



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

DELANO
PEREIRA
COSTA
09/01/2025 14:33

DELANO
PEREIRA
COSTA
09/01/2025 14:33

MAPA DE RISCOS

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA VARA DO TRABALHO DE PARNAÍBA/PI.

FASE DA ANÁLISE: Planejamento da contratação

| 1. FALHA NA DEFINIÇÃO/JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO | | | |
|--|---|---|--|
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | | | |
| Devolução do Estudo Técnico Preliminar, com atraso das etapas subsequentes; | | | |
| Ação preventiva: | | | |
| Revisão do documento de definição da necessidade por pares; | | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| | | | |
| 2. INCOMPATIBILIDADE DO OBJETO COM O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRT22 | | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | | | |
| Reprovação da demanda, com sua exclusão do rol de obras necessárias do TRT22. | | | |
| Ação preventiva: | | | |
| Revisão do documento de definição da necessidade por pares; | | | |
| Ação complementar: | Revisar Plano de Obras e Aquisições de Imóveis do TRT22 | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| | | | |
| 3. INCOMPATIBILIDADE DA OBRA PRETENDIDA COM O TERRENO DISPONÍVEL DO PONTO DE VISTA LEGAL DE IMPACTOS DE VIZINHANÇA | | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | | | |
| Devolução do Estudo Técnico Preliminar, com atraso das etapas subsequentes. | | | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

| | | | |
|---|--|---|-------------------------------|
| Ação preventiva: | | | |
| Revisão do documento de definição da necessidade por pares; | | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| Ação complementar: Revisão do projeto executivo de arquitetura | | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| | | | |
| 4. INCOMPATIBILIDADE DA OBRA PRETENDIDA COM O TERRENO DISPONÍVEL DO PONTO DE VISTA GEOTÉCNICO OU HIDROLÓGICO | | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | | | |
| Devolução do Estudo Técnico Preliminar, com atraso das etapas subsequentes. | | | |
| Ação preventiva: | | | |
| Revisão do documento de definição da necessidade por pares. | | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| Ação complementar: | Realização de consultoria externa. | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| | | | |
| 5. INCOMPATIBILIDADE DA OBRA PRETENDIDA COM O TERRENO DISPONÍVEL DO PONTO DE VISTA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| Probabilidade: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixa | <input type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | | | |
| Devolução do Estudo Técnico Preliminar, com atraso das etapas subsequentes. | | | |
| Ação preventiva: | | | |
| Revisão do documento de definição da necessidade por pares. | | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| Ação complementar: | Consultoria legislação ambiental local; | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| | | | |
| 6. HÁ DIVERSIDADE DE FORNECEDORES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NA CIDADE ONDE A OBRA SERÁ EDIFICADA? | | | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

| | | | |
|--|---|---|--|
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input checked="" type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | | | |
| Devolução do Estudo Técnico Preliminar, com atraso das etapas subsequentes. | | | |
| Ação preventiva: | | | |
| Revisão do documento de definição da necessidade por pares. | | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| Ação complementar: | Aferição de possíveis impactos no prazo de execução e nos custos; | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| 7.HÁ MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA CIDADE ONDE A OBRA SERÁ EDIFICADA? | | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | | | |
| Devolução do Estudo Técnico Preliminar, com atraso das etapas subsequentes. | | | |
| Ação preventiva: | | | |
| Revisão do documento de definição da necessidade por pares. | | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| Ação complementar: | Aferição de possíveis impactos no prazo de execução e nos custos. | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| 8.HÁ EMPRESAS COM APTIDÃO TÉCNICA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA NA CIDADE ONDE A OBRA SERÁ EDIFICADA? | | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | | | |
| Devolução do Estudo Técnico Preliminar, com atraso das etapas subsequentes. | | | |
| Ação preventiva: | | | |



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| Revisão do documento de definição da necessidade por pares. | | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| Ação complementar: | Aferição de possíveis impactos no prazo de execução e nos custos. | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| 9. O TRT 22ª REGIÃO DISPÕE DE EQUIPE TÉCNICA APTA A DESENVOLVER AS ETAPAS PREPARATÓRIAS ANTERIORES À SELEÇÃO DE EMPRESAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO? | | | |
| Probabilidade: | <input type="checkbox"/> Baixa | <input checked="" type="checkbox"/> Média | <input type="checkbox"/> Alta |
| Impacto: | <input type="checkbox"/> Baixo | <input checked="" type="checkbox"/> Médio | <input type="checkbox"/> Alto |
| Dano: | Devolução do Estudo Técnico Preliminar, com atraso das etapas subsequentes. | | |
| Ação preventiva: | Revisão do documento de definição da necessidade por pares; | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |
| Ação complementar: | Reforçar o treinamento da equipe; Contratação de assessoria técnica externa; | | |
| Responsável: | Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços | | |

Delano Pereira Costa
Coordenador de Infraestrutura e Serviços