

3ª Medição -
1º Termo Aditivo

DP Nº 66/2016

Teresina, 11 de Outubro de 2016.
Ref.: Contrato TRT 22ª Nº 32/2013

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Prezados Senhores,

Em anexo, estamos enviando a V.Sa, nossa fatura de Nº 03/2016/ TRT 22ª REGIAO, no valor de R\$ 27.208,97 (VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), referente à **3ª medição do Termo Aditivo ao contrato** de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Atenciosamente

Construtora F. Ramalho Ltda.

Y. M. M. Filho
Administrador



CONSTRUTORA

F. RAMALHO

FATURA Nº 03-2016/TRT 22ª REGIÃO

VALOR R\$ 27.208,97

À

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DEVE À

CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA, com sede nesta cidade à Rua Sergipe, 814 – Bairro Pirajá, inscrita no CNPJ 06.668.248/0001-01, a importância de R\$ 27.208,97 (VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), referente à **3ª medição do Termo Aditivo ao contrato** de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Teresina, 11 de Outubro de 2016

Construtora F. Ramalho Ltda.
F. P. Mendes
Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Socio - Administrador

RECIBO

VALOR R\$ 24.651,32

Recebemos do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 24.651,32 (VINTE E QUATRO MIL, SEISECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente à fatura acima.

Teresina, ____ de ____ de 2016


Construtora F. Ramalho Ltda.

Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Socio - Administrador

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000299																
	Data e Hora de Emissão 11/10/2016 09:05:28																
	Código de Verificação 8f6bbac8																
PRESTADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: CONSTRUTORA FRAMALHO LTDA CPF/CNPJ: 06.668.248/0001-01 Inscrição Municipal: 003732-0 Endereço: RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJÁ - CEP:64003-720 Município: TERESINA UF: PI																	
TOMADOR DE SERVIÇOS																	
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40 Endereço: RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080 Município: TERESINA UF: PI E-mail: trt@gmail.com																	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																	
Descrição: REFERENTE A 3ª MENÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO LIXIS NOVOS, TERESINA-PI, NA OBRA DE C/D: 31.2227145-75																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>MÃO-DE-OBRA</td> <td>1</td> <td>13.604,48</td> <td>13.604,48</td> </tr> <tr> <td>SIM</td> <td>MATERIAIS</td> <td>1</td> <td>13.604,49</td> <td>13.604,49</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	MÃO-DE-OBRA	1	13.604,48	13.604,48	SIM	MATERIAIS	1	13.604,49	13.604,49		
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$													
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	13.604,48	13.604,48													
SIM	MATERIAIS	1	13.604,49	13.604,49													
PIS (0,6500%): R\$ 176,86	COFINS (3,0000%): R\$ 816,27	INSS (1,7500%): R\$ 476,16	IR (1,2000%): R\$ 326,51	CSL (1,0000%): R\$ 272,09													
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 27.208,97																	
Valor Total das Deduções: R\$ 10.883,58	Base de Cálculo: R\$ 16.325,39	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 489,76														
OUTRAS INFORMAÇÕES																	
Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR Incidência: PI/TERESINA CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL															
O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																	


 Engenheiro Civil - TRT 22ª Região
 INSP 130.176.742-1 - CONFEA


 Eng. Michael Romero Barbosa
 Técnico Judiciário - TRT 22ª Região

Atesto que os serviços foram realizados a contento
 Teresina, 17/10/2016

 Eng. Ezerdani Martins da Silva
 Técnico Judiciário
 TRT 22ª Região

1º VALOR DO INSS - 2º VALOR DO CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	10/2016
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5
			6 - VALOR DO INSS	476,16
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>18/11/2016</p>		7 -	
			8 -	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	476,16
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1º VALOR DO INSS - 2º VALOR DO CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
			4 - COMPETÊNCIA	10/2016
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000</p>		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5
			6 - VALOR DO INSS	476,16
	<p>2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)</p> <p>18/11/2016</p>		7 -	
			8 -	
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
			10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
			11 - TOTAL	476,16
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PLANO DE GOVERNO - FICHA CADASTRAL

SECRETARIA DE SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUBITO SERVIÇO	CUBITO TOTAL(M3)	DOÍ 240%	DO Realiz (1/40%)	M3/25	TOTAL (M3)	2º VALOR ADICIONA %	3º VALOR ADICIONA %	4º VALOR ADICIONA %
10.27	10.27 PISO EM CIMENTO	m²	318,31	47,33	127,9441	9,3378	24,7771	78,1171	81,0749			
10.28	10.28 PISO EM CIMENTO ALVENARIA LIXADA	m²	4.140,02	61,34	159,7442	40,0142	24,7771	24,7771	24,7771			
10.29	10.29 PISO EM CIMENTO ALVENARIA LIXADA	m²	273,96	36,52	19,8774	4,8254	24,4472	24,4472	24,4472			
10.30	10.30 PISO EM CIMENTO ALVENARIA LIXADA	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
10.31	10.31 PISO EM CIMENTO ALVENARIA LIXADA	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
10.32	10.32 PISO EM CIMENTO ALVENARIA LIXADA	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
11	11.000.000	m²	1.228,00	418,25	508,764.00	138,242.43						
12	12.000.000	m²	781,67	105,35	781,724.75	71,024.152						
13	13.000.000	m²	281,67	84,44	281,700.31	68,202.17						
14	14.000.000	m²	208,41	82,28	208,504.85	53,172.241						
15	15.000.000	m²	121,02	42,98	121,135.75	30,852.27						
16	16.000.000	m²	148,46	54,55	148,514.56	37,131.141						
17	17.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
18	18.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
19	19.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
20	20.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
21	21.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
22	22.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
23	23.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
24	24.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
25	25.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
26	26.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
27	27.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
28	28.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
29	29.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
30	30.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
31	31.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
32	32.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
33	33.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
34	34.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
35	35.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
36	36.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
37	37.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
38	38.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
39	39.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
40	40.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
41	41.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
42	42.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
43	43.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
44	44.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
45	45.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
46	46.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
47	47.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
48	48.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
49	49.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
50	50.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
51	51.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
52	52.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
53	53.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
54	54.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
55	55.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
56	56.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
57	57.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
58	58.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
59	59.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
60	60.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
61	61.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
62	62.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
63	63.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
64	64.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
65	65.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
66	66.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
67	67.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
68	68.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
69	69.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
70	70.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
71	71.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
72	72.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
73	73.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
74	74.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
75	75.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
76	76.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
77	77.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
78	78.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
79	79.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
80	80.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
81	81.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
82	82.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
83	83.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
84	84.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
85	85.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
86	86.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
87	87.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
88	88.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
89	89.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
90	90.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
91	91.000.000	m²	100,00	13,39	6,6667	1,6667	24,4472	24,4472	24,4472			
92	92.0											

PLANO DE CARGA - VÍDEO DEBATA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		RIB	RIB FICHA	RIB VAL	TOTAL	PREENCHIMENTO	
				ESTIMADO	TOTAL (R\$)					%	PREENCHIDO
17.04.01.01	17.04.01.01 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	1.75	2.094.00	201.77	12.50	2.495.77	4.43	100.00	4.43
17.04.01.02	17.04.01.02 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	1.80	2.160.00	201.77	12.50	2.361.77	4.50	100.00	4.50
17.04.01.03	17.04.01.03 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	1.85	2.220.00	201.77	12.50	2.421.77	4.57	100.00	4.57
17.04.01.04	17.04.01.04 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	1.90	2.280.00	201.77	12.50	2.481.77	4.64	100.00	4.64
17.04.01.05	17.04.01.05 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	1.95	2.340.00	201.77	12.50	2.541.77	4.71	100.00	4.71
17.04.01.06	17.04.01.06 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.00	2.400.00	201.77	12.50	2.601.77	4.78	100.00	4.78
17.04.01.07	17.04.01.07 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.05	2.460.00	201.77	12.50	2.661.77	4.85	100.00	4.85
17.04.01.08	17.04.01.08 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.10	2.520.00	201.77	12.50	2.721.77	4.92	100.00	4.92
17.04.01.09	17.04.01.09 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.15	2.580.00	201.77	12.50	2.781.77	4.99	100.00	4.99
17.04.01.10	17.04.01.10 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.20	2.640.00	201.77	12.50	2.841.77	5.06	100.00	5.06
17.04.01.11	17.04.01.11 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.25	2.700.00	201.77	12.50	2.901.77	5.13	100.00	5.13
17.04.01.12	17.04.01.12 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.30	2.760.00	201.77	12.50	2.961.77	5.20	100.00	5.20
17.04.01.13	17.04.01.13 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.35	2.820.00	201.77	12.50	3.021.77	5.27	100.00	5.27
17.04.01.14	17.04.01.14 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.40	2.880.00	201.77	12.50	3.081.77	5.34	100.00	5.34
17.04.01.15	17.04.01.15 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.45	2.940.00	201.77	12.50	3.141.77	5.41	100.00	5.41
17.04.01.16	17.04.01.16 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.50	3.000.00	201.77	12.50	3.201.77	5.48	100.00	5.48
17.04.01.17	17.04.01.17 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.55	3.060.00	201.77	12.50	3.261.77	5.55	100.00	5.55
17.04.01.18	17.04.01.18 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.60	3.120.00	201.77	12.50	3.321.77	5.62	100.00	5.62
17.04.01.19	17.04.01.19 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.65	3.180.00	201.77	12.50	3.381.77	5.69	100.00	5.69
17.04.01.20	17.04.01.20 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.70	3.240.00	201.77	12.50	3.441.77	5.76	100.00	5.76
17.04.01.21	17.04.01.21 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.75	3.300.00	201.77	12.50	3.501.77	5.83	100.00	5.83
17.04.01.22	17.04.01.22 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.80	3.360.00	201.77	12.50	3.561.77	5.90	100.00	5.90
17.04.01.23	17.04.01.23 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.85	3.420.00	201.77	12.50	3.621.77	5.97	100.00	5.97
17.04.01.24	17.04.01.24 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.90	3.480.00	201.77	12.50	3.681.77	6.04	100.00	6.04
17.04.01.25	17.04.01.25 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	2.95	3.540.00	201.77	12.50	3.741.77	6.11	100.00	6.11
17.04.01.26	17.04.01.26 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.00	3.600.00	201.77	12.50	3.801.77	6.18	100.00	6.18
17.04.01.27	17.04.01.27 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.05	3.660.00	201.77	12.50	3.861.77	6.25	100.00	6.25
17.04.01.28	17.04.01.28 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.10	3.720.00	201.77	12.50	3.921.77	6.32	100.00	6.32
17.04.01.29	17.04.01.29 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.15	3.780.00	201.77	12.50	3.981.77	6.39	100.00	6.39
17.04.01.30	17.04.01.30 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.20	3.840.00	201.77	12.50	4.041.77	6.46	100.00	6.46
17.04.01.31	17.04.01.31 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.25	3.900.00	201.77	12.50	4.101.77	6.53	100.00	6.53
17.04.01.32	17.04.01.32 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.30	3.960.00	201.77	12.50	4.161.77	6.60	100.00	6.60
17.04.01.33	17.04.01.33 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.35	4.020.00	201.77	12.50	4.221.77	6.67	100.00	6.67
17.04.01.34	17.04.01.34 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.40	4.080.00	201.77	12.50	4.281.77	6.74	100.00	6.74
17.04.01.35	17.04.01.35 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.45	4.140.00	201.77	12.50	4.341.77	6.81	100.00	6.81
17.04.01.36	17.04.01.36 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.50	4.200.00	201.77	12.50	4.401.77	6.88	100.00	6.88
17.04.01.37	17.04.01.37 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.55	4.260.00	201.77	12.50	4.461.77	6.95	100.00	6.95
17.04.01.38	17.04.01.38 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.60	4.320.00	201.77	12.50	4.521.77	7.02	100.00	7.02
17.04.01.39	17.04.01.39 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.65	4.380.00	201.77	12.50	4.581.77	7.09	100.00	7.09
17.04.01.40	17.04.01.40 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.70	4.440.00	201.77	12.50	4.641.77	7.16	100.00	7.16
17.04.01.41	17.04.01.41 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.75	4.500.00	201.77	12.50	4.701.77	7.23	100.00	7.23
17.04.01.42	17.04.01.42 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.80	4.560.00	201.77	12.50	4.761.77	7.30	100.00	7.30
17.04.01.43	17.04.01.43 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.85	4.620.00	201.77	12.50	4.821.77	7.37	100.00	7.37
17.04.01.44	17.04.01.44 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.90	4.680.00	201.77	12.50	4.881.77	7.44	100.00	7.44
17.04.01.45	17.04.01.45 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	3.95	4.740.00	201.77	12.50	4.941.77	7.51	100.00	7.51
17.04.01.46	17.04.01.46 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.00	4.800.00	201.77	12.50	5.001.77	7.58	100.00	7.58
17.04.01.47	17.04.01.47 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.05	4.860.00	201.77	12.50	5.061.77	7.65	100.00	7.65
17.04.01.48	17.04.01.48 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.10	4.920.00	201.77	12.50	5.121.77	7.72	100.00	7.72
17.04.01.49	17.04.01.49 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.15	4.980.00	201.77	12.50	5.181.77	7.79	100.00	7.79
17.04.01.50	17.04.01.50 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.20	5.040.00	201.77	12.50	5.241.77	7.86	100.00	7.86
17.04.01.51	17.04.01.51 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.25	5.100.00	201.77	12.50	5.301.77	7.93	100.00	7.93
17.04.01.52	17.04.01.52 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.30	5.160.00	201.77	12.50	5.361.77	8.00	100.00	8.00
17.04.01.53	17.04.01.53 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.35	5.220.00	201.77	12.50	5.421.77	8.07	100.00	8.07
17.04.01.54	17.04.01.54 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.40	5.280.00	201.77	12.50	5.481.77	8.14	100.00	8.14
17.04.01.55	17.04.01.55 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.45	5.340.00	201.77	12.50	5.541.77	8.21	100.00	8.21
17.04.01.56	17.04.01.56 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.50	5.400.00	201.77	12.50	5.601.77	8.28	100.00	8.28
17.04.01.57	17.04.01.57 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.55	5.460.00	201.77	12.50	5.661.77	8.35	100.00	8.35
17.04.01.58	17.04.01.58 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.60	5.520.00	201.77	12.50	5.721.77	8.42	100.00	8.42
17.04.01.59	17.04.01.59 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.65	5.580.00	201.77	12.50	5.781.77	8.49	100.00	8.49
17.04.01.60	17.04.01.60 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.70	5.640.00	201.77	12.50	5.841.77	8.56	100.00	8.56
17.04.01.61	17.04.01.61 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.75	5.700.00	201.77	12.50	5.901.77	8.63	100.00	8.63
17.04.01.62	17.04.01.62 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.80	5.760.00	201.77	12.50	5.961.77	8.70	100.00	8.70
17.04.01.63	17.04.01.63 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.85	5.820.00	201.77	12.50	6.021.77	8.77	100.00	8.77
17.04.01.64	17.04.01.64 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.90	5.880.00	201.77	12.50	6.081.77	8.84	100.00	8.84
17.04.01.65	17.04.01.65 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	4.95	5.940.00	201.77	12.50	6.141.77	8.91	100.00	8.91
17.04.01.66	17.04.01.66 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	5.00	6.000.00	201.77	12.50	6.201.77	8.98	100.00	8.98
17.04.01.67	17.04.01.67 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	5.05	6.060.00	201.77	12.50	6.261.77	9.05	100.00	9.05
17.04.01.68	17.04.01.68 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	5.10	6.120.00	201.77	12.50	6.321.77	9.12	100.00	9.12
17.04.01.69	17.04.01.69 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	5.15	6.180.00	201.77	12.50	6.381.77	9.19	100.00	9.19
17.04.01.70	17.04.01.70 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	5.20	6.240.00	201.77	12.50	6.441.77	9.26	100.00	9.26
17.04.01.71	17.04.01.71 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	5.25	6.300.00	201.77	12.50	6.501.77	9.33	100.00	9.33
17.04.01.72	17.04.01.72 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	5.30	6.360.00	201.77	12.50	6.561.77	9.40	100.00	9.40
17.04.01.73	17.04.01.73 - Curso de Gestão de Recursos Humanos - 120h	ano	1200.00	5.35	6.420.0						

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

DEMEMBRAMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		R\$	%												
				QUANT	VALOR														
1705.01	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V	m	3,00	30,00	1.147,13	354,34	31,82	1.147,13	31,82	354,34	31,82	1.147,13	31,82	354,34	31,82	1.147,13	31,82	354,34	31,82
1705.02	Trabalho de instalação de rede elétrica de 110V	m	6,00	60,00	4.312,13	1.301,18	28,41	4.312,13	28,41	1.301,18	28,41	4.312,13	28,41	1.301,18	28,41	4.312,13	28,41	1.301,18	28,41
1705.03	Trabalho de instalação de rede elétrica de 55V	m	3,00	30,00	1.147,13	354,34	31,82	1.147,13	31,82	354,34	31,82	1.147,13	31,82	354,34	31,82	1.147,13	31,82	354,34	31,82
1705.04	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V	m	9,00	90,00	6.459,26	1.952,66	30,25	6.459,26	30,25	1.952,66	30,25	6.459,26	30,25	1.952,66	30,25	6.459,26	30,25	1.952,66	30,25
1705.05	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V	m	12,00	120,00	8.606,40	2.604,20	30,25	8.606,40	30,25	2.604,20	30,25	8.606,40	30,25	2.604,20	30,25	8.606,40	30,25	2.604,20	30,25
1705.06	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V	m	15,00	150,00	10.753,54	3.206,75	30,25	10.753,54	30,25	3.206,75	30,25	10.753,54	30,25	3.206,75	30,25	10.753,54	30,25	3.206,75	30,25
1705.07	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V	m	18,00	180,00	12.900,68	3.911,90	30,25	12.900,68	30,25	3.911,90	30,25	12.900,68	30,25	3.911,90	30,25	12.900,68	30,25	3.911,90	30,25
1705.08	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V	m	21,00	210,00	15.047,82	4.517,05	30,25	15.047,82	30,25	4.517,05	30,25	15.047,82	30,25	4.517,05	30,25	15.047,82	30,25	4.517,05	30,25
1705.09	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V	m	24,00	240,00	17.194,96	5.122,20	30,25	17.194,96	30,25	5.122,20	30,25	17.194,96	30,25	5.122,20	30,25	17.194,96	30,25	5.122,20	30,25
1705.10	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V	m	27,00	270,00	19.342,10	5.827,35	30,25	19.342,10	30,25	5.827,35	30,25	19.342,10	30,25	5.827,35	30,25	19.342,10	30,25	5.827,35	30,25
1705.11	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V	m	30,00	300,00	21.489,24	6.432,50	30,25	21.489,24	30,25	6.432,50	30,25	21.489,24	30,25	6.432,50	30,25	21.489,24	30,25	6.432,50	30,25
1705.12	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V	m	33,00	330,00	23.636,38	7.037,65	30,25	23.636,38	30,25	7.037,65	30,25	23.636,38	30,25	7.037,65	30,25	23.636,38	30,25	7.037,65	30,25
1705.13	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V	m	36,00	360,00	25.783,52	7.642,80	30,25	25.783,52	30,25	7.642,80	30,25	25.783,52	30,25	7.642,80	30,25	25.783,52	30,25	7.642,80	30,25
1705.14	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V	m	39,00	390,00	27.930,66	8.147,95	30,25	27.930,66	30,25	8.147,95	30,25	27.930,66	30,25	8.147,95	30,25	27.930,66	30,25	8.147,95	30,25
1705.15	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V	m	42,00	420,00	30.077,80	8.653,10	30,25	30.077,80	30,25	8.653,10	30,25	30.077,80	30,25	8.653,10	30,25	30.077,80	30,25	8.653,10	30,25
1705.16	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V	m	45,00	450,00	32.224,94	9.158,25	30,25	32.224,94	30,25	9.158,25	30,25	32.224,94	30,25	9.158,25	30,25	32.224,94	30,25	9.158,25	30,25
1705.17	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V	m	48,00	480,00	34.372,08	9.663,40	30,25	34.372,08	30,25	9.663,40	30,25	34.372,08	30,25	9.663,40	30,25	34.372,08	30,25	9.663,40	30,25
1705.18	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V	m	51,00	510,00	36.519,22	10.168,55	30,25	36.519,22	30,25	10.168,55	30,25	36.519,22	30,25	10.168,55	30,25	36.519,22	30,25	10.168,55	30,25
1705.19	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V	m	54,00	540,00	38.666,36	10.673,70	30,25	38.666,36	30,25	10.673,70	30,25	38.666,36	30,25	10.673,70	30,25	38.666,36	30,25	10.673,70	30,25
1705.20	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V	m	57,00	570,00	40.813,50	11.178,85	30,25	40.813,50	30,25	11.178,85	30,25	40.813,50	30,25	11.178,85	30,25	40.813,50	30,25	11.178,85	30,25
1705.21	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V	m	60,00	600,00	42.960,64	11.684,00	30,25	42.960,64	30,25	11.684,00	30,25	42.960,64	30,25	11.684,00	30,25	42.960,64	30,25	11.684,00	30,25
1705.22	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V	m	63,00	630,00	45.107,78	12.189,15	30,25	45.107,78	30,25	12.189,15	30,25	45.107,78	30,25	12.189,15	30,25	45.107,78	30,25	12.189,15	30,25
1705.23	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V	m	66,00	660,00	47.254,92	12.694,30	30,25	47.254,92	30,25	12.694,30	30,25	47.254,92	30,25	12.694,30	30,25	47.254,92	30,25	12.694,30	30,25
1705.24	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V	m	69,00	690,00	49.402,06	13.199,45	30,25	49.402,06	30,25	13.199,45	30,25	49.402,06	30,25	13.199,45	30,25	49.402,06	30,25	13.199,45	30,25
1705.25	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V e 0,000048828125V	m	72,00	720,00	51.549,20	13.704,60	30,25	51.549,20	30,25	13.704,60	30,25	51.549,20	30,25	13.704,60	30,25	51.549,20	30,25	13.704,60	30,25
1705.26	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V e 0,000048828125V e 0,0000244140625V	m	75,00	750,00	53.696,34	14.209,75	30,25	53.696,34	30,25	14.209,75	30,25	53.696,34	30,25	14.209,75	30,25	53.696,34	30,25	14.209,75	30,25
1705.27	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V e 0,000048828125V e 0,0000244140625V e 0,00001220703125V	m	78,00	780,00	55.843,48	14.714,90	30,25	55.843,48	30,25	14.714,90	30,25	55.843,48	30,25	14.714,90	30,25	55.843,48	30,25	14.714,90	30,25
1705.28	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V e 0,000048828125V e 0,0000244140625V e 0,00001220703125V e 0,000006103515625V	m	81,00	810,00	57.990,62	15.220,05	30,25	57.990,62	30,25	15.220,05	30,25	57.990,62	30,25	15.220,05	30,25	57.990,62	30,25	15.220,05	30,25
1705.29	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V e 0,000048828125V e 0,0000244140625V e 0,00001220703125V e 0,000006103515625V e 0,0000030517578125V	m	84,00	840,00	60.137,76	15.725,20	30,25	60.137,76	30,25	15.725,20	30,25	60.137,76	30,25	15.725,20	30,25	60.137,76	30,25	15.725,20	30,25
1705.30	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V e 0,000048828125V e 0,0000244140625V e 0,00001220703125V e 0,000006103515625V e 0,0000030517578125V e 0,00000152587890625V	m	87,00	870,00	62.284,90	16.230,35	30,25	62.284,90	30,25	16.230,35	30,25	62.284,90	30,25	16.230,35	30,25	62.284,90	30,25	16.230,35	30,25
1705.31	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V e 0,000048828125V e 0,0000244140625V e 0,00001220703125V e 0,000006103515625V e 0,0000030517578125V e 0,00000152587890625V e 0,000000762939453125V	m	90,00	900,00	64.432,04	16.735,50	30,25	64.432,04	30,25	16.735,50	30,25	64.432,04	30,25	16.735,50	30,25	64.432,04	30,25	16.735,50	30,25
1705.32	Trabalho de instalação de rede elétrica de 220V e 110V e 55V e 27,6V e 12,8V e 6,4V e 3,2V e 1,6V e 0,8V e 0,4V e 0,2V e 0,1V e 0,05V e 0,025V e 0,0125V e 0,00625V e 0,003125V e 0,0015625V e 0,00078125V e 0,000390625V e 0,0001953125V e 0,00009765625V e 0,000048828125V e 0,0000244140625V e 0,00001220703125V e 0,000006103515625V e 0,0000030517578125V e 0,00000152587890625V e 0,000000762939453125V e 0,0000003814697265625V	m	93,00	930,00															

PLANO DE ORÇAMENTO GERAL

ESTIMATIVAS

ITEM	Descrição	Unid	QUANT	CUSTO		EPI	BOMBEIO	MUDS	TOTAL	P. MENSUAL	P. MENSUAL	P. MENSUAL	P. MENSUAL
				UNITÁRIO	TOTAL								
13.02.01.01	Execução de obra de 100 m²	m²	1,00	1.000,00	1.000,00	20,00	100,00	1.220,00	1.220,00				
13.02.01.02	Execução de obra de 200 m²	m²	2,00	2.000,00	2.000,00	40,00	200,00	2.240,00	2.240,00				
13.02.01.03	Execução de obra de 300 m²	m²	3,00	3.000,00	3.000,00	60,00	300,00	3.360,00	3.360,00				
13.02.01.04	Execução de obra de 400 m²	m²	4,00	4.000,00	4.000,00	80,00	400,00	4.480,00	4.480,00				
13.02.01.05	Execução de obra de 500 m²	m²	5,00	5.000,00	5.000,00	100,00	500,00	5.600,00	5.600,00				
13.02.01.06	Execução de obra de 600 m²	m²	6,00	6.000,00	6.000,00	120,00	600,00	6.720,00	6.720,00				
13.02.01.07	Execução de obra de 700 m²	m²	7,00	7.000,00	7.000,00	140,00	700,00	7.840,00	7.840,00				
13.02.01.08	Execução de obra de 800 m²	m²	8,00	8.000,00	8.000,00	160,00	800,00	8.960,00	8.960,00				
13.02.01.09	Execução de obra de 900 m²	m²	9,00	9.000,00	9.000,00	180,00	900,00	10.080,00	10.080,00				
13.02.01.10	Execução de obra de 1000 m²	m²	10,00	10.000,00	10.000,00	200,00	1000,00	11.200,00	11.200,00				
13.02.01.11	Execução de obra de 1100 m²	m²	11,00	11.000,00	11.000,00	220,00	1100,00	12.440,00	12.440,00				
13.02.01.12	Execução de obra de 1200 m²	m²	12,00	12.000,00	12.000,00	240,00	1200,00	13.680,00	13.680,00				
13.02.01.13	Execução de obra de 1300 m²	m²	13,00	13.000,00	13.000,00	260,00	1300,00	14.920,00	14.920,00				
13.02.01.14	Execução de obra de 1400 m²	m²	14,00	14.000,00	14.000,00	280,00	1400,00	16.160,00	16.160,00				
13.02.01.15	Execução de obra de 1500 m²	m²	15,00	15.000,00	15.000,00	300,00	1500,00	17.400,00	17.400,00				
13.02.01.16	Execução de obra de 1600 m²	m²	16,00	16.000,00	16.000,00	320,00	1600,00	18.640,00	18.640,00				
13.02.01.17	Execução de obra de 1700 m²	m²	17,00	17.000,00	17.000,00	340,00	1700,00	19.880,00	19.880,00				
13.02.01.18	Execução de obra de 1800 m²	m²	18,00	18.000,00	18.000,00	360,00	1800,00	21.120,00	21.120,00				
13.02.01.19	Execução de obra de 1900 m²	m²	19,00	19.000,00	19.000,00	380,00	1900,00	22.360,00	22.360,00				
13.02.01.20	Execução de obra de 2000 m²	m²	20,00	20.000,00	20.000,00	400,00	2000,00	23.600,00	23.600,00				
13.02.01.21	Execução de obra de 2100 m²	m²	21,00	21.000,00	21.000,00	420,00	2100,00	24.840,00	24.840,00				
13.02.01.22	Execução de obra de 2200 m²	m²	22,00	22.000,00	22.000,00	440,00	2200,00	26.080,00	26.080,00				
13.02.01.23	Execução de obra de 2300 m²	m²	23,00	23.000,00	23.000,00	460,00	2300,00	27.320,00	27.320,00				
13.02.01.24	Execução de obra de 2400 m²	m²	24,00	24.000,00	24.000,00	480,00	2400,00	28.560,00	28.560,00				
13.02.01.25	Execução de obra de 2500 m²	m²	25,00	25.000,00	25.000,00	500,00	2500,00	29.800,00	29.800,00				
13.02.01.26	Execução de obra de 2600 m²	m²	26,00	26.000,00	26.000,00	520,00	2600,00	31.040,00	31.040,00				
13.02.01.27	Execução de obra de 2700 m²	m²	27,00	27.000,00	27.000,00	540,00	2700,00	32.280,00	32.280,00				
13.02.01.28	Execução de obra de 2800 m²	m²	28,00	28.000,00	28.000,00	560,00	2800,00	33.520,00	33.520,00				
13.02.01.29	Execução de obra de 2900 m²	m²	29,00	29.000,00	29.000,00	580,00	2900,00	34.760,00	34.760,00				
13.02.01.30	Execução de obra de 3000 m²	m²	30,00	30.000,00	30.000,00	600,00	3000,00	36.000,00	36.000,00				
13.02.01.31	Execução de obra de 3100 m²	m²	31,00	31.000,00	31.000,00	620,00	3100,00	37.240,00	37.240,00				
13.02.01.32	Execução de obra de 3200 m²	m²	32,00	32.000,00	32.000,00	640,00	3200,00	38.480,00	38.480,00				
13.02.01.33	Execução de obra de 3300 m²	m²	33,00	33.000,00	33.000,00	660,00	3300,00	39.720,00	39.720,00				
13.02.01.34	Execução de obra de 3400 m²	m²	34,00	34.000,00	34.000,00	680,00	3400,00	40.960,00	40.960,00				
13.02.01.35	Execução de obra de 3500 m²	m²	35,00	35.000,00	35.000,00	700,00	3500,00	42.200,00	42.200,00				
13.02.01.36	Execução de obra de 3600 m²	m²	36,00	36.000,00	36.000,00	720,00	3600,00	43.440,00	43.440,00				
13.02.01.37	Execução de obra de 3700 m²	m²	37,00	37.000,00	37.000,00	740,00	3700,00	44.680,00	44.680,00				
13.02.01.38	Execução de obra de 3800 m²	m²	38,00	38.000,00	38.000,00	760,00	3800,00	45.920,00	45.920,00				
13.02.01.39	Execução de obra de 3900 m²	m²	39,00	39.000,00	39.000,00	780,00	3900,00	47.160,00	47.160,00				
13.02.01.40	Execução de obra de 4000 m²	m²	40,00	40.000,00	40.000,00	800,00	4000,00	48.400,00	48.400,00				
13.02.01.41	Execução de obra de 4100 m²	m²	41,00	41.000,00	41.000,00	820,00	4100,00	49.640,00	49.640,00				
13.02.01.42	Execução de obra de 4200 m²	m²	42,00	42.000,00	42.000,00	840,00	4200,00	50.880,00	50.880,00				
13.02.01.43	Execução de obra de 4300 m²	m²	43,00	43.000,00	43.000,00	860,00	4300,00	52.120,00	52.120,00				
13.02.01.44	Execução de obra de 4400 m²	m²	44,00	44.000,00	44.000,00	880,00	4400,00	53.360,00	53.360,00				
13.02.01.45	Execução de obra de 4500 m²	m²	45,00	45.000,00	45.000,00	900,00	4500,00	54.600,00	54.600,00				
13.02.01.46	Execução de obra de 4600 m²	m²	46,00	46.000,00	46.000,00	920,00	4600,00	55.840,00	55.840,00				
13.02.01.47	Execução de obra de 4700 m²	m²	47,00	47.000,00	47.000,00	940,00	4700,00	57.080,00	57.080,00				
13.02.01.48	Execução de obra de 4800 m²	m²	48,00	48.000,00	48.000,00	960,00	4800,00	58.320,00	58.320,00				
13.02.01.49	Execução de obra de 4900 m²	m²	49,00	49.000,00	49.000,00	980,00	4900,00	59.560,00	59.560,00				
13.02.01.50	Execução de obra de 5000 m²	m²	50,00	50.000,00	50.000,00	1000,00	5000,00	60.800,00	60.800,00				
13.02.01.51	Execução de obra de 5100 m²	m²	51,00	51.000,00	51.000,00	1020,00	5100,00	62.040,00	62.040,00				
13.02.01.52	Execução de obra de 5200 m²	m²	52,00	52.000,00	52.000,00	1040,00	5200,00	63.280,00	63.280,00				
13.02.01.53	Execução de obra de 5300 m²	m²	53,00	53.000,00	53.000,00	1060,00	5300,00	64.520,00	64.520,00				
13.02.01.54	Execução de obra de 5400 m²	m²	54,00	54.000,00	54.000,00	1080,00	5400,00	65.760,00	65.760,00				
13.02.01.55	Execução de obra de 5500 m²	m²	55,00	55.000,00	55.000,00	1100,00	5500,00	67.000,00	67.000,00				
13.02.01.56	Execução de obra de 5600 m²	m²	56,00	56.000,00	56.000,00	1120,00	5600,00	68.240,00	68.240,00				
13.02.01.57	Execução de obra de 5700 m²	m²	57,00	57.000,00	57.000,00	1140,00	5700,00	69.480,00	69.480,00				
13.02.01.58	Execução de obra de 5800 m²	m²	58,00	58.000,00	58.000,00	1160,00	5800,00	70.720,00	70.720,00				
13.02.01.59	Execução de obra de 5900 m²	m²	59,00	59.000,00	59.000,00	1180,00	5900,00	71.960,00	71.960,00				
13.02.01.60	Execução de obra de 6000 m²	m²	60,00	60.000,00	60.000,00	1200,00	6000,00	73.200,00	73.200,00				
13.02.01.61	Execução de obra de 6100 m²	m²	61,00	61.000,00	61.000,00	1220,00	6100,00	74.440,00	74.440,00				
13.02.01.62	Execução de obra de 6200 m²	m²	62,00	62.000,00	62.000,00	1240,00	6200,00	75.680,00	75.680,00				
13.02.01.63	Execução de obra de 6300 m²	m²	63,00	63.000,00	63.000,00	1260,00	6300,00	76.920,00	76.920,00				
13.02.01.64	Execução de obra de 6400 m²	m²	64,00	64.000,00	64.000,00	1280,00	6400,00	78.160,00	78.160,00				
13.02.01.65	Execução de obra de 6500 m²	m²	65,00	65.000,00	65.000,00	1300,00	6500,00	79.400,00	79.400,00				
13.02.01.66	Execução de obra de 6600 m²	m²	66,00	66.000,00	66.000,00	1320,00	6600,00	80.640,00	80.640,00				
13.02.01.67	Execução de obra de 6700 m²	m²	67,00	67.000,00	67.000,00	1340,00	6700,00	81.880,00	81.880,00				
13.02.01.68	Execução de obra de 6800 m²	m²	68,00	68.000,00	68.000,00	1360,00	6800,00	83.120,00	83.120,00				
13.02.01.69	Execução de obra de 6900 m²	m²	69,00	69.000,00	69.000,00	1380,00	6900,00	84.360,00	84.360,00				
13.02.01.70	Execução de obra de 7000 m²	m²	70,00	70.000,00	70.000,00	1400,00	7000,00	85.600,00	85.600,00				
13.02.01.71	Execução de obra de 7100 m²	m²	71,00	71.000,00	71.000,00	1420,00	7100,00	86.840,00	86.840,00				
13.02.01.72	Execução de obra de 7200 m²	m²	72,00	72.000,00	72.000,00	1440,00	7200,00	88.080,00	88.080,00				
13.02.01.73	Execução de obra de 7300 m²	m²	73,00	73.000,00	73.000,00	1460,00	7300,00	89.320,00	89.320,00				
13.02.01.74	Execução de obra de 7400 m²	m²	74,00	7									

ITEM	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	ELT G		LIGI	EQU FATOR	WALD	TOTAL		SISTEMAS	
				ELTIC	SEMIO				R\$1	R\$2	P-ARCO	P-ARCO
180701	Calha UPF 40 x 4	m	11,24,00	3,9	35.674,64	8.886,00			44.558,64			
180702	Calha UPF 40 x 4	m										
180703	Calha UPF 40 x 4	m										
180704	Calha UPF 40 x 4	m										
180705	Calha UPF 40 x 4	m										
180706	Calha UPF 40 x 4	m										
180707	Calha UPF 40 x 4	m										
180708	Calha UPF 40 x 4	m										
180709	Calha UPF 40 x 4	m										
180710	Calha UPF 40 x 4	m										
180711	Calha UPF 40 x 4	m										
180712	Calha UPF 40 x 4	m										
180713	Calha UPF 40 x 4	m										
180714	Calha UPF 40 x 4	m										
180715	Calha UPF 40 x 4	m										
180716	Calha UPF 40 x 4	m										
180717	Calha UPF 40 x 4	m										
180718	Calha UPF 40 x 4	m										
180719	Calha UPF 40 x 4	m										
180720	Calha UPF 40 x 4	m										
180721	Calha UPF 40 x 4	m										
180722	Calha UPF 40 x 4	m										
180723	Calha UPF 40 x 4	m										
180724	Calha UPF 40 x 4	m										
180725	Calha UPF 40 x 4	m										
180726	Calha UPF 40 x 4	m										
180727	Calha UPF 40 x 4	m										
180728	Calha UPF 40 x 4	m										
180729	Calha UPF 40 x 4	m										
180730	Calha UPF 40 x 4	m										
180731	Calha UPF 40 x 4	m										
180732	Calha UPF 40 x 4	m										
180733	Calha UPF 40 x 4	m										
180734	Calha UPF 40 x 4	m										
180735	Calha UPF 40 x 4	m										
180736	Calha UPF 40 x 4	m										
180737	Calha UPF 40 x 4	m										
180738	Calha UPF 40 x 4	m										
180739	Calha UPF 40 x 4	m										
180740	Calha UPF 40 x 4	m										
180741	Calha UPF 40 x 4	m										
180742	Calha UPF 40 x 4	m										
180743	Calha UPF 40 x 4	m										
180744	Calha UPF 40 x 4	m										
180745	Calha UPF 40 x 4	m										
180746	Calha UPF 40 x 4	m										
180747	Calha UPF 40 x 4	m										
180748	Calha UPF 40 x 4	m										
180749	Calha UPF 40 x 4	m										
180750	Calha UPF 40 x 4	m										
180751	Calha UPF 40 x 4	m										
180752	Calha UPF 40 x 4	m										
180753	Calha UPF 40 x 4	m										
180754	Calha UPF 40 x 4	m										
180755	Calha UPF 40 x 4	m										
180756	Calha UPF 40 x 4	m										
180757	Calha UPF 40 x 4	m										
180758	Calha UPF 40 x 4	m										
180759	Calha UPF 40 x 4	m										
180760	Calha UPF 40 x 4	m										
180761	Calha UPF 40 x 4	m										
180762	Calha UPF 40 x 4	m										
180763	Calha UPF 40 x 4	m										
180764	Calha UPF 40 x 4	m										
180765	Calha UPF 40 x 4	m										
180766	Calha UPF 40 x 4	m										
180767	Calha UPF 40 x 4	m										
180768	Calha UPF 40 x 4	m										
180769	Calha UPF 40 x 4	m										
180770	Calha UPF 40 x 4	m										
180771	Calha UPF 40 x 4	m										
180772	Calha UPF 40 x 4	m										
180773	Calha UPF 40 x 4	m										
180774	Calha UPF 40 x 4	m										
180775	Calha UPF 40 x 4	m										
180776	Calha UPF 40 x 4	m										
180777	Calha UPF 40 x 4	m										
180778	Calha UPF 40 x 4	m										
180779	Calha UPF 40 x 4	m										
180780	Calha UPF 40 x 4	m										
180781	Calha UPF 40 x 4	m										
180782	Calha UPF 40 x 4	m										
180783	Calha UPF 40 x 4	m										
180784	Calha UPF 40 x 4	m										
180785	Calha UPF 40 x 4	m										
180786	Calha UPF 40 x 4	m										
180787	Calha UPF 40 x 4	m										
180788	Calha UPF 40 x 4	m										
180789	Calha UPF 40 x 4	m										
180790	Calha UPF 40 x 4	m										
180791	Calha UPF 40 x 4	m										
180792	Calha UPF 40 x 4	m										
180793	Calha UPF 40 x 4	m										
180794	Calha UPF 40 x 4	m										
180795	Calha UPF 40 x 4	m										
180796	Calha UPF 40 x 4	m										
180797	Calha UPF 40 x 4	m										
180798	Calha UPF 40 x 4	m										
180799	Calha UPF 40 x 4	m										
180800	Calha UPF 40 x 4	m										

PLANILHA DE RESUMO DE CUSTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		M3	M3/m²	M2/m	M2	TOTAL	% UTILIZAÇÃO		% RESERVA	
				UNITÁRIO	TOTAL						PROJETO	REALIZADO		
RESUMO GERAL													100	100
20.1	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.1	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.2	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.3	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.4	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.5	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.6	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.7	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.8	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.9	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.10	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.11	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.12	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.13	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.14	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.15	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.16	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.17	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.18	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.19	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.20	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.21	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.22	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.23	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.24	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.25	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.26	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.27	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.28	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.29	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100
20.1.30	RESUMO GERAL			11,50	31.310,00	11,50	11,50	11,50	11,50	31.310,00	100	100	100	100

ITEM	DESCRIMICAO	UNID	QUANT	CUSTO		VAL	ED/PRIM	IMAB	TOTAL	RETRIBUICAO	
				UNITARIO	TOTAL(5)					2° MENSAL	3° MENSAL
20 E 12	Cara de ferro galvanizado com rosca UNEF, diâmetro 150 lbs, com 1 1/2"	unl	102,00	58,20	5.930,20	1.444,75		7.374,95	2° MENSAL	4° MENSAL	
20 E 13	Cara de ferro galvanizado com rosca UNEF, diâmetro 150 lbs, com 2"	unl	63,00	112,20	7.068,60	1.131,84		8.200,44			
20 E 14	Carro de aço carbono, classe 150 lbs, acabamento eletrolítico, pintura	unl	14,00	112,00	1.568,00	290,59		1.858,59			
20 E 15	Carro de aço carbono, classe 150 lbs, acabamento eletrolítico, pintura	unl	18,00	150,00	2.700,00	1.100,66		3.800,66			
20 E 16	Carro de aço carbono, classe 150 lbs, acabamento eletrolítico, pintura	unl	24,00	150,00	3.600,00	1.484,80		5.084,80			
20 E 17	Tubo de ferro galvanizado carbono, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 1 1/2"	unl	2,00	14,00	28,00	6,57		34,57			
20 E 18	Tubo de ferro galvanizado carbono, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 2"	unl	4,00	168,00	708,00	186,38		894,38			
20 E 19	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 1 1/2"	unl	6,00	531,00	3.186,00	802,80		3.988,80			
20 E 20	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 2"	unl	6,00	77,00	462,00	141,40		603,40			
20 E 21	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 1 1/2"	unl	20,00	87,00	1.740,00	444,47		2.184,47			
20 E 22	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 2"	unl	2,00	50,00	100,00	26,86		126,86			
20 E 23	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 1 1/2"	unl	2,00	124,00	248,00	61,91		309,91			
20 E 24	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 2"	unl	4,00	57,00	228,00	60,76		288,76			
20 E 25	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 1 1/2"	unl	4,00	57,00	228,00	60,76		288,76			
20 E 26	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 2"	unl	4,00	50,00	200,00	50,00		250,00			
20 E 27	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 1 1/2"	unl	14,00	84,00	1.176,00	297,94		1.473,94			
20 E 28	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 2"	unl	18,00	60,00	1.080,00	420,94		1.500,94			
20 E 29	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 1 1/2"	unl	4,00	74,00	296,00	73,73		369,73			
20 E 30	Tubo de ferro carbono sem rosca, classe 150 lbs, com rosca UNEF, com 2"	unl	4,00	74,00	296,00	73,73		369,73			
20 E 31	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	80,00	40,00	3.200,00	1.075,03		4.275,03			
20 E 32	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	120,00	150,00	18.000,00	3.738,50		21.738,50			
20 E 33	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	10,00	141,00	1.410,00	268,67		1.678,67			
20 E 34	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	2,00	370,00	740,00	208,25		948,25			
20 E 35	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	3,00	174,00	522,00	170,03		692,03			
20 E 36	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	4,00	687,00	2.748,00	1.258,69		4.006,69			
20 E 37	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	5,00	597,00	2.985,00	743,56		3.728,56			
20 E 38	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	1,00	1.142,00	1.142,00	287,43		1.429,43			
20 E 39	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	5,00	681,00	3.405,00	841,84		4.246,84			
20 E 40	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	4,00	0,00	0,00	911,87		911,87			
20 E 41	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	2,00	2.050,00	4.100,00	1.521,31		5.621,31			
20 E 42	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	1,00	1.708,00	1.708,00	424,86		2.132,86			
20 E 43	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	2,00	200,00	400,00	106,59		506,59			
20 E 44	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	9,00	204,00	1.836,00	406,51		2.242,51			
20 E 45	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	8,00	204,00	1.632,00	406,51		2.038,51			
20 E 46	Faixa de aço carbono digital, classe 150 lb, acabamento eletrolítico	unl	1,00	79.340,00	79.340,00	16.743,58		96.083,58			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		UN	ED.FUNDA.	IMAS	TOTAL		2º SEMESTRO ANTERIO		2º SEMESTRO ANTERIO	
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)				UBI	ED.FUNDA.	IMAS	REP	2º SEMESTRO ANTERIO	2º SEMESTRO ANTERIO
20.6	RECURSOS HUMANOS													
20.6.1	Requisição de pessoal de referência (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,20	12.850,00	12.850,00	12.850,00	17,40%		12.850,00					
20.6.2	Requisição de pessoal de referência (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	2,20	32.650,00	32.650,00	32.650,00	17,40%		32.650,00					
20.7	RECURSOS MATERIAIS													
20.7.1	Requisição de materiais de consumo (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	4,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	17,40%		11.200,00					
20.7.2	Requisição de materiais de consumo (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	4,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	17,40%		11.200,00					
20.8	RECURSOS FINANCEIROS													
20.8.1	Requisição de recursos financeiros (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	22,00	3.317,00	3.317,00	3.317,00	17,40%		3.317,00					
20.8.2	Requisição de recursos financeiros (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	18,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	17,40%		4.100,00					
20.8.3	Requisição de recursos financeiros (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	6,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	17,40%		2.100,00					
20.8.4	Requisição de recursos financeiros (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	4,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	17,40%		2.590,00					
20.9	RECURSOS DE CAPITAL													
20.9.1	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	17,40%		12.200,00					
20.9.2	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00	17,40%		71.200,00					
20.9.3	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	17,40%		5.200,00					
20.9.4	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	17,40%		27.200,00					
20.9.5	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	8,20	1.850,00	1.850,00	1.850,00	17,40%		1.850,00					
20.9.6	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	2,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	17,40%		2.550,00					
20.9.7	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	5,20	1.220,00	1.220,00	1.220,00	17,40%		1.220,00					
20.9.8	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	10,20	300,00	300,00	300,00	17,40%		300,00					
20.9.9	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	2,20	300,00	300,00	300,00	17,40%		300,00					
20.9.10	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	145.200,00	145.200,00	145.200,00	17,40%		145.200,00					
20.9.11	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	481.200,00	481.200,00	481.200,00	17,40%		481.200,00					
20.9.12	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	35.250,00	35.250,00	35.250,00	17,40%		35.250,00					
20.9.13	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	17,40%		5.750,00					
20.9.14	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	17,40%		23.100,00					
20.9.15	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	5.050,00	5.050,00	5.050,00	17,40%		5.050,00					
20.9.16	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	86.220,00	86.220,00	86.220,00	17,40%		86.220,00					
20.9.17	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	22,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	17,40%		2.200,00					
20.9.18	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	18,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	17,40%		4.100,00					
20.9.19	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	6,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	17,40%		2.100,00					
20.9.20	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	4,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	17,40%		2.590,00					
20.10.3	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	10,00	245,00	245,00	245,00	17,40%		245,00					
20.10.4	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	4,00	5.020,00	5.020,00	5.020,00	17,40%		5.020,00					
20.10.5	Requisição de recursos de capital (CDD, D, A), contendo desde 20.01 até 31.12 de 2007.	unid	1,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	17,40%		2.150,00					

