

4029
RFB



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000189
Data e Hora de Emissão	15/10/2015 12:28:10
Código de Verificação	335d2ba8

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA	Inscrição Municipal: 003732-0
CPF/CNPJ: 06.668.248/0001-01	UF: PI
Endereço: RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJA - CEP:64003-720	
Município: TERESINA	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO	E-mail: trt@gmail.com
CPF/CNPJ: 03.458.141/0001-40	UF: PI
Endereço: RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080	
Município: TERESINA	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
 REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI. OBRA DE CEI: 51.222.77145-75

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MATERIAIS	1	91162,9	91.162,90
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	91162,9	91.162,90

Atesto que os serviços foram realizados a contento.
 Teresina, 15/10/2015

[Handwritten Signature]

PIS (0,6500%): R\$ 1.185,12	COFINS (3,0000%): R\$ 5.469,77	INSS (1,7500%): R\$ 3.190,70	IR (1,2000%): R\$ 2.187,91	CSLL (1,0000%): R\$ 1.823,26
---------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 182.325,80

Valor Total das Deduções: R\$ 72.930,32	Base de Cálculo: R\$ 109.395,48	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 3281,86
---	---	---------------------------	-------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES


Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2015
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 Incidência: PI/TERESINA
 CNAE: 412040001
 Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

[Handwritten Signature]
 Técnico Judiciário

[Handwritten Signature]
 TRT 22ª Região



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	BDI Reduz.	TOTAL (R\$)	Supressões	Acréscimos	MEDICÃO 01		MEDICÃO 01	ADITIVO 06
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)						(R\$)	%		
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06	24,91%	17,40%	18.012,10		18.012,10				0,00
04.01.06	ESCADA (x2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04	m³	9,33	459,97	4.291,52	1,069,02		5.360,54						
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	363,38	90,52		453,89	453,89					
04.01.07	PAVIMENTO 7 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60	47,361,03		237.489,63						
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06	3.592,04		18.012,10		18.012,10				0,00
04.01.08	ESCADA (x2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04													
04.01.08.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52	1,069,02		5.360,54						
04.01.08.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	363,38	90,52		453,89	453,89					
04.01.09	PAVIMENTO 8 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60	47,361,03		237.489,63						
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06	3.592,04		18.012,10		18.012,10				0,00
04.01.10	ESCADA (x2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04													
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52	1,069,02		5.360,54						
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	363,38	90,52		453,89	453,89					
04.01.11	PAVIMENTO 9 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60	47,361,03		237.489,63						
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06	3.592,04		18.012,10		18.012,10				0,00
04.01.12	ESCADA (x2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04													
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52	1,069,02		5.360,54						
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	363,38	90,52		453,89	453,89					
04.01.13	PAVIMENTO 10 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60	47,361,03		237.489,63						
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06	3.592,04		18.012,10		18.012,10				0,00
04.01.14	ESCADA (x2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04													
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52	1,069,02		5.360,54						
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	363,38	90,52		453,89	453,89					
04.01.15	PAVIMENTO 11 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	236,18	459,97	108.636,71	27,061,16		135.697,87						
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	62,15	459,97	28.557,14	7.121,06		35.708,19		35.708,19				0,00
04.01.16	ESCADA (x2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04													
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52	1,069,02		5.360,54						

Handwritten signatures and initials: "Dad" and "Pinto". A circular stamp is also visible.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO			BDI	BDI Reduz.	TOTAL (R\$)	Supressões	Acréscimos	MEDICÇÃO 01	MEDICÇÃO 001 ADITIVO 06
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)	24,91%							
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK<=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	0,79	459,97	363,38	50,62			453,89				
04.01.17	COBERTURA - Sede TRT - Anexo 4												
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK<=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	345,17	459,97	158.767,84	39.549,07							
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK<=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	49,07	459,97	22.570,73	5.622,37				28.193,10		0,00	
04.01.18	RESERVATORIO SUPERIOR - Sede TRT - Anexo 04												
04.01.18.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK<=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	93,88	459,97	43.181,98	10.766,63							
04.01.18.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK<=30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	33,72	459,97	15.510,19	3.863,59			19.373,78				
09.	ESQUADRIAS												
09.01.07	Portas do Foyer do Anexo III - Auditório	unid	2,00	24.045,96	93.091,92	16.961,70				85.053,82		0,00	
10.	PISOS EM GERAL												
10.09	Proteção mecânica com argamassa 1:3	m²	352,00	25,55	8.993,60	2.240,31							
10.09	Proteção mecânica com argamassa 1:3	m²	966,91	25,55	24.704,55	6.153,90			30.858,45			0,00	
10.10	Manta asfáltica 3mm	m²	352,00	48,86	17.198,72	4.284,20							
10.10	Manta asfáltica 2mm	m²	1.310,28	48,86	64.020,23	15.947,45			79.967,73			0,00	
10.12	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica 4mm	m²	327,52	50,25	16.457,88	4.099,66			20.557,54			0,00	
10.13	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio galvanizado (espessura 0,8mm) inclusa aplicação de emulsão	m²	463,21	46,01	21.312,29	5.308,89			26.621,18			0,00	
13.	FORROS												
13.01.01	Proteções para forro mineral	m²	833,00	17,66	14.710,78	3.664,46			18.375,24		14.710,78	100,00	
	DEMAIS ITENS												
	Sem alterações												
TOTAL									24.401,08	R\$847.277,67	R\$145.965,73		
B.D.I											R\$ 36.360,06		
TOTAL GERAL											R\$ 182.325,80		


 NIKOL FERREIRA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 R. N.: 19005539-0
 CREA - 2601-D/1
 19/10/15



2

WILSON
LARGE
MAY 1954

