



DP Nº 65/2016


Teresina, 11 de Outubro de 2016.
Ref.: Contrato TRT 22ª Nº 32/2013

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Prezados Senhores,

Em anexo, estamos enviando a V.Sa, nossa fatura de Nº 10/2016/ TRT 22ª REGIAO, no valor de R\$ 77.132,14 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente à **10ª medição do 7º Termo Aditivo ao contrato** de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Atenciosamente

Construtora F. Ramalho Ltda.

Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Socio - Administrador



FATURA Nº 10-2016/TRT 22ª REGIÃO
VALOR R\$ 77.132,14

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DEVE À

CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA, com sede nesta cidade à Rua Sergipe, 814 – Bairro Pirajá, inscrita no CNPJ 06.668.248/0001-01, a importância de R\$ R\$ 77.132,14 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS), referente à 10ª medição do 7º Termo Aditivo ao contrato de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Teresina, 11 de Outubro de 2016.

Construtora F. Ramalho Ltda.
F. P. M. Ramos
Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador

RECIBO
VALOR R\$ 64.445,73

Recebemos do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 64.445,73 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), referente à fatura acima.

Teresina, ____ de ____ de 2016.

Construtora F. Ramalho Ltda.

Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000298
 Data e Hora de Emissão
11/10/2016 08:50:33
 Código de Verificação
e35154b4

PRESTADOR DE SERVIÇOSNome/Razão Social: **CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA**CPF/CNPJ: **06.668.248/0001-01**Inscrição Municipal: **003732-0**Endereço: **RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJÁ - CEP:64003-720**Município: **TERESINA**UF: **PI****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO**CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**Município: **TERESINA**UF: **PI**E-mail: **trt@gmail.com****Descrição:****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE À 10ª MEDIÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI. NA OBRA DE CRI: 51.222.77145-75

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	35566,07	35.566,07
SIM	MATERIAIS	1	35566,07	35.566,07

PIS (0,6500%):
R\$ 462,36

COFINS (3,0000%):
R\$ 2.133,96

INSS (1,7500%):
R\$ 1.244,81

IR (1,2000%):
R\$ 853,59

CSLL (1,0000%):
R\$ 711,32

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 71.132,14

Valor Total das Deduções:

R\$ 28.452,85

Base de Cálculo:

R\$ 42.679,29

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 1280,37**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

Incidência: PI/TERESINA

CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,

inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Atesto que os serviços foram realizados a contento.

Teresina, 17/10/2016

Antonio Frederico Vilhiano Castelo Branco
 Engenheiro Civil - TRT 22ª Região
 CNP 199.150.151 - CONFEA

Engº Raulier Romero Barbosa
 Técnico Judiciário - TRT 22ª Região

Engº Everdam Martins da Silva
 Técnico Judiciário
 TRT 22ª Região

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000		6 - VALOR DO INSS	1.244,81
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/11/2016	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.244,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000		6 - VALOR DO INSS	1.244,81
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 18/11/2016	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	1.244,81
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 07												
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL					SETEMBRO/2016				SETEMBRO/2016			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVICO	TOTAL(R\$)	BDI 24,91%	MEDICAÇÃO 09	PARCIAL	ACUMULADO	MEDICAÇÃO 09	PARCIAL	ACUMULADO
02.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
02.01	Engenheiro Civil Sênior	mês	8,00	28.500,00	228.000,00	56.794,80	R\$ 11.724,10	5,14	48,13	R\$ 13.105,93	5,75	53,88
02.02	Engenheiro Civil Pleno	mês	8,00	17.400,00	139.200,00	34.674,72	R\$ 7.157,87	5,14	46,22	R\$ 8.001,54	5,75	51,97
02.03	Auxiliar Técnico	mês	8,00	3.840,00	30.720,00	7.652,35	R\$ 1.579,67	5,14	47,99	R\$ 1.765,66	5,75	53,74
02.04	Encarregado(2)	mês	8,00	5.960,00	47.680,00	11.877,09	R\$ 2.451,78	5,14	47,33	R\$ 2.740,76	5,75	53,08
02.05	Vigias (3)	mês	8,00	4.400,00	35.200,00	8.768,32	R\$ 1.810,04	5,14	43,99	R\$ 2.023,38	5,75	49,73
02.06	Apostador	mês	8,00	1.800,00	14.400,00	3.587,04	R\$ 740,47	5,14	47,64	R\$ 827,75	5,75	53,39
02.07	Técnico administrativo	mês	8,00	1.600,00	12.800,00	3.188,48	R\$ 658,20	5,14	47,60	R\$ 735,77	5,75	53,35
02.08	Técnico em segurança do trabalho	mês	8,00	4.330,00	34.640,00	8.628,82	R\$ 1.781,24	5,14	43,97	R\$ 1.991,19	5,75	49,72
02.09	Operador de Elevador	mês	8,00	4.245,00	33.960,00	8.459,44						
02.10	Consumo de água	mês	8,00	1.488,00	11.984,00	2.985,21						
02.11	Consumo de energia	mês	8,00	1.150,00	9.200,00	2.291,72						
02.12	Consumo de telefone e internet	mês	8,00	490,00	3.920,00	976,47						
02.13	Alimentação - café da manhã	unid	23.760,00	2,49	59.162,40	14.737,35			66,72	R\$ 817,32	20,85	87,57
02.14	Alimentação - almoço	unid	23.760,00	6,48	153.964,80	38.352,63			84,79	R\$ 5.484,35	9,27	94,06
02.15	Mestre de obras	mês	8,00	2.980,00	23.840,00	5.938,54			84,79	R\$ 14.272,54	9,27	94,06
02.16	Oficial (Elettricista, soldador ou similar)	mês	8,00	1.817,12	14.536,96	3.621,16	R\$ 747,51	5,14	47,64	R\$ 835,62	5,75	53,39
02.17	Servente geral (limpeza e zeladoria no canteiro)	unid	16,00	1.032,75	16.524,00	4.116,13						
03.	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS											
03.17	Bandeja de proteção salva-vidas primária - largura 2,50 metros	m	175,00	186,87	32.702,25	8.146,13			100,00	R\$ -	-	100,00
03.17	Bandeja de proteção salva-vidas primária - largura 2,50 metros	m	175,00	186,87	32.702,25	8.146,13						
03.18	Bandeja de proteção salva-vidas secundária - largura 1,40 metros	m	507,00	118,45	60.054,15	14.959,49			80,00	R\$ 6.005,42	10,00	90,00
03.18	Bandeja de proteção salva-vidas secundária - largura 1,40 metros	m	507,00	118,45	60.054,15	14.959,49						
03.19	Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em madeira com arame galvanizado	m²	8.608,00	16,62	143.054,96	35.637,48			86,67	R\$ -	-	86,67
03.19	Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em madeira com arame galvanizado	m²	8.608,00	16,62	143.064,96	35.637,48						
03.20	Sistema de guarda-copo com tábuas (3 travessas) e tela plástica laranja	m	1.225,00	43,46	53.238,50	13.261,71			95,00	R\$ 2.661,93	5,00	100,00
03.20	Sistema de guarda-copo com tábuas (3 travessas) e tela plástica laranja	m	1.225,00	43,46	53.238,50	13.261,71						
03.21	Sistema de guarda-copo com tábuas (3 travessas) e tela plástica laranja-ESCADAS	m	490,00	45,57	22.329,30	5.562,23			95,00	R\$ -	-	95,00
03.21	Sistema de guarda-copo com tábuas (3 travessas) e tela plástica laranja-ESCADAS	m	490,00	45,57	22.329,30	5.562,23						
03.22	Passadiço com tábuas de madeira para pedestres (fechamento de aberturas de shift)	m²	240,57	26,55	6.397,13	1.591,03			95,00	R\$ 319,36	5,00	100,00
03.22	Passadiço com tábuas de madeira para pedestres (fechamento de aberturas de shift)	m²	240,57	26,55	6.397,13	1.591,03						
03.23	Passadiço com tábuas de madeira para pedestres (fechamento de aberturas de elevadores)	m²	367,20	49,55	18.194,76	4.532,31			100,00	R\$ -	-	100,00
03.23	Passadiço com tábuas de madeira para pedestres (fechamento de aberturas de elevadores)	m²	367,20	49,55	18.194,76	4.532,31						
03.24	Andaimas de madeira em balanço para execução de pilares de periferia	m²	8,00	403,55	3.228,40	804,19			90,00	R\$ 161,42	5,00	95,00
03.24	Andaimas de madeira em balanço para execução de pilares de periferia	m²	8,00	403,55	3.228,40	804,19						
03.25	Tubo coletor de entulho Maxi-azul	und	2,00	10.728,14	21.456,28	5.344,76						
03.25	Tubo coletor de entulho Maxi-azul	und	2,00	10.728,14	21.456,28	5.344,76						