



DP N° 99/2016

Teresina, 11 de Dezembro de 2016.
Ref.: Contrato TRT 22ª N° 32/2013


À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Prezados Senhores,

Em anexo, estamos enviando a V.Sa, nossa fatura de N° 13/2016/ TRT 22ª REGIAO, no valor de R\$ 33.600,79 (TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente à **13ª medição do 7º Termo Aditivo ao contrato** de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Atenciosamente

Construtora F. Ramalho Ltda.


Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador



FATURA Nº 13-2016/TRT 22ª REGIÃO
VALOR R\$ 33.600,79

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DEVE À

CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA, com sede nesta cidade à Rua Sergipe, 814 – Bairro Pirajá, inscrita no CNPJ 06.668.248/0001-01, a importância de R\$ 33.600,79 (TRINTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS), referente à **13ª medição do 7º Termo Aditivo ao contrato** de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Teresina, 12 de Dezembro de 2016

Construtora F. Ramalho Ltda.
[Assinatura]
Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador

RECIBO
VALOR R\$ 30.442,32

Recebemos do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 30.442,32 (TRINTA MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), referente à fatura acima.

Teresina, ____ de ____ de 2016.

Construtora F. Ramalho Ltda.

Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000339
Data e Hora de Emissão
12/12/2016 12:21:54
Código de Verificação
6bdae7b4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA**
CPF/CNPJ: **06.668.248/0001-01** Inscrição Municipal: **003732-0**
Endereço: **RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJÁ - CEP:64003-720**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO**
CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **trt@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE À 13ª MEDIÇÃO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI. N.º DA OBRA DE C.º: 51.222.77145-75

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	16800,39	16.800,39
SIM	MATERIAIS	1	16800,40	16.800,40

PIS (0,6500%):
R\$ 218,41

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.008,02

INSS (1,7500%):
R\$ 588,01

IR (1,2000%):
R\$ 403,21

CSLL (1,0000%):
R\$ 336,01

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.600,79

Valor Total das Deduções: R\$ 13.440,31	Base de Cálculo: R\$ 20.160,48	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 604,81
---	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
Incidência: PI/TERESINA
CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Tributação: TRIBUTÁVEL

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Atesto que os serviços foram
realizados a contento.
Teresina, 13/12/2016

Engº Everdam Martins da Silva
Técnico Judiciário
TRT 22ª Região

Delano Pereira Costa
Diretor da Secretaria de Gestão de
Obras e Serviços Gerais
TRT 22ª Região - Mat.: 308.22.517

Engº Raphael Romero Barbosa
Técnico Judiciário - TRT 22ª Região

André Luiz Almeida
Engenheiro Civil - TRT 22ª Região
RNP 190.176.164-1 - CONFEA

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000		6 - VALOR DO INSS	588,01	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	588,01	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

-3-

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658	
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000		6 - VALOR DO INSS	588,01	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/01/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	588,01	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 07

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL											NOVEMBRO/2016		
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 07											MEDIÇÃO 013-ADITIVO 07		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVICO	CUSTO TOTAL(R\$)	BDI 24,91%	BDI Reduz. 17,40%	TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO 13	PARCIAL	ACUMULADO		
02	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA												
02.01	Engenheiro Civil Sênior	mês	8,00	28.500,00	228.000,00	56.794,80		284.794,80	R\$ 10.807,12	4,74	86,03		
02.02	Engenheiro Civil Pleno	mês	8,00	17.400,00	139.200,00	34.874,72		173.874,72	R\$ 6.598,03	4,74	84,12		
02.03	Auxiliar Técnico	mês	8,00	3.840,00	30.720,00	7.652,35		38.372,35	R\$ 1.456,12	4,74	85,88		
02.04	Encarregado(2)	mês	8,00	5.960,00	47.680,00	11.877,09		59.557,09	R\$ 2.280,02	4,74	85,22		
02.05	Vigias (3)	mês	8,00	4.400,00	35.200,00	8.768,32		43.968,32	R\$ 1.698,47	4,74	81,88		
02.06	Apostador	mês	8,00	1.800,00	14.400,00	3.587,04		17.987,04	R\$ 692,56	4,74	85,53		
02.07	Técnico administrativo	mês	8,00	1.600,00	12.800,00	3.168,48		15.968,48	R\$ 603,72	4,74	85,50		
02.08	Técnico em segurança do trabalho	mês	8,00	4.330,00	34.640,00	8.628,82		43.268,82	R\$ 1.641,92	4,74	81,87		
02.09	Operador de Elevador	mês	8,00	4.245,00	33.960,00	8.459,44		42.419,44					
02.10	Consumo de água	mês	8,00	1.468,00	11.984,00	2.895,21		14.959,21					
02.11	Consumo de energia	mês	8,00	1.150,00	9.200,00	2.291,72		11.491,72					
02.12	Consumo de telefone e internet	mês	8,00	480,00	3.920,00	978,47		4.898,47	R\$ 460,00	12,50	100,07		
02.13	Alimentação - café da manhã	und.	23.760,00	2,49	59.162,40	14.737,35		73.899,75			100,00		
02.14	Alimentação - almoço	und.	23.760,00	6,48	153.984,80	38.352,83		192.337,63			100,00		
02.15	Mestre de obras	mês	8,00	2.980,00	23.840,00	5.938,54		29.778,54					
02.16	Oficial (Eletricista, soldador ou similar)	mês	8,00	1.817,12	14.536,96	3.621,16		18.158,12	R\$ 699,05	4,74	85,53		
02.17	Servente geral (limpeza e zeladoria no canteiro)	und.	16,00	1.052,75	16.824,00	4.116,13		20.940,13					
03	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS												
03.17	Bandeja de proteção salva-vidas primária - largura 2,50 metros	m	175,00	186,87	32.702,25	8.146,13		40.848,38			100,00		
03.17	Bandeja de proteção salva-vidas primária - largura 2,50 metros	m	175,00	186,87	32.702,25	8.146,13		40.848,38					
03.18	Bandeja de proteção salva-vidas secundária - largura 1,40 metros	m	507,00	118,45	60.054,15	14.959,49		75.013,64			100,00		
03.18	Bandeja de proteção salva-vidas secundária - largura 1,40 metros	m	507,00	118,45	60.054,15	14.959,49		75.013,64					
03.19	Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em madeira com arame galvanizado	m²	8.608,00	16,82	143.084,96	35.637,48		178.702,44			88,87		
03.19	Proteção de fachada com tela de polipropileno fixada em madeira com arame galvanizado	m²	8.608,00	16,82	143.084,96	35.637,48		178.702,44					
03.20	Sistema de guarda-copo com tábuas (3 travessas) e tela plástica laranja	m	1.225,00	43,46	53.238,50	13.261,71		66.500,21			100,00		
03.20	Sistema de guarda-copo com tábuas (3 travessas) e tela plástica laranja	m	1.225,00	43,46	53.238,50	13.261,71		66.500,21					
03.21	Sistema de guarda-copo com tábuas (3 travessas) e tela plástica laranja-ESCADAS	m	480,00	45,57	22.329,30	5.562,23		27.891,53			100,00		
03.21	Sistema de guarda-copo com tábuas (3 travessas) e tela plástica laranja-ESCADAS	m	480,00	45,57	22.329,30	5.562,23		27.891,53					
03.22	Passadiço com tábuas de madeira para pedestres (fechamento de aberturas de shafts)	m²	240,57	26,55	6.387,13	1.591,03		7.978,16			100,00		
03.22	Passadiço com tábuas de madeira para pedestres (fechamento de aberturas de shafts)	m²	240,57	26,55	6.387,13	1.591,03		7.978,16					
03.23	Passadiço com tábuas de madeira para pedestres (fechamento de aberturas de elevadores)	m²	367,20	49,55	18.194,76	4.532,31		22.727,07			100,00		
03.23	Passadiço com tábuas de madeira para pedestres (fechamento de aberturas de elevadores)	m²	367,20	49,55	18.194,76	4.532,31		22.727,07					
03.24	Andaimagem de madeira em balanço para execução de pilares de periferia	m²	8,00	403,55	3.228,40	804,19		4.032,59			100,00		
03.24	Andaimagem de madeira em balanço para execução de pilares de periferia	m²	8,00	403,55	3.228,40	804,19		4.032,59					
03.25	Tubo coetor de entulho Maxi-azul	und	2,00	10.728,14	21.456,28	5.344,76		26.801,04					
03.25	Tubo coetor de entulho Maxi-azul	und	2,00	10.728,14	21.456,28	5.344,76		26.801,04					
TOTAL SEM BDI									R\$26.900,00				
BDI									R\$6.700,79				
TOTAL COM BDI									R\$33.600,79				