

DP Nº 80/2016

Teresina, 11 de Novembro de 2016.
Ref.: Contrato TRT 22ª Nº 32/2013

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Prezados Senhores,

Em anexo, estamos enviando a V.Sa, nossa fatura de Nº 16/2016/ TRT 22ª REGIAO, no valor de R\$ 31.020,12 (TRINTA E UM MIL VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS), referente à **16ª medição do 6º Termo Aditivo ao contrato** de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Atenciosamente

Construtora F. Ramalho Ltda.

Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Socio - Administrador



FATURA Nº 16-2016/TRT 22ª REGIÃO
VALOR R\$ 31.020,12


À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DEVE À

CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA, com sede nesta cidade à Rua Sergipe, 814 – Bairro Pirajá, inscrita no CNPJ 06.668.248/0001-01, a importância de R\$ 31.020,12 (TRINTA E UM MIL VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS), referente à 16ª medição do 6º Termo Aditivo ao contrato de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Teresina, 11 de Novembro de 2016.


Construtora F. Ramalho Ltda.


Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Diretor - Administração

RECIBO
VALOR R\$ 28.104,24

Recebemos do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 28.104,24 (VINTE OITO MIL, CENTO E QUATRO REAIS E VINTE QUATRO CENTAVOS), referente à fatura acima.

Teresina, ____ de ____ de 2016.

Construtora F. Ramalho Ltda.

Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Diretor - Administração



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000316
Data e Hora de Emissão
11/11/2016 09:18:24
Código de Verificação
299dd5ae

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA**
CPF/CNPJ: **06.668.248/0001-01** Inscrição Municipal: **003732-0**
Endereço: **RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJÁ - CEP:64003-720**
Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO**
CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**
Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **trt@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE À 1ª MEDIÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI, NA OBRA DO CBJ 51.222.77145-75.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	15510,06	15.510,06
SIM	MATERIAIS	1	15510,06	15.510,06

PIS (0,6500%): **R\$ 201,63** COFINS (3,0000%): **R\$ 930,60** INSS (1,7500%): **R\$ 542,85** IR (1,2000%): **R\$ 372,24** CSLL (1,0000%): **R\$ 310,20**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.020,12

Valor Total das Deduções: **R\$ 12.408,04** Base de Cálculo: **R\$ 18.612,08** Alíquota: **3,00%** Valor do ISS: **R\$ 558,36**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2016**
Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

CNAE: **412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Atesto que os serviços foram realizados a contento.
Teresina, **16/11/2016**

Engº **Everton Martins da Silva**
Técnico Judiciário
TRT 22ª Região

Delano Pereira Costa
Diretor da Secretaria de Gestão de
Obras e Serviços Gerais
TRT 22ª Região - Tel: 308.22.517

Engº **Dayvid Romero Barroso**
Técnico Judiciário - TRT 22ª Região

Adriano Pereira Lima
Engenheiro Civil - TRT 22ª Região
RNP 190.176.364-1 - CONFEA

2

7

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000		6 - VALOR DO INSS	542,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	542,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	11/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000		6 - VALOR DO INSS	542,85
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/12/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	542,85
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO											
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO Nº 06					OUTUBRO-2016				OUTUBRO-2016		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)	MEDICAÇÃO 15	%	ACT. MUITADO	MEDICAÇÃO 16	%	ACT. MUITADO
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES Sem alterações										
02.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA										
02.05	Vigia	mês	24,00	4.400,00	105.600,00						
02.06	Engenheiro	mês	12,00	1.800,00	21.600,00	255,73	1,41	53,19	595,07	3,14	56,33
02.15	Entregador de obras (2)	mês	24,00	5.960,00	143.040,00			0,30			0,60
02.16	Operário de obra (2)	mês	12,00	2.800,00	33.600,00	548,04	1,41	95,35	1.217,21	3,14	98,49
02.20	Arquiteto	mês	12,00	1.817,20	21.806,40	354,20	1,41	95,32	742,26	3,14	96,27
02.21	Projeto de obra	mês	12,00	1.800,00	21.600,00	714,02	1,41	95,44	1.595,94	3,14	96,58
02.22	Supervisor de obra	mês	12,00	2.145,30	25.743,60	402,17	1,41	95,26	835,22	2,14	96,40
02.23	Supervisor de obra	m²	1.500,00	21,00	31.500,00	505,34	1,40	97,73	1.131,25	2,23	99,97
03.	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS										
03.01	Locação de elevador de cimento para obra	m²	24,00	3.740,00	89.760,00			0,06			0,06
03.02	Locação de elevador de cimento para obra	m²	24,00	4.000,00	96.000,00			0,06			0,06
03.03	Locação de elevador de cimento para obra	m²	2,00	4.300,00	8.600,00			0,06			0,06
03.04	Locação de elevador de cimento para obra	m²	2,00	4.300,00	8.600,00			0,06			0,06
03.05	Locação de elevador de cimento para obra	m²	7,00	200,00	1.400,00			0,06			0,06
03.10	OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO										
03.10.01	ESCALADA (x2) Pav. 01 ao Pav. 02 e ESCADA (x2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04	m²	18,68	455,97	8.583,04			0,06			0,06
03.10.02	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	1,64	455,97	745,75			0,06			0,06
03.10.03	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	413,35	455,97	190.128,00			0,06			0,06
03.10.04	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	11,11	455,97	5.065,27			0,06			0,06
04.	SUPERESTRUTURAS										
04.01	ELEMENTOS ESTRUTURAIS										
04.01.01	PAVIMENTO 4 - Sede TRT - Anexo 4										
04.01.01.01	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	18,68	455,97	8.583,04			0,06			0,06
04.01.01.02	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	1,64	455,97	745,75			0,06			0,06
04.01.01.03	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	413,35	455,97	190.128,00			0,06			0,06
04.01.01.04	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	11,11	455,97	5.065,27			0,06			0,06
04.01.02	PAVIMENTO 5 - Sede TRT - Anexo 4										
04.01.02.01	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	18,68	455,97	8.583,04			0,06			0,06
04.01.02.02	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	1,64	455,97	745,75			0,06			0,06
04.01.02.03	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	413,35	455,97	190.128,00			0,06			0,06
04.01.02.04	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	11,11	455,97	5.065,27			0,06			0,06
04.01.03	PAVIMENTO 6 - Sede TRT - Anexo 4										
04.01.03.01	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	18,68	455,97	8.583,04			0,06			0,06
04.01.03.02	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	1,64	455,97	745,75			0,06			0,06
04.01.03.03	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	413,35	455,97	190.128,00			0,06			0,06
04.01.03.04	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	11,11	455,97	5.065,27			0,06			0,06
04.01.04	ESCALADA (x2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04	m²	9,33	455,97	4.291,52			0,06			0,06
04.01.04.01	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	1,64	455,97	745,75			0,06			0,06
04.01.04.02	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	413,35	455,97	190.128,00			0,06			0,06
04.01.04.03	CONCRETO USADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, escalfamento e acabamento	m³	11,11	455,97	5.065,27			0,06			0,06

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 06										OUTUBRO/2016				OUTUBRO/2016			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVICO	CUSTO TOTAL(R\$)	MEDIÇÃO 01.5 ADITIVO 06		MEDIÇÃO 01.6 ADITIVO 06		MEDIÇÃO 01.5 ADITIVO 06		MEDIÇÃO 01.6 ADITIVO 06		MEDIÇÃO 01.5 ADITIVO 06		MEDIÇÃO 01.6 ADITIVO 06	
						MEDIÇÃO 15		MEDIÇÃO 16		MEDIÇÃO 15		MEDIÇÃO 16		MEDIÇÃO 15		MEDIÇÃO 16	
04.01.04.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	423,97	303,38												
04.01.05	PAVIMENTO 6 - Sede TRT - Anexo 4																
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60												
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06												
04.01.06	ESCADA (x2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04																
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52												
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	333,38												
04.01.07	PAVIMENTO 7 - Sede TRT - Anexo 4																
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60												
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06												
04.01.08	ESCADA (x2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04																
04.01.08.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52												
04.01.08.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	333,38												
04.01.09	PAVIMENTO 8 - Sede TRT - Anexo 4																
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60												
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06												
04.01.10	ESCADA (x2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04																
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52												
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	333,38												
04.01.11	PAVIMENTO 9 - Sede TRT - Anexo 4																
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60												
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06												
04.01.12	ESCADA (x2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04																
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52												
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,79	459,97	303,38												
04.01.13	PAVIMENTO 10 - Sede TRT - Anexo 4																
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60												
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	31,35	459,97	14.420,06												
04.01.14	ESCADA (x2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04																

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 06					OUTUBRO/2016			OUTUBRO/2018	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)	MEDICÃO 15	%	MEDICÃO 16	%
04.01.14.02	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52		0,00		0,00
04.01.14.02	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,70	459,97	322,00		0,00		0,00
04.01.15	PAVIMENTO 11 - Sede TRT - Anexo 4						0,00		0,00
04.01.15.04	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	238,18	459,97	109.635,71		0,00		0,00
04.01.15.04	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	92,10	459,97	23.537,74		100,00		100,00
04.01.16	ESCALADA (x2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04						0,00		0,00
04.01.16.02	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	9,33	459,97	4.291,52		0,00		0,00
04.01.16.02	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	0,70	459,97	322,00		0,00		0,00
04.01.17	COBERTURA - Sede TRT - Anexo 4						0,00		0,00
04.01.17.04	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	345,17	459,97	158.767,84		0,00	11.285,36	50,00
04.01.17.04	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	45,07	459,97	20.723,73		0,00		0,00
04.01.18	RESERVATÓRIO SUPERIOR - Sede TRT - Anexo 04						0,00		0,00
04.01.18.02	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	93,86	459,97	43.181,96		0,00		0,00
04.01.18.02	CONCRETO USADO bombeado FCk=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	33,72	459,97	15.513,19		0,00		0,00
09	ESQUADRIAS						0,00		0,00
09.01.07	Portas de Aluminio Anodo III - 4 unidades	unid	2,00	34.243,00	68.486,00		0,00		0,00
10	PISOS EM GERAL						0,00		0,00
10.09	Proteção mecânica com argamassa 1:3	m²	302,00	25,55	8.933,00		0,00		0,00
10.09	Proteção mecânica com argamassa 1:3	m²	959,91	25,55	24.522,55		100,00		100,00
10.10	Manta asfáltica 3mm	m²	352,00	48,68	17.158,72		0,00		0,00
10.10	Manta asfáltica 3mm	m²	1.310,28	48,68	64.000,28		13,00		13,00
10.12	Impermeabilização de laje e paredes e partições asfáltica 4mm	m²	327,52	10,25	3.357,64		0,00		0,00
10.13	Impermeabilização de laje e paredes e partições asfáltica 4mm com fundo de argamassa gorda (resistência 0,8mm) (incluindo aplicação de	m²	463,21	48,01	22.252,29		0,00		0,00
13	FORROS						0,00		0,00
13.01.01	Proteção para forro metálico	m²	633,00	17,60	11.140,80		100,00		100,00
	DEMAIS ITENS								
	Sem alterações								
TOTAL					R\$	R\$ 3.779,00		R\$ 3.779,00	
B.D.I						R\$ 692,00		R\$ 6.185,14	
TOTAL GERAL						R\$ 3.470,00		R\$ 3.470,00	