



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000202

Data e Hora de Emissão
21/12/2015 09:53:08

Código de Verificação
80e62edf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA**
 CPF/CNPJ: **06.668.248/0001-01** Inscrição Municipal: **003732-0**
 Endereço: **RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJA - CEP:64003-720**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO**
 CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
 Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **trt@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE À 4ª MEDIÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI. NA OBRA DE CEI: 51.222.77145-75

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MATERIAIS	1	21100,54	21.100,54
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	21100,55	21.100,55

PIS (0,6500%): **R\$ 274,31** COFINS (3,0000%): **R\$ 1.266,03** INSS (1,7500%): **R\$ 738,52** IR (1,2000%): **R\$ 506,41** CSLL (1,0000%): **R\$ 422,01**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 42.201,09

Valor Total das Deduções: **R\$ 16.880,43** Base de Cálculo: **R\$ 25.320,66** Alíquota: **3,00%** Valor do ISS: **R\$ 759,61**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2015
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 Incidência: PI/TERESINA
 CNAE: 412040001
 Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Atesto que os serviços foram realizados a contento.
 Teresina, 25/12/2015.

Everdam de Almeida da Silva

TRT 22ª Região

Andre Luis

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINACAO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI 24,91%	BDI Reduz. 17,40%	TOTAL (R\$)	Supressões	Acréscimos	MEDICAO 003 ADITIVO 06		MEDICAO 004 ADITIVO 06	
				CUSTO SERVICO	TOTAL(R\$)						MEDICAO 03	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
81.	SERVICOS PRELIMINARES Sem alterações													
82.	ADMINISTRACAO DA OBRA													
02.05	Vaga	mês	24,00	4.400,00	105.600,00	26.304,95		131.904,95						
02.05	Vaga	mês	13,00	1.456,67	18.006,67	4.748,51		23.815,17						
02.19	Encargado de obras (2)	mês	24,00	3.950,00	143.040,00	35.651,26		178.671,26			1.468,23	1.468,23	7,69	46,14
02.19	Encargado de obras (1)	mês	13,00	2.380,00	28.740,00	9.250,13		48.350,13						
02.20	Atencao	mês	13,00	1.817,30	23.623,00	5.664,54		29.508,24			2.979,11	2.979,11	7,69	46,14
02.21	Controlador de obra	mês	13,00	3.885,23	50.507,60	12.581,44		63.089,04			1.816,65	1.816,65	7,69	46,14
02.22	Controlador de obra	mês	13,00	2.168,80	28.429,40	7.081,51		35.509,91			3.684,03	3.684,03	7,69	46,14
02.23	Remoção manual de entulhos	m²	1.590,00	23,38	36.441,60	9.077,60		45.519,20			2.789,56	2.789,56	7,66	13,80
03.	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS													
03.01	Locação de elevador de tremelheira de cabre simples para obra	mês	24,00	3.740,00	89.760,00	22.359,22		112.119,22						
03.01	Locação de elevador de tremelheira de cabre simples para obra	mês	24,00	4.280,00	102.240,00	25.467,99		127.707,99			4.263,41	4.263,41	4,17	69,01
03.01	Locação de elevador de tremelheira de cabre simples para obra	mês	2,00	9.000,00	18.000,00	3.665,40		19.665,40						
03.01	Locação de elevador de tremelheira de cabre simples para obra	dias	7,00	266,67	1.866,67	464,59		2.331,65						
03.10	OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO													
03.10.05	ESCALA (x2) Pav. 01 ao Pav. 02 e ESCADA (x2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04	m²	18,66	459,97	8.583,04	2.136,04		10.721,08						
03.10.05.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	1,58	459,97	726,75	181,33		907,78						
04.	SUPERESTRUTURAS													
04.01	ELEMENTOS ESTRUTURAS													
04.01.01	PAVIMENTO 4 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63						
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	31,35	459,97	14.420,06	3.592,04		18.012,10						
04.01.02	ESCALA (x2) Pav. (Anexo ao Pav. 01 e ESCADA (x2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04	m²	18,66	459,97	8.583,04	2.136,04		10.721,08						
04.01.02.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	1,64	459,97	754,35	187,91		942,26						
04.01.03	PAVIMENTO 5 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.03.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63						
04.01.03.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	31,35	459,97	14.420,06	3.592,04		18.012,10						
04.01.04	ESCALA (x2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04	m²	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02		5.360,54						
04.01.04.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	0,70	459,97	323,38	80,52		403,89						
04.01.05	PAVIMENTO 6 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63						
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	31,35	459,97	14.420,06	3.592,04		18.012,10			14.420,05	14.420,05	100,00	100,00
04.01.06	ESCALA (x2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04	m²	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02		5.360,54						
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	0,76	459,97	343,36	80,52		423,88						
04.01.07	PAVIMENTO 7 - Sede TRT - Anexo 4													
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63						
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	31,35	459,97	14.420,06	3.592,04		18.012,10						

REGIAO ISENTA
15/3/2015
MAYANE

13/3/15

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	BDI Reduz. 17,40%	TOTAL (R\$)	Suprimentos	Acréscimos	MEDIC. MEDIC	MEDICAO 003 ADITIVO 06		MEDICAO 004 ADITIVO 06	
				TOTAL(R\$)	24,91%							MEDICAO 03	%	MEDICAO 04	%
04.01.08	ESCALA (x2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04														
04.01.08.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	4.291,52	1.089,02	5.380,54									0,00
04.01.08.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	340,29	90,62	430,91			453,89						0,00
04.01.09	PAVIMENTO 8 - Sede TRT - Anexo 4														
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	190.128,60	47.361,03	237.489,63									0,00
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	14.420,60	3.592,04	18.012,60									0,00
04.01.10.02	ESCALA (x2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04														
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	4.291,52	1.089,02	5.380,54									0,00
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	340,29	90,62	430,91			453,89						0,00
04.01.11	PAVIMENTO 9 - Sede TRT - Anexo 4														
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	190.128,60	47.361,03	237.489,63									0,00
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	14.420,60	3.592,04	18.012,60									0,00
04.01.12	ESCALA (x2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04														
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	4.291,52	1.089,02	5.380,54									0,00
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	340,29	90,62	430,91			453,89						0,00
04.01.13	PAVIMENTO 10 - Sede TRT - Anexo 4														
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	190.128,60	47.361,03	237.489,63									0,00
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	14.420,60	3.592,04	18.012,60									0,00
04.01.14	ESCALA (x2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04														
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	4.291,52	1.089,02	5.380,54									0,00
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	340,29	90,62	430,91			453,89						0,00
04.01.15	PAVIMENTO 11 - Sede TRT - Anexo 4														
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	208,18	108.635,71	27.081,16	135.696,87									0,00
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	63,15	28.587,14	7.121,08	35.708,19									0,00
04.01.16	ESCALA (x2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04														
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	4.291,52	1.089,02	5.380,54									0,00
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	340,29	90,62	430,91			453,89						0,00

[Handwritten signature]





De

Milton Feteira de O. Filho
 MILTON FETEIRA DE O. FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 R.N.: 190065539-0
 CREA - 2601-D/P1
 18/12/2015

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		TOTAL (R\$)	BDI 24,91%	BDI Reduz. 17,40%	TOTAL (R\$)	Supressões	Acréscimos	MEDICAO 03 ADITIVO 06		MEDICAO 04 ADITIVO 06		
				SERVICO	TOTAL							MEDICAO 03	%	MEDICAO 04	%	
04.01.17	COBERTURA - Sede TRT - Anexo 4															
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	345,17	459,97	158.787,84	198.316,92										
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	49,07	459,97	22.579,73	28.193,10										
04.01.18	RESERVATÓRIO SUPERIOR - Sede TRT - Anexo 04															
04.01.18.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	63,68	459,97	43.181,98	53.098,62										
04.01.18.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	33,72	459,97	15.519,19	19.373,78										
09.	ENCUADRIAS															
09.01.07	Ferrão do tipo do Anexo III - Açulhona	unidade	2,00	34.545,89	69.091,82	R\$ 95.033,07										
10.	PROE EM GERAL															
10.09	Proteção metálica com argamassa 1:3	m²	352,00	25,55	8.993,60	11.233,91										
10.09	Proteção metálica com argamassa 1:3	m²	992,91	25,55	24.754,55	30.858,45										
10.10	Manta asfáltica 3mm	m²	352,00	48,86	17.196,72	21.482,92										
10.10	Manta asfáltica 3mm	m²	1.310,29	48,86	64.022,29	79.987,73										
10.12	Impermeabilizante de superfície com manta asfáltica 4mm	m²	327,52	50,25	16.457,88	20.557,54										
10.13	Impermeabilizante de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio granulado (resistência 0,8mm) e cura acelerada de 08	m²	463,21	46,01	21.312,29	26.621,18										
13.	FORROS															
13.01.01	Prodromáticos para ferro mineral	m²	833,00	17,05	14.170,78	18.375,24										
DEMAIS ITENS																
Som alterações																
TOTAL												R\$ 13.783,39	R\$ 33.795,20	R\$ 8.415,89		
TOTAL GERAL												R\$ 42.201,06	R\$ 84.201,06	R\$ 8.415,89		