

DP Nº 117/2016

Teresina, 22 de Dezembro de 2016
Ref.: Contrato TRT 22ª Nº 32/2013

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Prezados Senhores,

Em anexo, estamos enviando a V.Sa, nossa fatura de Nº 05/2016/ TRT 22ª REGIAO, no valor de R\$ 13.463,51 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente à **5ª medição do 1º Termo Aditivo ao contrato** de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Atenciosamente

Construtora F. Ramalho Ltda.


Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador



FATURA Nº 05-2016/TRT 22ª REGIÃO
VALOR R\$ 17.175,56

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DEVE À

CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA, com sede nesta cidade à Rua Sergipe, 814 – Bairro Pirajá, inscrita no CNPJ 06.668.248/0001-01, a importância de R\$ 13.463,51 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS), referente à 5ª medição do 1º Termo Aditivo ao contrato de execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Teresina, 22 de Dezembro de 2016.

Construtora F. Ramalho Ltda.



Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador

RECIBO
VALOR R\$ 12.197,94

Recebemos do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 12.197,94 (DOZE MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), referente à fatura acima.

Teresina, ____ de ____ de 2016.

Construtora F. Ramalho Ltda.


Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000358

Data e Hora de Emissão

22/12/2016 15:17:25

Código de Verificação

89a1b6d0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA**

CPF/CNPJ: **06.668.248/0001-01**

Inscrição Municipal: **003732-0**

Endereço: **RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJÁ - CEP:64003-720**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO**

CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**

Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail: **trt@gmail.com**

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À 5ª MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI. OBRA DE CRI: 51.222.77145-75

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	6731,75	6.731,75
SIM	MATERIAIS	1	6731,76	6.731,76

PIS (0,6500%):
R\$ 87,51

COFINS (3,0000%):
R\$ 403,91

INSS (1,7500%):
R\$ 235,61

IR (1,2000%):
R\$ 161,56

CSLL (1,0000%):
R\$ 134,64

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.463,51

Valor Total das Deduções:

R\$ 5.385,40

Base de Cálculo:

R\$ 8.078,11

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 242,34

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **12/2016**

Recolhimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

Incidência: **PI/TERESINA**

CNAE: **412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

Serviço: **0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Tributação: **TRIBUTÁVEL**

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

«isto que os serviços foram realizados a contento»
22/12/2016
Engenheiro Civil - TRT 22ª Região
RNP 190 176-024-1 - CONFEA

6795

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000		6 - VALOR DO INSS	235,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	235,61
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
		5 - IDENTIFICADOR	51.222.77145/7.5
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CEI 51.222.77145/7.5 CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA AVENIDA JOAO XXIII, S/N NOIVOS TERESINA PI CEP 64045-000		6 - VALOR DO INSS	235,61
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	235,61
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

6969

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - ADITIVO Nº 01										DEZEMBRO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVICO	TOTAL(R\$)	BDI 24,91%	BDI Reduz. 17,40%	INVAS	TOTAL (R\$)	5ª MEDICAO	%
14.01.14.03-SAN	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 75mm (74165003)	m	72,00	25,36	1.825,92	454,24		2.280,16			
14.01.14.03-PLU	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 75mm (74165003)	m	12,00	25,36	304,32	75,81		380,13			
14.01.14.03	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 75mm (74165003)	m	84,00	25,36	2.130,24	530,04		2.660,28			39,29
14.01.14.04-PLU	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 100mm (74165004)	m	18,00	27,34	492,12	117,58		609,70			
14.01.14.04-SAN	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 100mm (74165004)	m	90,00	27,34	2.460,60	612,64		3.073,24			
14.01.14.04	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 100mm (74165004)	m	1.788,00	27,34	48.833,52	12.176,68		61.010,20	7.928,00	260,00	26,01
14.01.14.05-SAN	Tubo PVC esgoto série normal, de 150mm (83) E30	m	18,00	34,34	618,12	153,97		772,09			
14.01.14.05-PLU	Tubo PVC esgoto série normal, de 150mm (83) E30	m	1.030,00	34,34	35.370,00	8.831,14		44.201,14			
14.01.14.05	Tubo PVC esgoto série normal, de 150mm (83) E30	m	1.048,00	34,34	36.008,12	9.005,11		45.013,23	83,00		22,33
14.01.14.06-SAN	Tubo PVC esgoto série normal, de 200mm (87) E30	m	20,00	44,00	880,00	219,96		1.099,96			
14.01.14.06-PLU	Tubo PVC esgoto série normal, de 200mm (87) E30	m	20,00	44,00	880,00	219,96		1.099,96			
14.01.14.06	Tubo PVC esgoto série normal, de 200mm (87) E30	m	40,00	44,00	1.760,00	439,92		2.199,92			
14.01.14.07-SAN	Tubo PVC esgoto série normal, de 250mm (107) E30	m	12,00	64,20	770,40	192,60		963,00			
14.01.14.07-PLU	Tubo PVC esgoto série normal, de 250mm (107) E30	m	12,00	64,20	770,40	192,60		963,00			
14.01.14.07	Tubo PVC esgoto série normal, de 250mm (107) E30	m	24,00	64,20	1.540,80	385,20		1.926,00			
14.01.15	Luva de PVC soldável branco esgoto (sanitária e eg. Pluviais)	unid	431,00	2,92	1.258,52	314,56		1.573,08	R\$ 23.446,93		
14.01.15.01-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 40mm, antistático (41.01.02.081)	unid	431,00	2,92	1.258,52	314,56		1.573,08			
14.01.15.01-PLU	Luva PVC soldável branco esgoto de 40mm	unid	431,00	2,92	1.258,52	314,56		1.573,08			
14.01.15.01	Luva PVC soldável branco esgoto de 40mm	unid	862,00	2,92	2.517,04	629,12		3.146,16			1,06
14.01.15.02-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 50mm	unid	329,00	4,20	1.381,80	345,45		1.727,25			
14.01.15.02-PLU	Luva PVC soldável branco esgoto de 50mm	unid	329,00	4,20	1.381,80	345,45		1.727,25			
14.01.15.02	Luva PVC soldável branco esgoto de 50mm	unid	658,00	4,20	2.763,60	690,90		3.454,50			
14.01.15.03-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 75mm	unid	21,00	6,20	130,20	32,75		162,95			
14.01.15.03-PLU	Luva PVC soldável branco esgoto de 75mm	unid	21,00	6,20	130,20	32,75		162,95			
14.01.15.03	Luva PVC soldável branco esgoto de 75mm	unid	42,00	6,20	260,40	65,50		325,90			
14.01.15.04-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 100mm	unid	119,00	8,20	975,80	243,95		1.219,75			
14.01.15.04-PLU	Luva PVC soldável branco esgoto de 100mm	unid	119,00	8,20	975,80	243,95		1.219,75			
14.01.15.04	Luva PVC soldável branco esgoto de 100mm	unid	238,00	8,20	1.951,60	487,90		2.439,50			
14.01.15.05-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 150mm	unid	119,00	11,20	1.332,80	332,70		1.665,50			
14.01.15.05-PLU	Luva PVC soldável branco esgoto de 150mm	unid	119,00	11,20	1.332,80	332,70		1.665,50			
14.01.15.05	Luva PVC soldável branco esgoto de 150mm	unid	238,00	11,20	2.665,60	665,40		3.331,00			
14.01.15.06-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 200mm	unid	128,00	18,20	2.329,60	582,40		2.912,00			
14.01.15.06-PLU	Luva PVC soldável branco esgoto de 200mm	unid	128,00	18,20	2.329,60	582,40		2.912,00			
14.01.15.06	Luva PVC soldável branco esgoto de 200mm	unid	256,00	18,20	4.659,20	1.164,80		5.824,00			
14.01.15.07-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 250mm	unid	58,00	25,20	1.461,60	365,40		1.827,00			
14.01.15.07-PLU	Luva PVC soldável branco esgoto de 250mm	unid	58,00	25,20	1.461,60	365,40		1.827,00			
14.01.15.07	Luva PVC soldável branco esgoto de 250mm	unid	116,00	25,20	2.923,20	730,80		3.654,00			
14.01.16	Joelho PVC soldável BRANCO esgoto	unid	50,00	10,84	542,00	136,60		678,60	R\$ 12.794,57		
14.01.16.01-SAN	Joelho 45° PVC soldável BRANCO esgoto de 100mm	unid	50,00	10,84	542,00	136,60		678,60			
14.01.16.01-PLU	Joelho 45° PVC soldável BRANCO esgoto de 100mm	unid	50,00	10,84	542,00	136,60		678,60			
14.01.16.01	Joelho 45° PVC soldável BRANCO esgoto de 100mm	unid	100,00	10,84	1.084,00	273,20		1.357,20			5,00
14.01.16.02-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 40mm	unid	51,00	4,61	235,11	58,67		293,78			
14.01.16.02-PLU	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 40mm	unid	51,00	4,61	235,11	58,67		293,78			
14.01.16.02	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 40mm	unid	102,00	4,61	470,22	117,33		587,55			
14.01.16.03-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 50mm	unid	8,00	5,43	43,44	10,82		54,26			
14.01.16.03-PLU	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 50mm	unid	8,00	5,43	43,44	10,82		54,26			
14.01.16.03	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 50mm	unid	16,00	5,43	86,88	21,65		108,53			
14.01.16.04-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 75mm	unid	15,00	8,47	127,05	31,65		158,70			
14.01.16.04-PLU	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 75mm	unid	15,00	8,47	127,05	31,65		158,70			
14.01.16.04	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 75mm	unid	30,00	8,47	254,10	63,30		317,40			
14.01.16.05-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 100mm	unid	47,00	14,18	668,46	167,15		835,61			
14.01.16.05-PLU	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 100mm	unid	47,00	14,18	668,46	167,15		835,61			
14.01.16.05	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 100mm	unid	94,00	14,18	1.336,92	334,30		1.671,22			
14.01.16.06-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 150mm	unid	161,00	27,36	4.415,96	1.103,99		5.519,95			
14.01.16.06-PLU	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 150mm	unid	161,00	27,36	4.415,96	1.103,99		5.519,95			
14.01.16.06	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 150mm	unid	322,00	27,36	8.831,92	2.207,98		11.039,90			
14.01.16.07-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 200mm	unid	1,00	10,70	10,70	2,67		13,37			
14.01.16.07-PLU	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 200mm	unid	1,00	10,70	10,70	2,67		13,37			
14.01.16.07	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 200mm	unid	2,00	10,70	21,40	5,34		26,74			
14.01.16.08-SAN	Joelho PVC T-junção 45° 75mm	unid	3,00	8,81	26,43	6,66		33,09			
14.01.16.08-PLU	Joelho PVC T-junção 45° 75mm	unid	3,00	8,81	26,43	6,66		33,09			
14.01.16.08	Joelho PVC T-junção 45° 75mm	unid	6,00	8,81	52,86	13,32		66,18			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - ATIVO II-01										DEZEMBRO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVICO	TOTAL(R\$)	BDI	BDI Reduz.	INVA/S	TOTAL (R\$)	2ª MEDIÇÃO	3ª MEDIÇÃO
20.11.4	Construção de bases metálicas flutuantes sobre amortecedores de vibração (coil de mola helicoidal) para as bombas	un	4,00	2.350,00	9.400,00	24,91%	17,40%		11.741,54		
20.11.5	Fornecimento dos amortecedores de vibração (coil de mola helicoidal) para os fan coils. Ref.: Vitech ou equivalente	un	160,00	350,00	56.000,00	13,94%			69.640,90		
20.11.6	Fornecimento dos amortecedores de vibração (coil de mola helicoidal) para os chillers. Ref.: Vitech ou equivalente	un	12,00	1.690,00	20.280,00	5,02%			25.181,86		
20.11.7	Materiais diversos de cores civis, elétricas e de infra-estrutura	vb	1,00	54.230,00	54.230,00	13,50%			67.738,09		
20.12	OUTROS SERVIÇOS										
20.12.1	Balancamento das vazões de ar da rede de dutos e das temperaturas dos ambientes, com apresentação do respectivo relatório de consorcamento	un	1,00	4.800,00	4.800,00	1,19%			5.995,68		
20.12.2	Balancamento das vazões e das temperaturas da central de água gelada, com apresentação do respectivo relatório de consorcamento	un	1,00	5.300,00	5.300,00	1,32%			6.620,23		
20.12.3	Comissionamento do sistema de controle automático e supervisão do sistema de ar condicionado com apresentação do respectivo relatório de consorcamento	un	1,00	6.380,00	6.380,00	1,56%			7.949,28		
20.12.4	Treinamento de manutenção e operação dos componentes do sistema de controle automático e supervisão do sistema de ar condicionado	un	1,00	3.200,00	3.200,00	7,97%			3.897,12		
20.12.5	Projeto as-built, assinado pela contratada e com visto da CAIXA	un	1,00	1.350,00	1.350,00	3,36%			1.685,29		
20.12.6	Fornecimento de pasta com documentação técnica, conforme anexo do memorial/projeto, escrita em Português	un	1,00	295,00	295,00	7,34%			368,48		
20.12.7	Partida inicial - start-up	vb	1,00	4.850,00	4.850,00	1,20%			6.058,14		
20.12.8	Construção de base de concreto para evaporador (Multiplift)	un	40,00	195,00	7.800,00	1,94%			9.742,98		
20.12.9	Porta tipo cortiça 1,00 x 2,10 m	un	23,00	520,00	11.960,00	2,97%			14.939,24		
20.12.10	Instalação do minissil ambiente tipo parede com capacidade de 0,625 TR, incluindo instalações elétricas, elétricas e de drenagem	un	1,00	1.520,00	1.520,00	3,76%			1.899,63		
20.12.11	Manutenção corretiva e preventiva até a data do recebimento definitivo.	vb	1,00	4.620,00	4.620,00	1,15%			5.770,84		
20.12.12	Visita técnica de engenharia mecânica do fabricante para start-up dos chillers	vb	1,00	9.500,00	9.500,00	2,36%			11.859,45		
20.12.13	Transporte horizontal	vb	1,00	480,00	480,00	1,19%			599,57		
20.12.14	Transporte vertical (caminhão) dos Chillers com Guindaste Automático (Caminhão) de 30 T, de Carreta até as bases/amortecedores de vibração (os chillers - 01 (uma unidade))	h	1,00	150,00	150,00	3,73%			187,37		
21	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM										
21.1	ESCAVAÇÃO, carga e transporte de terra retirada de cava aberta p/ plantio	m³	1365,00	95,60	77.256,00	19,24%			130.164,97		
21.2	GRAMA em placas, inclusive conservação	m²	2275,00	10,45	23.773,75	5,92%			29.697,79		
21.3	ARBUSTOS ornamentais em geral, c/ altura mínima de 50 cm	un	45,00	35,35	1.590,75	3,96%			1.987,01		
21.4	ÁRVORES ornamentais em geral, c/ altura média de 2,50m exceto palmeiras	un	25,00	24,13	603,25	1,50%			753,52		
21.5	ÁRVORES ornamentais em geral, inclusive conservação	un	15,00	65,35	980,25	2,41%			1.224,43		
TOTAL										33.125.776,95	
TOTAL SEM BDI										R\$ 10.778,57	
BDI										R\$ 2.684,94	
TOTAL COM BDI										R\$ 13.463,51	

6798