



DP N° 29/2017

Teresina, 17 de Abril de 2017
Ref.: Contrato TRT 22ª N° 32/2013

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

Prezados Senhores,

Em anexo, estamos enviando a V.Sa, nossa fatura de N° 04/2017/ TRT 22ª REGIAO, no valor de R\$ 160,64 (CENTO E SESSENTA REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), referente aos **reajustes de (6,3267%) da 6ª medição do Termo Aditivo** ao Contrato da execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Atenciosamente

Construtora F. Ramalho Ltda.


Eng.º Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador

11
3

THE
UNITED STATES
DEPARTMENT OF THE INTERIOR

WATER RESOURCES DIVISION

WASHINGTON, D. C. 20242

FOR INFORMATION OF THE
BUREAU OF RECLAMATION
AND THE BUREAU OF LAND
MANAGEMENT

ADMINISTRATIVE

RECORDS SECTION

1968-1969

1968-1969



FATURA Nº 04-2017/TRT 22ª REGIÃO
VALOR R\$ 160,64

À
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

DEVE À

CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA, com sede nesta cidade à Rua Sergipe, 814 – Bairro Pirajá, inscrita no CNPJ 06.668.248/0001-01, a importância de R\$ 160,64 (CENTO E SESENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS), referente aos **reajustes de (6,3267%) da 6ª medição do Termo Aditivo** ao Contrato da execução dos serviços de Construção da Obra do Edifício Sede do Tribunal Regional da 22ª Região, Localizada na Avenida João XXIII, Bairro dos Noivos, Teresina-PI.

Teresina, 17 de Abril de 2017.

Construtora F. Ramalho Ltda.


Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador

RECIBO
VALOR R\$ 155,54

Recebemos do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 155,54 (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS), referente à fatura acima.

Teresina, ____ de _____ de 2017.

Construtora F. Ramalho Ltda.

Engº Francisco Ramalho de Carvalho Filho
Sócio - Administrador

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1950



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	00000416
Data e Hora de Emissão	17/04/2017 17:03:31
Código de Verificação	bce320db

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA**
 CPF/CNPJ: **06.668.248/0001-01** Inscrição Municipal: **003732-0**
 Endereço: **RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJA - CEP:64003-720**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO**
 CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
 Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **trt@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE AOS REAJUSTES DE (6,3267%) DA 6ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI, NA OBRA DE CEI 51.222.77145-75.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MATERIAIS	1	80,32	80,32
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	80,32	80,32

PIS (0,6500%): R\$ 1,04	COFINS (3,0000%): R\$ 4,82	INSS (1,7500%): R\$ 2,81	IR (1,2000%): R\$ 1,93	CSLL (1,0000%): R\$ 1,61
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 160,64

Valor Total das Deduções: R\$ 64,25	Base de Cálculo: R\$ 96,39	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 2,89
---	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL
 Incidência: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 412040001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

...isto que os serviços foram realizados a contento.

Teresina, 19/04/2017

Engº Everdam Martins da Silva
 Técnico Judiciário
 TRT 22ª Região

Delano Pereira Costa
 Diretor da Secretaria de Gestão de Obras e Serviços Gerais
 TRT 22ª Região - Mat.: 308.22.517

Antônio Frederico Maranhão Castelo Branco
 Engenheiro Civil - TRT 22ª Região
 RNP 100.176.224-1 - CONFEA

1. The first part of the document is a list of names and addresses. The names are:

 1. Mr. J. H. Smith, 123 Main St., New York, N.Y.

 2. Mr. W. R. Jones, 456 Elm St., Chicago, Ill.

 3. Mr. T. A. Brown, 789 Oak St., Boston, Mass.

 4. Mr. S. L. Green, 101 Pine St., Philadelphia, Pa.

 5. Mr. M. K. White, 202 Cedar St., San Francisco, Calif.

 6. Mr. N. P. Black, 303 Birch St., Los Angeles, Calif.

 7. Mr. Q. R. Grey, 404 Spruce St., Portland, Ore.

 8. Mr. U. V. Blue, 505 Ash St., Seattle, Wash.

 9. Mr. X. Y. Red, 606 Willow St., Denver, Colo.

 10. Mr. Z. A. Purple, 707 Hickory St., Salt Lake City, Utah.

2. The second part of the document is a list of names and addresses. The names are:

 1. Mr. B. C. Yellow, 808 Walnut St., Kansas City, Mo.

 2. Mr. D. E. Orange, 909 Chestnut St., St. Louis, Mo.

 3. Mr. F. G. Green, 1010 Olive St., Cincinnati, Ohio.

 4. Mr. H. I. Blue, 1111 Elm St., Columbus, Ohio.

 5. Mr. J. K. Red, 1212 Maple St., Cleveland, Ohio.

 6. Mr. L. M. Purple, 1313 Birch St., Detroit, Mich.

 7. Mr. N. O. Yellow, 1414 Spruce St., Indianapolis, Ind.

 8. Mr. P. Q. Orange, 1515 Ash St., Louisville, Ky.

 9. Mr. R. S. Green, 1616 Willow St., Memphis, Tenn.

 10. Mr. T. U. Blue, 1717 Hickory St., Nashville, Tenn.

3. The third part of the document is a list of names and addresses. The names are:

 1. Mr. V. W. Yellow, 1818 Walnut St., Richmond, Va.

 2. Mr. X. Y. Orange, 1919 Chestnut St., Raleigh, N.C.

 3. Mr. Z. A. Green, 2020 Olive St., Durham, N.C.

 4. Mr. B. C. Blue, 2121 Elm St., Winston-Salem, N.C.

 5. Mr. D. E. Red, 2222 Maple St., Charlotte, N.C.

 6. Mr. F. G. Purple, 2323 Birch St., Greensboro, N.C.

 7. Mr. H. I. Yellow, 2424 Spruce St., Durham, N.C.

 8. Mr. J. K. Orange, 2525 Ash St., Raleigh, N.C.

 9. Mr. L. M. Green, 2626 Willow St., Charlotte, N.C.

 10. Mr. N. O. Blue, 2727 Hickory St., Durham, N.C.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO	
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			QUANTIDADE	MEDIDO ACUMULADO
							(R\$)		%
01. SERVIÇOS PRELIMINARES									
01.01	Plicar ca obra	m²	20,00	150,62	3.012,40	750,39	R\$330.980,64		
01.02	Elaboração de PPRÁ	un	1,00	3.988,89	3.988,89	993,63	4.982,52		
01.03	Elaboração de PCMAT	un	1,00	3.927,88	3.927,88	976,43	4.905,31		
01.04	Abriço provisório c/1 pavimento p/alojamento e depósito	m²	350,00	259,04	90.564,00	22.594,40	113.248,40		
01.05	Cópia de projetos, ART's e taxas para aprovações	vb	1,00	800,00	800,00	199,28	999,28		100,00
01.05	Cópia de projetos, ART's e taxas para aprovações	vb	1,00	2.865,00	2.865,00	713,67	3.578,67		
01.05	Cópia de projetos, ART's e taxas para aprovações	vb	1,00	3.665,00	3.665,00	912,95	4.577,95		
IN.01.05	Elaboração de PCMSO	un	1,00	3.968,89	3.968,89	993,63	4.962,52		100,00
IN.01.06	Elaboração de PCMSO	un	1,00	3.988,89	3.988,89	993,63	4.982,52		100,00
IN.01.07	Visoria Técnica								
IN.01.07	Visoria Técnica								
IN.01.08	Serviços topográficos	m²	5.925,00	1,35	7.998,75	1.992,49	9.991,24		100,00
IN.01.08	Serviços topográficos	m²	5.925,00	1,35	7.998,75	1.992,49	9.991,24		100,00
IN.01.09	Retirada de formas e bota-fora de entulho (não executado na fase anterior) (Composições 72881, 10km drit + 72208 sinap)	m³	3.180,00	15,86	50.434,88	12.563,31	62.998,19		100,00
IN.01.09	Retirada de formas e bota-fora de entulho (não executado na fase anterior) (Composições 72881, 10km drit + 72208 sinap)	m³	3.180,00	15,86	50.434,88	12.563,31	62.998,19		100,00
IN.01.10	Demolição de piso de concreto simples (auditorio)	m³	83,45	35,58	2.969,15	739,62	3.708,77		100,00
IN.01.10	Demolição de piso de concreto simples (auditorio)	m³	83,45	35,58	2.969,15	739,62	3.708,77		100,00
IN.01.11	Escavação mecanizada para inclinação de piso (auditorio)	m³	67,55	2,85	192,52	47,96	240,48		100,00
IN.01.11	Escavação mecanizada para inclinação de piso (auditorio)	m³	67,55	2,85	192,52	47,96	240,48		100,00
IN.01.12	Bota-fora de material escavado	m³	83,45	8,32	694,30	172,95	867,25		100,00
IN.01.12	Bota-fora de material escavado	m³	83,45	8,32	694,30	172,95	867,25		100,00
IN.01.13	Escavação mecanizada de valas (Tubos e caixas de passagem)	m³	135,30	2,39	323,37	80,55	403,92		100,00
IN.01.13	Escavação mecanizada de valas (Tubos e caixas de passagem)	m³	135,30	2,39	323,37	80,55	403,92		100,00
IN.01.15	Escavação manual de valas (frenagem do estacionamento)	m³	30,00	20,55	616,50	154,57	771,07		100,00
IN.01.15	Escavação manual de valas (frenagem do estacionamento)	m³	30,00	20,55	616,50	154,57	771,07		100,00
02. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									
02.01	Engenheiro Civil Sênior	mês	24,00	28.500,00	684.000,00	170.384,40	854.384,40		
02.02	Engenheiro Civil em Análise Pleno	mês	24,00	17.400,00	417.600,00	104.024,16	521.624,16		
02.03	Auxiliar Técnico	mês	24,00	3.840,00	92.160,00	22.957,06	115.117,06		
02.04	Encarregado(2)	mês	24,00	5.960,00	143.040,00	35.831,26	178.871,26		
02.04	Encarregado(1) (bata - 1)	mês	24,00	2.090,00	49.920,00	12.477,56	62.397,56		50,00
02.05	Vigias (3)	mês	24,00	8.650,00	203.600,00	51.603,84	255.203,84		
02.06	Apostador	mês	24,00	4.400,00	105.600,00	26.304,96	131.904,96		
02.07	Técnico administrativo	mês	24,00	1.600,00	38.400,00	9.565,44	47.965,44		
02.08	Técnico em segurança do trabalho	mês	24,00	4.300,00	103.200,00	25.866,47	129.066,47		
02.09	Operador de Elevador	mês	24,00	1.496,00	35.904,00	8.955,84	44.859,84		
02.10	Consumo de água	mês	24,00	1.150,00	27.600,00	6.875,15	34.475,15		
02.11	Consumo de energia	mês	24,00	490,00	11.760,00	2.929,42	14.689,42		
02.12	Consumo de telefone e internet	unid.	52800,00	2,49	131.472,00	32.749,88	164.221,88		
02.13	Alimentação - Café da manhã	unid.	52800,00	6,48	342.144,00	85.228,07	427.372,07		
02.14	Alimentação - Almoço	unid.	24,00	2.890,00	69.360,00	17.277,58	86.637,58		50,00
IN.02.15	Mestre de Obras	unid.	24,00	2.890,00	69.360,00	17.277,58	86.637,58		
IN.02.15	Mestre de Obras	unid.	24,00	2.890,00	69.360,00	17.277,58	86.637,58		
IN.02.16	Oficial (Eletricista, soldador ou similar)	unid.	24,00	1.817,12	43.610,88	10.863,47	54.474,35		50,00
IN.02.16	Oficial (Eletricista, soldador ou similar)	unid.	24,00	1.817,12	43.610,88	10.863,47	54.474,35		50,00
IN.02.17	Servente geral (limpeza e assistência na cantina) (2 encontros)	unid.	48,00	1.032,75	49.572,00	12.348,39	61.920,39		
IN.02.17	Servente geral (limpeza e assistência na cantina)	unid.	48,00	1.032,75	49.572,00	12.348,39	61.920,39		
IN.02.18	Controlador tecnológico de concreto (corpos de prova)	unid.	800,00	32,00	25.600,00	6.376,96	31.976,96		10,00
IN.02.18	Controlador tecnológico de concreto (corpos de prova)	unid.	800,00	32,00	25.600,00	6.376,96	31.976,96		10,00
03. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS									
03.01	Locação de Elevador de cremalheira de cabine simples para obra	mês	24,00	3.740,00	89.760,00	22.359,22	112.119,22		
03.02	Locação de Guin com lança de 30m (incluindo operador)	mês	24,00	30.800,00	739.200,00	184.134,72	923.334,72		
03.02	Locação de Guin com lança de 30m (incluindo operador)	mês	24,00	30.800,00	739.200,00	184.134,72	923.334,72		
03.02	Locação de Guin com lança de 30m (incluindo operador)	mês	22,00	30.800,00	677.600,00	168.750,16	846.350,16		
03.03	Mobilização de Equipamentos para obra (Guin e Elevador)	unid.	1,00	27.000,00	27.000,00	6.725,70	33.725,70		
03.03	Mobilização de Equipamentos para obra (Guin e Elevador)	unid.	1,00	27.000,00	27.000,00	6.725,70	33.725,70		
03.03	Mobilização de Equipamentos para obra (Guin e Elevador)	unid.	1,00	13.500,00	13.500,00	3.362,85	16.862,85		
IN.03.03.01	Mobilização de miniquais (duas unidades)	unid.	1,60	1.250,00	1.250,00	311,36	1.561,36		50,00
IN.03.03.01	Mobilização de miniquais (duas unidades)	unid.	1,60	1.250,00	1.250,00	311,36	1.561,36		50,00
IN.03.03.01	Mobilização de Equipamentos para obra (Guin e Elevador)	unid.	1,00	27.000,00	27.000,00	6.725,70	33.725,70		
03.04	Desmobilização de Equipamentos para obra (Guin e Elevador)	unid.	1,00	27.000,00	27.000,00	6.725,70	33.725,70		
03.04	Desmobilização de Equipamentos para obra (Guin e Elevador)	unid.	1,60	13.500,00	13.500,00	3.362,85	16.862,85		
03.04	Desmobilização de Equipamentos para obra (Guin e Elevador)	unid.	1,00	13.500,00	13.500,00	3.362,85	16.862,85		

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01										MARGEM 2015	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6º MÊS	6º MÊS	%	
				SERVICO	TOTAL (R\$)						
Nº 03.04.01	Desmoldagem de estrutura (para unidades)	unid	1,00	1.250,00	1.250,00	311,36	1.561,36				
Nº 03.04.01	Desmoldagem de estrutura (para unidades)	unid	1,00	1.250,00	1.250,00	311,36	1.561,36				
03.05	Equipamento de Proteção Individual - EPI	unid	48,00	3.003,60	144.172,80	35.913,44	180.086,24				
03.06	Ferramentas manuais	unid	1,00	5.913,40	5.913,40	1.473,03	7.386,43				
03.07	Bancada de Serra	mês	8,00	620,00	6.560,00	1.634,10	8.194,10				
03.07	Bancada de Serra	mês	8,00	620,00	6.560,00	1.634,10	8.194,10				
03.08	Balancete de 500 litros autocarregável	mês	8,00	2.150,00	17.200,00	4.284,52	21.484,52				
03.08	Balancete de 500 litros autocarregável	mês	8,00	2.150,00	17.200,00	4.284,52	21.484,52				
03.09	Reforço de 500 litros autocarregável	mês	6,00	1.000,00	6.000,00	1.992,80	7.992,80				
03.09	Reforço de 500 litros autocarregável	mês	6,00	1.000,00	6.000,00	1.992,80	7.992,80				
03.09	Conjunto motor e vibrador de concreto	mês	8,00	1.000,00	16.000,00	3.985,60	19.985,60				
03.09	Conjunto motor e vibrador de concreto	mês	8,00	1.000,00	16.000,00	3.985,60	19.985,60				
03.10	Regua vibradora para concreto	mês	8,00	880,00	7.040,00	1.753,66	8.793,66				
03.10	Regua vibradora para concreto	mês	8,00	880,00	7.040,00	1.753,66	8.793,66				
03.11	Balancete para serviços de fachada	unid	4,00	880,00	3.520,00	880,00	4.400,00				
03.11	Balancete para serviços de fachada	unid	4,00	880,00	3.520,00	880,00	4.400,00				
03.12	Locação de máquinas (22 unidades)	mês	18,00	1.600,00	28.800,00	7.174,06	35.974,06				
03.12	Locação de máquinas (22 unidades)	mês	18,00	1.600,00	28.800,00	7.174,06	35.974,06				
M.03.10	OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO E ALVENARIA						R\$ 78.614,31				
03.10.01	CORTINA DE CONCRETO ARMADO SOBRE AS CONTIÇÕES DE SABIDÓS	kg	1214,10	4,83	5.894,10	1.460,75	7.354,85				
03.10.01.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torçometal	kg	1214,10	4,83	5.894,10	1.460,75	7.354,85				
03.10.01.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torçometal	kg	1214,10	4,83	5.894,10	1.460,75	7.354,85				
03.10.01.02	Concreto armado combedas FCK-30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento	m³	12,76	459,97	5.878,42	1.464,31	7.342,73				
03.10.01.02	CONCRETO USINADO combedas FCK-30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento	m³	12,76	459,97	5.878,42	1.464,31	7.342,73				
03.10.01.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (cortina e cortina regular - 5x, Cortina m³)	m²	77,76	22,11	1.719,27	429,27	2.148,54				
03.10.01.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (cortina e cortina regular - 5x	m²	77,76	22,11	1.719,27	429,27	2.148,54				
03.10.02	MURO DE CONTORNO DO ALVARO VI										
03.10.02.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torçometal	kg	205,00	4,83	1.155,05	282,74	1.437,79				
03.10.02.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torçometal	kg	205,00	4,83	1.155,05	282,74	1.437,79				
03.10.02.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (cortina e cortina regular - 5x	m²	26,25	22,11	582,28	139,07	721,35				
03.10.02.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (cortina e cortina regular - 5x	m²	26,25	22,11	582,28	139,07	721,35				
03.10.02.03	Concreto usinado combedas FCK-30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento	m³	2,20	459,97	1.011,93	252,07	1.264,00				
03.10.02.03	Concreto usinado combedas FCK-30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento	m³	2,20	459,97	1.011,93	252,07	1.264,00				
03.10.02.04	Concreto usinado combedas FCK-30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento	m³	2,20	459,97	1.011,93	252,07	1.264,00				
03.10.02.04	Concreto usinado combedas FCK-30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento	m³	2,20	459,97	1.011,93	252,07	1.264,00				
03.10.03	MURO DE CONTORNO DO ESTACIONAMENTO SUPERIOR										
03.10.03.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torçometal	kg	1029,16	4,83	4.956,35	1.234,63	6.190,98				
03.10.03.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) torçometal	kg	1029,16	4,83	4.956,35	1.234,63	6.190,98				
03.10.03.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (cortina e cortina regular - 5x	m²	256,54	22,11	5.672,10	1.412,92	7.085,02				
03.10.03.02	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (cortina e cortina regular - 5x	m²	256,54	22,11	5.672,10	1.412,92	7.085,02				

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL (R\$)	6º MEDICÃO ADITIVO		%	
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6º MEDICÃO	6º MEDICÃO		
03.10.03.03	Concreto usinado bom lavado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	12,83	459,97	5.901,42	1.470,04	7.371,46			100,00	
03.10.03.04	Concreto usinado bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	12,83	459,97	5.901,42	1.470,04	7.371,46			100,00	
03.10.03.04	Alvenaria de tijolos de lúva dim. 9x14x19, assentada com argamassa de cimento e areia 1:8, adubo plastificante, espessura da parede 5cm	m²	427,00	30,02	12.812,54	3.193,10				100,00	
03.10.03.04	Alvenaria de tijolos de lúva dim. 9x14x19, assentada com argamassa de cimento e areia 1:8, adubo plastificante, espessura da parede 5cm	m²	427,00	30,02	12.816,54	3.193,10	16.011,64			100,00	
03.10.03.05	Alforges sobre muro de concreto do estacionamento superior	m	434,00	16,05	6.726,00	1.675,60				100,00	
03.10.03.05	Alforges sobre muro de concreto do estacionamento superior	m	434,00	16,05	6.726,00	1.675,60	8.402,20			100,00	
03.10.03.06	Perfuração de lúva para passagem de lúva de diâmetro (250mm)	unid	22,00	55,15	1.213,30	302,23				100,00	
03.10.03.06	Perfuração de lúva para passagem de lúva de diâmetro (250mm)	unid	22,00	55,15	1.213,30	302,23	1.515,53			100,00	
03.10.04 CAIXAS DE PASSAGEM EM ALVENARIA (0,80 X 0,80 X 1,00)											
03.10.04.01	Alvenaria de lúva de lúva dim. 9x14x19, assentada com argamassa de cimento e areia 1:8, adubo plastificante, espessura da parede 5cm	m²	384,00	30,02	11.527,68	2.871,55				100,00	
03.10.04.01	Alvenaria de lúva de lúva dim. 9x14x19, assentada com argamassa de cimento e areia 1:8, adubo plastificante, espessura da parede 5cm	m²	384,00	30,02	11.527,68	2.871,55	14.399,23			100,00	
03.10.04.02	Concreto usinado bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	7,68	459,97	3.532,57	879,95				100,00	
03.10.04.02	Concreto usinado bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	7,68	459,97	3.532,57	879,95	4.412,53			100,00	
03.10.04.03	Tampas para caixa de aeração (ANEXO 05)	unid.	16,00	45,00	720,00	179,35				100,00	
03.10.04.03	Tampas para caixa de aeração (ANEXO 05)	unid.	16,00	45,00	720,00	179,35	899,35			100,00	
04. SUPERESTRUTURA											
04.01 ELEMENTOS ESTRUTURAIS											
04.01.01 PAVIMENTO 04 - Seis IRT - Anexo 04											
04.01.01.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	12877,19	4,83	62.196,39	15.493,12				100,00	
04.01.01.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	1472,70	4,83	7.113,14	1.771,69				100,00	
04.01.01.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	11404,40	4,83	55.083,25	13.721,44	68.504,49			100,00	
04.01.01.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento, corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	10675,80	4,32	46.119,46	11.489,36				100,00	
04.01.01.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento, corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	1944,26	4,32	8.399,64	2.092,19				100,00	
04.01.01.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento, corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	12620,00	4,32	54.518,40	13.580,53	68.098,90			100,00	
04.01.01.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2104,30	5,22	10.984,45	2.796,23				100,00	
04.01.01.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	2563,10	5,22	13.379,36	3.332,80				100,00	
04.01.01.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação	kg	4667,40	5,22	24.363,83	6.022,03	30.432,86			100,00	
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	420,85	459,97	193.578,37	48.220,37				100,00	
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	7,50	459,97	3.449,78	859,34				100,00	
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03	237.489,63			100,00	

PLANO DE ORGANIZAÇÃO GERAL - ADITIVO Nº 01

MARÇO/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6º MÊS	6º MÊS (ADITIVO)	5
				SERVIC	TOTAL(R\$)					
04.01.01.06	RESCORRAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime lacobedero	m²	5695,00	0,34	49.164,30	24,9%	12.246,63		61.411,13	
04.01.01.06	RESCORRAMENTO, com rescorramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5695,00	3,92	23.108,40	5,756,30	29.864,70			
04.01.01.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (galvne/ygalvne) teor: 5%	m²	3512,40	22,11	78.101,36	19,455,05				
04.01.01.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (galvne/ygalvne) teor: 5%	m²	490,00	22,11	(20.502,30)	(5.122,07)				
04.01.01.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (galvne/ygalvne) teor: 5%	m²	2992,40	22,11	57.539,06	14.332,98			71.872,04	
04.01.01.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perfido 43x40x30cm	un.	5123,00	12,81	65.625,63	16.347,34				
04.01.01.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perfido 43x40x30cm	un.	(5123,00)	12,81	(65.625,63)	(16.347,34)				
04.01.01.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perfido 43x40x30cm	un.		12,81						
04.01.01.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cotovéis plastificadas	m²	990,00	24,92	23.175,60	5.773,01				
04.01.01.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cotovéis plastificadas	m²	600,00	24,92	23.175,60	5.773,04	28.948,64			
04.01.01.10	Avanço de opcas de fôrdo dem, 9x14(11) assentada com argamassa de cimento e areia 1:6 e alvoro plastificante, espessura da parede 8cm	m²	1665,30	30,02	50.892,91	12.677,42	63.570,33			
04.01.02	ESCALADA (2x) Pav. Terreo ao Pav. 01 - Sede TRT - Anexo 04 e ESCALADA (2x) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04 (Nro alterado)						R\$ 27.356,76			
04.01.02.01	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/garda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	2179,66	4,83	10.527,65	2.622,48	13.150,34			
04.01.02.02	CONCRETO USINADO bombedo FCK=30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento.	m³	18,68	459,97	8.583,04	2.109,04	10.721,08			
04.01.02.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (galvne/ygalvne) teor: 5%	m²	126,20	22,11	2.290,28	665,06	3.485,34			
04.01.03	PAYMENTO 05 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 554.394,63			
04.01.03.01	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/garda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	12872,10	4,83	62.196,39	15.493,12				
04.01.03.01	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/garda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	(12872,10)	4,83	(62.196,39)	(15.493,12)				
04.01.03.01	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/garda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	11809,40	4,83	58.073,10	13.987,88	70.041,28			
04.01.03.02	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/garda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	10875,80	4,22	46.118,16	11.489,36				
04.01.03.02	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/garda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	1084,50	4,22	4.605,04	1.167,04				
04.01.03.02	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/garda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	11780,30	4,22	50.804,50	12.655,40	63.459,90			
04.01.03.03	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/ guarda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	2104,30	5,22	10.944,15	2.736,23				
04.01.03.03	ARMACAO AÇO CA 50, diam. 16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/ guarda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	2465,40	5,22	12.869,39	3.205,77				
04.01.03.03	ARMACAO AÇO CA 90, diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento/ corte /guarda de 10m/ /dobes /colocação.	kg	4589,70	5,22	23.883,83	5.941,99	29.826,82			
04.01.03.04	CONCRETO USINADO bombedo FCK=30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento.	m³	420,85	459,97	193.578,37	48.220,37				
04.01.03.04	CONCRETO USINADO bombedo FCK=30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento.	m³	7,50	459,97	(3.449,78)	(859,34)				
04.01.03.04	CONCRETO USINADO bombedo FCK=30MPa, inclusive colocação, esbaldamento e acabamento.	m³	413,36	459,97	190.128,60	37.361,03	227.489,63			
04.01.03.06	ESCORRAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime lacobedero	m²	5695,00	8,34	49.154,30	12.246,63	61.411,13			
04.01.03.06	RESCORRAMENTO, com escorramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m²	5695,00	3,82	23.108,40	5.736,30	28.844,70			
04.01.03.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (galvne/ygalvne) teor: 5%	m²	430,00	22,11	(20.502,30)	(5.122,07)				
04.01.03.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (galvne/ygalvne) teor: 5%	m²	2002,40	22,11	57.539,06	14.332,98	71.872,04			

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO ADITIVO			
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL (R\$)			6ª MEDIÇÃO	%		
04.01.03.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5123,00	12,81	65.625,63	24,91%	16.347,34				
04.01.03.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	-5123,00	12,81	(65.625,63)	(16,347,34)					
04.01.03.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.		12,81							
04.01.03.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cubetas plásticas	m²	930,00	24,92	23.175,60	5,773,04	23.948,64				
04.01.03.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cubetas plásticas	m²	930,00	24,92	23.175,60	5,773,04	23.948,64				
04.01.03.10	Avenaria de tijolos de furos dim. 9x14x19 assentada com argamassa de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9cm	m²	1697,06	30,02	50.045,14	12,466,24	62.511,39				
04.01.04	ESCADA (x2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 13.678,38				
04.01.04.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/colocação de 10%; dobra / colocação.	kg	1089,84	4,83	5.263,53	1,311,24	6.575,17				
04.01.04.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	5.360,54				
04.01.04.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/tijolos) resp. 5x	m²	63,10	22,11	1.395,14	347,53	1.742,67				
04.01.05	PAVIMENTO 06 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 656.109,69				
04.01.05.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/colocação de 10%; dobra / colocação.	kg	12877,10	4,83	62.196,39	15.493,12					
04.01.05.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/colocação de 10%; dobra / colocação.	kg	-1381,40	4,83	(6.672,16)	(1.662,04)					
04.01.05.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/colocação de 10%; dobra / colocação.	kg	11495,70	4,83	55.524,23	13.831,09	69.355,32				
04.01.05.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/ perda de 10%; dobra / colocação.	kg	10675,80	4,32	46.119,46	11.486,36					
04.01.05.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/ perda de 10%; dobra / colocação.	kg	788,60	4,32	3.405,76	848,62					
04.01.05.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/ perda de 10%; dobra / colocação.	kg	11464,40	4,32	49.525,21	12.335,98	61.863,19				
04.01.05.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte /perda de 10%; dobra / colocação.	kg	2104,30	5,22	10.984,45	2.736,23					
04.01.05.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte /perda de 10%; dobra / colocação.	kg	2446,70	5,22	12.766,55	3.180,15					
04.01.05.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte /perda de 10%; dobra / colocação.	kg	4550,00	5,22	23.751,00	5.916,37	29.667,37				
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,95	459,97	193.578,37	48.220,37					
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	-7,60	459,97	(3.449,78)	(850,34)					
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03	237.488,63				
04.01.05.05	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo andaime fachadeiro	m³	5895,00	8,34	49.164,30	12.246,83	61.411,13				
04.01.05.06	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pa direito de até 9,0m	m³	5895,00	3,92	23.108,40	5.756,30	28.864,70				
04.01.05.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/tijolos) resp. 5x	m²	3532,40	22,11	78.101,36	19.455,05					
04.01.05.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/tijolos) resp. 5x	m²	-930,00	22,11	(20.562,30)	(5.122,07)					
04.01.05.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/tijolos) resp. 5x	m²	2602,40	22,11	57.539,06	14.332,98	71.872,04				
04.01.05.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5123,00	12,81	65.625,63	16.347,34					
04.01.05.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	-5123,00	12,81	(65.625,63)	(16.347,34)					
04.01.05.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.		12,81							
04.01.05.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cubetas plásticas	m²	930,00	24,92	23.175,60	5,773,04	23.948,64				
04.01.05.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cubetas plásticas	m²	930,00	24,92	23.175,60	5,773,04	23.948,64				
04.01.05.10	Avenaria de tijolos de furos dim. 9x14x19 assentada com argamassa de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9cm	m²	1777,10	30,02	53.348,54	13.269,12	66.637,66				

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	MARGEM 2016	
				SERVIC	TOTAL(R\$)			%	%
04.01.06	ESCALADA (x2) Pav. 06 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04					24,91%	R\$ 13.678,38		
04.01.06.01	ARMACAO AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/colocação de 10% / dobra / colocação.	kg	1089,64	4,83	5.280,90	1.311,24	6.575,12		
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	5.360,54		
04.01.06.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. Sx	m²	62,10	22,11	1.395,14	347,63	1.742,87		
04.01.07	PAVIMENTO 07 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 654.984,32		
04.01.07.01	ARMACAO AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/colocação de 10% / dobra / colocação.	kg	12877,10	4,83	62.196,39	15.493,12			
04.01.07.01	ARMACAO AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/colocação de 10% / dobra / colocação.	kg	1.290,60	4,83	6.268,20	1.661,07			
04.01.07.01	ARMACAO AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/colocação de 10% / dobra / colocação.	kg	11496,50	4,83	55.528,10	13.832,05	69.360,15		
04.01.07.02	ARMACAO AÇO CA.50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/ perda de 10% / dobra / colocação.	kg	10675,80	4,32	46.119,46	11.488,06			
04.01.07.02	ARMACAO AÇO CA.50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/ perda de 10% / dobra / colocação.	kg	567,40	4,32	2.500,77	642,87			
04.01.07.02	ARMACAO AÇO CA.50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/ perda de 10% / dobra / colocação.	kg	11273,20	4,32	48.700,22	12.131,22	60.831,44		
04.01.07.03	ARMACAO DE AÇO CA.60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte / perda de 10% / dobra / colocação.	kg	21.04,30	5,22	10.864,45	2.736,23			
04.01.07.03	ARMACAO DE AÇO CA.60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte / perda de 10% / dobra / colocação.	kg	2490,60	5,22	12.867,78	3.160,51			
04.01.07.03	ARMACAO DE AÇO CA.60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte / perda de 10% / dobra / colocação.	kg	4534,90	5,22	23.672,18	5.886,74	29.558,92		
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	459,97	193.578,37	48.230,37			
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	7,50	459,97	3.443,78	(855,24)			
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,00	237.489,60		
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	113,35	8,34	49.164,30	12.246,83	61.411,13		
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	5895,00	3,92	23.108,40	5.756,30	28.864,70		
04.01.07.06	RESCOMPENSO, com escoramento metálico tubular para pé direito de 2,4x 9,0m	m²	3832,40	22,11	78.101,36	19.465,05			
04.01.07.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. Sx	m²	5895,00	8,34	49.164,30	12.246,83	61.411,13		
04.01.07.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. Sx	m²	930,00	22,11	20.562,30	16.122,07			
04.01.07.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. Sx	m²	2802,40	22,11	57.539,06	14.332,98	71.872,04		
04.01.07.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caudo partido 10x40x30cm	un.	5123,00	12,81	65.625,63	16.347,24			
04.01.07.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caudo partido 10x40x30cm	un.	5123,00	12,81	65.625,63	16.347,24			
04.01.07.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caudo partido 10x40x30cm	un.	5123,00	12,81	65.625,63	16.347,24			
04.01.07.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caudo partido 10x40x30cm	un.	12,81	12,81					
04.01.07.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em calotas plásticas	m²	930,00	24,92	23.175,90	5.773,04			
04.01.07.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em calotas plásticas	m²	930,00	24,92	23.175,90	5.773,04	28.948,64		
04.01.07.10	Alvenaria de tijolos de burros d.til. 9x13x19 assentada com argamassa de cimento e areia 1:3 e aditivo plastificante, espessura da parede 20cm	m²	1777,10	30,02	53.343,54	13.289,12	66.632,66		
04.01.08	ESCALADA (x2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 13.678,38		
04.01.08.01	ARMACAO AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/colocação de 10% / dobra / colocação.	kg	1089,64	4,83	5.280,90	1.311,24	6.575,12		
04.01.08.02	CONCRETO USINADO bombado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	5.360,54		
04.01.08.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. Sx	m²	62,10	22,11	1.395,14	347,63	1.742,87		
04.01.09	PAYMENTO 01 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 555.135,81		
04.01.09.01	ARMACAO AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -fornecimento/colocação de 10% / dobra / colocação.	kg	12877,10	4,83	62.196,39	15.493,12			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO ADITIVO	
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6ª MEDIÇÃO	%
04.01.09.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 3,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento / corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1381,33	4,83	(9.671,59)	24,91%	(1.661,92)		
04.01.09.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	11495,80	4,83	55.524,71	13,83%	69.355,92		
04.01.09.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento; corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10875,80	4,32	46.119,46	11,48%	60.942,61		
04.01.09.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento; corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	618,00	4,32	2.669,76	695,04			
04.01.09.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento; corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	11293,80	4,32	48.789,22	12,15%	60.942,61		
04.01.09.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 à 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2104,30	5,22	10.984,45	2,73%	23.603,47		
04.01.09.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 à 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2435,60	5,22	12.715,40	3,16%	29.603,47		
04.01.09.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 à 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	4540,20	5,22	23.699,84	5,90%	61.411,13		
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	420,85	459,97	193.578,37	48,22%	237.489,53		
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	17,50	459,97	(3.449,78)	(6,59%)	28.864,70		
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	189.128,60	47,36%	237.489,53		
04.01.09.04	RESCORAMENTO com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m.	m³	5895,00	8,34	49.164,30	12,94%	61.411,13		
04.01.09.04	RESCORAMENTO com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m.	m³	5895,00	3,92	23.108,40	5,75%	28.864,70		
04.01.09.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	3532,40	22,11	78.101,36	19,45%			
04.01.10.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	930,00	22,11	(20.562,39)	(5,12%)			
04.01.09.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	2802,40	22,11	57.539,06	14,33%	71.872,04		
04.01.09.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5120,00	12,81	65.625,60	16,34%			
04.01.09.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.	5120,00	12,81	(65.625,60)	(16,34%)			
04.01.09.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixão perdido 40x40x30cm	un.		12,81					
04.01.03.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cunetas plásticas	m²	930,00	24,92	23.175,90	5,73%			
04.01.03.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cunetas plásticas	m²	930,00	24,92	23.175,60	5,73%	28.946,64		
04.01.09.10	Armadura de tiras dim. 9x14x19 assentada com argamassa de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9cm	m²	1777,10	30,02	53.348,54	13,28%	66.637,66		
04.01.10	ESCALADA (x2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 13.678,38		
04.01.10.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1089,84	4,83	5.263,93	1,31%	6.575,17		
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1,09%	5.360,54		
04.01.10.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) reapr. 5x	m²	63,10	22,11	1.395,14	3,47%	1.742,67		
04.01.11	PAVIMENTO 09 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 653.901,39		
04.01.11.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	12877,10	4,83	62.196,39	15,93%			
04.01.11.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1384,30	4,83	(6.886,17)	(1,65%)			
04.01.11.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -fornecimento / corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	11492,80	4,83	55.910,22	13,82%	69.307,82		
04.01.11.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento; corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10675,80	4,32	46.119,46	11,48%			
04.01.11.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento; corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	648,10	4,32	2.804,11	699,60			
04.01.11.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fornecimento; corte(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	11324,90	4,32	48.924,57	12,18%	61.110,40		
04.01.11.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 à 6,0mm - fornecimento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2104,30	5,22	10.984,45	2,73%			

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	%
				SERVIÇO	TOTAL(R\$)			
04.01.13.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	244,10	5,22	1272,54	24,9%	61.411,13	
04.01.13.03	ARMACAO DE AÇO CA-50 diam. 3,4 a 6,0mm - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	454,40	5,22	2376,80	5,91(0,28)	29.637,38	
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, esparilhamento e acabamento.	m³	420,95	4,99	1803,78	48,22(0,37)	69.681,11	
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, esparilhamento e acabamento.	m³	7,50	4,99	37,43	0,09(0,04)	69.681,11	
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, esparilhamento e acabamento.	m³	413,95	4,99	1801,28	47,26(1,03)	227.489,83	
04.01.13.06	ESCORAMENTO METALICO tubular tipo anelimo injetado	m²	5695,00	8,34	49.161,30	12,27(8,83)	61.411,13	
04.01.13.06	RESCORAMENTO, com escoramento metlico tubular para pé direito de até 9,0m.	m²	5695,00	3,92	23.108,40	5,75(6,36)	28.864,70	
04.01.11.07	FORNIA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (plataforma, vigas) larg. 55	m²	3532,40	22,11	78.101,35	19,45(5,05)		
04.01.11.07	FORNIA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (plataforma, vigas) larg. 80	m²	300,00	22,11	6.632,90	0,12(2,07)		
04.01.11.07	FORNIA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (plataforma, vigas) larg. 55	m²	2902,40	22,11	57.599,06	14,32(2,98)	71.872,04	
04.01.11.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caibó perido 40x10x30cm	un.	5123,00	12,81	65.626,63	16,34(2,34)		
04.01.11.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caibó perido 40x10x30cm	un.	5123,00	12,81	65.626,63	16,34(2,34)		
04.01.11.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caibó perido 40x10x30cm	un.	12,81					
04.01.03.03	Forma para laje nervurada de concreto armado em culatas plasticas	m²	930,00	24,52	22.175,60	5,77(3,04)		
04.01.03.03	Forma para laje nervurada de concreto armado em culatas plasticas	m²	830,00	24,92	20.175,60	5,77(3,04)	29.848,64	
04.01.11.10	Alvenaria de tijolo de furo duplo, 57x14x19 assentada com argamassa de cimento e areia 1:3 e alvoro plastificado espessura do tijolo 9cm.	m²	1739,55	30,02	52.221,29	13,00(6,32)	65.229,61	
04.01.12	ESGADA (2) Pav. 08 e 0 Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 13.678,38	
04.01.12.01	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 6,3 (U1) a 12,5mm(1/2) - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1089,84	4,83	5.260,93	1,31(1,24)	8.579,17	
04.01.12.01	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 6,3 (U1) a 12,5mm(1/2) - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1327,40	4,83	6.411,24	1,59(1,06)		
04.01.13.01	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 6,3 (U1) a 12,5mm(1/2) - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	11549,70	4,83	55.785,05	13,85(6,06)	69.681,11	
04.01.13.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (S6) a 25,0mm (1) - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	10675,80	4,32	45.119,46	11,48(8,36)		
04.01.13.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (S6) a 25,0mm (1) - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	362,70	4,32	1.566,86	3,90(2,30)		
04.01.13.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (S6) a 25,0mm (1) - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	11008,50	4,32	47.686,32	11,87(8,66)	59.664,96	
04.01.13.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2104,30	5,22	10.984,45	2,75(6,23)		
04.01.13.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	2290,90	5,22	12.323,38	3,06(9,76)		
04.01.13.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - torçomento / corte (perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	4485,10	5,22	23.397,82	5,86(9,86)	29.113,80	
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, esparilhamento e acabamento.	m³	420,95	4,99	1803,78	48,22(0,37)		
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, esparilhamento e acabamento.	m³	7,50	4,99	37,43	0,09(0,04)		
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, esparilhamento e acabamento.	m³	413,95	4,99	1801,28	47,26(1,03)	227.489,83	
04.01.13.04	ESCORAMENTO METALICO tubular tipo anelimo injetado	m²	5695,00	8,34	49.161,30	12,27(8,83)	61.411,13	

PLANTILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01

MARÇO/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6º MEDICÃO ADITIVO	
				SERVICO	TOTAL(R\$)			6º MEDICÃO	%
04.01.13.06	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m.	m³	5895,00	3,92	23.108,40	24,91%	28.664,70		
04.01.13.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. 5x	m²	3532,40	22,11	78.101,36	19,45%			
04.01.13.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. 5x	m²	930,00	22,11	(30.862,30)	(5,12%)			
04.01.13.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. 5x	m²	2602,40	22,11	57.539,06	14,33%	71.872,04		
04.01.13.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	5123,00	12,81	65.625,63	16,34%			
04.01.13.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	-5123,00	12,81	(65.625,63)	(16,34%)			
04.01.13.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	12,81						
04.01.03.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cubetas / pilastras	m²	930,00	24,92	23.175,60	5,73%	28.946,64		
04.01.03.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cubetas / pilastras	m²	930,00	24,92	23.175,60	5,73%	28.946,64		
04.01.13.10	Armadura de tijolos de lousa dim. 9x14x19 assentada com argamassa de cimento e areia 1:8 e aditivo plastificante, espessura da parede 9cm	m²	2076,44	30,02	62.304,73	15,32%	77.862,31		
04.01.14	ESCALADA (x2) Pav. 08 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 13.678,38		
04.01.14.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1089,84	4,83	5.263,93	1,31%	6.675,17		
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1,06%	5.360,54		
04.01.14.03	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. 5x	m²	63,10	22,11	1.395,14	3,47%	1.742,67		
04.01.15	PAVIMENTO 11 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 421.407,21		
04.01.15.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação.	kg	7289,70	4,83	35.209,25	8,77%			
04.01.15.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	1487,40	4,33	7.164,14	1,78%			
04.01.15.01	ARMACAO AÇO CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) -fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação.	kg	8777,10	4,83	42.393,39	10,56%	52.953,58		
04.01.15.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação.	kg	3466,60	4,32	14.975,71	3,70%			
04.01.15.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação	kg	255,40	4,32	1.016,93	25,32%			
04.01.15.02	ARMACAO AÇO CA-50 diam. 16,0 (5/8) a 25,0mm (1) - fornecimento/ corte/perda de 10% / dobra / colocação.	kg	3702,00	4,32	15.992,64	3,98%	19.976,41		
04.01.15.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte / perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1264,60	5,22	6.601,21	1,64%			
04.01.15.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte / perda de 10% / dobra / colocação.	kg	2032,70	6,22	10.610,69	2,64%			
04.01.15.03	ARMACAO DE AÇO CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte / perda de 10% / dobra / colocação.	kg	3297,30	5,22	17.211,91	4,28%	21.492,40		
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	205,16	459,97	108.176,74	26,94%			
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	1,00	459,97	459,97	1,14%			
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento	m³	206,16	459,97	108.635,71	27,06%	135.696,87		
04.01.15.06	REESCORAMENTO, com escoramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	3839,00	8,34	32.017,26	7,95%	39.992,76		
04.01.15.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. 5x	m²	2082,55	22,11	45.602,86	11,35%			
04.01.15.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. 5x	m²	-536,72	22,11	(14.122,10)	(3,57%)			
04.01.15.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares/vigas/lajes) resp. 5x	m²	1423,83	22,11	31.480,88	7,81%	39.322,77		
04.01.15.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	3285,00	12,81	42.080,85	10,48%			
04.01.15.08	EPS para forma de laje nervurada tipo caixa perdido 40x40x30cm	un.	-3285,00	12,81	(42.080,85)	(10,48%)			
04.01.15.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cubetas / pilastras	m²	636,72	24,92	15.916,60	3,84%			
04.01.15.09	Forma para laje nervurada de concreto armado em cubetas / pilastras	m²	636,72	24,92	15.916,60	3,84%	19.881,80		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - ATIVO Nº 01

MARÇO/2015

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVIÇO	CUSTO		BDI	TOTAL (R\$)	6º MÊS (C10)	6º MÊS (C11)	%
					TOTAL (R\$)	24,91%					
04.01.16.10	Avenida de pedra de altura dim. 9,11x12,19 assentada com argamassa de cimento e areia 1:8 e adido plastificante, espessura da pedra 9cm	m²	1004,40	30,02	56.671,09	14.814,87	73.296,06				
04.01.16	ESCALADA (22) Pav. 1º ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 13.578,24				
04.01.16.01	ARMADILHA AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) x 12,5mm(12) -homocentris	kg	1089,84	4,83	5.263,93	1.311,24	6.575,17				
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, incluído colocação, esquadramento e acabamento.	m³	9,33	496,97	4.291,52	1.069,02	5.360,54				
04.01.16.00	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares, vigas, lajes) resp. 5x	m²	63,10	22,11	1.395,14	347,53	1.742,67				
04.01.17	COBERTURA - Sede TRT - Anexo 04						R\$ 547.894,57				
04.01.17.01	ARMADILHA AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) x 12,5mm(12) -homocentris	kg	8812,60	4,83	42.544,96	10.602,91					
04.01.17.01	ARMADILHA AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) x 12,5mm(12) -homocentris	kg	794,41	4,83	3.839,56	272,41					
04.01.17.01	ARMADILHA AÇO CA.50, diam. 6,3 (1/4) x 12,5mm(12) -homocentris	kg	8.586,19	4,83	41.317,90	10.330,50	51.801,90				
04.01.17.02	ARMADILHA AÇO CA.50, diam. 18,0 (5/8) x 25,5mm (1) - homocentris com(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	8204,20	4,32	26.802,14	6.678,41					
04.01.17.02	ARMADILHA AÇO CA.50, diam. 3,4 a 6,3mm -homocentris / com(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	1196,50	5,22	6.245,73	1.556,81					
04.01.17.03	ARMADILHA DE AÇO CA.50, diam. 3,4 a 6,3mm -homocentris / com(perda de 10%) / dobra / colocação.	kg	289,95	5,24	1.509,14	352,17					
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, incluído colocação, esquadramento e acabamento.	m³	346,93	459,97	159.577,29	39.750,73	7.539,83				
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, incluído colocação, esquadramento e acabamento.	m³	1.378	459,97	629.659	150.166					
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, incluído colocação, esquadramento e acabamento.	m³	345,17	459,97	159.767,84	39.549,07	199.316,91				
04.01.17.05	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo arandela brachaleiro	m³	8009,00	8,34	66.770,04	16.632,42	83.402,46				
04.01.17.05	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo arandela brachaleiro	m³	1.422,19	8,34	11.935,17	3.317,97					
04.01.17.05	ESCORAMENTO METÁLICO tubular tipo arandela brachaleiro	m³	7843,51	8,34	65.414,87	16.294,84	81.709,71				
04.01.17.06	RESCOVAMENTO, com esquadramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	8006,00	3,92	31.363,32	7.817,03					
04.01.17.06	RESCOVAMENTO, com esquadramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	1.024,49	3,92	40.369	1158,67					
04.01.17.06	RESCOVAMENTO, com esquadramento metálico tubular para pé direito de até 9,0m	m³	7843,51	3,92	30.746,66	7.659,87	36.406,53				
04.01.17.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares, vigas, lajes) resp. 5x	m²	2875,12	22,11	63.568,90	15.835,01					
04.01.17.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares, vigas, lajes) resp. 5x	m²	-936,00	22,11	20.739,48	6.186,13					
04.01.17.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares, vigas, lajes) resp. 5x	m²	-155,52	22,11	3.438,65	866,54					
04.01.17.07	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA compensada plastificada 12mm, para estruturas de concreto (pilares, vigas, lajes) resp. 5x	m²	1781,60	22,11	39.301,18	9.812,34	49.203,52				
04.01.17.08	EPS para forma de lãe nervada tipo curado perdido 10x40x30cm	un.	5649,00	12,81	72.363,69	18.028,80					
04.01.17.08	EPS para forma de lãe nervada tipo curado perdido 10x40x30cm	un.	5649,00	12,81	72.363,69	18.028,80					
04.01.17.09	Forma para lãe nervada de concreto armado em caixas plásticas	m²	933,00	24,92	23.314,66	5.822,70					
04.01.17.09	Forma para lãe nervada de concreto armado em caixas plásticas	m²	638,00	24,92	23.314,66	5.822,70					
04.01.17.10	Avenida de tijolos de furon dim. 9,11x12,19 assentada com argamassa de cimento e areia 1:8 e adido plastificante, espessura da pedra 9cm	m²	221,80	30,02	6.664,44	1.666,62	8.331,06				
05.01	URBANIZAÇÃO EXTERNA E PAVIMENTAÇÃO										
05.01.01	PAVIMENTAÇÃO										
05.01.01	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, incluído colocação, esquadramento e acabamento.	m³	1084,41	18,91	20.544,01	5.113,51	R\$ 25.657,52				
05.01.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, incluído colocação, esquadramento e acabamento.	m³	2929,50	44,44	128.456,92	29.006,85	157.463,77				
05.01.03	GEBAFAC, Gel Natural ou equivalente	m³	887,10	43,09	38.972,78	9.651,21	48.624,00				
05.01.04	TRITA ESPECIAL, para piso - Aplicação de faixas de demarcação, com espessura de 5 cm de largura conforme memorial descritivo	m	66,00	3,69	243,54	60,67	304,21				
05.01.05	ÁGUA SANITÁRIA quente (AQUO) com CAP 50/70	m³	153,91	448,01	68.466,80	21.543,61	108.010,41				
05.02	FECHAMENTO LATERAL						R\$ 17.665,27				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO	
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6ª MEDIÇÃO	%
06.02.01	GRADIL incolor de bojo minero na cor verde ADITAR	m²	82,54	171,34	14.142,40	3.522,87	17.656,27		
06. SEDE TRT - ANEXO 04 - VERIFICAR ESTE TITULO DE ANEXO 04 está									
06.01 PAREDES, PAINÉIS E DIVISÓRIAS - ANEXO 04									
06.01.01.01	REVESTIMENTO DE PAREDES E TELAS	m²	46.026,32	3,04	139.820,01	34.854,07	R\$ 2.106.502,61		
06.01.01.02	Reboco de parede com argamassa de cimento e areia	m²	46.026,32	13,73	631.941,37	157.416,60	789.357,97		
06.01.01.03	Reboco de parede com argamassa de cimento e areia	m²	37.860,34	14,45	547.081,91	136.276,10	683.360,01		
06.01.01.05	Carâmica cor branco 10x10cm	m²	859,10	47,56	40.856,39	10.177,33	51.033,72		
06.01.10.05	Piso em Pastilhas Porcelanizadas (ITEM 10.05- ANTERIOR)	m²	2.863,39	114,07	326.616,63	81.360,20	407.976,83		100,00
06.01.10.05	Piso em Pastilhas Porcelanizadas	m²	2.863,39	114,07	326.616,63	81.360,20	407.976,83		
06.01.02 DIVISÓRIAS COM ESTRUTURA EM ALUMINIO									
06.01.02.01	DIVISÓRIA Meviod (conforme projeto) ou equivalente/ Pintura PVA látex branca - Vebrás, Syntin, Ibratit ou equivalente	m²	4020,05	87,78	352.879,99	87.602,41	440.782,40		
06.01.03 DIVISÓRIAS EM GRANITO									
06.01.03.01	DIVISÓRIAS EM GRANITO Rain Forest	m²	660,12	339,73	231.057,17	57.556,34	R\$ 288.613,51		
07. PINTURA									
07.01.01	PINTURA	m²	3944,00	2,14	8.440,16	2.102,44	R\$ 80.966,33		
07.01.01	Pintura à base de cal (parede e teto)	m²	6285,00	4,76	29.916,80	7.452,23	37.369,03		
07.01.03	Pintura à base de silicone ou equivalente.	m²	1265,38	6,50	8.224,97	2.048,84	10.273,81		
07.01.04	Tinta impermeabilizante a base de resina acrílica pura flexível na cor branca (Dymersol) ou equivalente	m²	2200,00	8,29	18.238,00	4.543,09	22.781,09		
08. ELEVADOR									
08.01	ELEVADOR DE PASSAGEIROS	un	5,00	194.570,00	1.167.420,00		R\$ 1.598.976,26		
08.01.01	Elevador de passageiros com capacidade para 10 passageiros ou mais	un	1,00	194.570,00	1.167.420,00		1.370.991,08		
08.01.02	Elevador de passageiros com capacidade para 10 passageiros ou mais	un					228.425,18		
09. ESQUADRIAS									
09.01	PORTAS	un	75,00	1.597,19	119.789,25	29.639,50	R\$ 767.983,74		
09.01.01	Porta multiador guincho tipo champagne	un	142,00	1.597,19	226.800,98	56.496,12	283.297,10		
09.01.03	Porta multiador guincho tipo champagne	un	21,00	1.597,19	33.540,99	8.355,05	41.896,05		
09.01.04	Porta multiador guincho tipo champagne	un	70,00	945,78	66.204,60	16.491,57	82.696,17		
09.01.05	Porta divisória	un	164,00	1.024,30	167.985,20	41.845,11	209.830,31		
09.01.06	Porta divisória	un	5,00	2.040,50	10.202,50	2.541,44	635,36		
09.02 JANELAS									
09.02.01	JANELAS em alumínio anodizado e vidro laminado de 88mm	m²	250,60	628,44	157.424,22	39.214,37	196.638,59		
09.02.02	JANELAS em alumínio veneziana	un	76,20	408,89	31.157,42	7.761,31	38.918,73		
10. PISOS EM GERAL									
10.01	Regularização com argamassa traço 1:4	m²	14.281,53	19,19	273.205,67	68.055,53	341.261,20		
10.02	Piso em Granito Rain Forest polido (CINZA)	m²	1.558,87	318,34	495.614,00	123.457,45	619.071,45		
10.03	Piso Cimentado.	m²	352,10	21,89	7.637,05	1.902,39	9.539,44		
10.04	Piso Elevado Tita (suporte metálico e revestimento porcelanado)	m²	4.951,87	296,00	1.465.753,52	365.119,20	1.830.872,72		
10.05	Piso em Pastilhas Porcelanizadas	m²	2.983,30	114,07	326.616,63	81.360,20			
10.05	Piso em Pastilhas Porcelanizadas (ITEM 06.01.10.05 DORAVANTE)	m²	12.863,30	114,07					
10.06	Piso Industrial Granilite ou equivalente.	m²	184,44	43,63	8.047,12	2.004,54	10.051,66		
10.06	Piso Industrial Granilite ou equivalente.	m²	331,87	43,63	14.479,49	3.608,84			100,00
10.07	Piso Industrial Granilite ou equivalente.	m²	516,31	43,63	22.526,61	5.611,38	28.137,99		
10.07	Piso Industrial Granilite ou equivalente.	m²	4.140,00	47,63	196.774,20	49.016,45	245.790,65		
10.07	Piso em Cerâmica	m²	232,95	84,02	19.572,46	4.876,50	24.447,96		
10.08	Piso em Carpete Miliken modelo Explore	m²	352,00	25,55	8.994,39	2.240,50			100,00
NI.10.09	Proteção mecânica em argamassa traço 1:3	m²	352,00	25,55	8.994,39	2.240,50	11.234,89		
NI.10.10	Manta asfáltica 3mm	m²	352,00	48,86	17.198,90	4.284,24			100,00
NI.10.10	Manta asfáltica 3mm	m²	352,00	48,86	17.198,90	4.284,24	21.483,15		
NI.10.11	Lasfo de concreto simples (letras as pedras sacro forte e esquadramento)	m²	2.291,00	19,13	43.826,83	10.917,26			100,00
NI.10.11	Lasfo de concreto simples (letras as pedras sacro forte e esquadramento)	m²	2.291,00	19,13	43.826,83	10.917,26	54.741,09		
11. VIDROS									
11.1	VIDRO Laminado de 8mm na cor verde metálico	m²	1235,00	410,36	506.794,60	126.242,53	R\$ 633.037,13		
11.1	VIDRO Laminado de 8mm na cor verde metálico	m²					633.037,13		
12. TELHADO									
							R\$ 702.956,83		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - ADITIVO Nº 01

MARÇO/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVIÇO	CUSTO		BOI	TOTAL (R\$)	% ATRIBUIÇÃO	% ATRIBUIÇÃO	%
					TOTAL(R\$)	BOI					
12.1	Tela Termoisolante KMP ANXADA OU EQUIVALENTE	m²	2916,67	103,35	296.784,35	24,91%	310.689,35				
12.2	Estuque de Cobertura	m²	2916,67	94,14	269.005,31	66,26%	332.269,59				
13	FORRO							R\$ 271.238,03			
13.1	FORRO COM PLACAS DE FIBRA MINERAL - Termoisolante DB - Esp 24mm borda Vt 24 - Modf 1.250x625 fabricação AAF ou equivalente, conforme memorial descritivo.	m²	2905,43	42,09	213.056,85	53,02%	266.311,61				
13.2	FORRO em Gesso Acabado	m²	101,00	40,95	4.135,95	1,00%	5.165,22				
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS										
14.01	TUBOS E CONEXÕES										
	Instalações Hidráulicas										
14.01.01	Tubo PVC soldável marrom para água fria	m	1434,00	3,90	5.595,62	1.403,83		R\$ 97.290,24			
14.01.01.01	Tubo PVC soldável marrom de 25mm (3/4") AF	m	228,00	3,93	1.013,94	252,57					
14.01.01.01	Tubo PVC soldável marrom de 25mm (3/4") AF	m	1862,00	3,93	6.549,56	1.656,41		8.305,97			
14.01.01.02	Tubo PVC soldável de 32mm (1") AF	m	24,00	6,94	168,56	41,49		208,05			
14.01.01.03	Tubo PVC soldável marrom de 40mm (1 1/2")	m	318,00	9,78	3.110,04	774,71					
14.01.01.03	Tubo PVC soldável marrom de 40mm (1 1/2")	m	192,00	9,78	1.871,76	467,78		1.639,24			
14.01.01.03	Tubo PVC soldável marrom de 40mm (1 1/2")	m	126,00	9,78	1.238,28	306,96					
14.01.01.04	Tubo PVC soldável marrom de 50mm (1 3/4")	m	195,00	11,56	2.254,20	5.616,21					
14.01.01.04	Tubo PVC soldável marrom de 50mm (1 3/4")	m	62,00	11,56	689,60	172,79					
14.01.01.04	Tubo PVC soldável marrom de 50mm (1 3/4")	m	2019,00	11,56	23.235,60	5.787,99		29.023,59			
N4.14.01.01.06	TUBO PVC SODAVEL MARRON DE 60MM	m	240,00	19,88	4.771,20	1.189,51		5.960,71			
14.01.01.05	Tubo PVC soldável marrom de 75mm (2 1/2")	m	451,00	29,06	11.907,40	1.734,31					
14.01.01.05	Tubo PVC soldável marrom de 75mm (2 1/2")	m	834,00	29,06	24.238,79	6.072,86					
14.01.01.05	Tubo PVC soldável marrom de 75mm (2 1/2")	m	651,00	29,06	19.007,40	1.734,31		6.504,53			
14.01.01.06	Tubo PVC soldável marrom de 85mm (3 1/4") AF	m	180,00	29,06	5.231,39	1.309,14					
14.01.01.06	Tubo PVC soldável marrom de 85mm (3 1/4") AF	m	234,00	36,11	8.519,30	2.221,55					
14.01.01.06	Tubo PVC soldável marrom de 85mm (3 1/4") AF	m	199,00	36,11	7.146,26	1.879,37		1.715,83			
14.01.01.07	Tubo PVC soldável marrom de 110mm (4 1/4") AF	m	1821,00	55,12	100.534,50	25.043,14					
14.01.01.07	Tubo PVC soldável marrom de 110mm (4 1/4") AF	m	1780,00	55,12	98.550,27	24.548,87		2.478,50			
14.01.01.07	Tubo PVC soldável marrom de 110mm (4 1/4") AF	m	36,00	55,12	1.984,23	494,27					
14.01.02	LUNA PVC soldável marrom (AF)	unid.	478,00	2,16	1.034,54	257,70		R\$ 1.892,47			
14.01.02.01	Luna PVC soldável marrom de 25mm	unid.	345,00	2,16	738,26	187,57		251,42			
14.01.02.01	Luna PVC soldável marrom de 25mm	unid.	93,00	2,16	201,28	50,14		30,48			
14.01.02.02	Luna PVC soldável marrom de 32mm	unid.	8,00	3,05	24,40	6,08					
14.01.02.03	Luna PVC soldável marrom de 40mm	unid.	503,00	4,99	2.509,97	625,23					
14.01.02.03	Luna PVC soldável marrom de 40mm	unid.	482,00	4,99	2.410,31	592,97		211,92			
14.01.02.03	Luna PVC soldável marrom de 40mm	unid.	34,00	4,99	169,66	42,26					
14.01.02.04	Luna PVC soldável marrom de 50mm	unid.	1252,00	5,22	6.535,44	1.637,98					
14.01.02.04	Luna PVC soldável marrom de 50mm	unid.	1903,00	5,22	9.873,66	2.561,86		319,49			
14.01.02.04	Luna PVC soldável marrom de 50mm	unid.	39,00	5,22	205,78	52,71					
N1.14.01.02.06	LUNA PVC SODAVEL MARRON DE 60MM	unid.	6,00	11,52	69,12	17,22		88,34			
14.01.02.05	Luna PVC soldável marrom de 75mm	unid.	277,00	16,52	4.576,04	1.139,88					
14.01.02.05	Luna PVC soldável marrom de 75mm	unid.	4282,00	16,52	70.828,24	17.978,16		309,53			
14.01.02.05	Luna PVC soldável marrom de 75mm	unid.	15,00	16,52	247,80	61,73					
14.01.02.06	Luna PVC soldável marrom de 85mm	unid.	78,00	40,42	3.153,12	795,44					
14.01.02.06	Luna PVC soldável marrom de 85mm	unid.	73,00	40,42	2.951,06	735,06		662,47			
14.01.02.06	Luna PVC soldável marrom de 85mm	unid.	5,00	40,42	202,12	50,35					
14.01.02.07	Luna PVC soldável marrom de 110mm	unid.	1167,00	54,45	63.540,21	16.827,67					
14.01.02.07	Luna PVC soldável marrom de 110mm	unid.	1185,00	54,45	64.311,31	16.800,74					
14.01.02.07	Luna PVC soldável marrom de 110mm	unid.	2,00	54,45	108,89	27,12		136,01			
N4.14.01.02.10	LUNA PVC SODAVEL AZUL CR BRANCA DE LATAO DE DN 25 mm X 3/4"	unid.	29,00	5,65	163,97	40,64		204,81		6,90	
14.01.02.08	Luna PVC soldável 150mm (6")	unid.	29,00	5,65	163,97	40,64					
14.01.02.08	Luna PVC soldável 150mm (6")	unid.	128,00	50,05	6.406,37	1.595,80					
14.01.02.08	Luna PVC soldável 150mm (6")	unid.	138,00	50,05	6.906,90	1.726,27					
14.01.02.09	Luna PVC soldável de 200mm (8")	unid.	34,00	75,16	2.570,64	673,97					
14.01.02.09	Luna PVC soldável de 200mm (8")	unid.	34,00	75,16	2.570,64	673,97					
14.01.03	JOELHO 90° PVC soldável marrom AF	unid.		75,16				R\$ 6.942,35			

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO ADITIVO			
				SERVICO	TOTAL(R\$)			24,91%	(R\$)		
										6ª MEDIÇÃO	
										%	
14.01.03.01	Joelho 90° PVC soldável Ø= 25mm (3,4')	unid.	755,00	3,03	2.280,86	570,40					
14.01.03.01	Joelho 90° PVC soldável Ø= 25mm (3,4')	unid.	51,00	3,03	154,59	39,53					
14.01.03.01	Joelho 90° PVC soldável Ø= 25mm (3,4')	unid.	600,00	3,03	2.444,54	609,93	3.059,47				
14.01.03.02	Joelho 90° PVC soldável Ø= 32mm (1')	unid.	4,00	3,48	13,94	3,47	17,41				
14.01.03.03	Joelho 90° PVC soldável Ø= 40mm (1,14')	unid.	340,00	5,24	1.782,08	443,91					
14.01.03.03	Joelho 90° PVC soldável Ø= 40mm (1,14')	unid.	327,00	5,24	1.713,92	440,64					
14.01.03.03	Joelho 90° PVC soldável Ø= 40mm (1,14')	unid.	13,00	5,24	68,14	16,07	85,11				
14.01.03.04	Joelho 90° PVC soldável Ø= 50mm (1,12')	unid.	718,00	5,62	4.037,07	1.005,63					
14.01.03.04	Joelho 90° PVC soldável Ø= 50mm (1,12')	unid.	464,00	5,62	2.608,91	649,98					
14.01.03.04	Joelho 90° PVC soldável Ø= 50mm (1,12')	unid.	254,00	5,62	1.428,16	355,75	1.784,91				
NI 14.01.03.10	Joelho 90° PVC soldável marrom Ø= 60mm	unid.	16,00	13,76	220,16	54,84					
NI 14.01.03.10	Joelho 90° PVC soldável marrom Ø= 60mm	unid.	16,00	13,76	220,16	54,84					
14.01.03.05	Joelho 90° PVC soldável Ø= 75mm (2,12')	unid.	87,00	31,86	1.815,74	452,30					
14.01.03.05	Joelho 90° PVC soldável Ø= 75mm (2,12')	unid.	37,00	31,86	1.179,02	294,28					
14.01.03.05	Joelho 90° PVC soldável Ø= 75mm (2,12')	unid.	30,00	31,86	955,65	238,05					
14.01.03.05	Joelho 90° PVC soldável Ø= 75mm (2,12')	unid.	7,00	35,95	251,02	62,68	314,30				
14.01.03.06	Joelho 90° PVC soldável Ø= 85mm (3')	unid.	197,00	76,41	15.052,08	3.749,47					
14.01.03.07	Joelho 90° PVC soldável Ø= 110mm	unid.	195,00	76,41	14.890,59	3.711,41					
14.01.03.07	Joelho 90° PVC soldável Ø= 110mm	unid.	2,00	76,41	152,81	38,05	190,87				
14.01.03.07	Joelho 90° PVC soldável Ø= 110mm	unid.	50,00	133,91	6.695,44	1.667,63					
14.01.03.08	Joelho 90° PVC soldável Ø= 150mm (6')	unid.	30,00	133,91	4.017,31	1.004,33					
14.01.03.08	Joelho 90° PVC soldável Ø= 150mm (6')	unid.	187,00	5,23	978,56	243,76	1.222,32				
NI 14.01.03.09	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATAO DE 25 mm X	unid.	187,00	5,23	978,56	243,76					
NI 14.01.03.09	JOELHO 90° PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA DE LATAO DE 25 mm X	unid.	187,00	5,23	978,56	243,76					
										R\$ 354,87	
14.01.04.01	JOELHO 45° PVC soldável marrom AF	unid.	49,00	5,20	254,87	63,49					
14.01.04.01	Joelho 45° PVC soldável Ø= 40mm (1,14')	unid.	47,00	5,20	244,40	60,99					
14.01.04.01	Joelho 45° PVC soldável Ø= 40mm (1,14')	unid.	2,00	5,20	10,40	2,59	12,99				
14.01.04.02	Joelho 45° PVC soldável Ø= 50mm (1,12')	unid.	50,00	6,22	311,13	77,50					
14.01.04.02	Joelho 45° PVC soldável Ø= 50mm (1,12')	unid.	47,00	6,22	292,47	72,05					
14.01.04.02	Joelho 45° PVC soldável Ø= 50mm (1,12')	unid.	3,00	6,22	18,67	4,65	23,32				
14.01.04.03	Joelho 45° PVC soldável Ø= 110mm (4')	unid.	60,00	70,47	4.227,99	1.053,19					
14.01.04.03	Joelho 45° PVC soldável Ø= 110mm (4')	unid.	50,00	70,47	3.523,50	877,38					
14.01.04.03	Joelho 45° PVC soldável Ø= 110mm (4')	unid.	10,00	70,47	704,70	175,81	950,19				
										R\$ 6.251,40	
14.01.05.01	Tê PVC soldável Ø= 25mm (3,4')	unid.	286,00	3,66	1.046,51	260,69					
14.01.05.01	Tê PVC soldável Ø= 25mm (3,4')	unid.	53,00	3,66	193,93	48,31					
14.01.05.01	Tê PVC soldável Ø= 25mm (3,4')	unid.	330,00	3,66	1.240,44	308,99	1.549,63				
14.01.05.02	Tê PVC soldável Ø= 32mm (1')	unid.	2,00	5,34	10,68	2,62	6,07				
14.01.05.02	Tê PVC soldável Ø= 32mm (1')	unid.	2,00	9,12	18,24	4,54	22,78				
NI 14.01.05.03	Tê PVC soldável Ø= 40mm	unid.	2,00	9,12	18,24	4,54					
14.01.05.03	Tê PVC soldável Ø= 40mm	unid.	166,00	10,55	1.750,72	436,10					
14.01.05.03	Tê PVC soldável Ø= 40mm	unid.	160,00	10,55	1.688,00	416,00					
14.01.05.03	Tê PVC soldável Ø= 40mm	unid.	6,00	10,55	63,30	15,83	2.107,78				
14.01.05.03	Tê PVC soldável Ø= 40mm	unid.	10,00	26,45	264,50	65,89	330,39				
NI 14.01.05.03	Tê PVC soldável Ø= 60mm	unid.	18,00	44,57	802,22	199,83					
14.01.05.04	Tê PVC soldável Ø= 75mm (2,12')	unid.	10,00	44,57	445,69	111,42					
14.01.05.04	Tê PVC soldável Ø= 75mm (2,12')	unid.	8,00	44,57	356,54	88,81	445,35				
14.01.05.04	Tê PVC soldável Ø= 75mm (2,12')	unid.	2,00	59,94	119,84	29,96	449,21				
14.01.05.05	Tê PVC soldável Ø= 85mm (3')	unid.	4,00	117,26	469,06	116,84	585,90				
14.01.05.05	Tê PVC soldável Ø= 85mm (3')	unid.	60,00	10,06	603,55	150,31					
NI 14.01.05.07	Tê 90° PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATAO DE 25 mm X 1,2' X 2,1'	unid.	60,00	10,06	603,55	150,31					
NI 14.01.05.07	Tê 90° PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA DE LATAO DE 25 mm X 1,2' X 2,1'	unid.	60,00	10,06	603,55	150,31					
										R\$ 1.729,15	
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	7,00	7,08	49,56	12,35					
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	61,91				
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	20,69				
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	61,00	10,84	661,24	164,71					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	22,00	10,84	238,48	59,41					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	83,00	10,84	899,72	224,12	1.123,84				
14.01.06.03	Tê de redução PVC soldável 50mm x 25mm	unid.	2,00	14,49	28,98	7,22	36,20				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	111,00	32,57	3.615,27	900,56					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	101,00	32,57	3.290,27	819,43					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13	406,83				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13					
										R\$ 1.729,15	
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	7,00	7,08	49,56	12,35					
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	61,91				
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	20,69				
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	61,00	10,84	661,24	164,71					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	22,00	10,84	238,48	59,41					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	83,00	10,84	899,72	224,12	1.123,84				
14.01.06.03	Tê de redução PVC soldável 50mm x 25mm	unid.	2,00	14,49	28,98	7,22	36,20				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	111,00	32,57	3.615,27	900,56					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	101,00	32,57	3.290,27	819,43					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13	406,83				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13					
										R\$ 1.729,15	
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	7,00	7,08	49,56	12,35					
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	61,91				
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	20,69				
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	61,00	10,84	661,24	164,71					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	22,00	10,84	238,48	59,41					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	83,00	10,84	899,72	224,12	1.123,84				
14.01.06.03	Tê de redução PVC soldável 50mm x 25mm	unid.	2,00	14,49	28,98	7,22	36,20				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	111,00	32,57	3.615,27	900,56					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	101,00	32,57	3.290,27	819,43					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13	406,83				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13					
										R\$ 1.729,15	
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	7,00	7,08	49,56	12,35					
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	61,91				
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	20,69				
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	61,00	10,84	661,24	164,71					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	22,00	10,84	238,48	59,41					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	83,00	10,84	899,72	224,12	1.123,84				
14.01.06.03	Tê de redução PVC soldável 50mm x 25mm	unid.	2,00	14,49	28,98	7,22	36,20				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	111,00	32,57	3.615,27	900,56					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	101,00	32,57	3.290,27	819,43					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13	406,83				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13					
										R\$ 1.729,15	
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	7,00	7,08	49,56	12,35					
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	61,91				
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	20,69				
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	61,00	10,84	661,24	164,71					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	22,00	10,84	238,48	59,41					
14.01.06.02	Tê de redução PVC soldável 40mm x 25mm	unid.	83,00	10,84	899,72	224,12	1.123,84				
14.01.06.03	Tê de redução PVC soldável 50mm x 25mm	unid.	2,00	14,49	28,98	7,22	36,20				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	111,00	32,57	3.615,27	900,56					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	101,00	32,57	3.290,27	819,43					
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13	406,83				
14.01.06.04	Tê de redução PVC soldável 75mm x 50mm	unid.	10,00	32,57	325,70	81,13					
										R\$ 1.729,15	
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	7,00	7,08	49,56	12,35					
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	61,91				
14.01.06.01	Tê de redução PVC soldável 32mm x 25mm	unid.	2,00	8,28	16,56	4,13	20,69				
14.01.06.02	Tê de redução										

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVICO	TOTAL(R\$)	BOI	TOTAL (R\$)	%
14.01.06.06	Tubo de redução PVC soldavel 80mm x 75mm	und.	1,00	83,79	83,79	15,89	79,90	
14.01.06.08	Tubo de redução PVC soldavel 100mm x 50mm	und.	4,00	78,38	313,52	78,10		
14.01.06.08	Tubo de redução PVC soldavel 100mm x 50mm	und.	4,00	78,38	313,52	78,10		
14.01.06.08	Tubo de redução PVC soldavel 100mm x 50mm	und.	4,00	78,38	313,52	78,10		
14.01.07	CURVA PVC 45º	und.					R\$ 3.683,33	
14.01.07.01	Curva PVC esgoto 50mm x 45º	und.	36,00	13,83	497,71	120,98	621,69	
14.01.07.02	Curva PVC esgoto 100mm x 45º	und.	8,00	32,65	261,16	65,05	326,21	
14.01.07.03	Curva PVC esgoto ranho longo, saída normal 150mm x 45º	und.	15,00	145,99	2.189,92	545,51	2.735,43	
14.01.08	JUNCAO PVC esgoto	und.					R\$ 7.707,35	
14.01.08.01	Juncao PVC esgoto d= 50mm	und.	33,00	6,52	215,16	53,80	268,76	
14.01.08.02	Juncao PVC esgoto d= 100mm	und.	203,00	14,64	2.971,92	740,51	3.712,23	
14.01.08.03	Juncao PVC esgoto d= 100mm x 50mm	und.	152,00	9,68	1.503,28	374,47	1.877,75	
14.01.09.04	União PVC esgoto de 110mm x 75mm	und.	5,91	20,43	120,15	25,45		
14.01.09.04	União PVC esgoto de 110mm x 75mm	und.	5,00	20,43	102,15	25,45	127,60	20,00
14.01.09.05	União PVC esgoto de 40mm	und.	7,00	6,81	47,67	11,87	59,54	14,29
14.01.09.05	União PVC esgoto de 40mm	und.	7,00	6,81	47,67	11,87	59,54	14,29
14.01.09.06	União PVC esgoto de 150mm	und.	14,00	99,01	1.386,14	141,34	1.601,48	
14.01.09.06	União PVC esgoto de 150mm	und.	14,00	99,01	1.386,14	141,34	1.601,48	
14.01.09	União PVC soldavel AF	und.					R\$ 873,13	
14.01.09.01	União PVC soldavel d= 40mm	und.	1,00	17,40	17,40	4,32	21,72	
14.01.09.02	União PVC soldavel d= 50 mm	und.	1,00	19,40	19,40	4,93	24,23	
14.01.09.03	União PVC soldavel d= 75mm	und.	2,00	133,37	266,74	66,44	333,18	
14.01.09.04	União PVC soldavel d= 80mm	und.	2,00	197,08	394,16	98,53	494,59	
14.01.10	BUCHA de redução longa PVC soldavel MARRON AF	und.					R\$ 338,64	
14.01.10.01	Bucha de redução longa PVC soldavel d= 50mm x 25mm	und.	18,00	1,61	28,98	7,28	36,26	
14.01.10.01	Bucha de redução longa PVC soldavel d= 50mm x 25mm	und.	29,00	1,81	52,69	11,63	64,32	
14.01.10.02	Bucha de redução longa PVC soldavel d= 50mm x 25mm	und.	1,00	1,91	1,91	0,48	2,39	
14.01.10.02	Bucha de redução longa PVC soldavel d= 75mm x 50mm	und.	10,00	8,97	89,70	22,24	111,94	
14.01.10.03	Bucha de redução longa PVC soldavel d= 50mm x 80mm	und.	4,00	12,77	51,07	12,72	63,79	
14.01.10.03	Bucha de redução longa PVC soldavel d= 50mm x 80mm	und.	4,00	12,77	51,07	12,72	63,79	
14.01.11	BUCHA de redução curta PVC soldavel MARRON AF	und.					R\$ 132,23	
14.01.11.01	Bucha de redução curta PVC soldavel d= 80mm x 75mm	und.	4,00	8,35	33,40	8,32	41,72	
14.01.11.02	Bucha de redução curta PVC soldavel d= 110mm x 80mm	und.	2,00	34,23	68,46	17,05	85,51	
14.01.12	CURVA de transposição PVC soldavel MARRON AF	und.					R\$ 135,34	
14.01.12.01	Curva de transposição PVC soldavel d= 25mm	und.	100,00	4,35	435,00	110,87	545,87	
14.01.12.01	Curva de transposição PVC soldavel d= 25mm	und.	100,00	4,35	435,00	110,87	545,87	
14.01.12.01	Curva de transposição PVC soldavel d= 25mm	und.	25,00	4,35	108,75	27,09	135,84	
14.01.12.01	Curva de transposição PVC soldavel d= 25mm	und.	25,00	4,35	108,75	27,09	135,84	
14.01.13	ADAPTADOR PVC soldavel	und.					R\$ 1.103,41	
14.01.13.01	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 11/2"	und.	34,00	18,21	619,14	160,33	779,47	
14.01.13.01	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 11/2"	und.	36,00	18,21	655,76	163,33	819,09	
14.01.13.02	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 2"	und.	6,00	17,62	105,72	26,50	132,22	
14.01.13.02	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 2"	und.	6,00	17,62	105,72	26,50	132,22	
14.01.13.03	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 2 1/2"	und.	12,00	20,48	245,76	61,22	306,98	
14.01.13.03	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 2 1/2"	und.	12,00	20,48	245,76	61,22	306,98	
14.01.13.04	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 3"	und.	18,00	24,66	443,88	111,66	555,54	
14.01.13.04	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 3"	und.	18,00	24,66	443,88	111,66	555,54	
14.01.13.05	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 3 1/4"	und.	24,00	32,88	788,32	197,17	985,49	
14.01.13.05	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 3 1/4"	und.	24,00	32,88	788,32	197,17	985,49	
14.01.13.06	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 4"	und.	4,00	31,57	126,28	31,48	157,76	
14.01.13.06	Adaptador BOLA X ROSCA DN 25mm X 4"	und.	4,00	31,57	126,28	31,48	157,76	
14.01.14	Tubo de PVC soldavel branco esgoto (sanitário e 1/2" Pluvial)						R\$ 155.975,88	
14.01.14.01	Tubo PVC esgoto serie normal, inclusive conexões de 40mm (74155001)	m	222,00	13,43	2.981,46	742,66	3.724,12	
14.01.14.01-SAN	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 40mm (74155001)	m	222,00	13,43	2.981,46	742,66	3.724,12	41,59

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO N° 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO ADITIVO			
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			24,91%	(R\$)	6ª MEDIÇÃO	%
14.01.14.02	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 50mm (74165.002)	m	372,00	18,73	6.967,56	1.735,62	8.703,18		31,10		
14.01.14.02-SAN	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 50mm (74165.002)	m	372,00	18,73	6.967,56	1.735,62	8.703,18				
14.01.14.03	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 75mm (74165.003)	m	72,00	25,36	1.825,92	454,04					
14.01.14.03-PLUV	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 75mm (74165.003)	m	12,00	25,36	304,32	75,81					
14.01.14.03	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 75mm (74165.003)	m	84,00	25,36	2.130,24	530,64	2.660,88		30,29		
14.01.14.04	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 100mm (74165.004)	m	1539,00	27,34	46.423,32	11.584,05					
14.01.14.04-PLUV	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 100mm (74165.004)	m	93,00	27,34	2.410,60	612,54					
14.01.14.04-SAN	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 100mm (74165.004)	m	1788,00	27,34	48.883,92	12.176,98	61.060,90		26,91		
14.01.14.04	Tubo PVC esgoto série normal, inclusive conexões de 100mm (74165.004)	m	18,00	34,34	618,12	153,97					
14.01.14.05-SAN	Tubo PVC esgoto série normal de 150mm	m	1530,00	34,34	51.510,00	12.831,14					
14.01.14.05	Tubo PVC soldável de 150mm (6) ESG	m	1518,00	34,34	52.120,57	12.983,08	65.107,55		22,11		
14.01.14.06-SAN	Tubo PVC esgoto série normal de 200mm	m	222,00	44,03	9.774,66	2.434,87					
14.01.14.06-APLUV	Tubo PVC esgoto série normal de 200mm	m	210,00	44,03	9.248,30	2.302,25					
14.01.14.06	Tubo PVC soldável de 200mm (8) ESG	m	432,00	44,03	19.018,23	4.737,69	23.755,92				
14.01.14.07	Tubo PVC soldável de 250mm (10) ESG	m	12,00	64,20	770,40	191,91	962,31				
14.01.14.07-SAN	Tubo PVC esgoto série normal de 250mm	m	12,00	64,20	770,40	191,91					
14.01.15 Luva de PVC soldável branco esgoto (sanitária e ap. Pluviais)							R\$ 23.446,93				
14.01.15.01	Luva PVC soldável branco esgoto de 40mm (lanterna) (14.01.02 ch)	unid	471,00	2,92	1.375,32	342,59					
14.01.15.01-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 40mm	unid	471,00	2,92	1.375,32	342,59	1.717,91		1,06		
14.01.15.02-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 50mm	unid	726,00	4,25	3.085,50	766,80					
14.01.15.02	Luva PVC soldável branco esgoto de 50mm	unid	21,00	4,25	3.065,50	768,60	3.054,10		11,16		
14.01.15.03-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 75mm	unid	5,00	6,26	37,66	9,39					
14.01.15.03-APLUV	Luva PVC soldável branco esgoto de 75mm	unid	27,00	6,26	169,56	42,24	211,80		37,04		
14.01.15.04-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 75mm	unid	1135,00	8,28	9.397,80	2.340,79					
14.01.15.04-APLUV	Luva PVC soldável branco esgoto de 100mm	unid	20,00	8,28	165,60	41,25	50,00		30,00		
14.01.15.04	Luva PVC soldável branco esgoto de 100mm	unid	1155,00	8,28	9.563,40	2.382,24	11.945,64		10,48		
14.01.15.05-SAN	Luva PVC soldável branco esgoto de 150mm	unid	170,00	33,76	4.291,20	1.066,94					
14.01.15.05-APLUV	Luva PVC soldável branco esgoto de 150mm	unid	128,00	33,76	4.577,28	1.142,20	5.717,48		6,67		
14.01.15.05	Luva PVC soldável branco esgoto de 150mm	unid	30,00	75,15	2.294,70	561,65			5,47		
14.01.15.06-APLUV	Luva PVC soldável branco esgoto de 200mm	unid	35,00	75,16	2.705,64	673,97	3.379,61				
14.01.15.06	Luva PVC soldável branco esgoto de 200mm	unid									
14.01.16 Joelho PVC soldável BRANCO esgoto							R\$ 12.794,57				
14.01.16.01	Joelho 45° PVC soldável BRANCO esgoto de 100mm	unid	93,00	10,84	659,40	162,01					
14.01.16.01-SAN	Joelho 45° PVC soldável BRANCO esgoto de 100mm	unid	93,00	10,84	659,40	162,01	812,41		11,67		
14.01.16.02-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 40mm	unid	51,00	4,61	235,11	58,57					
14.01.16.02	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 40mm	unid	51,00	4,61	235,11	58,57	293,68		100,00		
14.01.16.03-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 50mm	unid	8,00	5,43	43,44	10,82					
14.01.16.03	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 50mm	unid	8,00	5,43	43,44	10,82	54,26		100,00		
14.01.16.04-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 75mm	unid	15,00	8,47	127,05	31,65					
14.01.16.04	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 75mm	unid	15,00	8,47	127,05	31,65	158,70		20,00		
14.01.16.05-APLUV	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 150mm	unid	47,00	64,18	3.016,45	751,40					
14.01.16.05	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 150mm	unid	47,00	64,18	3.016,45	751,40	3.767,86		25,53		
14.01.16.06-SAN	Joelho 90° PVC esgoto série normal branco de 100mm, com anel de vedação	unid	123,93	27,35	4.494,57	1.112,12					
14.01.16.06	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 100mm, com anel de vedação	unid	163,00	27,35	4.464,57	1.112,12	5.576,69		9,82		
14.01.16.07-SAN	Joelho 90° PVC soldável esgoto série normal branco de 100mm, com veda	unid	1,00	10,70	10,70	2,67					

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - ADITIVO Nº 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BOI	TOTAL	%	MARCOS 2016		%
				SERVIC	TOTAL(R\$)				R\$	R\$	
14.01.18.07	Boleto por PVC industrial engate série normal branco da 100mm, com vedação	unid	1,00	10,70	10,70	2,87	13,37				
14.01.16.05	lucro PVC Espiga 4" x 7,5mm	unid	3,00	8,81	26,43	6,58	33,01				800,00
14.01.16.06	lucro PVC Espiga 4" x 7,5mm	unid	3,00	8,81	26,43	6,58	33,01				800,00
14.01.16.05	lucro PVC Espiga 4" x 7,5mm	unid	27,00	61,81	1.864,87	418,72	2.094,59		123,62	2,00	7,41
14.01.16.04	lucro PVC Espiga 4" x 14,0mm	unid	27,00	61,81	1.864,87	418,72	2.094,59				7,41
14.01.17.01	TE PVC soldável branco série normal ENG	unid	37,00	8,27	302,59	85,44	1.134,85				
14.01.17.01	TE PVC Soldável Branco Série Normal ENG 50mm	unid	37,00	8,27	302,59	85,44	1.134,85				
14.01.17.01	TE PVC Soldável Branco Série Normal 50x50mm	unid	4,00	20,22	80,89	20,15	101,03				33,96
14.01.17.02	TE de redução PVC soldável branco engate série normal 100mm x 75mm	unid	4,00	20,22	80,89	20,15	101,03				
14.01.17.03	TE de redução PVC soldável branco engate série normal 100mm x 75mm	unid	8,00	20,58	164,64	30,76	154,84				300,00
14.01.17.03	TE de redução PVC soldável branco engate série normal 100mm x 75mm	unid	8,00	20,58	164,64	30,76	154,84				
14.01.17.04	TE de redução PVC soldável branco engate série normal 75mm x 50mm	unid	3,00	16,21	48,63	12,11	60,74				
14.01.17.04	TE de redução PVC soldável branco engate série normal 75mm x 50mm	unid	3,00	16,21	48,63	12,11	60,74				
14.01.18.01	RAIO DE FERRO FUNDO TIPO ABACAXI PARA ASQUAS PLUVIAIS	UNID	7,00	25,52	178,64	44,50					
14.01.18.01	RAIO DE FERRO FUNDO TIPO ABACAXI PARA ASQUAS PLUVIAIS	UNID	7,00	25,52	178,64	44,50					
14.01.18.01	RAIO DE FERRO FUNDO TIPO ABACAXI PARA ASQUAS PLUVIAIS	UNID	25,52		178,64	44,50	223,14				
14.01.18.02	RAIO DE FERRO FUNDO TIPO ABACAXI PARA ASQUAS PLUVIAIS	UNID	8,00	38,10	304,80	75,83					
14.01.18.02	RAIO DE FERRO FUNDO TIPO ABACAXI PARA ASQUAS PLUVIAIS	UNID	8,00	38,10	304,80	75,83					
14.02.01.01	VALVULA REGISTRADA E TORNEIRAS	unid	2,00	184,14	368,28	96,72	1.208,76				
14.02.01.01	VALVULA registradora de pressão de 80mm x 75mm	unid	2,00	184,14	368,28	96,72	1.208,76				
14.02.01.02	MOTOBOIA CENTRIFUGA PARA RECULAOE ALTURA MANOMETRICA	unid	2,00	2.811,56	5.222,72	1.300,96	6.523,70				
14.02.01.02	MOTOBOIA CENTRIFUGA PARA RECULAOE ALTURA MANOMETRICA	unid	2,00	2.811,56	5.222,72	1.300,96	6.523,70				
14.02.01.02	MOTOBOIA CENTRIFUGA PARA RECULAOE ALTURA MANOMETRICA	unid	2,00	2.811,56	5.222,72	1.300,96	6.523,70				
14.02.02.01	VALVULA de RETENÇÃO	unid	1,00	305,40	305,40	76,08	381,48				
14.02.02.01	VALVULA de retenção por membr. AF de 40mm	unid	1,00	305,40	305,40	76,08	381,48				
14.02.03.01	REGISTRO DE GAVETA BRANCO VERIFICAR	unid	1,00	54,07	54,07	13,47	67,54				
14.02.03.01	Registro de gaveta branco de 40mm OXII	unid	1,00	54,07	54,07	13,47	67,54				
14.02.03.02	Registro de gaveta branco de 50mm	unid	11,00	74,77	822,47	201,88	1.027,35				
14.02.03.02	Registro de gaveta branco de 50mm	unid	13,00	173,09	2.250,17	560,52	2.810,69				
14.02.03.04	Registro de gaveta branco de 75mm	unid	8,00	253,98	2.031,84	508,13	2.539,87				
14.02.03.05	Registro de gaveta branco de 110mm	unid	2,00	425,98	851,16	212,03	1.063,21				
14.02.04	TORNEIRA DE PRESSAO para de 1/2" de mangueira de 20mm OXII	unid	10,00	26,28	262,80	65,46	328,26				
14.02.05	TORNEIRA DE BOMBA p/reservação de 25mm OXII	unid	2,00	39,20	78,40	19,53	97,93				
15.01	MATERIAIS SANITARIOS										
15.01.01	Bacia Convencional P 5 Vogue Plus na Cor GE 170u equivalente	unid	91,00	252,17	22.947,74	5.716,28	28.664,02				
15.01.01	Bacia Convencional P 5 Vogue Plus na Cor GE 170u equivalente	unid	41,00	252,17	10.339,09	2.575,47	12.914,56				
15.02	Valvula de Descarga Pluvial Duo ou equivalente	unid	132,00	252,17	33.288,84	8.291,75	41.580,59				
15.03	Assento Vogue Plus - POKSTER AP 51 (fralda ornada) ou equivalente	unid	16,00	518,72	8.299,47	2.061,40	10.360,87				
15.03	Assento Vogue Plus - POKSTER AP 51 (fralda ornada) ou equivalente	unid	22,00	518,72	11.411,77	2.842,87	14.254,64				
15.03	Assento P/BACIA SANITARIA LINHA CONFORT REF. AP - 75	unid	132,00	218,50	28.842,00	7.184,54	36.026,54				
15.04	lucro M 211 ou equivalente	unid	132,00	218,50	28.842,00	7.184,54	36.026,54				
15.04	lucro M 211 ou equivalente	unid	38,00	358,55	13.624,65	3.383,95	17.008,60				
15.04	lucro M 211 ou equivalente	unid	7,00	358,55	2.509,84	625,20	3.135,04				
15.04	lucro M 211 ou equivalente	unid	48,00	358,55	17.108,40	4.301,15	21.409,55				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDX	TOTAL	6º BIMESTRE	%
				SÉRIÇO	TOTAL(R\$)				
16 05	Caixa redonda para pelo alumínio ø 130x132	unid.	123,00	28,00	3.441,00	857,00	4.501,00		
16 06	Caixa de tomada 2x25x70	unid.	306,00	3,75	1.165,50	369,91	1.654,91		
16 07	Caixa de tomada 4x25x70	unid.	112,00	5,20	583,40	145,00	727,40		
16 08	Supporte para tomadas tipo n45, 4 furos	unid.	806,00	14,27	12.017,76	3.156,54	15.826,30		
16 09	Supporte para tomadas tipo n45, caixa redonda	unid.	246,00	16,00	3.936,00	690,49	4.916,46		
16 10	Caixa up categoria 6	m	411,36,00	7,73	317.991,58	79.209,14	397.190,42		
16 11	Prata macro n45	unid.	2000,00	2,22	4.410,00	1.106,00	5.546,00		
16 12	Isolado thermal n45	unid.	2000,00	3,75	7.500,00	1.660,25	9.200,25		
16 13	Box de alumínio 17"	unid.	480,00	1,94	931,20	231,96	1.163,16		
16 14	Elétrico de PVC tipo tipo rosca sem diâmetro 17"	m	350,00	5,90	2.065,00	514,33	2.579,36		
16 15	Terminado indicador 2"	m	330,00	2,89	953,70	237,57	1.191,27		
16 16	Isol. flexível isolado 19" x 44"	unid.	20,00	2.569,41	51.368,20	12.735,42	64.164,02		
16 17	Adaptador cable n45 - n45	m	1000,00	10,11	10.110,00	2.518,40	12.628,40		
16 18	Cabo de fibra óptica (2 fibras)	m	1050,00	5,45	5.670,00	1.412,40	7.082,40		
16 19	Estimado fibra duplex - mm (62.5) - sc	unid.	20,00	8,00	160,00	39,66	199,66		
16 20	Fita opt. black (60)	unid.	10,00	791,32	7.913,20	1.895,43	9.208,63		
16 21	Destruador fivento óptica (60)	unid.	2,00	168,00	336,00	83,70	419,70		
16 22	K2 bandeja entrada 12 fibras	unid.	4,00	45,00	180,00	44,84	224,84		
16 23	Estimado fibra comenhorizada - 2 fibras - mm (62.5) - SC	unid.	20,00	1.901,00	38.020,00	6.410,78	47.450,78		
16 24	Cabo de fibra óptica - UTE 25 para INTERLUG. DISTRIBUIÇÃO	unid.	1800,00	7,26	13.294,00	3.436,09	17.200,09		
16 25	Box de conexão 110 DC 100 pares completo	unid.	20,00	246,27	4.925,40	1.206,88	6.202,78		
16 26	Velcro para amarração rede 3m x 3m	unid.	305,00	30,00	9.150,00	2.270,27	11.420,27		
16 27	LUVA DE ABRILHATE MOPA DUTO 25 X 140 mm REF. 142-03-140 - MOPA	unid.		17,18					
16 28	LUVA DE ABRILHATE MOPA DUTO 25 X 200 mm REF. 142-03-200 - MOPA	unid.		21,30					
16 29	LANÇÃO MOPA DUTO 25 X 140 mm REF. 142-01-140 - MOPA	unid.	324,00	60,19	19.602,06	4.857,97	24.360,06		
16 30	LANÇÃO MOPA DUTO 25 X 200 mm REF. 142-01-200 - MOPA	unid.	300,00	81,52	24.456,48	6.092,11	30.548,59		
16 31	PATCH PANEL FURUKAWA CAT6 GIGALAN DE 24 PORTAS RJ45 PARA SISTEMAS DE CABEAMENTO ESTRUTURADOS PARA TRAFEGO DE VOZ, DADOS E IMAGENS, SEGUINDO REQUISITOS DA NORMA ANSI/TIA-EIA-568.2 CATEGORY 6 BALANÇADO THRUOUT PARA CABEAMENTO COMPACTO, PARA CABEAMENTO HORIZONTAL OU SEQUENCIAL. EM SALAS DE TELECOMUNICAÇÕES CROSS-CONNECT NA FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMAS HORIZONTAIS E EM SISTEMAS QUE REQUERAM MARGEM DE SEGURANÇA SOBRE ESPECIFICAÇÕES NORMALIZADAS PARA A CATEGORIA 6. PROVIDENDO SUPORTE AS APLICAÇÕES COMO GIGASET ETHERNET (1000 Mbps).	unid.	80,00	275,33					
16 32	ORGANIZADOR DE CABOS PI BACK - 19" TAMANHO 1U COM PRETO, DNO - DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DESENCANAVEL E 8 LUGOS SER-	unid.		91,54					
16 33	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA SIMPLES COM 12 - CAPACIDADE PARA ACOMODAR ATÉ 12 EMENDAS ÓPTICAS. PERANTE A UTILIZAÇÃO DE UMA PLACA PARA ATÉ 12 PORTAS DE SUPORTE AS EXTENSÕES ÓPTICAS OU DE PLACAS CEGAS PARA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO COMO BLOCHEIO OPTICO	unid.		168,00					
17	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						2.366.738,73		
17.01	CABOS ELÉTRICOS								
17.01.01	CABO DE COBRE ELÉTRICO FLEXÍVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC/TFE - G - 750V, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PARA USO PROPAÇÃO DE CHAMAS A AUTO EXTINGUIÇÃO DO FOGO, BOLA 2,5 MM2	m	18000,00	1,90	32.400,00	8.070,84	40.470,84		
17.01.01.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/TFE - G - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bola 2,5 mm2. - vermelho (1544)	m	18000,00	1,90	32.400,00	8.070,84	40.470,84		
17.01.01.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/TFE - G - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bola 2,5 mm2. - azul (1544)	m	18000,00	1,90	32.400,00	8.070,84	40.470,84		
17.01.01.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/TFE - G - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bola 2,5 mm2. - verde (1544)	m	18000,00	1,90	32.400,00	8.070,84	40.470,84		
17.01.01.04	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC/TFE - G - 750V, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bola 2,5 mm2. - branco (1544)	m	14000,00	1,80	25.200,00	6.277,32	31.477,32		

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO ADITIVO			
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6ª MEDIÇÃO	%		
17.01.02	CABO DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC/70 C - 750V, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS A AUTO EXTINÇÃO DO FOGO, BITOLA 4,0 MM2.	m	3000,00	2,73	8.190,00	2.040,13	10.230,13				
17.01.02.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 4,0 mm2. - Vermelho (fase)	m	1000,00	2,73	2.730,00	680,04	3.410,04				
17.01.02.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 4,0 mm2. - Azul (neutro)	m	1000,00	2,73	2.730,00	680,04	3.410,04				
17.01.02.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 4,0 mm2. - Verde (terra)	m	1000,00	2,73	2.730,00	680,04	3.410,04				
17.01.03	CABO DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC/70 C - 750V, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS A AUTO EXTINÇÃO DO FOGO, BITOLA 6,0 MM2.	m	4500,00	3,79	17.055,00	4.248,40	21.303,40				
17.01.03.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 6,0 mm2. - Vermelho (fase)	m	1300,00	3,79	4.927,00	1.227,32	6.154,32				
17.01.03.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 6,0 mm2. - Azul (neutro)	m	1300,00	3,79	4.927,00	1.227,32	6.154,32				
17.01.03.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 6,0 mm2. - Verde (terra)	m	1300,00	3,79	4.927,00	1.227,32	6.154,32				
17.01.04	CABO DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC/70 C - 750V, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS A AUTO EXTINÇÃO DO FOGO, BITOLA 10,0 MM2.	m	4000,00	6,05	24.200,00	6.028,22	30.228,22				
17.01.04.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 10,0 mm2. - Vermelho (fase)	m	1200,00	6,05	7.260,00	1.808,47	9.068,47				
17.01.04.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 10,0 mm2. - Azul (neutro)	m	1200,00	6,05	7.260,00	1.808,47	9.068,47				
17.01.04.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 10,0 mm2. - Verde (terra)	m	1200,00	6,05	7.260,00	1.808,47	9.068,47				
17.01.05	CABO DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC/70 C - 750V, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS A AUTO EXTINÇÃO DO FOGO, BITOLA 16,0 MM2.	m	6000,00	6,97	55.760,00	13.889,82	69.649,82				
17.01.05.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 16,0 mm2. - Vermelho (fase)	m	2500,00	6,97	17.425,00	4.340,57	21.765,57				
17.01.05.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 16,0 mm2. - Azul (neutro)	m	2500,00	6,97	17.425,00	4.340,57	21.765,57				
17.01.05.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 750v, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 16,0 mm2. - Verde (terra)	m	2500,00	6,97	17.425,00	4.340,57	21.765,57				
17.01.06	CABO DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC/70 C - 0,6/1,0KV, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS A AUTO EXTINÇÃO DO FOGO, BITOLA 25,0 MM2.	m	5000,00	11,77	58.650,00	14.659,54	73.309,54				
17.01.06.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 0,6/1,0kv, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 25,0 mm2. - Vermelho (fase)	m	1500,00	11,77	17.655,00	4.397,86	22.052,86				
17.01.06.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 0,6/1,0kv, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 25,0 mm2. - Azul (neutro)	m	1500,00	11,77	17.655,00	4.397,86	22.052,86				
17.01.06.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 0,6/1,0kv, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 25,0 mm2. - Verde (terra)	m	1500,00	11,77	17.655,00	4.397,86	22.052,86				
17.01.07	CABO DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC/70 C - 0,6/1,0KV, COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS A AUTO EXTINÇÃO DO FOGO, BITOLA 35,0 MM2.	m	900,00	15,76	14.184,00	3.533,23	17.717,23				
17.01.07.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em pvc/70 c - 0,6/1,0kv, com características especiais para não propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 35,0 mm2. - Vermelho (fase)	m	900,00	15,76	14.184,00	3.533,23	17.717,23				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - ADITIVO Nº 01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BRI	TOTAL	MARGEM 2016	
				SERVICO	TOTAL(R\$)			%	ADICIONADO
17.01.07.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC70 - C - 0,671,0KV, com características especiais para halo propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 35,0 mm2, Azul (neutro)	m	300,00	15,76	4.728,00	24,91%	5.905,74		
17.01.07.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC70 - C - 0,671,0KV, com características especiais para halo propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 35,0 mm2, Verde (terra)	m	300,00	15,76	4.728,00	24,91%	5.905,74		
17.01.08	CABO DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC70 - C - 0,671,0KV, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA MÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS AUTO EXTINGUÇÃO DO FOGO, BITOLA 180,0 MM2	m	1000,00	46,72	46.720,00	11,637,95	58.297,95		
17.01.08.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC70 - C - 0,671,0KV, com características especiais para halo propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 120,0 mm2, Verde (terra)	m	360,00	46,72	16.832,00	4,073,29	20.425,28		
17.01.08.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC70 - C - 0,671,0KV, com características especiais para halo propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 120,0 mm2, Azul (neutro)	m	350,00	46,72	16.352,00	4,073,29	20.425,28		
17.01.08.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC70 - C - 0,671,0KV, com características especiais para halo propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 120,0 mm2, Verde (terra)	m	350,00	46,72	16.352,00	4,073,29	20.425,28		
17.01.09	CABO DE COBRE ELETROLITICO FLEXIVEL, COM ISOLAMENTO EM PVC70 - C - 0,671,0KV, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA MÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS A AUTO EXTINGUÇÃO DO FOGO, BITOLA 165,0 MM2	m	400,00	71,34	28.536,00	7,108,32	35.644,32		
17.01.09.01	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC70 - C - 0,671,0KV, com características especiais para halo propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 165,0 mm2, Verde (terra)	m	400,00	71,34	28.536,00	7,108,32	35.644,32		
17.01.09.02	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC70 - C - 0,671,0KV, com características especiais para halo propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 165,0 mm2, Azul (neutro)	m	175,00	71,34	12.484,50	3,106,88	15.591,38		
17.01.09.03	Cabo de cobre eletrolítico flexível, com isolamento em PVC70 - C - 0,671,0KV, com características especiais para halo propagação de chamas a auto extinção do fogo, bitola 165,0 mm2, Verde (terra)	m	175,00	71,34	12.484,50	3,106,89	15.591,39		
17.02	CONDUTOS								
17.02.01	ELETRODUTOS								
17.02.01.01	Eletroduto conjugado 12"	m	1200,00	2,36	2.832,00	705,45	3.537,45		
17.02.01.02	Eletroduto de PVC rígido tipo receval diameter 14", incluindo conexões	m	13000,00	6,45	83.850,00	20.887,04	104.737,04		
17.02.01.03	Eletroduto de PVC rígido tipo receval diameter 1", incluindo conexões	m	1500,00	7,51	11.265,00	2.806,11	14.071,11		
17.02.01.04	Eletroduto de PVC rígido tipo receval diameter 1,14", incluindo conexões	m	200,00	11,21	2.242,00	558,48	2.800,48		
17.02.01.05	Eletroduto de PVC rígido tipo receval diameter 1,12", incluindo conexões	m	250,00	12,37	3.092,50	770,34	3.862,84		
17.02.01.06	Eletroduto de PVC rígido tipo receval diameter 2", incluindo conexões	m	300,00	14,04	4.212,00	1.049,21	5.261,21		
17.02.01.07	Eletroduto de PVC rígido tipo receval diameter 2 1/2", incluindo conexões	m	120,00	23,70	2.844,00	706,44	3.550,44		
17.02.01.08	Eletroduto de PVC rígido tipo receval diameter 4", incluindo conexões	m	1100,00	37,53	41.283,00	10.203,90	51.486,90		
17.02.02	BALCHA								
17.02.02.01	Balcha e arruela de alumínio de 3/4"	und.	6000,00	1,05	6.300,00	1.569,33	7.869,33		
17.02.02.02	Balcha e arruela de alumínio de 1"	und.	700,00	1,49	1.043,00	269,61	1.312,61		
17.02.02.03	Balcha e arruela de alumínio de 1,14"	und.	70,00	2,21	154,70	38,54	193,24		
17.02.02.04	Balcha e arruela de alumínio de 1,12"	und.	84,00	2,24	188,16	46,87	235,03		
17.02.02.05	Balcha e arruela de alumínio de 2"	und.	100,00	3,15	315,00	78,47	393,47		
17.02.02.06	Balcha e arruela de alumínio de 2 1/2"	und.	40,00	5,97	238,80	60,52	299,32		
17.02.02.07	Balcha e arruela de alumínio de 4"	und.	30,00	10,23	306,90	76,45	383,35		
17.02.03	CAIXAS								
17.02.03.01	Caixa de PVC 4'x2' de embalar	und.	400,00	3,50	1.400,00	348,74	1.748,74		
17.02.03.02	Caixa de PVC 4'x4' de embalar	und.	350,00	4,27	1.494,50	372,28	1.866,78		
17.02.03.03	Caixa de passagem PVC octogonal 4'x4'	und.	2100,00	4,38	9.198,00	2.291,22	11.489,22		
17.02.03.04	Caixa de passagem em F.G. 20x20cm de estabilizar	und.	25,00	53,40	1.335,00	332,55	1.667,55		
17.02.03.05	Caixa de passagem em F.G. 30x30cm de estabilizar	und.	9,00	75,05	675,45	168,25	843,70		
17.02.03.06	Caixa de passagem em F.G. 40x40cm de estabilizar	und.	3,00	96,70	290,10	72,26	362,36		
17.02.03.07	Caixa de passagem em F.G. 80x80cm de estabilizar	und.	2,00	303,47	606,94	151,19	758,13		
17.03	LUMINARIAS/INTERRUPTORES/TOMADAS								
17.03.01	LUMINARIAS - OSRAM, LUMICENTER, PHILLIPS OU SIMILAR								

FLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO N° 01							MARÇO/2016		
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6° MEDICAO	
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			24,91%	(R\$)
17.03.01.01	Luminária de embutir com uma lâmpada fluorescente de 36w completa	unid.	9,00	93,65	842,85	209,95	1.052,80		
17.03.01.02	Luminária embudida weizel ref. lpi 31/1	unid.	1,00	86,41	86,41	21,92	107,93		
17.03.01.03	Lâmpada fluorescente de 32 w	unid.	8,00	5,98	47,84	11,92	59,76		
17.03.01.04	Luminária de embutir com duas lâmpadas fluorescentes de 36w completa	unid.	26,00	100,89	2.623,14	653,42	3.276,56		
17.03.01.05	Luminária embudida weizel ref. lpi 31/1	unid.	1,00	86,41	86,41	21,92	107,93		
17.03.01.06	Luminária de embutir com duas lâmpadas fluorescentes de 26w completa	unid.	17,00	100,89	1.715,13	427,24	2.142,37		
17.03.01.07	Luminária embudida weizel ref. lpi 31/1	unid.	1,00	86,41	86,41	21,92	107,93		
17.03.01.08	Lâmpada fluorescente de 16w	unid.	2,00	6,15	12,30	3,06	15,36		
17.03.01.09	Luminária com uma pilafala (1x250w) modelo ep01-1-1640-19 lumicenter para uma lâmpada hqi de 250w, ref. Hqi.L250w/d osram.	unid.	12,00	205,55	2.466,72	614,46	3.081,18		
17.03.01.10	Luminária tipo petala lab reema ref. ze-157 ou similar	unid.	1,00	184,99	184,99	46,08	231,07		
17.03.01.11	Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w	unid.	1,00	20,57	20,57	5,12	25,69		
17.03.01.12	Luminária com duas pilafalas (2x250w) modelo ep02-1-1640-19 lumicenter para duas lâmpadas hqi de 250w, ref. Hqi.L250w/d osram	unid.	6,00	411,12	2.466,72	614,46	3.081,18		
17.03.01.13	Luminária tipo petala lab reema ref. ze-157 ou similar	unid.	2,00	184,99	369,98	92,16	462,14		
17.03.01.14	Lâmpada de vapor de mercúrio de 250w	unid.	2,00	20,57	41,14	10,25	51,39		
17.03.01.15	Projektor com uma lâmpada (1x450w) modelo ep02-1 lumicenter para uma lâmpada hqi de 450w, ref. Hqi.L450w/d osram.	unid.	2,00	71,09	142,18	35,42	177,60		
17.03.01.16	Projektor retangular fechado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio 250 w a 500 w, cabeceteira em alumínio fundido, corpo em alumínio anodizado, para lâmpada e40, inclinação em vidro temperado.	unid.	1,00	40,93	40,93	10,20	51,13		
17.03.01.17	Lâmpada de vapor de mercúrio de 400w/250v	unid.	1,00	30,16	30,16	7,51	37,67		
17.03.01.18	Projektor com uma lâmpada (1x70w) modelo ep01-1 lumicenter para uma lâmpada compacta de 70w, ref. Dulux Le 70w 840 in plus osram.	unid.	17,00	68,50	1.164,50	290,08	1.454,58		
17.03.01.19	Projektor retangular fechado para lâmpada vapor de mercúrio/sódio 250 w a 500 w, cabeceteira em alumínio fundido, corpo em alumínio anodizado, para lâmpada e40, inclinação em vidro temperado.	unid.	1,00	40,93	40,93	10,20	51,13		
17.03.01.20	Lâmpada vapor de sódio 70w	unid.	1,00	27,57	27,57	6,87	34,44		
17.03.01.21	Luminária tipo de embutir em forro, ref. Capa1-e416 lumicenter para quatro lâmpadas fluorescentes de 18w, cor. 21, ref. L18w840 osram.	unid.	1.467,00	142,73	209.394,91	52.157,78	261.542,69		
17.03.01.22	Luminária embudida weizel ref. lpi 31/1	unid.	3,00	86,41	259,23	64,57	323,80		
17.03.01.23	Luminária fluorescente pi - 16w	unid.	4,00	14,08	56,32	14,03	70,35		
17.03.01.24	Luminária tipo de embutir em forro, ref. Daada-e226 lumicenter para duas lâmpadas compactas de 26w, ref. Dulux d e 26w 840 osram.	unid.	260,00	100,89	26.231,40	6.534,24	32.765,64		
17.03.01.25	Luminária tipo de sobrepor na parede, ref. Cco03-a232 lumicenter para duas lâmpadas fluorescentes de 36w, cor. 21, ref. L36w 840 osram.	unid.	120,00	37,46	4.495,20	1.119,75	5.614,95		
17.03.01.26	Luminária parede tipo arandela	unid.	1,00	22,98	22,98	5,72	28,70		
17.03.01.27	Luminária tipo de sobrepor na parede, para uma lâmpada de 40 w.	unid.	14,00	89,63	1.254,82	312,58	1.567,40		
17.03.01.28	Luminária tipo de sobrepor na parede, para uma lâmpada de 60 w.	unid.	18,00	30,22	543,96	135,50	679,46		
17.03.01.29	Luminária parede tipo arandela	unid.	1,00	22,98	22,98	5,72	28,70		
17.03.01.30	Luminária tipo de embutir em forro, ref. Dm04-e1150 lumicenter para 1 lâmpada hqi de 150w, ref. Hqi.L150w/d osram.	unid.	68,00	114,16	7.762,88	1.930,73	9.696,61		
17.03.01.31	Lâmpada vapor sódio 150W	unid.	1,00	27,75	27,75	6,91	34,66		
17.03.02 TOMADAS E INTERRUPTORES - PIAL LEGRAND									
17.03.02.01	Interruptor simples de uma seção	unid.	90,00	6,55	589,50	146,84	736,34		
17.03.02.02	Interruptor simples de duas seções	unid.	217,00	12,64	2.742,86	683,25	3.426,13		
17.03.02.03	Interruptor simples de três seções	unid.	1,00						
17.03.02.04	Interruptor paralelo de uma seção	unid.	32,00	6,21	262,72	65,44	328,16		
17.03.02.05	Interruptor paralelo de duas seções	unid.	76,00	9,23	701,48	174,74	876,22		
17.03.02.06	Interruptor paralelo de três seções	unid.	1,00	22,08	22,08	5,50	27,58		
17.03.02.07	Interruptor intermediário (four way) de uma seção	unid.	4,00	17,71	70,84	17,85	88,49		
17.03.02.08	Interruptor intermediário (four way) de duas seções	unid.	2,00	21,93	43,86	10,99	54,94		
17.03.02.09	Conjunte interruptor simples e paralelo	unid.	13,00	9,61	124,93	31,12	156,05		
17.03.02.10	Tomada 2p-1 universal com espelha 4x2" de embutir na parede	unid.	189,00	9,94	1.878,66	467,97	2.346,63		
17.03.02.11	Tomada 2p-1 universal de piso 4"x2" simples (AI polido)	unid.	20,00	9,49	189,80	47,28	237,08		
17.03.02.12	Caixa com 04 tomadas de energia conjugada com 02 tomadas (H45, no piso/magal)	unid.	241,00	102,65	24.738,65	6.182,40	30.901,05		
17.03.02.13	Tomada embutir 2p - 1 15a 250v c/ placa tipo silentique ou equivalente	unid.	4,00	10,30	41,20	10,28	51,46		
17.03.02.14	Tomada telefona 4p telefona aplaca pial ou similar	unid.	2,00	7,28	14,56	3,63	18,19		
17.03.02.15	Caixa de passagem n 1 padrao telefona dim 10 x10 x 5cm em chapa de aço galv	unid.	1,00	42,66	42,66	10,63	53,29		
17.03.02.16	Caixa com 04 tomadas de energia no piso	unid.	136,00	42,97	5.843,92	1.455,72	7.299,64		
17.03.02.17	Tomada embutir 2p - 1 15a 250v c/ placa tipo silentique ou equivalente	unid.	4,00	17,23	68,92	17,17	86,09		
17.03.02.18	Caixa de passagem n 1 padrao telefona dim 10 x10 x 5cm em chapa de aço galv	unid.	1,00	14,58	14,58	3,63	18,21		
17.04 ELETRICIDADES									

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	ENCARGO	%
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)				
17.04.01.01	Eletrocabos sem viti perfurada na lateral e na base, (Ral, DP 201), Comprimento 3000 mm	m	200,00	26,16	5.082,00	1.266,42	6.368,42		
17.04.01.01	Eletrocabos sem viti perfurada na lateral e na base, (Ral, DP 201), Comprimento 3000 mm 50X50X3000mm CHAPA 22	m	200,00	26,16	5.082,00	1.266,42	6.368,42		
17.04.01.02	Eletrocabos sem viti perfurada na lateral e na base, (Ral, DP 201), Comprimento 3000 mm 100X50X3000mm CHAPA 22	m	1500,00	32,44	48.660,00	12.121,21	60.781,21		
17.04.01.03	Eletrocabos sem viti perfurada na lateral e na base, (Ral, DP 201), Comprimento 3000 mm 150X50X3000mm CHAPA 22	m	50,00	41,93	2.096,50	522,24	2.618,74		
17.04.01.04	Eletrocabos sem viti perfurada na lateral e na base, (Ral, DP 201), Comprimento 3000 mm 300X50X3000mm CHAPA 22	m	100,00	73,36	7.336,00	1.877,22	9.213,22		
17.04.02	ACESSÓRIOS P/ ELETROCALHAS RAL DISPAN								
17.04.02.01	T Horizontal - 90º ral, DP 211	und.	6,00	27,81	166,86	41,56	208,42		
17.04.02.01.01	T Horizontal - 90º ral, DP 211 50 X 50 mm	und.	40,00	33,91	1.356,40	337,66	1.694,06		
17.04.02.01.02	T Horizontal - 90º ral, DP 211 100 X 50 mm	und.	20,00	68,08	1.361,60	339,17	1.700,77		
17.04.02.02	Redução concêntrica Ral, DP 222	und.	40,00	66,66	2.666,40	664,20	3.330,60		
17.04.02.03	Curva de Inversão - 90º Ral, DP 208	und.	1,00	21,04	64,16	20,96	105,12		
17.04.02.03.01	Curva de Inversão - 90º Ral, DP 208 50 X 50 mm	und.	30,00	30,85	925,50	230,54	1.156,04		
17.04.02.04	Curva horizontal - 90º Ral, DP 206	und.	2,00	21,27	42,54	10,60	53,14		
17.04.02.04.01	Curva horizontal - 90º Ral, DP 206 50 X 50 mm	und.	50,00	24,04	1.202,00	298,42	1.500,42		
17.04.02.04.03	Curva horizontal - 90º Ral, DP 206 150 X 50 mm	und.	40,00	29,82	1.192,80	296,12	1.488,92		
17.04.02.05	Saida de eletrocabos para eletrodutos	und.	1100,00	6,67	7.337,04	1.826,66	9.163,70		
17.04.02.05.01	Saida de eletrocabos para eletrodutos 1"	und.	700,00	5,40	3.780,00	941,60	4.721,60		
17.04.02.05.03	Saida de eletrocabos para eletrodutos 1 1/4"	und.	200,00	7,29	1.458,00	384,78	1.842,78		
17.04.02.06	Acondicionamento para parafusos	und.	4,00	5,05	20,20	5,03	25,23		
17.04.02.06.01	Acondicionamento para parafusos 50 X 50 mm	und.	30,00	6,58	197,40	49,17	246,57		
17.04.02.07	Terminal Ral, DP 219	und.	10,00	4,90	49,00	12,43	61,43		
17.04.02.07.01	Terminal Ral, DP 219 50x50 mm	und.	10,00	6,29	62,90	20,65	103,55		
17.04.02.08	Tala de amenda lateral	und.	1300,00	2,76	3.588,00	893,77	4.481,77		
17.04.02.09	Suporte balanço Ral, DP 225	und.	100,00	4,84	484,00	120,56	604,56		
17.04.02.09.01	Suporte balanço Ral, DP 225 50 X 50 mm	und.	800,00	5,80	4.640,00	1.167,78	5.807,78		
17.04.02.10	Tampa de encaxe e Comprimento 3000 mm Ral, DP 202	m	200,00	14,94	2.988,00	729,33	3.717,33		
17.04.02.10.01	Tampa de encaxe e Comprimento 3000 mm Ral, DP 202 50 X 50mm TIPO T- SEM ABAS	m	1500,00	22,87	34.305,00	8.545,36	42.850,36		
17.04.02.10.03	Tampa de encaxe e Comprimento 3000 mm Ral, DP 202 150 X 50mm TIPO T- SEM ABAS	m	50,00	32,04	1.602,00	389,06	2.001,06		
17.04.02.10.04	Tampa de encaxe e Comprimento 3000 mm Ral, DP 202 300 X 50mm TIPO T- SEM ABAS	m	100,00	66,23	6.623,00	1.654,89	8.277,89		
17.04.02.11	Cruzetas para eletrocabos	und.	2,00	24,48	48,92	12,19	61,11		
17.04.02.11.01	Cruzetas para eletrocabos 100 X 50	und.							
17.04.03	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO DA ELETROCALHA								
17.04.03.01	Vergalhão metálico lisa de 1/4" x 1000mm	und.	450,00	6,88	3.145,50	783,34	3.928,84		
17.04.03.02	Chumbador lisa de 1/4"	und.	1000,00	74,19	74.190,00	18.635,10	92.825,10		
17.04.03.03	Parafuso serrilhado de 1/4" x 127 com cabeça hexagonal	und.	10000,00	0,28	2.800,00	647,68	3.447,68		
17.04.03.04	Parafusos serrilhados de 1/4"	und.	3200,00	0,20	640,00	157,12	797,12		
17.04.03.05	Armadilha de 1/4"	und.	16000,00	0,15	2.400,00	607,64	2.997,64		
17.05	QUADROS								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - ADITIVO Nº 01						MARÇO/2016				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)	BDI 24,91%	TOTAL (R\$)	6ª MEDIÇÃO	6ª MEDIÇÃO ADITIVO	%
17.05.01	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço 18, pintura eletrolítica a base de epoxi, barramento infusivo, neutro e terra para 150a, 24 circuitos e um disjuntor geral.	unid.	41,00	317,07	12.999,87	3.238,27	16.238,14			
17.05.02	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço 18, pintura eletrolítica a base de epoxi, barramento infusivo, neutro e terra para 150a, 28 circuitos e um disjuntor geral.	unid.	1,00	327,71	327,71	81,63	409,34			
17.05.03	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço 18, pintura eletrolítica a base de epoxi, barramento infusivo, neutro e terra para 100a, 12 circuitos e um disjuntor geral.	unid.	1,00	193,13	193,13	48,11	241,24			
17.05.04	Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço 18, pintura eletrolítica a base de epoxi, barramento infusivo, neutro e terra para 100a, 8 circuitos e um disjuntor geral.	unid.	2,00	165,30	330,60	82,35	412,95			
17.06	NO-BREAK									
17.06.01	No-break de 60 kVA, com autonomia de 15 minutos	unid.	5,00	58.276,92	291.384,60	72.583,90	363.968,50			
17.07	DISJUNTORES									
17.07.01	Disjuntor termomagnético monofásico de 15A	unid.	145,00	8,56	1.244,10	309,91	1.554,01			
17.07.02	Disjuntor termomagnético monofásico de 20A	unid.	229,00	8,58	1.987,60	470,20	2.357,80			
17.07.03	Disjuntor termomagnético monofásico de 25A	unid.	15,00	8,58	128,70	32,06	160,76			
17.07.04	Disjuntor termomagnético trifásico de 20A	unid.	12,00	52,35	628,20	156,48	784,68			
17.07.05	Disjuntor termomagnético trifásico de 50A	unid.	26,00	52,35	1.361,10	339,05	1.700,15			
17.07.06	Disjuntor termomagnético trifásico de 70A	unid.	5,00	72,82	364,10	90,70	454,80			
17.08	ESTRUTURA DE ENTRADA DA SUBESTAÇÃO DE 1750 KVA									
17.08.01	Pedra concreto armado dt (11-300) (1-600 diferença?)	unid.	1,00	753,36	753,36	187,66	941,02			
17.08.02	Cruzeta, concreto armado, 1600 mm	unid.	2,00	57,81	115,62	28,80	144,42			
17.08.03	Pino em ferro galv., 3 18mm, com 150mm acima e 1 160mm abaixo	unid.	4,00	17,89	71,56	17,83	89,39			
17.08.04	Isolador de porcelana para 25 kV	unid.	4,00	25,85	103,40	25,76	129,16			
17.08.05	Pino reto p/ isolador 15kV dimensões 18 x 19 x 280mm	unid.	1,00	9,93	9,93	2,47	12,40			
17.08.06	Isolador de porcelana tipo H-pot cilindrico classe 15kV	unid.	1,00	20,95	20,95	5,22	26,17			
17.08.07	Parafuso inox, Aço carb. Galv., 16x350 mm, 3 porcas	unid.	5,00	8,06	40,30	12,06	52,36			
17.08.08	Chave fusível unipolar 15 kV - 200 a 1cc=10 kg	unid.	4,00	163,23	652,92	121,98	774,90			
17.08.09	Elo fusível de distribuição (100 k)	unid.	3,00	140,99	422,97	105,36	528,33			
17.08.10	Parafuso polimérico tipo velveta para 12 kV, 10 kA	unid.	3,00	5,89	17,67	4,40	22,07			
17.08.11	Conector gph #4 8mp-daa	unid.	3,00	5,22	15,66	3,90	19,56			
17.08.12	Grampo paralelo horizontal gph para cabo isa 4- AWG	unid.	3,00	5,45	16,35	4,07	20,42			
17.08.13	Conector, split boat para cabo 35mm²	unid.	1,00	34,85	34,85	8,66	43,51			
17.08.14	Cruzeta, aço carbono galvanizado, 1800 mm	unid.	10,00	1,36	13,60	3,39	16,99			
17.08.15	Armeia quadrada galvanizada 50 x 5 x 18 mm	unid.	6,00	1,06	6,36	1,58	7,94			
17.08.16	Armeia, redonda, aço carbono galv 95 x 18 x 3mm	M	6,00	3,72	22,32	5,56	27,88			
17.08.17	Fio rígido isol., 750v 6,0mm²	M	15,00	4,36	65,70	16,37	82,07			
17.08.18	Fio, elétrico nu, cobre, meio duro, 10, mm²	unid.	1,00	16,76	16,76	4,17	20,93			
17.08.19	Eletroduto, aço carbono galv, leve 3-4" x 3000 mm									
17.09	MATERIAIS DA SUBESTAÇÃO ABRIGADA 1750 KVA									
17.09.01	Cabo de cobre 70mm² com isolamento p/ 8,7/15kV - piroli ou similar	m	580,00	30,34	17.597,20	4.383,46	21.980,66			
17.09.02	Multa Singula tipo intertextura para F70mm²-15 kV - 3m ou similar	unid.	8,00	506,90	2.455,20	611,59	3.066,79			
17.09.03	Isolador de porcelana tipo pedestal para 25 kV	unid.	21,00	54,34	1.141,14	284,26	1.425,40			
17.09.04	Verghão de cobre -6,8mm	m	76,00	104,17	7.812,75	1.946,16	9.758,91			
17.09.05	Chave seccionadora bipolar tipo taca, abertura sem carga, classe 15kV, capacidade casa 200a	unid.	3,00	1.544,07	4.632,21	1.153,88	5.786,09			
17.09.06	Barrada p/ suporte de tc e tp em castonera c/ altura de 1,40ms, padrão Selo de distribuição geral.	unid.	1,00	83,23	83,23	20,73	103,96			
17.09.07	Cartonera de aço tipo 12" x 3" 16" x 3000mm	unid.	1,00	424,98	424,98	105,86	530,84			
17.09.08	Comando tipo punho para chave seccionadora	unid.	3,00	1.520,62	4.561,86	1.136,36	5.698,22			
17.09.09	Disjuntor bipolar à vácuo, classe 15 kV para uso interno, In=630a, Icc=25ka, cap In = 350mVa, abi 12kAV, c/ comando manual e instalação fixa c/ rele digital urpa 7104(5051 50(51n)1) pextron, decorrente nominal 75,00a e ajuste de 11,3 a	unid.	1,00	16.059,92	16.059,92	4.000,53	20.060,45			
17.09.10	Teca metálica c/ malha de 13mm de proteção das bases dos traços, 45l e med 530	m²	67,00	15,53	1.040,51	251,19	1.291,70			
17.09.11	Tubo de F. Pesado 4" x 6000mm c/ lbra	VF	22,00	249,81	5.495,82	1.359,01	6.854,83			
17.09.12	Tubo de aço galvanizado, sem conexões com costura e 100mm (4")	M	4,00	95,14	380,56	94,80	475,36			
17.09.13	Linha de aço galvanizado 4"	UNID	2,00	65,18	130,36	32,47	162,83			
17.09.14	Transformador de força infusivo a seco 750kVA/ 13600V-480/220V- neutro classado de isolamento em média tensão 15kV/ 1205 x 13.800/13200	unid.	1,00	38.155,12	38.155,12	9.504,44	47.659,56			
17.09.15	(12.000.12.000.11.400.380.220V. 60HZ. Inspeção de teste textual (aterrado) - Sertigos ou similar									

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL - ADITIVO Nº 01

MARÇO/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)	BDI 24,91%	TOTAL (R\$)	6 MEDICÃO	6 MEDICÃO ADITIVO	%
17.09.16	Transformador de força, trifásico, 3 secc, 100kVA, 13600V-220V-220V, estele classe de isolamento em média tensão 15kV, tipo 13.600/13200 V/2.600/12.600/11.400-360/220V, 50Hz (tipojo deita-seu-óleo) - Siemens ou similar	unid.	1,00	66.380,78	66.380,78	14.009,47	70.400,25			
17.09.17	Placa de advertência (painel de morte - alta tensão)	unid.	6,00	9,40	56,40	14,06	70,43			
17.09.18	Tubo de E.S. De 3/4" 300mm p/interligação do ponto de comando a chave seccionadora	V/R	3,00	12,03	36,09	8,99	45,08			
17.09.19	Conexão de cobre de 35mm²	M	30,00	24,23	726,90	181,07	907,97			
17.09.20	Conexão de cobre de 150mm²	M	70,00	29,60	2.072,00	516,14	2.588,14			
17.09.21	Curva de ferro galvanizado preso de 4" x 90"	unid.	2,00	155,44	310,88	82,39	453,27			
17.09.22	Luva de ferro galvanizado de 4"	unid.	25,00	65,18	1.629,50	405,91	2.035,41			
17.09.23	Grupo motor gerador com capacidade de 800 VA, 120V/240V, 60 Hz, 3000 rpm, 3Ø/220 V, com quadro de comando automático tipo automático com transferência de carga automática e inversa (modelo de referência) e Shimizu Inverter Us metálica, F200mm	unid.	1,00	192.336,23	192.336,23	47.910,35	240.246,58			
17.09.24	Terminal angular 8Ø 3Ø	unid.	35,00	17,78	622,30	155,01	777,31			
17.09.25	Terminal angular 8Ø 3Ø	unid.	10,00	12,44	124,40	30,99	155,39			
17.09.26	Terminal de compressão p/ cabo de 25mm²	unid.	10,00	1,03	10,30	2,57	12,87			
17.09.27	Terminal de compressão p/ cabo de 25mm²	unid.	10,00	1,45	14,50	3,61	18,11			
17.09.28	Terminal de compressão p/ cabo de 35mm²	unid.	20,00	2,12	42,40	10,56	52,96			
17.09.29	Terminal de compressão p/ cabo de 50mm²	unid.	10,00	3,09	30,90	7,70	38,60			
17.09.30	União "Y" 3Ø	unid.	15,00	31,01	465,15	115,87	581,02			
17.09.31	Eletrodos F.C. De 1,300mm lura	V/R	6,00	11,62	69,72	17,37	87,09			
17.09.32	Dados multido para de 1" 1/2" com Tampa Copo	unid.	10,00	11,31	113,10	28,37	141,47			
17.09.33	Unid.7 rna vertical 1V de 4"	V/R	20,00	3,22	64,40	16,04	80,44			
17.09.34	Abraçadeira de 1" tipo d com curva	unid.	10,00	1,61	16,10	4,01	20,11			
17.09.35	União de aterramento de aço cobreado de 13000mm	unid.	12,00	38,27	459,24	114,40	573,64			
17.09.36	Quatro paraf de baixa tensão - empregados Autoproteção com entranha de cobre por baixo. Fabricado em chapo de aço n° 16 e pontas em chapo n° 14 de acabamento 60, acabamento químico na chapo, pintura eletrolítica em pó na cor cinza rd 7022, diâmetro 10mm	unid.	1,00	4.955,94	4.955,94	1.224,52	6.180,46			
17.09.37	Quatro paraf de baixa tensão - normal Autoproteção com entranha de cobre por baixo. Fabricado em chapo de aço n° 16 e pontas em chapo n° 14 de acabamento 60, acabamento químico na chapo, pintura eletrolítica em pó na cor cinza rd 7022, diâmetro 10mm	unid.	1,00	2.217,91	2.217,91	552,48	2.770,39			
17.09.38	Quatro paraf de baixa tensão - normal Autoproteção com entranha de cobre por baixo. Fabricado em chapo de aço n° 16 e pontas em chapo n° 14 de acabamento 60, acabamento químico na chapo, pintura eletrolítica em pó na cor cinza rd 7022, diâmetro 10mm	unid.	1,00	2.217,91	2.217,91	552,48	2.770,39			
17.09.39	Quatro paraf de baixa tensão - normal Autoproteção com entranha de cobre por baixo. Fabricado em chapo de aço n° 16 e pontas em chapo n° 14 de acabamento 60, acabamento químico na chapo, pintura eletrolítica em pó na cor cinza rd 7022, diâmetro 10mm	unid.	1,00	2.217,91	2.217,91	552,48	2.770,39			
17.09.40	Cabo de cobre 18x10 de 100% P.O. 6V P.V.C. autolubrificante 4210mm² prelo - prelo em bobina	M	900,00	87,40	78.660,00	19.504,21	98.164,21			
RONALDO, A IDEIA É QUE FECHAMOS DE IMEDIATO UM ADITIVO RESOLVENDO ESSAS PENDÊNCIAS ATRÁZ!										
18. SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										
18.01	SISTEMA CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS						845.912,66			
18.01.01	Cabo cobre nu 35mm²	m	700,00	16,47	11.531,10	2.872,30	14.403,50			
18.01.02	Cabo cobre nu 50mm²	m	450,00	21,99	9.895,50	2.464,97	12.360,47			
18.01.03	Eletrodos pvc tipo 1,12"	m	60,00	12,37	742,20	18,69	927,89			
18.01.04	Support 20mm para eletrodos P	unid.	40,00	7,62	304,80	75,93	380,73			
18.01.05	Isolador 20mm para eletrodos P	unid.	60,00	9,68	580,80	146,95	727,75			
18.01.06	Isolador para telômetro fix. Horizontal com dois braços	unid.	20,00	12,73	254,60	63,42	318,02			
18.01.07	Conector 18x 35mm²	unid.	60,00	5,23	313,80	78,45	392,25			
18.01.08	Saída da ramon 810 de parafuso	unid.	300,00	5,70	1.710,00	428,96	2.138,96			
18.01.09	Boca de saída 10mm²	unid.	10,00	7,29	72,90	18,16	91,06			
18.01.10	Condutores externos n° 90 - maxweld	unid.	45,00	10,12	455,40	114,10	569,50			
18.01.11	Condutores externos n° 12 - maxweld	unid.	45,00	6,32	284,40	70,84	355,24			
18.01.12	Isolador 20mm para eletrodos P	unid.	1,00	125,76	125,76	31,33	157,09			
18.01.13	Isolador 20mm para eletrodos P	unid.	1,00	97,85	97,85	24,37	122,22			
18.01.14	Alcates n° 60 - maxweld	unid.	1,00	62,64	62,64	15,80	78,44			
18.01.15	Alcates n° 60 - maxweld	unid.	1,00	62,64	62,64	15,80	78,44			
18.01.16	Preilha de laço - 18x 5mm - para cabos 35 - 50mm² vol 18743	unid.	90,00	3,28	295,20	73,78	368,98			
18.01.17	Caixa de terra 5Ø 7 2400mm	unid.	30,00	24,17	725,10	180,62	905,72			
18.01.18	Caixa de inspeção 300x300mm p/ rastrear de aterramento e tempo de ferro	unid.	10,00	15,85	158,50	39,48	197,98			

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6º MEDICÃO ADITIVO	
				SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6º MEDICÃO	%
18.01.19	Terminal 1 luno 01,4" e 1 compressão - 35mm (ref. 141-51116) hermética	und	120,00	5,92	710,40	176,96	897,36		
18.01.20	Para loto - capôr tipo franklin 4 pontas - 3/4" x 250mm uma descida com base em latão, pontas e garafusa em aço inox	und	1,00	68,33	68,33	17,02	85,35		
18.01.21	Abracadura reforçada com calçara para mastro diâmetro 2"	und	2,00	12,78	25,56	6,37	31,93		
18.01.22	Mastro simples com 3m diâmetro 2"	und	1,00	10,35	10,35	2,58	12,93		
18.01.23	Abracadura simples com rolchira para mastro 2"	und	1,00	7,79	7,79	1,94	9,73		
18.01.24	Base para mastro diâmetro 2"	und	1,00	40,54	40,54	10,10	50,64		
18.01.25	Conj. De contravenham regulável (cabo de aço) para mastro diâmetro 2"	und	1,00	78,83	78,83	19,64	98,47		
18.01.26	Sinalizador duplo com relé fotoelétrico	und	1,00	48,79	48,79	12,16	60,94		
18.01.27	SupORTE para luz sinalizador em mastro 2"	und	1,00	50,42	50,42	12,56	62,98		
18.02 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES - SPRINKLER									
18.02.01 CONEXÕES - F.G. - TUPY OU EQUIVALENTE									
18.02.01.01	Cotovelo de F.G. De 1" x 90°	und	700,00	10,20	7.140,00	1.778,57	8.918,57		
18.02.01.02	Cotovelo de F.G. De 1 1/2" x 90°	und	40,00	20,08	803,20	203,08	1.006,28		
18.02.01.03	Cotovelo de F.G. De 2" x 90°	und	30,00	26,93	807,90	201,25	1.009,15		
18.02.01.04	Tê de F.G. De 1"	und	700,00	12,80	8.960,00	2.231,94	11.191,94		
18.02.01.05	Tê de F.G. De 1 1/2"	und	400,00	23,99	9.596,00	2.390,36	11.986,36		
18.02.01.06	Tê de F.G. De 2"	und	500,00	24,40	12.200,00	3.039,02	15.239,02		
18.02.01.07	Nisde de F.G. De 1"	und	700,00	7,93	5.551,00	1.382,75	6.933,75		
18.02.01.08	Nisde de F.G. De 1 1/2"	und	30,00	11,42	342,60	85,34	427,94		
18.02.01.09	Nisde de F.G. De 2"	und	30,00	18,73	561,90	139,97	701,87		
18.02.01.10	Lupa de unido de 1"	und	20,00	19,39	387,81	96,00	483,81		
18.02.01.11	Lupa de F.G. De 1"	und	30,00	6,25	247,50	61,65	309,15		
18.02.01.12	Lupa de F.G. De 1 1/2"	und	45,00	12,34	556,30	138,33	694,63		
18.02.01.13	Bucha de redução de F.G. 2" x 1 1/2"	und	250,00	11,85	2.962,50	737,96	3.700,45		
18.02.01.14	Tê de redução de F.G. 1" x 1 1/2" x 1"	und	350,00	12,18	4.263,00	1.061,91	5.324,91		
18.02.01.15	Tê de redução de F.G. 1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	und	300,00	19,25	5.775,00	1.438,68	7.213,68		
18.02.01.16	Tê de redução de F.G. 2" x 1 1/2" x 2"	und	270,00	28,55	7.708,50	1.920,19	9.628,69		
18.02.01.17	Tê de redução de F.G. 2" x 1 1/4" x 2"	und	3,00	28,69	86,07	21,44	107,51		
18.02.01.18	Tê de redução de F.G. 1 1/2" x 1" x 1 1/2"	und	3,00	19,66	58,98	14,08	73,07		
18.02.01.19	Tê de redução de F.G. 2" x 1" x 2"	und	3,00	29,79	89,37	22,20	111,63		
18.02.01.20	Lupa de redução de F.G. 1" x 1 1/2"	und	150,00	9,96	1.494,00	372,16	1.866,16		
18.02.02 CONEXÕES - STORZ									
18.2.2.1	Adaptador storz 2 1/2" x 2 1/2"	und	2,00	56,30	112,60	28,05	140,65		
18.2.2.2	Tampão storz de 2 1/2" e/ corrente	und	2,00	67,40	134,80	33,58	168,38		
18.02.03 TUBOS DE F.G. SEM COSTURA DN 2440									
18.02.03.01	Tubo de F.G. Sem costura dn 2440 de 1"	M	1330,00	23,30	30.989,53	7.719,49	38.709,02		
18.02.03.02	Tubo de F.G. Sem costura dn 2440 de 1 1/2"	M	1430,00	37,07	53.383,82	13.297,91	66.681,73		
18.02.03.03	Tubo de F.G. Sem costura dn 2440 de 2"	M	600,00	53,37	32.022,00	8.005,51	40.027,51		
18.02.04 CONEXÕES - AÇO CARBONO									
18.02.04.01	Cotovelo de aço carbono 90° x 4"	und	90,00	65,58	5.902,20	1.470,24	7.372,44		
18.02.04.02	Tê de aço carbono de 4"	und	31,00	72,71	2.254,01	561,47	2.815,48		
18.02.05 TUBOS DE AÇO CARBONO									
18.02.05.01	Tubo de aço carbono de 4" sem costura	M	420,00	95,14	39.958,80	9.953,74	49.912,54		
18.02.06 SPRINKLER									
18.02.06.01	Sprinkler pendente cromado 1/2" x 68° ul - globo	und	1232,00	24,85	30.615,20	7.626,25	38.241,45		
18.02.06.02	Sprinkler upright natral 1 1/2 x 68° ul - globo	und	1232,00	34,60	42.627,20	10.618,44	53.245,64		
18.02.06.03	Canopia sprinkler 1/2" - metálica	und	1232,00	17,51	21.572,32	5.373,05	26.945,37		
18.02.07 REGISTROS, VALVULAS E COMPLEMENTOS									
18.02.07.01	Válvula de governo de 4" lançada	und	1,00	27,48	27,48	6,85	34,33		
18.02.07.02	Conexão hidráulica de 1/2"	und	1,00	1.049,00	1.049,00	261,31	1.310,31		
18.02.07.03	Registro haste ascendente 4" lançada	und	14,00	134,33	1.880,62	468,46	2.349,08		
18.02.07.04	Registro tipo globo de 2 1/2" x 45°	und	2,00	165,88	331,76	82,84	414,60		
18.02.07.05	Tampa de ferro fundido (descrição "incêndio") e cachinho 60x60cm	und	3,00	75,32	225,96	57,00	282,96		
18.02.07.06	Válvula de retenção horizontal de 4"	und	1,00	421,31	421,31	104,95	526,26		
18.02.07.07	Registro globo de 1"	und	20,00	47,99	959,80	239,09	1.198,89		
18.02.07.08	Flange de encave de 4" - aço carbono	und	6,00	39,42	236,52	58,92	295,44		
18.02.07.09	Válvula de fuco de 1"	und	10,00	42,84	428,40	106,71	535,11		
18.02.07.10	Válvula vesi fluro ream de 1 1/2"	und	11,00	49,27	541,97	135,02	676,97		
18.02.07.11	Eletrodo gl. 46 x 2,5mm	KG	250,00	17,80	4.450,00	1.108,50	5.558,50		
18.02.07.12	Eletrodo ak 48 x 2,5mm	KG	200,00	16,87	3.374,00	840,16	4.214,16		

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	%
				SERVÇO	TOTAL(R\$)			
18.02.01.13	Estrado de 48 x 2,50mm lvd. 9010	KG	50,00	18,89	944,00	236,18	1.179,15	
18.02.01.14	Estrado de 48 x 2,25mm	KG	50,00	18,33	916,50	228,30	1.144,80	
18.02.06 INSTALAÇÕES								
18.02.06.01	Abre-cristais tipo economica de 1"	und.	500,00			179,33	899,33	
18.02.06.02	Abre-cristais tipo economica de 1,12"	und.	550,00			336,40	1.886,50	
18.02.06.03	Abre-cristais tipo economica de 2"	und.	350,00			280,68	1.307,18	
18.02.06.04	Vergalho loda total de 3/8" x 3000mm galvanizado	VR	450,00			1.478,53	7.414,03	
18.02.06.05	Paraf. secar-cristais de 3/8"	und.	8000,00			567,96	2.841,96	
18.02.06.06	Arnela lisa de 3/8"	und.	8000,00			538,06	2.898,06	
18.02.06.07	Balancim com grampo "C" de 3/8"	und.	1500,00			3.041,51	15.291,51	
18.02.06.08	Fita ved. naca grande	RL	400,00			561,97	2.812,87	
18.02.06.09	Fita de abeddo	RL	40,00			506,07	2.537,87	
18.03 INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES - COMBATE A INCENDIO								
18.03.01 TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE INCENDIO								
18.03.01.01	Tubo T.G. Din 2410, semi castela, de 1,12" ressonam + lva de 2 1/2"	VR	140,00			338,77	47.421,80	11.814,28
18.03.01.02	Tubo de aço galvanizado, semi castela com costura cdform (2.1/2")	m	6,00			56,97	341,82	83,15
18.03.01.03	Lva de aço galvanizado 2 1/2"	und.	1,00			26,18	26,18	6,82
18.03.01.04	Tubo F.G. Din 2440, semi castela, de 3", 9000mm	VR	2,00			183,22	356,44	81,32
18.03.01.05	Tubo de aço galvanizado, semi castela com costura cdform (3")	m	6,00			59,87	356,82	80,63
18.03.01.06	Conexão 90° F.G. 2 1/2"	und.	2,00			62,41	124,82	31,09
18.03.01.07	Conexão 90° F.G. 3"	und.	80,00			56,65	3.368,00	831,74
18.03.01.08	Te F.G. 2 1/2"	und.	1,00			89,33	89,33	17,27
18.03.01.09	Lva F.G. 2 1/2"	und.	140,00			36,33	4.200,20	1.078,63
18.03.01.10	Lva F.G. 2 1/2"	und.	80,00			32,17	1.848,20	488,30
18.03.01.11	Ngpe duplo em F.G. De 2 1/2"	CA	30,00			75,84	2.251,50	560,86
18.03.01.12	Zanbo	und.	2,00			3,64	7,28	1,81
18.03.01.13	Procal de 12"	und.	5,00			54,04	270,20	87,31
18.03.01.14	Noveto de lva de abeddo	RL						
18.03.02 REGISTROS E VALVULAS								
18.03.02.01	Registo de gaveta de 3" acab. Brato	und.	2,00			341,45	682,90	170,11
18.03.02.02	Registo angular de 2 1/2" x 45° em lva de lva ressonam conforme normas ABNT	und.	61,00			118,82	7.294,12	1.807,00
18.03.03 ARRUMAR E MANUTENÇÃO DE INCENDIO HIDRANTE DE PASSIVO								
18.03.03.01	Arrumo p/ mangueira de lncendio em aço carbono, lva a lva 18, descaida e fortalecida, de solvopor, din. schabo.17cm p/ 2 lmpes de mangueira de 15mts	und.	80,00			231,90	14.094,00	3.510,82
18.03.03.02	Abnço p/ hidrante de passivo em alvenaria dim. 60x40x10cm, decaido de lva no fundo	und.	1,00			699,75	699,75	174,31
18.03.03.03	Capacitor 2 1/2" x 1 1/2"	und.	60,00			40,82	2.458,20	611,59
18.03.03.04	Capacitor 2 1/2" x 2 1/2"	und.	80,00			54,73	54,73	13,63
18.03.03.05	Chave 20z	und.	120,00			16,20	978,80	243,82
18.03.03.06	Mangueira de lncendio de 1 1/2" Lmts homopoli p/ unido 20z	und.	120,00			172,04	20.640,00	5.141,42
18.03.03.07	Esqueto de 1 1/2" lada 13mm, 80z	und.	60,00			40,42	2.435,20	604,12
18.03.03.08	Templo 20z em lva de 2 1/2" com conrete de fundo	und.	1,00			64,54	64,54	16,06
18.03.04 ALABRE DE INCENDIO (REINUNIAO DE ENERGIA)								
18.03.04.01	Director de tempo 20z - 12V	und.	431,00			196,24	64.556,51	21.066,52
18.03.04.02	Director de temperatura termoeletronica - 12V	und.	72,00			203,48	14.860,26	3.649,45
18.03.04.03	Bateria quebra vidro 12V	und.	50,00			4.418,57	1.100,17	5.516,74
18.03.04.04	Sistema 12 de 12V	und.	83,00			49,12	4.569,16	1.137,93
18.03.04.05	Carater de alarme p/ 10 pontos de lncendio quebra vidro e 16 pontos para lncendio de lncendio - 12 V	und.	1,00			1.713,92	1.713,92	428,94
18.03.04.06	Bateria 12V p/ central de alarma	und.	1,00			48,00	48,00	11,98
18.03.04.07	Estrado de pvc lgado de 3/4" x 3000mm l. b	VR	1020,00			3,88	4.068,80	1.013,79
18.03.04.08	Cabo lncendio com isolamento p/ 750V antichama de 41.50mm² lncendio	m	1400,00			0,35	770,00	191,81
18.03.04.09	Cabo lncendio com isolamento p/ 750V antichama de 41.50mm² pvc	m	1400,00			0,55	770,00	191,81

PLANTILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO ADITIVO			
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6ª MEDIÇÃO	%		
18.03.04.10	Luminária de emergência 2x2w fluorescente com bateria de autonomia de duas horas	unid.	229,00	32,50	7.422,50	1.853,93	9.296,43				
18.03.04.11	Banco automático de emergência com duas lâmpadas de 55w halógenas e autonomia com a bateria de 2 horas	unid.	15,00	305,00	4.575,00	1.139,63	5.714,63				
18.03.04.12	Tomada 2p - Universal 15a / 250v com espelho 4"x2"	unid.	244,00	13,90	3.331,60	844,85	4.230,45				
18.03.04.13	Curva pvc rígido raio longo de 3/4" x 90°	unid.	200,00	1,05	210,00	52,31	262,31				
18.03.04.14	Caixa pvc octogonal 4"x4" c/ lâmpada cega	unid.	200,00	4,35	870,00	216,72	1.086,72				
18.03.04.15	Caixa pvc de embutido 4"x2"	unid.	244,00	3,02	736,88	183,56	920,44				
18.03.04.16	Bucha 3/8" c/ parafuso	unid.	300,00	0,57	171,00	42,60	213,60				
18.03.04.17	Fita scantele 18mmx20mm schott 3m	un	30,00	8,65	259,50	64,04	324,14				
18.03.04.18	Lâmina de serra stantret	unid.	25,00	3,60	90,00	23,66	113,66				
18.03.05 EXTINTORES E SINALIZAÇÃO											
18.03.05.01	Extintor de pó químico com capacidade extintora de 6kg	unid.	30,00	158,07	4.746,16	1.187,25	5.933,41				
18.03.05.02	Extintor de gás carbônico com capacidade extintora de 6kg	unid.	25,00	370,90	9.422,50	2.347,14	11.769,64				
18.03.05.03	Extintor de água pressurizada com capacidade extintora de 10l	unid.	11,00	101,31	1.114,41	277,60	1.392,01				
18.03.05.04	Bucha 3/8" c/ parafuso	unid.	150,00	0,41	61,50	15,30	76,82				
18.03.05.05	Placa de sinalização - extintor pos 6kg	unid.	30,00	10,13	303,90	75,70	379,60				
18.03.05.06	Placa de sinalização - extintor 2kg 6kg	unid.	25,00	10,13	253,25	63,08	316,33				
18.03.05.07	Placa de sinalização - extintor água pressurizada 10l	unid.	11,00	10,13	111,43	27,76	139,19				
18.03.05.08	Placa de identificação simples "tela de fuga" seta p/ direita - conforme projeto	unid.	12,00	10,73	128,76	32,07	160,83				
18.03.05.09	Placa de identificação dupla face "tela de fuga" seta p/ esquerda - conforme projeto	unid.	6,00	10,29	62,32	20,51	102,83				
18.03.05.10	Placa de identificação simples "tela de fuga" seta p/ esquerda - conforme projeto	unid.	47,00	10,73	504,31	125,62	629,93				
18.03.05.11	Placa de identificação simples "tela de fuga" seta p/ esquerda - conforme projeto	unid.	24,00	12,37	296,88	73,05	370,83				
18.03.05.12	Placa de identificação simples "tela de fuga" seta p/ esquerda - conforme projeto	unid.	33,00	5,95	196,35	48,91	245,26				
18.03.05.13	Placa de identificação simples "numero do pavimento" - conforme projeto	unid.	24,00	10,77	258,48	64,39	322,87				
18.03.05.14	Marcação de solo p/ extintor m²	m²	16,00	12,46	199,68	49,74	249,42				
18.03.05.15	Breca de vídeo da pês 6mm	unid.	12,00	10,34	124,08	30,91	154,99				
18. CFTV, SONORIZAÇÃO E ACUSTICA											
19.01	ARAME galvanizado										
19.01.01	ARAME galvanizado # 16 AWG	m	870,00	9,82	8.630,40	2.149,83	10.780,23				
19.02 ARRUELA											
19.02.01	Arruela Ø 3/8" - galvanizado	un	1300,00	0,60	780,00	194,30	974,30				
19.02.02	Arruela Ø 3/4" - p/ eletroduto	un	76,00	0,60	46,80	11,65	58,46				
19.02.03	Arruela Ø 1" - p/ eletroduto	un	22,00	0,89	19,58	4,88	24,46				
19.02.04	Arruela Ø 1 1/4" - p/ eletroduto	un	24,00	1,51	36,24	9,03	45,27				
19.02.05	Arruela Ø 1 1/2" - p/ eletroduto	un	18,00	1,82	32,76	8,16	40,92				
19.02.06	Arruela Ø 2" - p/ eletroduto	un	8,00	2,23	17,84	4,44	22,28				
19.02.07	Arruela Ø 2 1/2" - p/ eletroduto	un	20,00	3,12	62,40	15,54	77,94				
19.02.08	Arruela Ø 3" - p/ eletroduto	un	5,00	4,05	20,25	5,04	25,29				
19.03	BOX RETO										
19.03.01	Box reto Ø 3/4"	un	66,00	5,81	395,08	98,41	493,49				
19.04	BRACADEIRA										
19.04.01	Bracadeira Ø 3/4" - tipo "D"	un	310,00	2,39	740,90	184,56	925,46				
19.04.02	Bracadeira Ø 1" - tipo "D"	un	19,00	2,48	47,12	11,74	58,86				

ITEM	DESCRIMINACAO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	* VALOR C/ICIO	* VALOR AUMENTO	%
				SERVICO	TOTAL(R\$)					
18.04.00	Barragem 0 1 3/4" - tipo T1	un	26,00	370	92,50	23,04	115,54			
18.04.04	Barragem 0 1 1/2" - tipo T1	un	21,00	335	70,35	17,52	97,87			
18.04.05	Barragem 0 2" - tipo T1	un	12,00	359	47,88	11,82	59,61			
19.04.00	Barragem 0 2 1/2" - tipo T1	un	12,00	5,08	60,98	15,19	78,15			
19.04.07	Barragem 0 3" - tipo T1	un	9,00	5,37	40,30	12,94	60,37			
19.05	BURCA									
19.05.01	Burca 0 3/4" p/ eletródio	un	68,00	0,82	56,76	13,90	70,66			
19.05.02	Burca 0 1" p/ eletródio	un	20,00	1,21	24,20	6,03	30,23			
19.05.03	Burca 0 1 1/4" p/ eletródio	un	18,00	1,70	20,80	7,82	28,62			
19.05.04	Burca 0 1 1/2" p/ eletródio	un	19,00	2,43	48,17	11,50	57,67			
19.05.05	Burca 0 2" p/ eletródio	un	17,00	3,79	64,43	16,05	80,48			
19.05.06	Burca 0 2 1/2" p/ eletródio	un	17,00	4,05	68,65	17,15	85,80			
19.05.07	Burca 0 3" p/ eletródio	un	4,00	6,11	24,48	8,09	30,53			
19.06	BURCA de nylon S8	un	400,00	0,17	102,00	25,41	127,41			
19.07	CABO									
19.07.01	Cabo UTP 4P cat 6	m	9124,00	3,91	35 674,84	8 886,60	44 561,44			
A.19.07.01	Cabo UTP - CAT 6	m								
19.07.02	Cabo Cooper AST 3 x 1.0	m	2464,00	3,68	9 018,24	2 246,44	11 264,68			
19.08	CAIXA ALVENARIA	un	10,00	83,22	832,20	207,20	1 029,50			
19.08.01	CAIXA ALVENARIA de Tampa quadrada 20x20x12 cm	un	1,00	24,64	24,64	6,14	30,78			
19.09.01	Caixa metálica de Tampa quadrada 20x20x12 cm	un	2,00	80,76	161,52	25,20	186,72			
19.09.02	Caixa metálica de Tampa quadrada 40x40x12 cm	un	4,00	90,76	363,04	60,47	423,51			
19.09.03	Caixa metálica de Tampa quadrada 50x50x12 cm	un	2,00	115,73	231,46	57,86	289,32			
19.09.04	Caixa metálica de Tampa quadrada 60x60x12 cm	un	3,00	165,40	496,20	120,80	617,00			
19.09.05	Caixa metálica de Tampa quadrada 80x80x12 cm	un	1,00	287,11	287,11	71,82	358,93			
19.10	CAIXA ESQUADRA	un	168,00	15,56	2 614,08	651,12	3 265,20			
19.11	CAIXA MINERVA	un								
19.11.01	Caixa Minerva digital aux 214 - P1Z	un	5,00	5 465,00	27 325,00	6 808,06	34 133,06			
19.11.02	Caixa Minerva digital aux 221 - P1Z	un	79,00	3 290,00	259 910,00	64 743,54	324 653,54			
19.11.03	Caixa Minerva digital aux 221 - P1Z	un	2,00	5 779,13	11 558,26	2 878,18	14 436,44			
19.11.04	Caixa Minerva digital aux 221 - P1Z	un	180,00	4,91	883,08	219,98	1 103,06			
18.11.06	Controlador de tensão	un	1,00	5 524,78	5 524,78	1 376,82	6 901,60			
18.11.06	Controlador de tensão	un	1,00	8,56	8,56	2,14	10,70			
18.11.06	Controlador de tensão	un	1,00	6 524,78	6 524,78	1 640,27	8 165,05			
19.11.07	Controlador de tensão	un	1,00	5 524,78	5 524,78	1 376,82	6 901,60			
19.11.08	Controlador de tensão	un	1,00	8,56	8,56	2,14	10,70			
19.11.09	Controlador de tensão	un	1,00	6 524,78	6 524,78	1 640,27	8 165,05			
19.11.10	Controlador de tensão	un	1,00	8,56	8,56	2,14	10,70			
19.11.11	Controlador de tensão	un	1,00	6 524,78	6 524,78	1 640,27	8 165,05			
19.12	CURVA									
19.12.01	Curva 90° ferro galvanizada 0 3/4"	un	64,00	12,52	801,28	199,60	1 000,88			
19.12.02	Curva 90° ferro galvanizada 0 1"	un	12,00	18,40	220,80	55,00	275,80			
19.12.03	Curva 90° ferro galvanizada 0 1 1/4"	un	4,00	30,80	123,20	30,80	154,00			
19.12.04	Curva 90° ferro galvanizada 0 1 1/2"	un	4,00	35,10	140,40	34,97	175,37			
19.12.05	Curva 90° ferro galvanizada 0 2"	un	5,00	50,68	253,40	63,12	316,52			
19.12.06	Curva 90° ferro galvanizada 0 2 1/2"	un	7,00	82,08	574,56	143,12	717,66			
19.12.07	Curva 90° ferro galvanizada 0 3"	un	4,00	108,84	435,28	109,45	544,73			
19.13	DALLET em alumínio	un	95,00	6,85	650,75	210,38	861,13			
19.13.01	Dallet em alumínio T 0 3/4"	un	32,00	9,96	319,26	79,25	398,51			
19.14	ELETRÓDIO									
19.14.01	Eletródio ferro galvanizado 0 3/4"	m	507,00	6,82	3 458,44	873,05	4 331,49			
19.14.02	Eletródio ferro galvanizado 0 1"	m	70,00	8,20	574,00	142,98	716,98			
19.14.03	Eletródio ferro galvanizado 0 1 1/4"	m	6,00	14,52	87,12	21,70	108,82			
19.14.04	Eletródio ferro galvanizado 0 1 1/2"	m	8,00	15,84	95,64	23,82	119,46			
19.14.05	Eletródio ferro galvanizado 0 2"	m	7,00	19,31	135,17	33,67	168,84			
19.14.06	Eletródio ferro galvanizado 0 2 1/2"	m	63,00							
19.14.07	Eletródio ferro galvanizado 0 3"	m	60,00							

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL (R\$)	6ª MEDIÇÃO ADITIVO			
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6ª MEDIÇÃO	%		
19.14.06	Eletroduto ferro galvanizado Ø 2 1/2"	m	14,00	31,54	441,56	109,99	551,55				
19.14.07	Eletroduto ferro galvanizado Ø 3"	m	50,00	38,71	1.935,50	482,13	2.417,63				
19.15	ELETROCALHA 150x100	m	67,00	69,12	4.631,04	1.151,59	5.782,63				
19.16	CURVA horizontal 90° - 150x100	m	5,00	17,85	89,25	22,23	111,48				
19.17	ESPELHO cego p/ caixa 4" x 4"	un	95,00	5,91	561,45	139,86	701,31				
19.18	JUNÇÃO angular dupla ferro galvanizado	un	275,00	24,38	6.704,50	1.870,09	8.374,59				
19.19	LUBA ferro galvanizado										
19.19.01	Luba ferro galvanizado Ø 3/4" - s/ rosca - Dalsa	un	178,00	6,31	1.123,18	279,78	1.402,96				
19.19.02	Luba ferro galvanizado Ø 1" - s/ rosca - Dalsa	un	28,00	8,29	232,12	57,82	289,94				
19.19.03	Luba ferro galvanizado Ø 1 1/4" - s/ rosca - Dalsa	un	4,00	10,71	42,84	10,67	53,51				
19.19.04	Luba ferro galvanizado Ø 1 1/2" - s/ rosca - Dalsa	un	4,00	13,38	56,52	13,33	69,85				
19.19.05	Luba ferro galvanizado Ø 2" - s/ rosca - Dalsa	un	4,00	18,36	73,44	18,29	91,73				
19.19.06	Luba ferro galvanizado Ø 2 1/2" - s/ rosca - Dalsa	un	7,00	24,80	173,60	43,24	216,84				
19.19.07	Luba ferro galvanizado Ø 3" - s/ rosca - Dalsa	un	19,00	45,53	865,07	215,49	1.080,56				
19.20	ORGANIZADOR de cabos 1U	un	3,00	31,54	94,62	23,57	118,19				
19.21	PARAFUSO cabeça sextavada 3/8" p/ bucha S8	un	620,00	1,22	756,40	188,42	944,82				
19.22	PATCH PANEL - 24 portas - 1U	un	2,00	450,40	918,80	228,87	1.147,67				
19.23	FORCA sextavada 3/8"	un	1200,00	1,22	1.484,00	364,98	1.828,68				
19.24	RACK padrão 19" para CFTV - 44Us	un	1,00	2.513,33	2.513,33	628,07	3.139,40				
19.25	TAMPA oco 1U	un	5,00	154,28	771,40	192,16	963,56				
19.26	UNIDUT em liga de alumínio Ø 3/4" - Dalsa	un	250,00	1,85	425,50	105,99	531,49				
20	CLIMATIZAÇÃO						6.404.963,21				
20.1	UNIDADES RESFRIADORAS - CHILLERS										
20.1.1	Chiller capacidade nominal mínima de 919,5 kW(260 TR), potência nominal de 359,6 KW, Voltagem trifásica 380 V, 60 Hz, condensação a ar, compressor Scroll com controles microprocessados, gás ecológico HFC, válvula de expansão eletrônica ou	un	2,00	620.626,00	1.241.256,00		1.457.234,54				
20.1.2	Chiller capacidade nominal mínima de 359,5 kW(110 TR), potência nominal de 141,2 KW, Voltagem trifásica 380 V, 60 Hz, condensação a ar, compressor Scroll ou parafuso, com controles microprocessados, gás ecológico HFC, válvula de expansão eletrônica e	un	1,00	287.090,00	287.090,00		337.043,66				
20.2	ELETROBOMBAS										
20.2.1	Bomba centrífuga horizontal, simples estágio, monobloco com eixo de sucção e descarga alinhados, sucção horizontal DN 80mm, descarga vertical DN 50mm, vazão de 56,2 m³/h, altura manométrica 15 mca, potência 4,96 CV, Voltagem 380 V, 60 Hz, IV polos, 17	un	2,00	3.930,00	7.860,00	1.957,93	9.817,93				
20.2.2	Bomba centrífuga horizontal, simples estágio, monobloco com eixo de sucção e descarga alinhados, sucção horizontal DN 125mm, descarga vertical DN 80mm, vazão de 56,2 m³/h, altura manométrica 30 mca, potência 10,76 CV, Voltagem 380 V, 60 Hz, IV polos.	un	2,00	5.800,00	11.600,00	2.889,56	14.489,56				
20.2.3	Bomba centrífuga horizontal, simples estágio, monobloco com eixo de sucção e descarga alinhados, sucção horizontal DN 125mm, descarga vertical DN 100 mm, vazão de 143,8 m³/h, altura manométrica 15 mca, potência 10,94 CV, Voltagem 380 V, 60 Hz, IV polos	un	2,00	5.900,00	11.800,00	2.939,38	14.739,38				
20.2.4	Bomba centrífuga horizontal, simples estágio, Megatorn com eixo de sucção e descarga alinhados, sucção horizontal DN 125mm, descarga vertical DN 100mm, vazão de 143,8 m³/h, altura manométrica 60 mca, potência 46,89 CV, Voltagem 380 V, 60 Hz, IV polos.	un	2,00	21.300,00	42.600,00	10.611,65	53.211,65				
20.3	CONDICIONADORES DE AR - FAN-COIL										
20.3.1	Condicionador de ar tipo fan-coil Vertical(módulo trocador - módulo Ventilador), filtragem dupla G1(G3, 6 rows, capacidade 35075 kcal/h(12 TR), pressão estática 29 mmca, 4 CV, vazão de ar 7850 m³/h, condições de entrada do ar (B&B): 26 / 19°C, 50	un	17,00	12.800,00	217.600,00		255.462,40				
20.3.2	Condicionador de ar tipo fan-coil Vertical(módulo trocador - módulo Ventilador), filtragem dupla G1(G3, 6 rows, capacidade 43844 kcal/h(15 TR), pressão estática 29 mmca, 4 CV, vazão de ar 9538 m³/h, condições de entrada do ar (B&B): 26 / 19°C, 50	un	5,00	14.300,00	71.500,00		83.941,00				
20.3.3	Condicionador de ar tipo fan-coil Vertical(módulo trocador - módulo Ventilador), filtragem dupla G1(G3, 6 rows, capacidade 52279 kcal/h(17 TR), pressão estática 29 mmca, 6 CV, vazão de ar 11850 m³/h, condições de entrada do ar (B&B): 26 / 19°C, 5	un	15,00	16.000,00	240.000,00		281.760,00				
20.03.04	Condicionador de ar tipo fan-coil Vertical(módulo trocador - módulo Ventilador), filtragem dupla G1(G3, 6 rows, capacidade 56280 kcal/h(20 TR), pressão estática 29 mmca, 6 CV, vazão de ar 2220 m³/h, condições de entrada do ar (B&B): 26 / 19°C, 50	un	3,00	17.000,00	51.000,00		59.874,00				
20.3.5	Condicionador de ar tipo fan-coil hidrônico modelo Teto - Ambiente, filtragem G3, capacidade 11790 kcal/h(4 TR), motor de 0,32 KW, vazão de ar 2220 m³/h, condições de entrada do ar (B&B): 26 / 19°C, condições externas do ar (B&B): 39,5 / 32,6°C	un	4,00	4.850,00	19.400,00		22.775,60				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL ADITIVO Nº 01

MARÇO/2016

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	%
				SERVICO	TOTAL(R\$)			
20.03.06	Condicionador de ar tipo fancoiler horizontal modelo T10 - Ambiente, Ambiente, filtragem G3, capacidade 9990 kcal/h (1 TR), motor de 0,256 kW, vazão de ar 2190 m³/h, condições de entrada do ar (Ba/Bu): 26 / 19°C, condições externas do ar (Ba/Bu): 26 / 19°C.	un	2,00	3.250,00	6.500,00	24,91%	7.951,00	
20.03.07	Condicionador de ar tipo fancoiler horizontal modelo T10 - Ambiente - Ambiente, filtragem G3, capacidade 5540 kcal/h (1,5 TR), motor de 0,180 kW, vazão de ar 1260 m³/h, condições de entrada do ar (Ba/Bu): 26 / 19°C, condições externas do ar (Ba/Bu): 26 / 19°C.	un	4,00	2.470,00	9.880,00	8,71%	11.999,12	
20.03.08	Unidade ambiente tipo parede, cap. 0,825 TR, vazão 580 m³/h, composta de 01 (uma) unidade evaporadora mod. EPR3005A1, controlador remoto sem fio, filtro de ar tipo tela lavável, classe G3, placa eletrônica com função auto-reset, e de uma unidade cond.	un	1,00	3.360,83	3.360,83	8,71%	4.198,01	
REDE DE DUTOS								
20.4								
20.4.1	Chapa galvanizada # 26	Kg	7.599,01	11,50	87.288,62	21,758,51	109.157,13	
20.4.2	Chapa galvanizada # 24	Kg	1.298,74	11,50	14.823,51	3.691,79	18.515,30	
20.4.3	Chapa galvanizada # 22	Kg	5.271,71	11,50	60.523,67	15.101,61	75.625,28	
20.4.4	Chapa galvanizada # 20	Kg	1.82,96	11,50	2.104,04	524,12	2.628,16	
20.4.5	Fornecimento e instalação de dutos flexíveis de alumínio isolado com de mancha de la de vidro 25 mm, Ø 5 (131 mm), Mod. ISODEC 25, Ref.: Multivac ou equivalente.	und	261,00	46,00	16.606,00	4.136,56	20.742,56	
20.4.6	Fornecimento e instalação de dutos flexíveis de alumínio isolado com de mancha de la de vidro 25 mm, Ø 6 (150 mm), Mod. ISODEC 25, Ref.: Multivac ou equivalente.	und	12,00	58,00	696,00	173,37	869,37	
20.4.7	Fornecimento e instalação de dutos flexíveis de alumínio isolado com de mancha de la de vidro 25 mm, Ø 7 (165 mm), Mod. ISODEC 25, Ref.: Multivac ou equivalente.	und	145,00	89,50	13.067,00	3.254,99	16.321,99	
20.4.8	Fornecimento e instalação de dutos flexíveis de alumínio isolado com de mancha de la de vidro 25 mm, Ø 10 (250 mm), Mod. ISODEC 25, Ref.: Multivac ou equivalente.	und	56,00	155,00	8.680,00	2.182,19	10.862,19	
20.4.9	Mancha de la de vidro, ISOFLEX, 112, densidade de 1,6 kg/m³, espessura de 25 mm, dimensões (25 mm x 1,20m), revestida numa das faces com folha de alumínio sobre papel Kraft, Ref.: Seta Híbrida ou equivalente.	m²	1449,06	59,00	85.195,72	21.296,98	106.492,70	
20.4.10	Cola para la de vidro	l	220,00	14,50	3.190,00	794,63	3.984,63	
20.4.11	Parafusos auto-atacantes marca niro ou equivalente	und	1.620,00	1,90	2.999,40	59,63	2.999,03	
20.4.12	Parafusos 1/8x3,5 com parca e arruela	und	800,00	1,90	1.200,00	298,92	1.498,92	
20.4.13	Pano plástico comp.	und	1.200,00	2,40	2.880,00	717,41	3.597,41	
20.4.14	Fedete marca niro ou equivalente	und	1.800,00	1,90	3.240,00	807,06	4.047,06	
20.4.15	Massa para caldejar marca 3m ou equivalente	und	40,00	13,00	520,00	129,53	649,53	
20.4.16	Fita de nylon de amarrar	und	1.200,00	6,25	7.620,00	1.898,14	9.518,14	
20.4.17	Prebeta plástica	und	800,00	2,00	1.200,00	298,92	1.498,92	
20.4.18	Fita perfurada metálica	m	600,00	7,00	4.200,00	1.046,22	5.246,22	
20.4.19	Wash primer	g	30,00	20,00	600,00	149,46	749,46	
20.4.20	Solvente	g	12,00	8,00	96,00	23,91	119,91	
20.4.21	Junta flexível tipo clareta (70x100x70) mm, rolo de 5 m, Ref.: Porta ou vista 30 x 30cm para inspeção de dutos, Mod. TI-25, Ref.: Trox ou equivalente	un	30,00	87,50	2.625,00	653,89	3.278,89	
20.4.22	Porta de vista 30 x 30cm para inspeção de dutos, Mod. TI-25, Ref.: Trox ou equivalente	un	393,00	157,89	65.990,77	16.435,81	82.416,58	
20.4.23	Tomada de ar exterior completa, com veneziana, registro e filtro G4, 347x397mm - mod. VPC, Ref.: TROX ou equivalente	un	23,00	312,50	7.187,50	1.790,41	8.977,91	
20.4.24	Dampier de sobre-pressão mod KUL 312x402 mm - TROX ou equivalente	un	5,00	112,50	675,00	158,14	843,14	
20.4.25	Dampier de sobre-pressão mod KUL 341x356 mm - TROX ou equivalente	un	40,00	112,50	4.500,00	1.120,95	5.620,95	
20.4.26	Dampier de sobre-pressão mod KUL 473x402 mm - TROX ou equivalente	un	34,00	112,50	3.825,00	959,81	4.777,81	
20.4.27	Registro de vazão série RL, lam. 130x230 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	275,00	275,00	68,50	343,50	
20.4.28	Registro de vazão série RL, lam. 130x350 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	275,00	275,00	68,50	343,50	
20.4.29	Registro de vazão série RL, lam. 1310x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	281,25	281,25	70,06	351,31	
20.4.30	Registro de vazão série RL, lam. 1350x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	275,00	275,00	68,50	343,50	
20.4.31	Registro de vazão série RL, lam. 1390x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	275,00	275,00	68,50	343,50	

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL-ADITIVO Nº 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO ADITIVO			
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6ª MEDIÇÃO	%		
20.4.32	Registro de vazão série RL lam. 1000x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	2,00	275,00	550,00	137,01	687,01				
20.4.30	Registro de vazão série RL lam. 1500x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	4,00	337,50	1.350,00	336,29	1.686,29				
20.4.34	Registro de vazão série RL lam. 820x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	4,00	212,50	850,00	211,74	1.061,74				
20.4.35	Registro de vazão série RL lam. 850x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	4,00	212,50	850,00	211,74	1.061,74				
20.4.36	Registro de vazão série RL lam. 1200x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	2,00	275,00	550,00	137,01	687,01				
20.4.37	Registro de vazão série RL lam. 1100x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	2,00	275,00	550,00	137,01	687,01				
20.4.38	Registro de vazão série RL lam. 1300x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	6,00	287,50	1.725,00	426,70	2.151,70				
20.4.39	Registro de vazão série RL lam. 900x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	6,00	212,50	1.275,00	317,60	1.592,60				
20.4.40	Registro de vazão série RL lam. 960x300 mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	212,50	212,50	52,93	265,43				
20.4.41	Difusor de insulfamento quadrado mod. ADLK-SIAG, lam. 2, 4 direções, c/almiteo 300x300, com caixa plenum Ø 120mm, com registro boboleta, Ref.: TROX ou equivalente	un	361,00	217,63	78.564,43	19.570,40	96.134,83				
20.4.42	Difusor de insulfamento quadrado mod. ADLK-SIAG, lam. 3, 4 direções, c/almiteo 350x350, com caixa plenum Ø 140mm, com registro boboleta, Ref.: TROX ou equivalente	un	15,00	217,63	3.264,45	813,17	4.077,62				
20.4.43	Difusor de insulfamento quadrado mod. ADLK-SIAG, lam. 4, 4 direções, c/almiteo 412x412, com caixa plenum Ø 170mm, com registro boboleta, Ref.: TROX ou equivalente	un	146,00	217,63	31.773,98	7.914,90	39.688,88				
20.4.44	Difusor de insulfamento de alta indução lam. 425, mod. VD-H-425, descarga horizontal, aléias ajustável manualmente, caixa plenum com conexão horizontal, Ø 250mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	56,00	217,63	12.187,28	3.039,85	15.227,13				
20.4.45	Grelha de retorno AT c/ registro 1225x225mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	226,43	226,43	56,40	282,83				
20.4.46	Grelha de retorno AT c/ registro 1050x225mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	226,43	226,43	56,40	282,83				
20.4.47	Grelha de retorno AT c/ registro 1025x225mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	1,00	226,43	226,43	56,40	282,83				
20.4.48	Grelha de retorno AT c/ registro 1025x225mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	137,00	125,71	17.222,27	4.290,07	21.512,34				
20.4.49	Grelha de retorno AT c/ registro 825x225mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	40,00	125,71	5.028,40	1.252,57	6.280,97				
20.4.50	Grelha de retorno AT c/ registro 625x225mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	74,00	125,71	9.302,54	2.317,26	11.619,80				
20.4.51	Grelha de retorno AT c/ registro 425x225mm, Ref.: TROX ou equivalente	un	6,00	125,71	754,26	187,89	942,15				
20.4.52	Materiais diversos de montagem da rede de dutos	vb	1,00	56.562,50	56.562,50	14.089,72	70.652,22				
20.5	COMPLEMENTOS										
20.5.1	Tubo de aço galvanizado sem costura, DIN 2440 DN 3/4" com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, tubo AF, Categoria T-48, Ref.: Armatflex, revestido com alumínio liso	m	55,00	19,13	1.052,15	262,09	1.314,24				
20.5.2	Tubo de aço galvanizado sem costura, DIN 2440 DN 1" com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, tubo AF, Categoria T-48, Ref.: Armatflex, revestido com alumínio liso	m	46,00	35,27	1.622,42	404,14	2.026,56				
20.5.3	Tubo de aço galvanizado sem costura, DIN 2440 DN 1 1/2" com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, tubo AF, Categoria T-48, Ref.: Armatflex, revestido com alumínio liso	m	90,00	41,36	3.724,20	927,70	4.651,90				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DEPART. ADITIVO Nº 01

MARÇO/2018

6º MÊS DO ANITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		EOL	TOTAL	6º MÊS DO ANITIVO	6º MÊS DO ANITIVO	%
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)					
20.5.4	Tubo de aço galvanizado sem costura, DN 2440 DN 27 com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, tubo AF, Categoria 160, Ref:Amallex, revestido com alumínio liso	m	130,00	52,79	7.512,70	24,91%	9.364,11			
20.5.5	Tubo de aço galvanizado sem costura, DN 2440 DN 27 com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, tubo AF, Categoria 140, Ref:Amallex, revestido com alumínio liso	m	75,00	67,66	6.574,50	1.637,71	6.212,21			
20.5.6	Tubo de aço carbono preto sem costura, DN 2440 DN 27 com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, marca AF em duas camadas, Categoria 1-160, 25mm, Ref:Amallex, revestido com alumínio liso	m	96,00	106,23	10.199,08	2.540,34	12.739,42			
20.5.7	Tubo de aço carbono preto sem costura, DN 2440 DN 27 com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, marca AF em duas camadas, Categoria 1-114, 25mm, Ref:Amallex, revestido com alumínio liso	m	182,00	166,19	30.610,56	7.625,10	38.235,66			
20.5.8	Tubo de aço carbono preto sem costura, DN 2440 DN 8 com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, marca AF em duas camadas, Categoria 1-160, 25mm, Ref:Amallex, revestido com alumínio liso	m	500,00	278,80	138.400,00	34.475,44	172.875,44			
20.5.9	Tubo de aço carbono preto sem costura, DN 2440 DN 8 com isolamento térmico tipo espuma elastomérica, marca AF em duas camadas, Categoria 1-160, 25mm, Ref:Amallex, revestido com alumínio liso	m	9,00	509,67	4.587,03	1.142,63	5.729,66			
20.5.10	Curva de ferro galvanizado com rosca BSP, classe 150 lbs, DN 3/4"	und.	12,00	20,14	241,68	60,20	301,88			
20.5.11	Curva de ferro galvanizado com rosca BSP, classe 150 lbs, DN 1"	und.	16,00	30,24	483,84	120,52	604,36			
20.5.12	Curva de ferro galvanizado com rosca BSP, classe 150 lbs, DN 1,1/2"	und.	100,00	58,00	5.800,00	1.444,78	7.244,78			
20.5.13	Curva de ferro galvanizado com rosca BSP, classe 150 lbs, DN 2"	und.	80,00	112,00	8.960,00	2.231,94	11.191,94			
20.5.14	Curva de aço carbono, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas, próprias para soldagem, DN 2 1/2"	und.	14,00	112,00	1.568,00	390,59	1.958,59			
20.5.15	Curva de aço carbono, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas, próprias para soldagem, DN 4"	und.	18,00	250,00	4.500,00	1.120,95	5.620,95			
20.5.16	Curva de aço carbono, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas, próprias para soldagem, DN 5"	und.	24,00	250,00	6.000,00	1.494,90	7.494,90			
20.5.17	Tê de ferro galvanizado carbono, classe 150 lbs, com rosca BSP, DN 1"	und.	2,00	14,00	28,00	6,97	34,97			
20.5.18	Tê de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas, próprias para soldagem, DN 4"	und.	4,00	199,00	796,00	198,28	994,28			
20.5.19	Tê de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas, próprias para soldagem, DN 5"	und.	6,00	537,00	3.222,00	802,60	4.024,60			
20.5.20	Tê de redução de ferro galvanizado carbono, classe 150 lbs, com rosca BSP, DN 2" x 1 1/2"	und.	8,00	71,00	568,00	141,49	709,49			
20.5.21	Tê de redução de ferro galvanizado carbono, classe 150 lbs, com rosca BSP, DN 2 1/2" x 1 1/2"	und.	32,00	61,00	2.672,00	645,67	3.237,67			
20.5.22	Tê de redução de ferro galvanizado carbono, classe 150 lbs, com rosca BSP, DN 2 1/2" x 2"	und.	2,00	80,00	160,00	39,86	199,86			
20.5.23	Tê de redução de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas próprias para soldagem, DN 3/2"	und.	2,00	104,00	208,00	51,81	259,81			
20.5.24	Tê de redução de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas próprias para soldagem, DN 4"	und.	4,00	67,00	268,00	66,76	334,76			
20.5.25	Tê de redução de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas, próprias para soldagem, DN 8"	und.	4,00	87,00	348,00	86,76	434,76			
20.5.26	Redução côncava de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, com rosca BSP, DN 2" x 1 1/2"	und.	4,00	56,00	224,00	55,80	279,80			
20.5.27	Redução côncava de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, com rosca BSP, DN 2 1/2" x 1 1/2"	und.	14,00	84,00	1.176,00	292,94	1.468,94			
20.5.28	Redução côncava de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, com rosca BSP, DN 2 1/2" x 2"	und.	18,00	90,00	1.620,00	403,54	2.023,54			
20.5.29	Redução côncava de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas, próprias para soldagem, DN 3/2" x 1/2"	und.	4,00	74,00	296,00	73,73	369,73			
20.5.30	Redução côncava de aço carbono sem costura, classe 150 lbs, atornilhadas charrnadas, próprias para soldagem, DN 4" x 3/2"	und.	4,00	74,00	296,00	73,73	369,73			
20.5.31	Flange de aço carbono forjado, classe 150, de soldagem, DN 4", Ref: Luy	und.	60,00	89,00	5.340,00	1.375,03	6.715,03			
20.5.32	Flange de aço carbono forjado, classe 150, de soldagem, DN 6", Ref: Luy	und.	120,00	126,00	15.000,00	3.726,50	18.726,50			
20.5.33	Junta em amarelo ASSEHET DN 60, na espessura 17/8", ASS-B-16.1	m2	10,00	176,00	1.480,00	366,67	1.846,67			
20.5.34	Curva de aço para água DN 1"	und.	3,00	218,00	654,00	206,26	860,26			
20.5.35	Pargador de ar tipo atornilhado plásticos, mod. TI 11.	und.	31,00	174,00	522,00	130,03	652,03			

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL - ADITIVO Nº 01										MARÇO/2016	
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL	6ª MEDIÇÃO ADITIVO			
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			(R\$)	%		
20.5.36	Válvula borboleta em ferro fundido, classe 125 Lbs, extremidades flangeadas, DN 6", Ref.: NIAGARA	unid	8,00	882,00	5.456,00	1.359,00	6.815,00				
20.5.37	Válvula borboleta em ferro fundido, classe 125 Lbs, extremidades rosca tipo NPT, DN 4", Ref.: NIAGARA	unid	5,00	597,00	2.985,00	743,56	3.725,56				
20.5.38	Válvula de retenção duplex 80 VK, em ferro fundido, classe 150 Lbs, extremidades flangeadas, a ser instalada no by-pass, DN 8", Ref.: NIAGARA	unid	1,00	1.194,00	1.194,00	297,43	1.491,43				
20.5.39	Válvula de retenção duplex 80 VK, em ferro fundido, classe 150 Lbs, extremidades flangeadas, DN 6" (uma das válvulas será instalada no by-pass), Ref.: NIAGARA	unid	5,00	680,00	3.400,00	846,94	4.246,94				
20.5.40	Válvula de retenção duplex 80 VK, em ferro fundido, classe 150 Lbs, extremidades flangeadas, DN 4", Ref.: NIAGARA	unid	4,00	814,00	3.256,00	811,07	4.067,07				
20.5.41	Válvula globo em ferro fundido, classe 150 Lbs, extremidades flangeadas, DN 6", Ref.: NIAGARA	unid	2,00	2.050,00	4.100,00	1.021,31	5.121,31				
20.5.42	Válvula globo em ferro fundido, classe 150 Lbs, extremidades flangeadas, DN 4", Ref.: NIAGARA	unid	1,00	1.706,00	1.706,00	424,96	2.130,96				
20.5.43	Reservatório(tanque de expansão) de PVC, 500 litros com fechamento hidráulico e sensor de nível e bola elétrica	un	2,00	280,00	560,00	139,50	699,50				
20.5.44	Redução concêntrica, dimensões conforme projeto - Ref.: Niagara ou equivalente.	un	8,00	204,00	1.632,00	406,53	2.038,53				
20.5.45	Redução excêntrica, dimensões conforme projeto - Ref.: Niagara ou equivalente.	un	8,00	204,00	1.632,00	406,53	2.038,53				
20.5.46	Materiais diversos de montagem do sistema de água gelada	vb	1,00	79.340,00	79.340,00	19.763,59	99.103,59				
20.6	FECHAMENTO HIDRÁULICO DO CHILLERS										
20.6.1	Fechamento hidráulico do chiller(AUDITORIO) DN 4", conforme detalhe do projeto	unid.	1,00	12.860,00	12.860,00	3.203,43	16.063,43				
20.6.2	Fechamento hidráulico do chiller(TORRE PRINCIPAL) DN 6", conforme detalhe do projeto	unid.	2,00	92.650,00	185.300,00	46.158,23	231.458,23				
20.7	FECHAMENTO HIDRÁULICO DAS BOMBAS										
20.7.1	Fechamento hidráulico das bombas(AUDITORIO) DN 4", conforme detalhe do projeto	unid.	4,00	8.100,00	32.400,00	8.070,84	40.470,84				
20.7.2	Fechamento hidráulico das bombas(TORRE PRINCIPAL) DN 8", conforme detalhe do projeto	unid.	4,00	19.650,00	78.600,00	19.979,26	98.579,26				
20.8	FECHAMENTO HIDRÁULICO DO TAN-COIL										
20.8.1	Fechamento hidráulico de tan-coil vertical DN 1.1/2", conforme detalhe do projeto	unid	22,00	3.312,00	72.864,00	18.150,42	91.014,42				
20.8.2	Fechamento hidráulico de tan-coil vertical DN 2", conforme detalhe do projeto	unid.	18,00	4.100,00	73.800,00	18.983,58	92.183,58				
20.8.3	Fechamento hidráulico de Condensador de ar tipo fancoile hidráulico modelo Tekel incluindo válvula de balanceamento e medição DN 1".	unid	6,00	2.100,00	12.600,00	3.138,66	15.738,66				
20.8.4	Fechamento hidráulico de Condensador de ar tipo fancoile hidráulico modelo Tekel incluindo válvula de balanceamento e medição DN 3/4".	unid.	4,00	2.850,00	11.400,00	2.809,74	14.209,74				
20.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
20.9.1	DFAC03: Quadro de força chiller e bomba(AUDITORIO) - conforme planta 19/19	unid.	1,00	12.200,00	12.200,00	3.039,02	15.239,02				
20.9.2	DFAC03: Quadro de força chiller e bomba(BLOCO PRINCIPAL) - conforme planta 19/19	unid.	1,00	71.200,00	71.200,00	17.735,92	88.935,92				
20.9.3	DFAC03: Quadro de comando chiller e bomba(AUDITORIO) - conforme planta 19/19	unid.	1,00	5.300,00	5.300,00	1.320,23	6.620,23				
20.9.4	DFAC03: Quadro de comando chiller e bomba(BLOCO PRINCIPAL) - conforme planta 19/19	unid.	1,00	27.200,00	27.200,00	6.775,52	33.975,52				
20.9.5	Quadro de força fan-coil completo DFAC01 - conforme planta 19/19	unid.	6,00	1.650,00	9.900,00	2.466,09	12.366,09				
20.9.6	Quadro de força fan-coil completo DFAC02 - conforme planta 19/19	unid.	2,00	2.050,00	4.100,00	1.021,31	5.121,31				
20.9.7	Quadro de força fan-coil completo DFAC03 - conforme planta 19/19	unid.	5,00	1.023,00	5.115,00	1.274,15	6.389,15				
20.9.8	Quadro de força fan-coil completo DFAC04 - conforme planta 19/19	unid.	10,00	800,00	8.000,00	1.992,80	9.992,80				
20.9.9	Quadro de força fan-coil completo DFAC05 - conforme planta 19/19	unid.	2,00	800,00	1.600,00	398,56	1.998,56				
20.9.10	Identificação elétrica do quadro elétrico da central de ar condicionado (subestação no térreo), ao quadro elétrico do chiller(AUDITORIO); cabos # 240 mm² e das bombas(AUDITORIO), cabos # 25 mm² a ser instalado na sala de máquinas da central de ar con	vb	1,00	105.220,00	105.220,00	26.210,30	131.430,30				
20.9.11	Identificação elétrica do quadro elétrico da central de ar condicionado (subestação no térreo), ao quadro elétrico dos chillers(BLOCO PRINCIPAL), cabos # 240 mm² e das bombas(BLOCO PRINCIPAL), cabos # 95 mm², a ser instalado na sala de máquinas da cen	unid.	1,00	461.200,00	461.200,00	114.884,92	576.084,92				
20.9.12	Identificação elétrica do quadro geral elétrico dos fan-coils (subestação no térreo) dos quadros elétricos dos fan-coils das casas de máquinas dos diversos pavimentos(BLOCO PRINCIPAL), conforme projeto. O encaminhamento dos cabos # 16 mm², do mencionado	vb	1,00	35.250,00	35.250,00	8.781,52	44.031,52				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	TOTAL (R\$)	6ª MEDIÇÃO	
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)			6ª MEDIÇÃO	%
20.11.1	Adequação da sala técnica em local a ser indicado pelo TRT, para instalação da Estação Gerenciamento sistema de automação e supervisão	un	1,00	1.950,00	1.950,00	485,75	2.435,75		
20.11.2	Construção de abrigo em alvenaria para o OFAC da central de água gelada	un	1,00	660,00	660,00	169,39	845,39		
20.11.3	Construção de base para os chillers em concreto estrutural incluindo terrapens, com 0,50 m de altura e área correspondente ao losango indicado na Planta 01/19, alvenaria para o OFAC da central de água gelada	m²	100,00	550,00	55.000,00	13.700,50	68.700,50		
20.11.4	Construção de bases metálicas flutuantes sobre amortecedores de vibração (com ou sem helicoidal) para as bombas	un	4,00	2.350,00	9.400,00	2.341,54	11.741,54		
20.11.5	Fornecimento dos amortecedores de vibração (com ou sem helicoidal) para os tanques Rajk, Vibtech, ou equivalente	un	160,00	350,00	56.000,00	13.949,60	69.949,60		
20.11.6	Fornecimento dos amortecedores de vibração (com ou sem helicoidal) para os chillers Tifer, Vibtech, ou equivalente	un	12,00	1.660,00	20.160,00	5.021,86	25.181,86		
20.11.7	Matérias diversas de obras civis, elétricas e de infra-estrutura	vb	1,00	54.230,00	54.230,00	13.508,69	67.738,69		
20.12	OUTROS SERVIÇOS								
20.12.1	Balançamento das vazões de ar da rede de dutos e das temperaturas dos ambientes, com apresentação do respectivo relatório de comissionamento	un	1,00	4.800,00	4.800,00	1.195,68	5.995,68		
20.12.2	Balançamento das vazões e das temperaturas da central de água gelada, com apresentação do respectivo relatório de comissionamento	un	1,00	5.300,00	5.300,00	1.320,23	6.620,23		
20.12.3	Comissionamento do sistema de controle automação e supervisão do sistema de ar condicionado com apresentação do respectivo relatório de comissionamento	un	1,00	6.390,00	6.390,00	1.569,26	7.959,26		
20.12.4	Treinamento de manutenção e operação dos componentes do sistema de controle automação e supervisão do sistema de ar condicionado	un	1,00	3.200,00	3.200,00	797,12	3.997,12		
20.12.5	Projeto as-built, associado pela contratada e com vistoria da CAIXA	un	1,00	1.350,00	1.350,00	336,29	1.686,29		
20.12.6	Fornecimento de pasta com documentação técnica, conforme anexo de memorial probatório, escrita em Português	un	1,00	295,00	295,00	73,48	368,48		
20.12.7	Partida inicial - start-up	vb	1,00	4.850,00	4.850,00	1.208,14	6.058,14		
20.12.8	Construção de base de concreto para evaporador(Multiph)	un	40,00	195,00	7.800,00	1.942,96	9.742,96		
20.12.9	Porta tipo porta fogo 1,00 x 2,10 m	un	23,00	520,00	11.960,00	2.979,24	14.939,24		
20.12.10	Instalação do mistral ambiente tipo parede com capacidade de 0,625 TR, incluindo instalações elétricas, elétricas e de dreno, conforme projeto	un	1,00	1.520,00	1.520,00	378,03	1.898,03		
20.12.11	Manutenção corretiva e preventiva até a data do recebimento definitivo.	vb	1,00	4.620,00	4.620,00	1.150,84	5.770,84		
20.12.12	Vista técnica de engenharia mecânica do fabricante para start-up dos chillers	vb	1,00	9.500,00	9.500,00	2.366,45	11.866,45		
20.12.13	Transporte horizontal	vb	1,00	480,00	480,00	119,57	599,57		
20.12.14	Transporte vertical (arremate) dos Chillers com Guindaste Automático (Caminhão) de 30 T, da Carreta até às bases(amortecedores de vibração) dos chillers -0 (toma d'água)	h	1,00	150,00	150,00	37,37	187,37		
21	ARBORIZAÇÃO E JARDINAGEM								
21.1	ESCAVAÇÃO, carga e transporte de terra retirada de cava aberta pi plantio	m³	1365,00	56,60	77.259,00	19.245,22	96.504,22		
21.2	GRAMA em placas, inclusive conservação	m²	2275,00	10,45	23.773,75	5.922,04	29.695,79		
21.3	ARBUSTOS ornamentais em geral, c/ altura mínima de 50 cm	un	45,00	35,35	1.590,75	396,26	1.987,01		
21.4	ARVORES ornamentais em geral, c/ altura média de 2,50m exceto palmeiras	un	25,00	24,13	603,25	150,27	753,52		
21.5	ARVORES ornamentais em geral, inclusive conservação	un	15,00	65,35	980,25	244,18	1.224,43		
TOTAL							33.125.776,95		
BDI R\$							442,60		

