



 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000217
	Data e Hora de Emissão 03/03/2016 09:21:21
	Código de Verificação 59ef60c4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA**
 CPF/CNPJ: **06.668.248/0001-01** Inscrição Municipal: **003732-0**
 Endereço: **RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJÁ - CEP:64003-720**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO**
 CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
 Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **trt@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
 REFERENTE À 6ª MEDIÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI. NA OBRA DE CEI: 51.222.77145-75

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MATERIAIS	1	16081,61	16.081,61
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	16081,62	16.081,62

PIS (0,6500%): R\$ 209,06	COFINS (3,0000%): R\$ 964,90	INSS (1,7500%): R\$ 562,86	IR (1,2000%): R\$ 385,96	CSLL (1,0000%): R\$ 321,63
-------------------------------------	--	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 32.163,23

Valor Total das Deduções: R\$ 12.865,29	Base de Cálculo: R\$ 19.297,94	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 578,93
---	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2016
 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 Incidência: PI/TERESINA
 CNAE: 412040001

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

Atesto que os serviços foram realizados a contento.
 Teresina, 03 / 03 / 2016.


 Everdam Martins da Silva
 TRT 22ª Região


 Ruyton Romero Barbosa
 Técnico Judiciário
 TRT - 22ª Região


 João Manoel de Oliveira
 Secretário Civil - CP nº 1999 - 0001
 TRT - 22ª Região

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVIÇO	CUSTO TOTAL (R\$)	BCI 24,91%	BDI Reduz. 17,40%	TOTAL (R\$)	MEDICAO 05		MEDICAO 06	
									PARCIAL	%	PARCIAL	%
01.	SERVÇOS PRELIMINARES Sem alterações											
02.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
02.05	Vigia	mês	24,00	4.400,00	105.600,00	26.304,56		131.904,56				
02.05	Seg	mês	13,33	1.848,00	24.624,00	6.154,13		30.778,13				
02.05	Encargado de obras (2)	mês	24,00	5.660,00	143.040,00	35.631,26		178.671,26				
02.15	Encargado de obra (1)	mês	13,33	2.880,00	38.424,00	9.850,13		48.274,13				
02.20	Almoço	mês	13,33	1.817,20	24.289,20	6.154,13		30.443,33				
02.20	Almoço de viagem	mês	13,33	3.634,40	48.458,40	12.308,26		60.766,66				
02.22	Diária de viagem	mês	13,33	2.188,80	29.150,40	7.487,44		36.637,84				
02.23	Diária de viagem de estadia	mês	1.588,00	23,36	37.140,00	9.577,68		46.717,68				
03.	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS											
03.01	Locação de elevador de cremalheira de cabine simples para obra	mês	24,00	3.740,00	89.760,00	22.359,22		112.119,22				
03.01	Locação de elevador de cremalheira de cabine simples para obra	mês	24,00	4.200,00	102.240,00	25.467,84		127.707,84				
03.01	Locação de elevador de cremalheira de cabine simples para obra	mês	2,00	8.200,00	16.400,00	4.100,00		20.500,00				
03.01	Locação de elevador de cremalheira de cabine simples para obra	mês	7,00	208,87	1.462,09	366,86		1.828,95				
03.10	OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO											
03.10.05	ESCALA (2) Pav. 01 ao Pav. 02 e ESCADA (2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04	m²	18,66	459,97	8.583,04	2.138,04		R\$ 11.628,87				
03.10.05.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	1,59	459,97	726,35	181,03		807,38				
03.10.05.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	1,59	459,97	726,35	181,03		807,38				
04.	SUPERESTRUTURAS											
04.01	ELEMENTOS ESTRUTURAIS											
04.01.01	PAVIMENTO 4 - Sede TRT - Anexo 4											
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63				
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	459,97	14.420,26	3.562,04		18.012,10				
04.01.02	ESCALA (2) Pav. 01 ao Pav. 01 e ESCADA (2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04											
04.01.02.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	1,64	459,97	754,35	187,81		842,16				
04.01.02.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	1,64	459,97	754,35	187,81		842,16				
04.01.03	PAVIMENTO 5 - Sede TRT - Anexo 4											
04.01.03.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63				
04.01.03.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	459,97	14.420,26	3.562,04		18.012,10				
04.01.04	ESCALA (2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04											
04.01.04.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.089,02		5.380,54				
04.01.04.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.089,02		5.380,54				
04.01.04.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	459,97	363,38	90,52		453,90				
04.01.05	PAVIMENTO 6 - Sede TRT - Anexo 4											
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63				
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	459,97	14.420,26	3.562,04		18.012,10				
04.01.06	ESCALA (2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04											
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.089,02		5.380,54				
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	459,97	363,38	90,52		453,90				
04.01.07	PAVIMENTO 7 - Sede TRT - Anexo 4											
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63				
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	459,97	14.420,26	3.562,04		18.012,10				
04.01.08	ESCALA (2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04											

RT DA 22ª REGIÃO DE ENGENHARIA
Fls. 4669
[Assinatura]

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	BDI Reduz.	TOTAL (R\$)	MEDICAÇÃO IM5 ADITIVO 06		MEDICAÇÃO 066 ADITIVO 06	
				CUSTO SERVICO	TOTAL (R\$)				MEDICAÇÃO 05	%	MEDICAÇÃO 06	%
04.01.09.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	17,40%	5.300,54	-	0,00	-	0,00
04.01.09.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	459,97	363,38	90,32		453,89	-	0,00	-	0,00
04.01.09.04	PAVIMENTO 8 - Sede TRT - Anexo 4								-	0,00	-	0,00
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63	-	0,00	-	0,00
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	459,97	14.420,06	3.582,04		18.912,10	-	0,00	-	100,00
04.01.10	ESCALADA (2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04								-	0,00	-	0,00
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02		5.300,54	-	0,00	-	0,00
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	459,97	363,38	90,32		453,89	-	0,00	-	0,00
04.01.11	PAVIMENTO 9 - Sede TRT - Anexo 4								-	0,00	-	0,00
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63	-	0,00	-	0,00
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	459,97	14.420,06	3.582,04		18.912,10	-	0,00	-	0,00
04.01.12	ESCALADA (2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04								-	0,00	-	0,00
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02		5.300,54	-	0,00	-	0,00
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	459,97	363,38	90,32		453,89	-	0,00	-	0,00
04.01.13	PAVIMENTO 10 - Sede TRT - Anexo 4								-	0,00	-	0,00
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03		237.489,63	-	0,00	-	0,00
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,35	459,97	14.420,06	3.582,04		18.912,10	-	0,00	-	0,00
04.01.14	ESCALADA (2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04								-	0,00	-	0,00
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02		5.300,54	-	0,00	-	0,00
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	459,97	363,38	90,32		453,89	-	0,00	-	0,00
04.01.15	PAVIMENTO 11 - Sede TRT - Anexo 4								-	0,00	-	0,00
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	236,18	459,97	109.635,71	27.091,16		135.696,87	-	0,00	-	0,00
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	62,19	459,97	28.587,14	7.121,76		35.708,90	-	0,00	-	0,00
04.01.16	ESCALADA (2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04								-	0,00	-	0,00
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02		5.300,54	-	0,00	-	0,00
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCX-30MPA, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,79	459,97	363,38	90,32		453,89	-	0,00	-	0,00

[Handwritten signature]





Nilton Fátima de O. Lima
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - 2601-D/P1
 R.N.: 1909533-0
 02/03/16

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO Nº 05

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	BDI Reduz.	TOTAL (R\$)	ADITIVO 05		ADITIVO 06	
				SERVICO	TOTAL(R\$)				MEDICAO 05	MEDICAO 06	%	%
04.01.17	COBERTURA - Sede TRT - Anexo 4	m²	345,17	459,97	159.767,84	39.545,07	-	198.316,62	-	0,00	-	0,00
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, acabamento e arrebamento.	m²	48,07	459,97	22.570,73	5.822,37	-	28.192,10	-	0,00	-	0,00
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, acabamento e arrebamento.	m²	93,98	459,97	43.181,89	10.756,63	-	53.938,62	-	0,00	-	0,00
04.01.18.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK-30MPa, inclusive colocação, acabamento e arrebamento.	m²	30,72	459,97	15.210,19	3.883,59	-	19.373,78	-	0,00	-	0,00
08	ESCALARIAS	m²	2,62	34.343,86	89.981,82	18.887,72	-	85.053,62	89.981,82	100,00	-	0,00
10	FIBRAS EM GERAL	m²	352,00	25,55	8.993,60	2.240,31	-	11.233,91	-	0,00	-	0,00
10.09	Proteção mecânica com argamassa 1:3	m²	888,81	28,58	24.794,55	8.153,92	-	30.888,45	-	17,00	-	17,00
10.10	Massa acrílica 3mm	m²	352,00	49,86	17.198,72	4.284,20	-	21.482,92	-	0,00	-	0,00
10.12	Massa acrílica 5mm	m²	1.310,28	68,88	54.029,28	15.847,45	-	74.967,73	-	13,00	-	13,00
10.13	Impermeabilizante de superfície com massa argamassa protegida com tela de alumínio galvanizado (resistência 2 litros inclusive aplicação de	m²	327,82	52,26	18.457,86	4.209,65	-	25.957,54	-	0,00	-	0,00
13	FORROS	m²	489,21	48,21	21.312,29	5.208,83	-	28.621,18	-	0,00	-	0,00
13.01.01	Forro gesso para forro simples	m²	853,50	17,68	18.719,38	3.664,42	-	18.375,24	-	0,00	-	0,00
DEMAIS ITENS												
Sem alterações												
TOTAL								R\$ 87.467,08	R\$ 21.785,55	R\$ 2.748,12	R\$ 6.414,11	
TOTAL GERAL								R\$ 109.242,81	R\$ 21.785,55	R\$ 2.748,12	R\$ 6.414,11	