



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota: **00000234**
 Data e Hora de Emissão: **05/05/2016 09:57:24**
 Código de Verificação: **df06e536**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA F RAMALHO LTDA**
 CPF/CNPJ: **06.668.248/0001-01**
 Endereço: **RUA SERGIPE, Nº814 - BAIRRO PIRAJA - CEP:64003-720**
 Município: **TERESINA**
 Inscrição Municipal: **003732-0**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO**
 CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
 Endereço: **RUA COELHO RODRIGUES, Nº181 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-080**
 Município: **TERESINA**
 UF: **PI** E-mail: **trt@gmail.com**

Descrição:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À 8ª MEDIÇÃO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DA 22ª REGIÃO, LOCALIZADA NA AVENIDA JOÃO XXIII, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI, NA OBRA DE CEL: 51.222.77145-75

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	MÃO-DE-OBRA	1	17292,55	17.292,55
SIM	MATERIAIS	1	17292,55	17.292,55

Atesto que os serviços foram realizados a contento.
 Teresina, 05 / 05 / 2016

[Handwritten Signature]
 Everdam Moreira da Silva
 TRT 22ª Região

[Handwritten Signature]
 Recebido Romero Barbosa
 Técnico Judiciário
 TRT - 22ª Região

PIS (0,6500%):
R\$ 224,80

COFINS (3,0000%):
R\$ 1.037,55

INSS (1,7500%):
R\$ 605,24

IR (1,2000%):
R\$ 415,02

CSLL (1,0000%):
R\$ 345,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.585,10

Valor Total das Deduções:

R\$ 13.834,04

Base de Cálculo:

R\$ 20.751,06

Alíquota:

3,00%

Valor do ISS:

R\$ 622,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

Incidência: /

CNAE: 412040001 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

4993

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIAO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)	BDI 24,91%	BDI Reduz. 17,40%	TOTAL (R\$)	MEDICAO 03	MEDICAO 08	PARCIAL	ACUMULADO
01.	SERVICOS PRELIMINARES Sem Alterações											
02.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA											
02.05	Vigia	mês	24,00	4.400,00	105.600,00	26.304,96		131.904,96		1.368,02	5,74	67,41
02.06	Seguro	mês	12,00	4.400,00	52.800,00	13.200,00		66.000,00				
02.19	Encargos de obras (2)	mês	24,00	9.600,00	230.400,00	58.031,36		288.431,36				
02.19	Encargos de obras (1)	mês	12,00	2.400,00	28.800,00	7.200,00		36.000,00				
02.21	Alvenaria	m²	12,00	1.817,25	21.807,00	5.464,64		27.271,64		2.775,50	5,74	67,57
02.22	Concreto armado	m³	12,00	3.866,25	46.395,00	11.687,44		58.082,44		1.692,40	5,74	67,45
02.23	Obra de infraestrutura	m²	12,00	2.168,64	26.023,68	6.526,42		32.550,10		2.058,73	5,74	67,49
02.23	Manutenção geral de estruturas	m²	1.960,00	23,25	45.580,00	11.520,00		57.100,00		2.519,50	5,67	72,27
03.	EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS											
03.01	Locação de elevador de crenhalera de cabine simples para obra	mês	24,00	3.740,00	89.760,00	22.359,22		112.119,22				
03.01	Locação de elevador de crenhalera de cabine simples para obra	mês	24,00	4.200,00	100.800,00	25.407,68		126.207,68		4.263,41	4,17	85,69
03.01	Locação de elevador de crenhalera de cabine simples para obra	mês	2,00	8.000,00	16.000,00	3.960,00		19.960,00				
03.01	Locação de elevador de crenhalera de cabine simples para obra	mês	7,00	2.600,00	18.200,00	4.550,00		22.750,00				
03.10	OUTROS ELEMENTOS ESTRUTURAIS EM CONCRETO ARMADO											
03.10.05	ESCADA (2) Pav. 01 ao Pav. 02 e ESCADA (2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04	m²	18,66	459,67	8.593,04	2.138,04		10.731,08				100,00
03.10.05.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	1,56	459,67	726,75	181,03		907,78				0,00
03.10.05.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	1,56	459,67	726,75	181,03		907,78				0,00
04.	SUPERESTRUTURAS											
04.01	ELEMENTOS ESTRUTURAIS											
04.01.01	PAVIMENTO 4 - Sede TRT - Anexo 4											
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	413,35	459,67	190.126,60	47.361,03		237.487,63				0,00
04.01.01.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	31,25	459,67	14.420,00	3.592,04		18.012,04				100,00
04.01.02	ESCADA (2) Pav. Térreo ao Pav. 01 e ESCADA (2) Pav. 03 ao Pav. 04 - Sede TRT - Anexo 04											
04.01.02.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	18,66	459,67	8.593,04	2.138,04		10.731,08				100,00
04.01.02.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	1,64	459,67	754,35	187,81		942,16				0,00
04.01.02.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	1,64	459,67	754,35	187,81		942,16				0,00
04.01.04	PAVIMENTO 5 - Sede TRT - Anexo 4											
04.01.04.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	413,35	459,67	190.126,60	47.361,03		237.487,63				0,00
04.01.04.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	31,25	459,67	14.420,00	3.592,04		18.012,04				100,00
04.01.04	ESCADA (2) Pav. 04 ao Pav. 05 - Sede TRT - Anexo 04											
04.01.04.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	9,33	459,67	4.291,52	1.069,02		5.360,54				100,00
04.01.04.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	0,79	459,67	363,36	90,52		453,88				0,00
04.01.05	PAVIMENTO 6 - Sede TRT - Anexo 4											
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	413,35	459,67	190.126,60	47.361,03		237.487,63				0,00
04.01.05.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	31,25	459,67	14.420,00	3.592,04		18.012,04				100,00
04.01.06	ESCADA (2) Pav. 05 ao Pav. 06 - Sede TRT - Anexo 04											
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	9,33	459,67	4.291,52	1.069,02		5.360,54				100,00
04.01.06.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	0,79	459,67	363,36	90,52		453,88				0,00
04.01.07	PAVIMENTO 7 - Sede TRT - Anexo 4											
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	413,35	459,67	190.126,60	47.361,03		237.487,63				0,00
04.01.07.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, estabelecimento e acabamento	m²	31,25	459,67	14.420,00	3.592,04		18.012,04				100,00
04.01.08	ESCADA (2) Pav. 06 ao Pav. 07 - Sede TRT - Anexo 04											

[Handwritten signature and number 4995]

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT	CUSTO SERVIÇO	TOTAL (R\$)	BDI 24,91%	BDI Reduz. 17,40%	TOTAL (R\$)	MEDIÇÃO 08	MEDIÇÃO 09B ADITIVO 06	%
04.01.09.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	-	5.360,54	-	-	0,00
04.01.09.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,78	459,97	353,38	90,52	-	453,89	-	-	0,00
04.01.09.04	PAVIMENTO 8 - Sede TRT - Anexo 4										0,00
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03	-	237.489,63	-	-	0,00
04.01.09.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,55	459,97	14.422,06	3.592,04	-	18.014,10	-	-	100,00
04.01.10.02	ESCALADA (2) Pav. 07 ao Pav. 08 - Sede TRT - Anexo 04										0,00
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	-	5.360,54	2.145,78	50,00	100,00
04.01.10.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,78	459,97	353,38	90,52	-	453,89	-	-	0,00
04.01.11	PAVIMENTO 9 - Sede TRT - Anexo 4										0,00
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03	-	237.489,63	-	-	0,00
04.01.11.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,55	459,97	14.422,06	3.592,04	-	18.014,10	7.210,03	50,00	0,00
04.01.12.02	ESCALADA (2) Pav. 08 ao Pav. 09 - Sede TRT - Anexo 04										0,00
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	-	5.360,54	-	-	0,00
04.01.12.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,78	459,97	353,38	90,52	-	453,89	-	-	0,00
04.01.13	PAVIMENTO 10 - Sede TRT - Anexo 4										0,00
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	413,35	459,97	190.128,60	47.361,03	-	237.489,63	-	-	0,00
04.01.13.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	31,55	459,97	14.422,06	3.592,04	-	18.014,10	-	-	0,00
04.01.14	ESCALADA (2) Pav. 09 ao Pav. 10 - Sede TRT - Anexo 04										0,00
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	-	5.360,54	-	-	0,00
04.01.14.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,78	459,97	353,38	90,52	-	453,89	-	-	0,00
04.01.15	PAVIMENTO 11 - Sede TRT - Anexo 4										0,00
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	236,18	459,97	108.635,71	27.051,16	-	135.686,87	-	-	0,00
04.01.15.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,78	459,97	353,38	90,52	-	453,89	-	-	0,00
04.01.16	ESCALADA (2) Pav. 10 ao Pav. 11 - Sede TRT - Anexo 04										0,00
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	9,33	459,97	4.291,52	1.069,02	-	5.360,54	-	-	0,00
04.01.16.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m³	0,78	459,97	353,38	90,52	-	453,89	-	-	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA DE ADITIVO Nº 06

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO		BDI	BDI Reduz.	TOTAL (R\$)	MEDICAO 08	MEDICAO 08 ADITIVO 06
				CUSTO SERVIÇO	TOTAL(R\$)					
04.01.17	COBERTURA - Sede TRI - Anexo 4									
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	345,17	459,97	1.58.767,84	39.549,07	17,46%	109.316,92	-	0,00
04.01.17.04	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	48,07	459,97	22.470,73	5.422,37		28.193,10	-	0,00
04.01.18	RESERVATORIO SUPERIOR - Sede TRI - Anexo 04									
04.01.18.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	93,68	459,97	43.181,98	10.756,63		53.938,62	-	0,00
04.01.19.02	CONCRETO USINADO bombeado FCK=30MPa, inclusive colocação, espalhamento e acabamento.	m²	33,72	459,97	15.510,18	3.863,39		19.373,78	-	0,00
09.	ESQUADRIAS							R\$ 85.053,82	-	0,00
10.00	PISO EM GERAL							R\$ 11.233,91	-	0,00
10.00	Proteção mecânica com argamassa 1:3	m²	352,00	25,55	8.663,60	2.240,31		11.233,91	-	0,00
10.00	Proteção mecânica com argamassa 1:3	m²	868,93	25,55	22.004,94	5.133,96		27.138,90	-	17,00
10.10	Manta atóxica 3mm	m²	352,00	48,86	17.189,72	4.284,20		21.473,92	-	0,00
10.10	Manta atóxica 3mm	m²	1.312,38	48,86	64.123,28	15.947,45		79.960,73	-	13,00
10.12	Impermeabilização de superfície com manta atóxica 3mm.	m²	327,52	50,28	16.457,88	4.099,68		20.557,56	-	0,00
10.13	Mesa de alumínio galvanizado com manta atóxica 3mm e aplicação de	m²	483,21	48,01	21.312,28	5.209,89		26.522,18	-	0,00
11.	FORROS							R\$ 18.375,24	-	0,00
11.07.21	Proteções para forro metálico	m²	833,00	17,66	14.713,78	3.564,48		18.278,26	-	100,00
DEMAIS ITENS										
Sem alterações										
TOTAL									R\$ 27.888,97	
B.D.I									R\$ 6.897,08	
TOTAL GERAL									R\$34.585,18	

Milton Ferreira da Oliveira Filho
Eng. Civil - Carteira nº 28010 - CREA/RJ
Reg. Nacional 1906339-9

[Handwritten signature]

4997
↑