



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube  
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí  
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877  
CNPJ: 05.248.587/0001-76  
Insc. Est. 19.453.488-5



**VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**


*Consultoria & Avaliações*

Ao Diretor Presidente do TRT 22ª Região  
ATT. Ilmo. Sr. Presidente

A empresa VANGUARDA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por seu sócio gerente, abaixo assinado, vem solicitar o **pagamento** da 1ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009, conforme fatura e recibo em anexo.

Teresina (PI), 18 de março de 2010.

Atenciosamente:

  
VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.  
Engº Civil, Registro de Contas Fechadas  
CREA 2146 D



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube  
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí  
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877  
CNPJ: 05.248.587/0001-76  
Insc. Est. 19.453.468-5




## VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações


### FATURA/RECIBO R\$ 171.367,64

O TRT 22ª REGIÃO, deve a empresa Vanguarda Engenharia Ltda, a importância de R\$ 171.367,64 (Cento Setenta Um Mil Trezentos Sessenta Sete Reais e Sessenta Quatro Centavos) Referente ao pagamento da 1ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009.

  
VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.  
Engº Civil Joo de Castro Romalho  
CREA 2186 D

Recebi do TRT 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 171.367,64 (Cento Setenta Um Mil Trezentos Sessenta Sete Reais e Sessenta Quatro Centavos) Referente ao pagamento da 1ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009 e NOTA FISCAL N° 00020.

Teresina (PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2010.

  
VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.  
Engº Civil Joo de Castro Romalho  
CREA 2186 D



Av. Senador Ávila Leão, 1398/ Jôquei Clube  
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí  
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877  
CNPJ: 05.248.587/0001-76  
Insc. Est. 19.453.468-5



## VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

*Consultoria & Avaliações*

### FATURA/RECIBO R\$ 171.367,64


O TRT 22ª REGIÃO, deve a empresa Vanguarda Engenharia Ltda, a importância de R\$ 171.367,64 (Cento Setenta Um Mil Trezentos Sessenta Sete Reais e Sessenta Quatro Centavos) Referente ao pagamento da 1ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009.

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.

Recebi do TRT 22ª REGIÃO, a importância de R\$ 171.367,64 (Cento Setenta Um Mil Trezentos Sessenta Sete Reais e Sessenta Quatro Centavos) Referente ao pagamento da 1ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infraestrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009 e NOTA FISCAL Nº 00020.

Teresina (PI), \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de 2010.

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA.



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª  
REGIÃO PODER JUDICIÁRIO**




**DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA**


**PA – 197/2009**

**TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME**

Nos termos do artigo 24, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, este processo foi desmembrado, encerrando-se este volume IV folha 800 e iniciando-se o volume V à folha 801.

Teresina, 23 de março de 2010

  
Valnice Luz Gomes  
Técnico Judiciário – DGA  
TRT 22ª Região



**PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª  
REGIÃO PODER JUDICIÁRIO**



**DIRETORIA GERAL ADMINISTRATIVA**

**PA –197/2009**

**TERMO DE ABERTURA DE VOLUME**

Nos termos do artigo 24, da Consolidação dos Provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, este processo foi desmembrado, encerrando-se o volume IV à folha **800** e iniciando-se este volume **V** à folha **801**.

Teresina , 23 de março de 2010


*Valnice Luz Gomes*  
Valnice Luz Gomes  
Técnico Judiciário – DGA  
TRT 22ª Região




VERIFICOU-SE QUE FOI CUMPRIDA A  
SEGUNDA FASE DA DESPESA QUE É A  
LIQUIDAÇÃO (ART. 63 DA LEI 4.320/64)  
TENDO EM VISTA O ATESTADO. ....

Setor Competente......

Guarino, 30-3-2010

  
Rita de Cássia da Silva Moraes  
Assistente-Chefe da Seção  
de Contabilidade Analítica  
TRT - 22ª Região

0105 20 PJ





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota  
**00000020**  
Data e Hora de Emissão  
**18/03/2010 15:51:59**  
Código de Verificação  
**d1935831**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**

CPF/CNPJ: **05.248.587/0001-76**

Inscrição Municipal: **086218-5**

Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEÃO, Nº1398 - BAIRRO JOCKEY CLUBE - CEP:64049-110**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGI**

CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**

Endereço: **RUA JOAO DA CRUZ MONTEIRO, Nº1694 - BAIRRO CRISTO REI - CEP:64014-210**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

E-mail: **sof@trt22.gov.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TODAS AS EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE BLOCOS E CINTAS DE TRAVAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO 1º SEGUIMENTO DE PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO/PROCESSO TRT 22ª 197/2009.

| Item | Qtde | Unitário R\$ | Total R\$  |
|------|------|--------------|------------|
| 1    | 1    | 171.367,64   | 171.367,64 |

PIS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

COFINS (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

INSS (5,5000%):  
**R\$ 9.425,22**

IR (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

CSLL (0,0000%):  
**R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 171.367,64**

Valor Total das Deduções:

**R\$ 77.115,44**

Base de Cálculo:

**R\$ 94.252,20**

Alíquota:

**3,00%**

Valor do ISS:

**R\$ 2.827,56**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2010

Recolhimento: RETIDO NA FONTE

CNAE: 412040000


Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Construção de edifícios

PLANILHA DE MEDIÇÃO

| Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22º 197/2009. |                                                                                                                |      |                 |        |         |           |               | DATA: 05/03/2010<br>PERÍODO: 05/01/2010 A 05/03/2010 |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|---------|-----------|---------------|------------------------------------------------------|----------------|
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                    | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                  | UNID | QUANT. CONTRATO | 1ª MED | ACUMUL. | SALDO     | 1ª MED. (R\$) | PREÇOS R\$                                           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |      |                 |        |         |           |               | UNIT.                                                | TOTAL CONTRATO |
| 6.1                                                                                                                                                                                                                                                     | ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m                                         | m3   | 198,40          |        | -       | 198,40    | -             | 18,01                                                | 3.573,18       |
| 6.2                                                                                                                                                                                                                                                     | LASTRO DE CONCRETO , incluindo preparo e lançamento                                                            | m3   | 2,88            |        | -       | 2,88      | -             | 276,68                                               | 796,84         |
| 6.3                                                                                                                                                                                                                                                     | FÔRMA de madeira para fundação com tábua de 3º, 5 reaproveitamentos                                            | m2   | 160,00          |        | -       | 160,00    | -             | 25,14                                                | 4.022,40       |
| 6.4                                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra                                                       | kg   | 238,40          |        | -       | 238,40    | -             | 5,47                                                 | 1.304,05       |
| 6.5                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa                                                             | m3   | 20,00           |        | -       | 20,00     | -             | 285,60                                               | 5.712,00       |
| 6.6                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação                                       | m3   | 20,00           |        | -       | 20,00     | -             | 39,40                                                | 788,00         |
| 6.7                                                                                                                                                                                                                                                     | REATERRO MANUAL de vala apilado                                                                                | m3   | 175,12          |        | -       | 175,12    | -             | 17,40                                                | 3.047,09       |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                       | PILARES DO MURO DE ARRIMO                                                                                      |      |                 |        | -       | -         | -             |                                                      | -              |
| 7.1                                                                                                                                                                                                                                                     | FÔRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos | m2   | 1.250,40        |        | -       | 1.250,40  | -             | 19,03                                                | 23.795,11      |
| 7.2                                                                                                                                                                                                                                                     | CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem                                          | m3   | 1.032,80        |        | -       | 1.032,80  | -             | 14,12                                                | 14.583,14      |
| 7.3                                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra                                                     | kg   | 11.948,00       |        | -       | 11.948,00 | -             | 5,08                                                 | 60.695,84      |
| 7.4                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa                                                             | m3   | 103,28          |        | -       | 103,28    | -             | 285,60                                               | 29.496,77      |
| 7.5                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura                                      | m3   | 103,28          |        | -       | 103,28    | -             | 17,87                                                | 1.845,61       |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                       | VIGAS DO MURO DE ARRIMO                                                                                        |      |                 |        | -       | -         | -             |                                                      | -              |
| 8.1                                                                                                                                                                                                                                                     | FÔRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demontagem, 8 reaproveitamentos                         | m2   | 520,00          |        | -       | 520,00    | -             | 20,41                                                | 10.613,20      |
| 8.2                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa                                                             | m3   | 60,00           |        | -       | 60,00     | -             | 285,60                                               | 17.136,00      |
| 8.3                                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra                                                       | kg   | 5.188,00        |        | -       | 5.188,00  | -             | 5,34                                                 | 27.703,92      |
| 8.4                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura                                      | m3   | 60,00           |        | -       | 60,00     | -             | 17,87                                                | 1.072,20       |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                       | LAJE DO MURO DE ARRIMO                                                                                         |      |                 |        | -       | -         | -             |                                                      | -              |
| 9.1                                                                                                                                                                                                                                                     | FÔRMA feita em obra para LAJES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos   | m2   | 1.880,00        |        | -       | 1.880,00  | -             | 17,07                                                | 32.091,60      |
| 9.2                                                                                                                                                                                                                                                     | CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem                                          | m3   | 4.000,00        |        | -       | 4.000,00  | -             | 14,12                                                | 56.480,00      |
| 9.3                                                                                                                                                                                                                                                     | ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra                                                       | kg   | 3.928,00        |        | -       | 3.928,00  | -             | 5,47                                                 | 21.486,16      |
| 9.4                                                                                                                                                                                                                                                     | CONCRETO estrutural dosado em central , fck 30 MPa                                                             | m3   | 136,00          |        | -       | 136,00    | -             | 285,60                                               | 38.841,60      |
| 9.5                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura                                      | m3   | 136,00          |        | -       | 136,00    | -             | 17,87                                                | 2.430,32       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                      | FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES                                                                                      |      |                 |        | -       | -         | -             |                                                      | -              |
| 10.1                                                                                                                                                                                                                                                    | ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulão a céu aberto                                                                     | m3   | 530,91          |        | -       | 530,91    | -             | 65,06                                                | 34.541,00      |
| 10.2                                                                                                                                                                                                                                                    | Estaca pré-moldada de concreto armado triangular 21 x 21 x 21 cm                                               | m    | 472,00          |        | -       | 472,00    | -             | 84,38                                                | 39.827,36      |



VANGUARDA ENGENHARIA TDA  
Engº Civil Especializado em Estruturas  
CREA 1186 D



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

PLANILHA DE MEDIÇÃO

Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22ª 197/2009.

DATA: 05/03/2010  
PERÍODO: 05/01/2010 A 05/03/2010

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                       | UNID | QUANT. CONTRATO | 1ª MED | ACUMUL. | SALDO     | 1ª MED. (R\$) | PREÇOS R\$ |                |
|------|-------------------------------------|------|-----------------|--------|---------|-----------|---------------|------------|----------------|
|      |                                     |      |                 |        |         |           |               | UNIT.      | TOTAL CONTRATO |
| 16.1 | Limpeza final da obra (SINAPI 9537) | m²   | 10.000,00       |        | -       | 10.000,00 | -             | 0,74       | 7.400,00       |
|      |                                     |      |                 |        | -       | -         | -             |            | -              |
| 17   | DESMOBILIZAÇÃO                      |      |                 |        | -       | -         | -             |            | -              |
| 17.1 | Retirada de tapume                  | m²   | 170,00          |        | -       | 170,00    | -             | 11,94      | 2.029,80       |
| 17.2 | Desmonte de abrigo                  | m²   | 92,00           |        | -       | 92,00     | -             | 7,48       | 688,16         |
| 17.3 | Desmonte de instalação elétrica     | m    | 150,00          |        | -       | 150,00    | -             | 7,48       | 1.122,00       |
| 17.4 | Desmonte de instalação hidráulica   | m    | 150,00          |        | -       | 150,00    | -             | 6,44       | 966,00         |
| 17.5 | Desmonte de instalação sanitária    | m    | 150,00          |        | -       | 150,00    | -             | 6,44       | 966,00         |
| 17.6 | Transporte de material de desmonte  | h    | 72,00           |        | -       | 72,00     | -             | 119,18     | 8.580,96       |
|      | <b>SUBTOTAL</b>                     |      |                 |        |         |           | 150.322,49    |            | 3.308.061,25   |
|      | <b>BDI - 14%</b>                    |      |                 |        |         |           | 21.045,15     |            | 463.128,58     |
|      | <b>TOTAL GERAL</b>                  |      |                 |        |         |           | 171.367,64    |            | 3.771.189,83   |

*Welfer*

*Vanualla Engenharia Ltda*  
Engº Civil Renato de Castro Neto  
CREA 213.0 D

*Everdam Martins da Silva*  
Assistente Chefe da SSMPR  
TRT 22ª Região

*Osmar Rodrigues de Mesquita Júnior*  
Técnico Judiciário  
Mat. 308.22.061 TRT 22

*Antonio Frederico V C Branco*  
Subseção de Manutenção de Prédios  
TRT 22ª Região



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA


858700000120 818401801008 315518203805 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
COMP: 02/2010 COD REC:155 ✓ COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 512054018679 ✓

| NOME TRABALHADOR                       | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                 | CAT     | OCOR       | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO      |       |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|------------|-----------------------|----------|-------|
| REM SEM 13º SAL                        | REM 13ºSAL   | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | CONTRIB | SEG        | DEVIDA                | DEPÓSITO | JAM   |
|                                        |              | BASE CÁL PREV SOCIAL     |         |            |                       |          |       |
| ANTONIO JOSE LIMA PINTO ✓              |              | 125.23171.92-0           |         | 24/02/2010 | 01                    | 01       | 07155 |
| 120,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 9,60       |                       | 9,60     | 0,00  |
| ANTONIO PAULO QUARESMA MARTINS ✓       |              | 170.03182.90-2           |         | 13/01/2010 | 01                    | 01       | 07152 |
| 720,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 57,60      |                       | 57,60    | 0,00  |
| CRISTIANO FERREIRA PEREIRA ✓           |              | 163.71267.34-6           |         | 01/02/2010 | 01                    | 01       | 07170 |
| 580,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 46,40      |                       | 46,40    | 0,00  |
| DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS ✓ |              | 107.33939.65-9           |         | 12/02/2010 | 01                    | 01       | 05174 |
| 381,59                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 30,52      |                       | 30,53    | 0,00  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO ✓    |              | 203.49397.55-9           |         | 09/02/2010 | 01                    | 01       | 07170 |
| 328,06                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 26,24      |                       | 26,24    | 0,00  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS ✓    |              | 128.60190.37-8           |         | 13/01/2009 | 01                    | 01       | 07152 |
| 720,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 57,60      |                       | 57,60    | 0,00  |
| FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA ✓      |              | 162.54410.94-0           |         | 13/04/2009 | 01                    | 01       | 07170 |
| 518,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 41,44      |                       | 41,44    | 0,00  |
| HELIEL SOUSA SILVA ✓                   |              | 127.63305.48-4           |         | 12/01/2010 | 01                    | 01       | 07155 |
| 720,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 57,60      |                       | 57,60    | 0,00  |
| JOAO DE DEUS SOARES                    |              | 125.17624.32-3           |         | 01/09/2008 | 01                    | 01       | 07152 |
| 720,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 57,60      |                       | 57,60    | 0,00  |
| JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA ✓         |              | 126.09487.48-9           |         | 01/09/2008 | 01                    | 01       | 08485 |
| 763,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 61,04      |                       | 61,04    | 0,00  |
| JOSE ALVES DE ARAUJO ✓                 |              | 122.27769.03-5           |         | 08/01/2010 | 01                    | 01       | 07170 |
| 518,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 41,44      |                       | 41,44    | 0,00  |
| JOSE LUIS IBIAPINA PINTO ✓             |              | 107.76128.83-0           |         | 01/09/2008 | 01                    | 01       | 07102 |
| 1.000,00                               | 0,00         | 0,00                     |         | 80,00      |                       | 80,00    | 0,00  |
| JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO ✓ |              | 141.75116.19-9           |         | 08/01/2010 | 01                    | 01       | 07170 |
| 518,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 41,44      |                       | 41,44    | 0,00  |
| JOSE MARIA SANTIAGO ✓                  |              | 170.22196.20-4           |         | 07/01/2010 | 01                    | 01       | 05174 |
| 673,40                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 53,87      |                       | 53,87    | 0,00  |
| MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS ✓  |              | 123.50504.64-8           |         | 18/03/2009 | 01                    | 01       | 07170 |
| 580,00                                 | 0,00         | 0,00                     |         | 46,40      |                       | 46,40    | 0,00  |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000120 818401801008 315518203805 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
COMP: 02/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 512054018679

| NOME TRABALHADOR                     | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                 | CAT                | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13° SAL                      | REM 13°SAL   | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |      | DEPÓSITO              | JAM   |
|                                      |              | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |      |                       |       |
| MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA ✓        |              | 127.50501.48-4           | 03/11/2008         | 01   | 01                    | 04110 |
| 720,00                               | 0,00         | 0,00                     | 57,60              |      | 57,60                 | 0,00  |
| MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA ✓ |              | 163.62974.17-5           | 05/01/2009         | 01   | 01                    | 07155 |
| 648,00                               | 0,00         | 0,00                     | 51,84              |      | 51,84                 | 0,00  |
| PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES ✓      |              | 126.20380.48-2           | 02/03/2009         | 01   | 01                    | 07170 |
| 518,00                               | 0,00         | 0,00                     | 41,44              |      | 41,44                 | 0,00  |
| SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA ✓         |              | 124.49143.64-7           | 20/01/2010         | 01   | 01                    | 07152 |
| 720,00                               | 0,00         | 0,00                     | 57,60              |      | 57,60                 | 0,00  |
| VALMIR VIEIRA DE SOUSA ✓             |              | 203.99628.87-2           | 04/01/2010         | 01   | 01                    | 07155 |
| 720,00                               | 0,00         | 0,00                     | 57,60              |      | 57,60                 | 0,00  |
| WALDIR ELIAS HIDD FILHO ✓            |              | 128.35633.48-2           | 04/01/2010         | 01   | 01                    | 02142 |
| 3.000,00                             | 0,00         | 0,00                     | 330,00             |      | 240,00                | 0,00  |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000120 818401801008 315518203805 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
COMP: 02/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 512054018679

| NOME TRABALHADOR              | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                 | CAT                | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO           |       |
|-------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|------|-----------------------|---------------|-------|
| REM SEM 13° SAL               | REM 13°SAL   | BASE CÁL 13°SAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA |      | DEPÓSITO              | JAM           |       |
|                               |              | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |      |                       |               |       |
| EDOM MOREIRA DOS RESES        |              | 161.24497.89-2           | 12/01/2010         | 01   | 01                    | 24/02/2010 I3 | 07170 |
| 414,40                        | 86,33        | 86,33                    | 40,05              |      |                       | 0,00          | 0,00  |
| FABIO HENRIQUE LIMA           |              | 161.30412.65-8           | 08/01/2010         | 01   | 01                    | 11/02/2010 I3 | 05174 |
| 283,64                        | 56,12        | 56,12                    | 27,17              |      |                       | 0,00          | 0,00  |
| JOAO LUIS RIBEIRO DE CARVALHO |              | 161.97350.94-8           | 26/01/2010         | 01   | 01                    | 01/03/2010 I3 | 07170 |
| 483,47                        | 0,00         | 0,00                     | 38,67              |      |                       | 0,00          | 0,00  |

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
16.367,56


142,45

142,45

1.410,76

1.214,88

0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858700000120 818401801008 315518203805 5248587000017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
EMP: 02/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

Nº DE CONTROLE: Dui7sJfTte80000-3

ENDEREÇO: AV SENADOR AREA LEO 1398  
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64049-110

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

Nº ARQUIVO: JYM0B7k1B5K0000-0  
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 512054018679

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

| EMP     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 1       | 24    | 15.186,05           | 0,00            | 16.367,56         | 142,45                |
| TOTAIS: | 24    | 15.186,05           | 0,00            | 16.367,56         | 142,45                |



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
COMP: 02/2010 COD REC:155 COD GPS: 2208  
TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA  
LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398  
CIDADE: TERESINA  
UF: PI  
CEP: 64049-110  
Bairro: JOCKEY CLUBE  
TELEFONE: 0086 3232 6877  
Nº ARQUIVO: JYM0B7k1B5K0000-0  
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO: 512054018679  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 5.790,97 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 1.410,76 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 374,67   | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

|                  |                         |                                         |      |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------------|------|
| COMPENSAÇÃO      |                         |                                         |      |
| PERÍODO INICIAL: | PERÍODO FINAL:          | VALOR SOLICITADO:                       | 0,00 |
| VALOR ABATIDO:   | 0,00 VALOR A COMPENSAR: | 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: | 0,00 |

|                         |                                |                                   |      |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------|
| RETENÇÃO (LEI 9.711/98) |                                |                                   |      |
| VALOR INFORMADO:        | 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: | 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: | 0,00 |

|                                                   |      |             |      |
|---------------------------------------------------|------|-------------|------|
| BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA |      |             |      |
| 15 ANOS:                                          | 0,00 | 20 ANOS:    | 0,00 |
| QUANTIDADE:                                       | 0    | QUANTIDADE: | 0    |

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|
| H : | 0 | I1: | 0 | I2: | 0 | I3: | 3 | I4: | 0 | J : | 0 | K : | 0 | L : | 0 | M : | 0 | N1: | 0 |
| N2: | 0 | N3: | 0 | O1: | 0 | O2: | 0 | O3: | 0 | P1: | 0 | P2: | 0 | P3: | 0 | Q1: | 0 | Q2: | 0 |
| Q3: | 0 | Q4: | 0 | Q5: | 0 | Q6: | 0 | R : | 0 | S2: | 0 | S3: | 0 | U1: | 0 | U2: | 0 | U3: | 0 |
| V3: | 0 | W : | 0 | X : | 0 | Y : | 0 | Z1: | 0 | Z2: | 0 | Z3: | 0 | Z4: | 0 | Z5: | 0 | Z6: | 0 |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858700000120 818401801008 315518203805 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
COMP: 02/2010 COD REC:155 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AtkVRQAYCZy0000-4  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: JYM0B7k1B5K0000-0  
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEO 1398  
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64049-110

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 24    | 16.367,56           | 142,45          | 16.367,56         | 142,45                |
| TOTAIS: | 24    | 16.367,56           | 142,45          | 16.367,56         | 142,45                |



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
FIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 15/03/2010  
HORA: 08:39:19  
PÁG : 0007/0008

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858700000120 818401801008 315518203805 524858700017

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
COMP: 02/2010 COD REC: 155 COD GPS:  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: AtkVRQayCZy0000-4  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

Nº ARQUIVO: JYM0B7k1B5K0000-0  
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398  
CIDADE: TERESINA

UF: PI

CEP: 64049-110

BAIRRO: JOCKEY CLUBE

CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

15.186,05  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

21

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 15/03/2010

DEPÓSITO FGTS

1.214,88

ENCARGOS FGTS

66,96

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.281,84




RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
COMP: 02/2010 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: ATkVRQayCZy0000-4  
LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398 BAIRRO: JOCKEY CLUBE  
CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64049-110 TELEFONE: 0086 3232 6877  
CNAE PREPONDERANTE 4120400  
CNAE: 4120400  
N° ARQUIVO: JYM0B7k1B5K0000-0  
INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
INSCRIÇÃO:  
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.790,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.410,76  
SALÁRIO FAMÍLIA: 374,67 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00  
COMPENSAÇÃO  
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| H : | 0 I1: | 0 I2: | 0 I3: | 3 I4: | 0 J : | 0 K : | 0 L : | 0 M : | 0 N1: | 0 |
| N2: | 0 N3: | 0 O1: | 0 O2: | 0 O3: | 0 P1: | 0 P2: | 0 P3: | 0 Q1: | 0 Q2: | 0 |
| Q3: | 0 Q4: | 0 Q5: | 0 Q6: | 0 R : | 0 S2: | 0 S3: | 0 U1: | 0 U2: | 0 U3: | 0 |
| V3: | 0 W : | 0 X : | 0 Y : | 0 Z1: | 0 Z2: | 0 Z3: | 0 Z4: | 0 Z5: | 0 Z6: | 0 |



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
TOMADOR

EMPRESA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA N° ARQUIVO: JYM0B7k1B5K0000-0  
 INSCRIÇÃO: 05.248.587/0001-76  
 COMP: 02/2010 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OBRA: OBRA TRT TERESINA N° CONTROLE: Dui7sJftTe80000-3 INSCRIÇÃO: 512054018679  
 LOGRADOURO: AV SENADOR AREA LEAO 1398 BAIRRO: JOCKEY CLUBE CNAE PREPONDERANTE: 4120400  
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64049-110 TELEFONE: 86-32326877 CNAE: 4120400  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 507 620 744 779 TOTAL

## SEGURADO

|                           | 507      | 620  | 744  | 779  | TOTAL    |
|---------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos        | 1.410,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.410,76 |
| Contribuintes Individuais | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |

## EMPRESA

|                                       |          |      |      |      |          |
|---------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| Empregados/Avulsos                    | 3.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.302,00 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RAT                                   | 495,30   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495,30   |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Adicional Cooperativas                | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Comercialização Produção              | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 374,67   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374,67   |
| (-) Compensação                       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 4.833,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.833,39 |

|                                     |          |      |      |      |          |
|-------------------------------------|----------|------|------|------|----------|
| OUTRAS ENTIDADES                    | 957,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,58   |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID   | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 957,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,58   |
| TOTAL A RECOLHER                    | 5.790,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.790,97 |


(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2658            |
| 4 - COMPETÊNCIA               | 03/2010         |
| 5 - IDENTIFICADOR             | 51.205.40186/79 |
| 6 - VALOR INSS                | 9.425,22        |
| 7 -                           |                 |
| 8 -                           |                 |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                 |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS      |                 |
| 11 - TOTAL                    | 9.425,22        |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 05.248.587/0001-76  
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398  
TERESINA- PIAUI  
OBRA TRT 22ª REGIÃO2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2010

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.


85800000094-1

25220270265-6

80051205401-1

86792010037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS  
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO       | 2658            |
| 4 - COMPETÊNCIA               | 03/2010         |
| 5 - IDENTIFICADOR             | 51.205.40186/79 |
| 6 - VALOR INSS                | 9.425,22        |
| 7 -                           |                 |
| 8 -                           |                 |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES |                 |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS      |                 |
| 11 - TOTAL                    | 9.425,22        |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 05.248.587/0001-76  
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398  
TERESINA- PIAUI  
OBRA TRT 22ª REGIÃO2 - VENCIMENTO  
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2010

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85800000094-1

25220270265-6

80051205401-1

86792010037-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 15/03/2010 - 08:39:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

02-DDD/TELEFONE

(0086) 32326877

03-FPAs

507

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

15.186,05

06-QTDE. TRABALHADORES

21

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

155

09-ID RECOLHIMENTO

018083-4

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

05.248.587/0001-76

11-COMPETÊNCIA

02/2010

12-DATA DE VALIDADE

15/03/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

1.214,88

14-ENCARGOS

66,96

15-TOTAL A RECOLHER

1.281,84

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/03/2010\*\*

858700000120 818401801008 315518203805 524858700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF002915032010137754006138

1.281,84RD1035



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.24.0 DATA: 15/03/2010 HORA: 08:39:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

AV JOAO VINTE TRES 1460

NOIVOS

64045-000

TERESINA

PI

(0086) 32326877

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2208

4 - COMPETÊNCIA 02/2010

5 - IDENTIFICADOR 512054018679

6 - VALOR DO INSS(+) 4.833,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 957,58

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 289,54  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 6.080,51

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF002915032010136784006128

6.080,51RD1035



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 065422010-16001100

Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.248.587/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 17/03/2010.

Válida até 13/09/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Fatura Mensal**

|                               |                                 |                               |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| <b>MATRÍCULA</b><br>2545198-7 | <b>Hidrometro</b><br>A09X330028 | <b>Referência</b><br>FEV/2010 |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|

|                                                                                                       |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nome/Razão Social/Endereço</b><br>VANGUARDA ENGENHARIA LTDA<br>AVE JOAO XXIII, 1460<br>TERESINA-PI | <b>AGENTE=49</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|                                                         |                 |             |                                            |                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>A/E</b><br>3/3                                       | <b>P/U</b><br>1 | <b>Res.</b> | <b>Categorias de Uso</b><br>Com. Ind. Pub. | <b>Inscrição</b><br>110 45 01 45 0720-00                    |
| <b>Período de Consumo</b><br>De 09/01/2010 A 05/02/2010 |                 |             |                                            | <b>Situação de Faturamento</b><br>22-HIDROMETRO SUBSTITUIDO |

| Histórico de Consumo |        |         |        | Cód. Responsável |
|----------------------|--------|---------|--------|------------------|
| Mês/Ano              | Letura | Consumo | Ocorr. | 001024538        |
| 03/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 04/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 05/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 06/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 07/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 08/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 09/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 10/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 11/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 12/09                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 01/10                | 719    | 0       | 36     |                  |
| 02/10                | 10     | 22      | 22     |                  |

|                                        |
|----------------------------------------|
| <b>Cód. Auxiliar</b><br>2M22 270002201 |
| <b>Consumo Médio</b><br>22             |
| <b>Consumo</b><br>22                   |

| DESCRIÇÃO DA FATURA |                          |             |
|---------------------|--------------------------|-------------|
| Cód.                | Nome do Serviço          | Valor (R\$) |
|                     | AGUA                     | 95,21       |
|                     | ESGOTO                   | 76,16       |
| 009                 | MANUTENCAO DE HIDROMETRO | 0,60        |
| 026                 | RESTABELECIMENTO         | 25,00       |

|                   |            |                            |        |
|-------------------|------------|----------------------------|--------|
| <b>VENCIMENTO</b> | 18/02/2010 | <b>TOTAL A PAGAR (R\$)</b> | 196,97 |
|-------------------|------------|----------------------------|--------|

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO. EVITE COBRANÇA DE MULTA/JUROS DE MORA.  
CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART. 107, O  
SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

| QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA          | Turbidez                                                        | Cor | Cloro | Floror    | Colif. Totais | Colif. Fecais |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|---------------|---------------|
| Nº Mínimo de Amostras Exigidas         | 157                                                             | 157 | 157   | 157       | 157           | 157           |
| Nº Amostras Realizadas                 | 113                                                             | 113 | 113   | 113       | 113           | 113           |
| Nº Amostras que Atenderam à Legislação | 111                                                             | 111 | 111   | 111       | 111           | 111           |
| Conclusão                              | ÁGUA TRATADA E CLORADA. LIMPE SUA CAIXA DE ÁGUA A CADA 6 MESES. |     |       |           |               |               |
| Padrões de Potabilidade - Port. 518/04 | 5,0                                                             | 15  | 5,0   | 0,7 a 0,8 | Ausente       | Ausente       |
| Médias Mensais                         |                                                                 |     |       |           |               |               |

Mensagem: 002923022010092790007401 196,97RUI031

Usuário



# CEPISA

COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

Av. Maranhão, 759 - Centro Sul - Teresina-PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 193013835  
CEP: 64001-010 - www.cepisa.com.br

## FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº

000.555.427

APRESENTAÇÃO

24/02/2010

VENCIMENTO

03/03/2010

VALOR (R\$)

87,04

Para contato com a  
empresa informar  
este número

CÓDIGO ÚNICO

0932330-9

MÊS FATURADO

FEVEREIRO/2010

Numero, FD

00

### IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE

Vanguarda Engenharia Ltda  
Av Joao Xxiii 1460 1460  
S/b  
Teresina

Teresina - PI  
64000-800

CPF OU CNPJ

05248587000176

COD. ATTIV.

3310

COD. AGRUP.

### DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

| LOCALIZAÇÃO |       |       |      |           | CLASSE    | CÓDIGOS   |                 |           | TENSÃO PONTO ENTREGA (V) |        |     |
|-------------|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------------------------|--------|-----|
| COR         | LOCAL | SETOR | ROTA | SEQUÊNCIA | CLASSE    | SUBCLASSE | TIPO DE LIGAÇÃO | NORMAL    | MÍNIMA                   | MÁXIMA |     |
| 014         | 001   | 49    | 005  | 123400    | COMERCIAL | 03        | 01              | TRIFASICA | 380                      | 348    | 396 |

### DADOS DA MEDIÇÃO

| MEDIDOR         |        | LEITURA  |       | CONSUMO - (kwh) | DATAS DE LEITURA |            |            | DIAS FAT. | COD. IRR |
|-----------------|--------|----------|-------|-----------------|------------------|------------|------------|-----------|----------|
| CÓDIGO E NÚMERO | CONST. | ANTERIOR | ATUAL |                 | ANTERIOR         | ATUAL      | PRÓXIMA    |           |          |
| D123008         |        | 0        | 136   | 139             | 27/01/2010       | 17/02/2010 | 18/03/2010 | 21        | 30       |

### HISTÓRICO DE CONSUMO

|        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| jan/10 | dez/09 | nov/09 | out/09 | set/09 | ago/09 | jul/09 | jun/09 | mai/09 | abr/09 | mar/09 |

### DADOS DO FATURAMENTO

| DESCRIÇÃO               | FATURADO (KWh) | TARIFA (R\$/KWh) | VALOR (R\$) |
|-------------------------|----------------|------------------|-------------|
| CONSUMO                 | 139            | 0,507308         | 70,51       |
| CONTRIB. ILLUM. PÚBLICA |                |                  | 5,05        |
| VISTORIA DE UC          |                |                  | 11,48       |
| PIS                     | 1,05           |                  |             |
| COFINS                  | 4,80           |                  |             |

### HISTÓRICO DE PAGAMENTO

| MÊS/ANO | FD | VENCIMENTO | VALOR - (R\$) | DATA PAGAMENTO |
|---------|----|------------|---------------|----------------|
|         |    |            |               |                |

### MÉDIA DE CONSUMO - (kwh)

|                 |   |                  |    |
|-----------------|---|------------------|----|
| ÚLTIMOS 3 MESES | 0 | ÚLTIMOS 12 MESES | 12 |
|-----------------|---|------------------|----|

### COMPOSIÇÃO DA TARIFA - (R\$)

| DISTRIBUIÇÃO | ENERGIA | TRANSMISSÃO | ENCARGOS | TRIBUTOS |
|--------------|---------|-------------|----------|----------|
| 23,42        | 18,66   | 4,32        | 4,16     | 19,95    |

### DADOS ICMS

|                      |       |          |     |               |       |
|----------------------|-------|----------|-----|---------------|-------|
| BASE CÁLCULO - (R\$) | 70,51 | ALÍQUOTA | 20% | VALOR - (R\$) | 14,10 |
|----------------------|-------|----------|-----|---------------|-------|

### RESERVADO AO FISCO

0BCF51B1DA9508766225BB609DFED941

### INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

CONJUNTO ELÉTRICO

APURAÇÃO

TERESINA URBANA

DEZEMBRO/2009

| INFORMAÇÃO                                                                                                | DEC | FEV | DIC | FIC | DMIC | DESCRIÇÃO                                                     | LIMITE ANEL | APURAÇÃO CEPISA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| É direito do cliente<br>solicitar à CEPISA os valores<br>apurados do DIC, FIC e DMIC<br>a qualquer tempo. |     |     |     |     |      | DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA    | 4,20        | 1,53            |
|                                                                                                           |     |     |     |     |      | FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA | 5,40        | 1,07            |
|                                                                                                           |     |     |     |     |      | DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA      | 17,00       | 0,00            |
|                                                                                                           |     |     |     |     |      | FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA  | 10,00       | 0,00            |
|                                                                                                           |     |     |     |     |      | DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA         | 8,50        | 0,00            |


CEF002903032010123790008119

87,04RD1911



Receita Federal

PGFN

**CERTIDÃO CONJUNTA**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 05.248.587/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 17:53:46 do dia 08/02/2010 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2010.

Código de controle da certidão: **972A.7B02.7EE6.3D85**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta



Preparar página  
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05248587/0001-76, 05248587/0001-76  
**Razão Social:** VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV SENADOR AREA LEAO 1398 / JOCKEY CLUBE / TERESINA / PI / 64049-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 24/02/2010 a 25/03/2010

**Certificação Número:** 2010022414192047809195

Informação obtida em 24/02/2010, às 14:19:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# SETUT

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES  
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA



DATA EMISSÃO  
03/02/10

Nº BENEFICIÁRIO  
107

MES DE COMPETÊNCIA  
FEV/10

PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

TM

CÓD. EMP. USUÁRIA  
K1669

RAZÃO SOCIAL  
VANGUARDIA ENG LTDA

| TARIFA      |           | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|-------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO        | VALOR R\$ |            |             |
| A           | 1,75      |            | 616         |
|             |           |            |             |
|             |           |            |             |
|             |           |            |             |
|             |           |            |             |
| TOTAL GERAL |           | 5          | 616         |

CONFIRA OS VALORES, NO ATO DA ENTREGA  
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

EMPRESA USUÁRIA

CONTROLE DE ESTOQUE

LANÇADO SISTEMA

Sindicato das Emp. de Transportes  
Urbanos de Passageiros de Teresina  
Av. Maranhão, 28/Norte - Centro  
CSC: 23.648.975/0001-26  
CEP: 64000-010 / Teresina - Piauí  
Tel: 3221-8557 / Fax: 3221-4493

## RECIBO

Valor.....: 616,00  
Número.....: 05702/10  
Ordem.....: 004664

Empresa.: VANGUARDIA ENGENHARIA LTDA

Endereço.: AV. R10 POTY, 2999

Emissão.: 03/02/2010

CSC.....: 05.248.587/0001-76

IE.....: 19.453468-5

Benef.....: 7

Recebemos da empresa acima, a importância supra de R\$ 616,00 (SEISCENTOS E 00 CENTAVOS REAIS) \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Ref. a venda de Vales-Transporte  
para a utilização no mês de FEV/2010  
conforme demonstrativo abaixo:

| Tipo | Quant. | Pc. Unit. (R\$) | Total R\$ |
|------|--------|-----------------|-----------|
| A    | 352    | 1,75            | 616,00    |

Para conservar a vida útil dos dados impressos tomar alguns cuidados:  
Não exponha o papel a contato direto com plásticos; óleos ou produtos químicos;  
evite exposição a luz do sol; lâmpadas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.

SETUT 05/02/10 CAIXA 3 3FEV2010

616,00

**SETUT**SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES  
URBANOS DE PASSAGEIROS DE TERESINA

Cod- 1664



TRT ESC 19/02/10

DATA EMISSÃO

Nº BENEFICIÁRIO

MÊS DE COMPETÊNCIA

02/10

PEDIDO DE EMPRESAS CADASTRADAS

TM


CÓD. EMP. USUÁRIA

469

RAZÃO SOCIAL

VANGUARDIA ENGENHARIA LTDA

| TARIFA                                                                          |           | QUANTIDADE | VALOR TOTAL |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| TIPO                                                                            | VALOR R\$ |            |             |
| A                                                                               | 1,75      | 308        | 539,00      |
| CONFIRAR OS VALORES, NO ATO DA ENTREGA<br>NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES |           |            |             |
|                                                                                 |           |            |             |
|                                                                                 |           |            |             |
|                                                                                 |           |            |             |
| TOTAL GERAL                                                                     |           | 308        | 539,00      |



EMPRESA USUÁRIA

CONTROLE DE ESTOQUE

LANÇADO SISTEMA

Sindicato das Emp. de Transportes  
Urbanos de Passageiros de Teresina  
Av. Maranhão, 28/Norte - Centro  
CSC: 23.648.975/0001-26  
CEP: 64000-010 / Teresina - Piauí  
Tel: 3221-8557 / Fax: 3221-4493

## RECIBO

Valor.....: 539,00  
Número.....: 07146/10  
Ordem.....: 804664

Empresa...: VANGUARDIA ENGENHARIA LTDA

Endereço.: AV. R10 POTY, 2999

Emissão...: 22/02/2010  
CSC.....: 05.248.587/0001-76  
IE.....: 19.453468-5  
Benef.....: 0Recebemos da empresa acima, a importância supra de R\$ 539,00 (QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS)\*\*\*\*\*  
R1014 E 1016 REALIS\*\*\*\*\*

Ref. a venda de Vales-Transporte para a utilização no mês de FEV/2010 conforme demonstrativo abaixo:

|      |        |                 |           |
|------|--------|-----------------|-----------|
| Tipo | Quant. | Pc. Unit. (R\$) | Total R\$ |
| A    | 308    | 1,75            | 539,00    |

Para conservar a vida útil dos dados impressos tomar alguns cuidados:  
Não exponha o papel a contato direto com plásticos; óleos ou produtos químicos; evite exposição a luz do sol; lâmpadas fluorescentes; fontes de calor e umidade excessiva.

PA 197/2009  
ASSUNTO CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO-SEDE  
CONTRATADA: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA



RELAÇÃO DE DOCUMENTOS VERIFICADOS PARA LIQUIDAÇÃO NFS

| DESCRIÇÃO                                         | FOLHA   | COMPET/VALIDADE          |
|---------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| Certidão Negativa Conjunta (União)                | 824     | 07/08/2010               |
| Certidão Negativa Estado                          | 830/831 | 23/04/2010 e 02/05/2010  |
| Certidão Negativa do Município                    | 832     | 13/04/2010               |
| Cert. Positiva c/efeito de negativa – Previdência | 821     | 19/09/2001               |
| Certidão de Regularidade do FGTS                  | 833     | 25/03/2010               |
| Folha de Pagamento                                | 834/849 | Janeiro e Fevereiro/2010 |
| Recebo de entrega do Vale-Transportes             | 850/851 | Janeiro e Fevereiro/2010 |
| GFIP                                              | 808/816 | Fevereiro/2010           |
| Guia de Previdência Social – GPS                  | 820     | Fevereiro/2010           |
| GRF – Guia de Recolhimento do FGTS                | 819     | Fevereiro/2010           |
| Comprovante pagamento AGESPISA                    | 822     | Fevereiro/2010           |
| Comprovante pagamento CEPISA                      | 823     | Fevereiro/2010           |
| Comprovante da ART CREA                           | 857/858 |                          |
| Comprovante inscrição Previdência Social          | 852/856 |                          |
| Alvará de Construção – Prefeitura Municipal       |         |                          |

Teresina, 26 de março de 2010.

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1002220524858700017601**

|                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                                           |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>RAZÃO SOCIAL</b><br>VANGUARDA ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                             |                        |                                           |                                          |
| <b>ENDEREÇO</b><br>AVE SENADOR AREA LEAO 1398                                                                                                                                                                                                |                        |                                           | <b>BAIRRO OU DISTRITO</b><br>JOCKEY CLUB |
| <b>MUNICÍPIO</b><br>TERESINA                                                                                                                                                                                                                 | <b>CEP</b><br>64049110 | <b>FONE(S) Nº(S)</b>                      | <b>FAX (Nº)</b>                          |
| <b>CPF/CNPJ (Nº)</b><br>05.248.587/0001-76                                                                                                                                                                                                   |                        | <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b><br>19.453.468-5 |                                          |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dúvidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b> |                        |                                           |                                          |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contatos da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 22/02/2010, às 11:15:35**

**VÁLIDA ATÉ 23/04/2010**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>**

**Chave para Autenticação: BC85-CFBA-C35E-C72F-294D-28D9-3F57-33F3**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 100205248587000176**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

**IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

19.453.468-5

**CNPJ/CPF**

05.248.587/0001-76

**RAZÃO SOCIAL**

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 01/02/2010, às 11:35:00**

**VÁLIDA ATÉ 02/05/2010**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA  
INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>**

Chave para Autenticação: 4EE3-7CBD-58BA-9BB9-D2CD-C047-134D-A986



PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA



## CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CPF/CNPJ: 05.248.587/0001-76

0862185

NUM. PROCESSO:

043.01015/2010

CONTRIBUINTE: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR AREA LEÃO Nº 1398-BAIRRO: JÓQUEI

CERTIFICAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE, ACIMA QUALIFICADO, ESTÁ QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM OS ARTS. 456 E 457, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.606, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA.

CÓDIGO DE CONTROLE: 13.273/2010

EMITIDA EM TERESINA-PI, ÀS 12:16:54 h, DO DIA 14/01/2010

VALIDADE: 90 DIAS

CERTIDÃO SEM VALIDADE PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL EM CARTÓRIO

### OBSERVAÇÕES:

- A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO PODERÁ SER VERIFICADA NA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.teresina.pi.gov.br>
- CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE
- QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO
- CERTIDÃO EMITIDA CONFORME MODELO DEFINIDO NO ANEXO I DO DECRETO Nº 9468/2009

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 05248587/0001-76  
**Razão Social:** VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
**Endereço:** AV SENADOR AREA LEAO 1398 / JOCKEY CLUBE / TERESINA / PI / 64049-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/03/2010 a 24/04/2010 ✓

**Certificação Número:** 2010032610490728692744

Informação obtida em 26/03/2010, às 10:49:07.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

# Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 01/2010

Emissão: 29/01/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 1 de

ADMINI

Fórmula AC Pessoal 3.388.73

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Descont |
|--------|-----------|--------|------------|----------|---------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|---------|

001096 ANTONIO PAULO QUARESMA MARTINS

Cargo: PEDREIRO (-3)

|                              |           |        |  |       |
|------------------------------|-----------|--------|--|-------|
| 011 Salário-Base             | 19 dia(s) | 456,00 |  |       |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        |  | 161,0 |
| 310 INSS                     | 8%        |        |  | 36,4  |
| 320 Vale-Transporte          | 3%        |        |  | 13,6  |
| 391 Arredondamento Desconto  |           |        |  | 0,8   |
|                              |           | 456,00 |  | 212,0 |

FGTS: 36,48

Líquido a receber:

244,0

Data: / /

Assinatura:

*Antonio Paulo Quaresma Martins*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
13/01/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
720,00 456,00 456,00

001092 EDOM MOREIRA DOS RESES

Cargo: SERVENTE (-1)

|                              |           |        |  |       |
|------------------------------|-----------|--------|--|-------|
| 011 Salário-Base             | 20 dia(s) | 345,33 |  |       |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        |  | 136,0 |
| 310 INSS                     | 8%        |        |  | 27,6  |
| 391 Arredondamento Desconto  |           |        |  | 0,7   |
|                              |           | 345,33 |  | 164,3 |

FGTS: 27,63

Líquido a receber:

181,0

Data: / /

Assinatura:

*edom moreira dos reses*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
12/01/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
518,00 345,33 345,33

001095 FABIO HENRIQUE LIMA

Cargo: VIGIA

|                              |           |        |  |       |
|------------------------------|-----------|--------|--|-------|
| 011 Salário-Base             | 24 dia(s) | 414,40 |  |       |
| 012 Adicional Noturno        | 30%       | 124,32 |  |       |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        |  | 163,0 |
| 310 INSS                     | 8%        |        |  | 43,1  |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |        |  | 24,8  |
| 391 Arredondamento Desconto  |           |        |  | 0,7   |
|                              |           | 538,72 |  | 231,7 |

FGTS: 43,10

Líquido a receber:

307,0

Data: / /

Assinatura:

*Fabio Henrique Lima*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
08/01/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
518,00 538,72 538,72

# Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 01/2010

Emissão: 29/01/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 2 de 5

ADMIN

Forças AC Pessoal 3.388.730

| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

000976 FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA

Cargo: SERVENTE

|                                |           |        |             |                           |
|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 518,00 |             |                           |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,86   |             |                           |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        |             | 5,18                      |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        |             | 204,00                    |
| 310 INSS                       | 8%        |        |             | 41,44                     |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        |             | 0,24                      |
|                                |           |        | 518,86      | 250,86                    |
|                                |           |        | FGTS: 41,44 | Liquido a receber: 268,00 |

Data: / /

Assinatura: Francisco Jose de Sousa Batista

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|------------|------|--------|--------|
| 13/04/2009 | 0    | 0      | 220    |

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
| 518,00     | 518,00  | 518,00  |

001093 HELIEL SOUSA SILVA

C: CARPINTEIRO

|                              |           |        |             |                           |
|------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------------------|
| 010 Salário-Família          | 1 cota(s) | 12,79  |             |                           |
| 011 Salário-Base             | 20 dia(s) | 480,00 |             |                           |
| 300 Adiantamento Compensação |           |        |             | 169,00                    |
| 310 INSS                     | 8%        |        |             | 38,40                     |
| 320 Vale-Transporte          | 6%        |        |             | 28,80                     |
| 391 Arredondamento Desconto  |           |        |             | 0,59                      |
|                              |           |        | 492,79      | 236,79                    |
|                              |           |        | FGTS: 38,40 | Liquido a receber: 256,00 |

Data: / /

Assinatura: Heliel Sousa Silva

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|------------|------|--------|--------|
| 12/01/2010 | 1    | 1      | 220    |

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
| 720,00     | 480,00  | 480,00  |

000586 JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA

Cargo: CHEFE DE ESCRITORIO

|                                |           |        |             |                           |
|--------------------------------|-----------|--------|-------------|---------------------------|
| 010 Salário-Família            | 1 cota(s) | 19,19  |             |                           |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 763,00 |             |                           |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,26   |             |                           |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        |             | 7,63                      |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        |             | 280,00                    |
| 310 INSS                       | 8%        |        |             | 61,04                     |
| 320 Vale-Transporte            | 3%        |        |             | 22,89                     |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        |             | 0,85                      |
|                                |           |        | 782,45      | 372,45                    |
|                                |           |        | FGTS: 61,04 | Liquido a receber: 410,00 |

Data: / /

Assinatura: João Paulo de Castro Gonzaga

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|------------|------|--------|--------|
| 01/09/2008 | 1    | 1      | 220    |

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
| 763,00     | 763,00  | 763,00  |

# Folha de Pagamento

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76


Mês/Ano: 01/2010

Emissão: 29/01/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



| Código          | Empregado            | Evento                       | Referência                              | Provento           | Desconto |         |
|-----------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------|---------|
| 001090          | JOSE ALVES DE ARAUJO |                              |                                         |                    |          |         |
| Cargo: SERVENTE |                      |                              |                                         |                    |          |         |
|                 |                      | 011 Salário-Base             | 24 dia(s)                               | 414,40             |          |         |
|                 |                      | 300 Adiantamento Compensação |                                         |                    | 163,00   |         |
|                 |                      | 310 INSS                     | 8%                                      |                    | 33,15    |         |
|                 |                      | 391 Arredondamento Desconto  |                                         |                    | 0,25     |         |
|                 |                      |                              |                                         | 414,40             | 196,40   |         |
|                 |                      |                              | FGTS: 33,15                             | Líquido a receber: | 218,00   |         |
|                 |                      | Data:     /     /            | Assinatura: <i>JOSE ALVES DE ARAUJO</i> |                    |          |         |
| Admissão        | Dep.                 | Filhos                       | Hr/mês                                  | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS |
| 08/01/2010      | 0                    | 0                            | 220                                     | 518,00             | 414,40   | 414,40  |

|                        |                          |                                |                                             |                    |          |          |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| 000575                 | JOSE LUIS IBIAPINA PINTO |                                |                                             |                    |          |          |
| Cargo: MESTRE DE OBRAS |                          |                                |                                             |                    |          |          |
|                        |                          | 011 Salário-Base               | 30 dia(s)                                   | 1.000,00           |          |          |
|                        |                          | 092 Arredondamento Compensação |                                             | 0,30               |          |          |
|                        |                          | 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1                                           |                    | 10,00    |          |
|                        |                          | 300 Adiantamento Compensação   |                                             |                    | 400,00   |          |
|                        |                          | 310 INSS                       | 8%                                          |                    | 80,00    |          |
|                        |                          | 391 Arredondamento Desconto    |                                             |                    | 0,30     |          |
|                        |                          |                                |                                             | 1.000,30           | 490,30   |          |
|                        |                          |                                | FGTS: 80,00                                 | Líquido a receber: | 510,00   |          |
|                        |                          | Data:     /     /              | Assinatura: <i>JOSE LUIS IBIAPINA PINTO</i> |                    |          |          |
| Admissão               | Dep.                     | Filhos                         | Hr/mês                                      | Sal. Cont.         | BC-INSS  | BC-FGTS  |
| 01/09/2008             | 0                        | 0                              | 220                                         | 1.000,00           | 1.000,00 | 1.000,00 |

|                 |                                      |                              |                                                         |                    |         |         |
|-----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 001091          | JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO |                              |                                                         |                    |         |         |
| Cargo: SERVENTE |                                      |                              |                                                         |                    |         |         |
|                 |                                      | 010 Salário-Família          | 1 cota(s)                                               | 21,79              |         |         |
|                 |                                      | 011 Salário-Base             | 24 dia(s)                                               | 414,40             |         |         |
|                 |                                      | 300 Adiantamento Compensação |                                                         |                    | 163,00  |         |
|                 |                                      | 310 INSS                     | 8%                                                      |                    | 33,15   |         |
|                 |                                      | 391 Arredondamento Desconto  |                                                         |                    | 0,04    |         |
|                 |                                      |                              |                                                         | 436,19             | 196,19  |         |
|                 |                                      |                              | FGTS: 33,15                                             | Líquido a receber: | 240,00  |         |
|                 |                                      | Data:     /     /            | Assinatura: <i>JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO</i> |                    |         |         |
| Admissão        | Dep.                                 | Filhos                       | Hr/mês                                                  | Sal. Cont.         | BC-INSS | BC-FGTS |
| 08/01/2010      | 1                                    | 1                            | 220                                                     | 518,00             | 414,40  | 414,40  |

|              |                     |                              |                                        |                    |         |         |
|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------|---------|
| 001089       | JOSE MARIA SANTIAGO |                              |                                        |                    |         |         |
| Cargo: VIGIA |                     |                              |                                        |                    |         |         |
|              |                     | 011 Salário-Base             | 25 dia(s)                              | 431,67             |         |         |
|              |                     | 012 Adicional Noturno        | 30%                                    | 129,50             |         |         |
|              |                     | 300 Adiantamento Compensação |                                        |                    | 170,00  |         |
|              |                     | 310 INSS                     | 8%                                     |                    | 44,89   |         |
|              |                     | 391 Arredondamento Desconto  |                                        |                    | 0,28    |         |
|              |                     |                              |                                        | 561,17             | 215,17  |         |
|              |                     |                              | FGTS: 44,89                            | Líquido a receber: | 346,00  |         |
|              |                     | Data:     /     /            | Assinatura: <i>JOSE MARIA SANTIAGO</i> |                    |         |         |
| Admissão     | Dep.                | Filhos                       | Hr/mês                                 | Sal. Cont.         | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/01/2010   | 0                   | 0                            | 220                                    | 518,00             | 561,17  | 561,17  |

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 5

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 3.388.730

Mês/Ano: 01/2010

Emissão: 29/01/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

001128 JOÃO LUIS RIBEIRO DE CARVALHO

Cargo: SERVENTE

|                             |            |                    |        |        |
|-----------------------------|------------|--------------------|--------|--------|
| 010 Salário-Família         | 3 cota(s)  | 16,34              |        |        |
| 011 Salário-Base            | 6 dia(s)   | 103,60             |        |        |
| 310 INSS                    | 8%         |                    |        | 8,29   |
| 391 Arredondamento Desconto |            |                    |        | 0,65   |
|                             |            |                    | 119,94 | 8,94   |
|                             | FGTS: 8,29 | Líquido a receber: |        | 111,00 |

Data: / /

Assinatura: João Luis Ribeiro de Carvalho

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|------------|------|--------|--------|
| 26/01/2010 | 3    | 3      | 220    |

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
| 518,00     | 103,60  | 103,60  |

000833 MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

|                                |             |                    |        |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 720,00             |        |        |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,90               |        |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    |        | 7,20   |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    |        | 254,00 |
| 310 INSS                       | 8%          |                    |        | 57,60  |
| 320 Vale-Transporte            | 3%          |                    |        | 21,60  |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    |        | 0,50   |
|                                |             |                    | 720,90 | 340,90 |
|                                | FGTS: 57,60 | Líquido a receber: |        | 380,00 |

Data: / /

Assinatura: Mauricio A. O. Silva

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|------------|------|--------|--------|
| 05/01/2009 | 0    | 0      | 220    |

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
| 720,00     | 720,00  | 720,00  |

000921 PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES

Cargo: SERVENTE

|                                |             |                    |        |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 518,00             |        |        |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,41               |        |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    |        | 5,18   |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    |        | 204,00 |
| 310 INSS                       | 8%          |                    |        | 41,44  |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    |        | 0,79   |
|                                |             |                    | 518,41 | 251,41 |
|                                | FGTS: 41,44 | Líquido a receber: |        | 267,00 |

Data: / /

Assinatura: Paulo Adriano Paiva R

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
|------------|------|--------|--------|
| 02/03/2009 | 0    | 0      | 220    |

| Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|---------|---------|
| 518,00     | 518,00  | 518,00  |

# Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 5

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 01/2010

Emissão: 29/01/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN  
Fortes AC Pessoal 3.388.730



| Código | Empregado                  | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|----------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 001097 | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA |        |            |          |          |

Cargo: SERVENTE (-4)

|                             |           |        |        |
|-----------------------------|-----------|--------|--------|
| 010 Salário-Família         | 2 cota(s) | 21,79  |        |
| 011 Salário-Base            | 12 dia(s) | 207,20 |        |
| 310 INSS                    | 8%        |        | 16,58  |
| 391 Arredondamento Desconto |           |        | 0,41   |
|                             |           | 228,99 | 16,99  |
|                             |           |        | 212,00 |

FGTS: 16,58

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: *Sebastião Pereira da Silva*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
20/01/2010 2 2 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
518,00 207,20 207,20

001088 WALDIR ELIAS HIDD FILHO

Cargo: ENGENHEIRO CIVIL (-4)

|                              |           |          |          |
|------------------------------|-----------|----------|----------|
| 011 Salário-Base             | 28 dia(s) | 2.800,00 |          |
| 300 Adiantamento Compensação |           |          | 1.120,00 |
| 310 INSS                     | 11%       |          | 308,00   |
| 311 IRRF                     | 15%       |          | 92,86    |
| 391 Arredondamento Desconto  |           |          | 0,14     |
|                              |           | 2.800,00 | 1.521,00 |
|                              |           |          | 1.279,00 |

FGTS: 224,00

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: *Waldir Elias Hidd Filho*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
04/01/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS BC-IRRF  
3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.492,00

Total Geral (15 empregados)

|                                |   |          |          |
|--------------------------------|---|----------|----------|
| 010 Salário-Família            |   | 91,90    |          |
| 011 Salário-Base               |   | 9.586,00 |          |
| 012 Adicional Noturno          |   | 253,82   |          |
| 092 Arredondamento Compensação |   | 2,73     |          |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 5 |          | 35,19    |
| 300 Adiantamento Compensação   |   |          | 3.587,00 |
| 310 INSS                       |   |          | 871,19   |
| 311 IRRF                       |   |          | 92,86    |
| 320 Vale-Transporte            |   |          | 111,83   |
| 391 Arredondamento Desconto    |   |          | 7,38     |
|                                |   | 9.934,45 | 4.705,45 |
|                                |   |          | 5.229,00 |

FGTS: 787,19

Líquido a receber:

BC-INSS: 9.839,82 BC-FGTS: 9.839,82

## Adiantamento de Folha

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 3.383.722

Emissão: 15/01/2010 Mês/Ano :01/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



| Código                     | Empregado                                 | Referência | Valor    | Assinatura                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| 001096                     | ANTONIO PAULO QUARESMA MARTINS (-1)       | 40%        | 161,00   | <i>Antonio Paulo Quaresma Martins</i>       |
| 001092                     | EDOM MOREIRA DOS RESES (-1)               | 40%        | 136,00   | <i>Edom Moreira dos Reses</i>               |
| 001095                     | FABIO HENRIQUE LIMA (-3)                  | 40%        | 163,00   | <i>Fabio Henrique Lima</i>                  |
| 001093                     | HELIEL SOUSA SILVA                        | 40%        | 169,00   | <i>Heliel Sousa Silva</i>                   |
| 000586                     | JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA              | 40%        | 280,00   | <i>Joao Paulo de Castro Gonzaga</i>         |
| 001090                     | JOSE ALVES DE ARAUJO (-1)                 | 40%        | 163,00   | <i>Jose Alves de Araujo</i>                 |
| 001091                     | JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO (-3) | 40%        | 163,00   | <i>Jose Maria Filho Gualberto de Araujo</i> |
| 00                         | JOSE MARIA SANTIAGO                       | 40%        | 170,00   | <i>Jose Maria Santiago</i>                  |
| 00088                      | WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO                 | 40%        | 1.120,00 | <i>Waldimir Elias Hidd Filho</i>            |
| Total Geral (9 empregados) |                                           |            | 2.525,00 |                                             |

# Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 8

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 3.391.733

Mês/Ano: 02/2010

Emissão: 26/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

Cargo: CARPINTEIRO

|                                |           |        |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 010 Salário-Família            | 2 cota(s) | 6,40   |        |        |
| 011 Salário-Base               | 5 dia(s)  | 120,00 |        |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        |        | 1,20   |
| 310 INSS                       | 8%        |        |        | 9,60   |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        |        | 0,60   |
|                                |           |        | 126,40 | 11,40  |
|                                |           |        |        | 115,00 |

FGTS: 9,60

Líquido a receber:

|            |      |        |        |       |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|-------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 24/02/2010 | 2    | 2      | 220    | / /   | 720,00     | 120,00  | 120,00  |

Assinatura: *[Assinatura]*

001096 ANTONIO PAULO QUARESMA MARTINS

C : PEDREIRO

|                                |           |        |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 720,00 |        |        |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,84   |        |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        |        | 7,20   |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        |        | 288,00 |
| 310 INSS                       | 8%        |        |        | 57,60  |
| 320 Vale-Transporte            | 3%        |        |        | 21,60  |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        |        | 0,44   |
|                                |           |        | 720,84 | 374,84 |
|                                |           |        |        | 346,00 |

FGTS: 57,60

Líquido a receber:

|            |      |        |        |       |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|-------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 13/01/2010 | 0    | 0      | 220    | / /   | 720,00     | 720,00  | 720,00  |

Assinatura: *[Assinatura]*

001129 CRISTIANO FERREIRA PEREIRA

Cargo: SERVENTE

|                                |           |        |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 580,00 |        |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        |        | 5,80   |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        |        | 207,00 |
| 310 INSS                       | 8%        |        |        | 46,40  |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        |        | 0,80   |
|                                |           |        | 580,00 | 260,00 |
|                                |           |        |        | 320,00 |

FGTS: 46,40

Líquido a receber:

|            |      |        |        |       |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|-------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/02/2010 | 0    | 0      | 220    | / /   | 580,00     | 580,00  | 580,00  |

Assinatura: *[Assinatura]*

# Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 8

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 02/2010

Emissão: 26/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN

Fortes AC Pessoal 3.391.733



| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

001131 DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS

Cargo: VIGIA

|                                |           |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| 010 Salário-Família            | 1 cota(s) | 10,87  |        |
| 011 Salário-Base               | 17 dia(s) | 293,53 |        |
| 012 Adicional Noturno          | 30%       | 88,06  |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        | 2,94   |
| 310 INSS                       | 8%        |        | 30,53  |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        | 0,99   |
|                                |           | 392,46 | 34,46  |
|                                |           |        | 358,00 |

FGTS: 30,53

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

*Domingos P. Silva*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 12/02/2010 | 1    | 1      | 220    | 518,00     | 381,59  | 381,59  |

001132 EDOM MOREIRA DOS RESES

Cargo: SERVENTE

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 12/01/2010 | 0    | 0      | 220    |            |         |         |

001130 FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO

Cargo: SERVENTE

|                                |           |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| 010 Salário-Família            | 1 cota(s) | 18,16  |        |
| 011 Salário-Base               | 20 dia(s) | 345,33 |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        | 3,45   |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        | 138,00 |
| 310 INSS                       | 8%        |        | 26,24  |
| 321 Falta                      | 1 dia(s)  |        | 17,27  |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        | 0,53   |
|                                |           | 363,49 | 185,49 |
|                                |           |        | 178,00 |

FGTS: 26,24

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

*Francisco das Chagas Lima Ribeiro*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 09/02/2010 | 1    | 1      | 220    | 518,00     | 328,06  | 328,06  |

001135 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS

Cargo: PEDREIRO

|                                |           |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| 010 Salário-Família            | 3 cota(s) | 57,57  |        |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 720,00 |        |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,05   |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        | 7,20   |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        | 288,00 |
| 310 INSS                       | 8%        |        | 57,60  |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        | 0,82   |
|                                |           | 777,62 | 353,62 |
|                                |           |        | 424,00 |

FGTS: 57,60

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

*Francisco das Chagas Silva Santos*

| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| 13/01/2009 | 3    | 3      | 220    | 720,00     | 720,00  | 720,00  |

# Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 8

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 02/2010

Emissão: 26/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN

Fortes AC Pessoal 3.391.733



| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

000976 FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA

Cargo: SERVENTE

|                                |             |                    |        |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 518,00             |        |        |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,48               |        |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 5,18   |        |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 207,00 |        |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 41,44  |        |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,86   |        |
|                                |             | 518,48             |        | 254,48 |
|                                | FGTS: 41,44 | Líquido a receber: |        | 264,00 |

Data: / /

Assinatura: Francisco José de Sousa

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
13/04/2009 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
518,00 518,00 518,00

00093 HELIEL SOUSA SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

|                                |             |                    |        |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 010 Salário-Família            | 1 cota(s)   | 19,19              |        |        |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 720,00             |        |        |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,59               |        |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 7,20   |        |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 288,00 |        |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 57,60  |        |
| 320 Vale-Transporte            | 6%          |                    | 43,20  |        |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,78   |        |
|                                |             | 739,78             |        | 396,78 |
|                                | FGTS: 57,60 | Líquido a receber: |        | 343,00 |

Data: / /

Assinatura: Heliel Sousa Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
12/01/2010 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
720,00 720,00 720,00

000586 JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA

Cargo: CHEFE DE ESCRITORIO

|                                |             |                    |        |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|--------|
| 010 Salário-Família            | 1 cota(s)   | 19,19              |        |        |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 763,00             |        |        |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,89               |        |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 7,63   |        |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 305,00 |        |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 61,04  |        |
| 320 Vale-Transporte            | 3%          |                    | 22,89  |        |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,52   |        |
|                                |             | 783,08             |        | 397,08 |
|                                | FGTS: 61,04 | Líquido a receber: |        | 386,00 |

Data: / /

Assinatura: João Paulo de Castro Gonzaga

Admissão Dep. Filhos Hr/mês  
01/09/2008 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS  
763,00 763,00 763,00

# Folha de Pagamento

Pág.: 4 de 8

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 3.391.733

Mês/Ano: 02/2010

Emissão: 26/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



| Código | Empregado            | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|----------------------|--------|------------|----------|----------|
| 001090 | JOSE ALVES DE ARAUJO |        |            |          |          |

Cargo: SERVENTE

|                                |             |                    |        |  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|--|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 518,00             |        |  |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,25               |        |  |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 5,18   |  |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 207,00 |  |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 41,44  |  |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,63   |  |
|                                |             | 518,25             | 254,25 |  |
|                                | FGTS: 41,44 | Líquido a receber: | 264,00 |  |

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Data: / /         | Assinatura: <i>JOSE ALVES DE ARAUJO</i> |
| Sal. Cont. 518,00 | BC-INSS 518,00                          |
|                   | BC-FGTS 518,00                          |

|            |      |        |        |
|------------|------|--------|--------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
| 08/01/2010 | 0    | 0      | 220    |

002575 JOSE LUIS IBIAPINA PINTO

C : MESTRE DE OBRAS

|                                |             |                    |        |  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|--|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 1.000,00           |        |  |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,30               |        |  |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 10,00  |  |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 400,00 |  |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 80,00  |  |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,30   |  |
|                                |             | 1.000,30           | 490,30 |  |
|                                | FGTS: 80,00 | Líquido a receber: | 510,00 |  |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Data: / /           | Assinatura: <i>JOSE LUIS IBIAPINA PINTO</i> |
| Sal. Cont. 1.000,00 | BC-INSS 1.000,00                            |
|                     | BC-FGTS 1.000,00                            |

|            |      |        |        |
|------------|------|--------|--------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
| 01/09/2008 | 0    | 0      | 220    |

001091 JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO

Cargo: SERVENTE

|                                |             |                    |        |  |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|--|
| 010 Salário-Família            | 1 cota(s)   | 27,24              |        |  |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 518,00             |        |  |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,04               |        |  |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 5,18   |  |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 207,00 |  |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 41,44  |  |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,66   |  |
|                                |             | 545,28             | 254,28 |  |
|                                | FGTS: 41,44 | Líquido a receber: | 291,00 |  |

|                   |                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Data: / /         | Assinatura: <i>JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO</i> |
| Sal. Cont. 518,00 | BC-INSS 518,00                                          |
|                   | BC-FGTS 518,00                                          |

|            |      |        |        |
|------------|------|--------|--------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês |
| 08/01/2010 | 1    | 1      | 220    |

# Folha de Pagamento

Pág.: 5 de 8

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 3.391.733


Mês/Ano: 02/2010

Emissão: 26/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



| Código | Empregado           | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|---------------------|--------|------------|----------|----------|
| 001089 | JOSE MARIA SANTIAGO |        |            |          |          |

Cargo: VIGIA

|                                |             |                    |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 518,00             |        |
| 012 Adicional Noturno          | 30%         | 155,40             |        |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,28               |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 5,18   |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 207,00 |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 53,87  |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,63   |
|                                |             | 673,68             | 266,68 |
|                                | FGTS: 53,87 | Líquido a receber: | 407,00 |

Assinatura: *Jose Maria Santiago*

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 07/01/2010 | 0    | 0      | 220    | 518,00     | 673,40  | 673,40  |

6 8 JOÃO DE DEUS SOARES

Cargo: PEDREIRO

|                                |             |                    |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família            | 3 cota(s)   | 57,57              |        |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 720,00             |        |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,85               |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 7,20   |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 288,00 |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 57,60  |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,62   |
|                                |             | 778,42             | 353,42 |
|                                | FGTS: 57,60 | Líquido a receber: | 425,00 |

Assinatura: *João de Deus Soares*

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 01/09/2008 | 3    | 3      | 220    | 720,00     | 720,00  | 720,00  |

001128 JOÃO LUIS RIBEIRO DE CARVALHO

Cargo: SERVENTE

|                                |             |                    |        |
|--------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| 010 Salário-Família            | 3 cota(s)   | 81,72              |        |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s)   | 518,00             |        |
| 092 Arredondamento Compensação |             | 0,65               |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1           |                    | 5,18   |
| 300 Adiantamento Compensação   |             |                    | 207,00 |
| 310 INSS                       | 8%          |                    | 38,68  |
| 321 Falta                      | 2 dia(s)    |                    | 34,53  |
| 391 Arredondamento Desconto    |             |                    | 0,98   |
|                                |             | 600,37             | 286,37 |
|                                | FGTS: 38,68 | Líquido a receber: | 314,00 |

Assinatura: *João Luis Ribeiro de Carvalho*

|            |      |        |        |            |         |         |
|------------|------|--------|--------|------------|---------|---------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Sal. Cont. | BC-INSS | BC-FGTS |
| 26/01/2010 | 3    | 3      | 220    | 518,00     | 483,47  | 483,47  |

# Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 8

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 02/2010

Emissão: 26/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN  
Fortes AC Pessoal 3.391.733



| Código | Empregado                           | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-------------------------------------|--------|------------|----------|----------|
| 000946 | MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS |        |            |          |          |

Cargo: SERVENTE

|                                |           |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 580,00 |        |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,22   |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        | 5,80   |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        | 232,00 |
| 310 INSS                       | 8%        |        | 46,40  |
| 320 Vale-Transporte            | 3%        |        | 17,40  |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        | 0,62   |

580,22 302,22  
FGTS: 46,40 Líquido a receber: 278,00

|            |      |        |        |                   |                |
|------------|------|--------|--------|-------------------|----------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:             | Assinatura:    |
| 18/03/2009 | 0    | 0      | 220    | Sal. Cont. 580,00 | BC-INSS 580,00 |
|            |      |        |        | BC-FGTS 580,00    |                |

MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA

Cargo: AUX. ESCRITORIO

|                                |           |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| 010 Salário-Família            | 2 cota(s) | 38,38  |        |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 720,00 |        |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,69   |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        | 7,20   |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        | 288,00 |
| 310 INSS                       | 8%        |        | 57,60  |
| 320 Vale-Transporte            | 3%        |        | 21,60  |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        | 0,67   |

759,07 375,07  
FGTS: 57,60 Líquido a receber: 384,00

|            |      |        |        |                   |                |
|------------|------|--------|--------|-------------------|----------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:             | Assinatura:    |
| 03/11/2008 | 2    | 2      | 220    | Sal. Cont. 720,00 | BC-INSS 720,00 |
|            |      |        |        | BC-FGTS 720,00    |                |

000833 MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

|                                |           |        |        |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 720,00 |        |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,95   |        |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |        | 7,20   |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |        | 288,00 |
| 310 INSS                       | 8%        |        | 51,84  |
| 320 Vale-Transporte            | 3%        |        | 21,60  |
| 321 Falta                      | 3 dia(s)  |        | 72,00  |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |        | 0,31   |

720,95 440,95  
FGTS: 51,84 Líquido a receber: 289,00

|            |      |        |        |                   |                |
|------------|------|--------|--------|-------------------|----------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data:             | Assinatura:    |
| 05/01/2009 | 0    | 0      | 220    | Sal. Cont. 720,00 | BC-INSS 648,00 |
|            |      |        |        | BC-FGTS 648,00    |                |

# Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 8

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 02/2010

Emissão: 26/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

ADMIN

Fortes AC Pessoal 3.391.733



| Código | Empregado | Evento | Referência | Provento | Desconto |
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|
|--------|-----------|--------|------------|----------|----------|

000921 PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES

Cargo: SERVENTE

|                                |           |             |                           |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 518,00      |                           |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,78        |                           |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |             | 5,18                      |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |             | 207,00                    |
| 310 INSS                       | 8%        |             | 41,44                     |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |             | 0,16                      |
|                                |           | 518,78      | 253,78                    |
|                                |           | FGTS: 41,44 | Líquido a receber: 265,00 |

Assinatura: *Paulo Adriano Paiva Rodrigues*

Admissão 02/03/2009 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Data: / /  
Sal. Cont. 518,00 BC-INSS 518,00 BC-FGTS 518,00

001098 SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA

Cargo: PEDREIRO

|                                |           |             |                           |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 010 Salário-Família            | 2 cota(s) | 38,38       |                           |
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 720,00      |                           |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,41        |                           |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |             | 7,20                      |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |             | 288,00                    |
| 310 INSS                       | 8%        |             | 57,60                     |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |             | 0,99                      |
|                                |           | 758,79      | 353,79                    |
|                                |           | FGTS: 57,60 | Líquido a receber: 405,00 |

Assinatura: *Sebastião Pereira da Silva*

Admissão 20/01/2010 Dep. 2 Filhos 2 Hr/mês 220

Data: / /  
Sal. Cont. 720,00 BC-INSS 720,00 BC-FGTS 720,00

001094 VALMIR VIEIRA DE SOUSA

Cargo: CARPINTEIRO

|                                |           |             |                           |
|--------------------------------|-----------|-------------|---------------------------|
| 011 Salário-Base               | 30 dia(s) | 720,00      |                           |
| 092 Arredondamento Compensação |           | 0,12        |                           |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 1         |             | 7,20                      |
| 300 Adiantamento Compensação   |           |             | 288,00                    |
| 310 INSS                       | 8%        |             | 57,60                     |
| 391 Arredondamento Desconto    |           |             | 0,32                      |
|                                |           | 720,12      | 353,12                    |
|                                |           | FGTS: 57,60 | Líquido a receber: 367,00 |

Assinatura: *Valmir Vieira de Sousa*

Admissão 04/01/2010 Dep. 0 Filhos 0 Hr/mês 220

Data: / /  
Sal. Cont. 720,00 BC-INSS 720,00 BC-FGTS 720,00

# Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 8

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 3.391.733

Mês/Ano: 02/2010

Emissão: 26/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



| Código | Empregado               | Evento                         | Referência   | Provento           | Desconto |
|--------|-------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------|----------|
| 001088 | WALDIR ELIAS HIDD FILHO |                                |              |                    |          |
|        | Cargo: ENGENHEIRO CIVIL |                                |              |                    |          |
|        |                         | 011 Salário-Base               | 30 dia(s)    | 3.000,00           |          |
|        |                         | 092 Arredondamento Compensação |              | 0,14               |          |
|        |                         | 300 Adiantamento Compensação   |              |                    | 1.200,00 |
|        |                         | 310 INSS                       | 11%          |                    | 330,00   |
|        |                         | 311 IRRF                       | 15%          |                    | 119,56   |
|        |                         | 391 Arredondamento Desconto    |              |                    | 0,58     |
|        |                         |                                |              | 3.000,14           | 1.650,14 |
|        |                         |                                | FGTS: 240,00 | Líquido a receber: | 1.350,00 |

|            |      |        |        |                     |                             |
|------------|------|--------|--------|---------------------|-----------------------------|
| Admissão   | Dep. | Filhos | Hr/mês | Data: / /           | Assinatura: <i>Waldemar</i> |
| 04/01/2010 | 0    | 0      | 220    | Sal. Cont. 3.000,00 | BC-INSS 3.000,00            |
|            |      |        |        |                     | BC-FGTS 3.000,00            |
|            |      |        |        |                     | BC-IRRF 2.670,00            |

Total Geral (23 empregados)

|                                |                    |                    |          |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|----------|
| 010 Salário-Família            |                    | 374,67             |          |
| 011 Salário-Base               |                    | 15.549,86          |          |
| 012 Adicional Noturno          |                    | 243,46             |          |
| 092 Arredondamento Compensação |                    | 8,53               |          |
| 214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA | 21                 |                    | 125,50   |
| 300 Adiantamento Compensação   |                    |                    | 6.028,00 |
| 310 INSS                       |                    |                    | 1.343,56 |
| 311 IRRF                       |                    |                    | 119,56   |
| 320 Vale-Transporte            |                    |                    | 148,29   |
| 321 Falta                      | 6 dia(s)           |                    | 123,80   |
| 391 Arredondamento Desconto    |                    |                    | 13,81    |
|                                |                    | 16.176,52          | 7.902,52 |
|                                | FGTS: 1.253,56     | Líquido a receber: | 8.274,00 |
|                                | BC-INSS: 15.669,52 | BC-FGTS: 15.669,52 |          |

## Adiantamento de Folha

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Emissão: 15/02/2010 Mês/Ano :02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Pág.: 1 de 1

ADMIN

Fortes AC Pessoal 3.388.730



| Código                      | Empregado                               | Referência | Valor    | Assinatura                                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| 001096                      | ANTONIO PAULO QUARESMA MARTINS          | 40%        | 288,00   | <i>Antonio Paulo Quaresma Martins</i>       |
| 001129                      | CRISTIANO FERREIRA PEREIRA              | 40%        | 207,00   | <i>Cristiano F. Pereira</i>                 |
| 001092                      | EDOM MOREIRA DOS RESES (-2)             | 40%        | 207,00   | <i>Edom Moreira dos Reses</i>               |
| 001130                      | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO (-1)  | 40%        | 138,00   | <i>Francisco das Chagas Lima</i>            |
| 000845                      | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS       | 40%        | 288,00   | <i>Francisco das Chagas Silva Santos</i>    |
| 000976                      | FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA         | 40%        | 207,00   | <i>Francisco Jose de Sousa Batista</i>      |
| 001093                      | HELIEL SOUSA SILVA                      | 40%        | 288,00   | <i>Heliel Sousa Silva</i>                   |
| 000586                      | JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA            | 40%        | 305,00   | <i>João Paulo de Castro Gonzaga</i>         |
| 000590                      | JOSE ALVES DE ARAUJO                    | 40%        | 207,00   | <i>Jose Alves de Araujo</i>                 |
| 000575                      | JOSE LUIS IBIAPINA PINTO                | 40%        | 400,00   | <i>Jose Luis Ibiapina Pinto</i>             |
| 001091                      | JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO    | 40%        | 207,00   | <i>Jose Maria Filho Gualberto de Araujo</i> |
| 001089                      | JOSE MARIA SANTIAGO                     | 40%        | 207,00   | <i>Jose Maria Santiago</i>                  |
| 000578                      | JOÃO DE DEUS SOARES (-3)                | 40%        | 288,00   | <i>João de Deus Soares</i>                  |
| 001128                      | JOÃO LUIS RIBEIRO DE CARVALHO           | 40%        | 207,00   | <i>João Luis Ribeiro de Carvalho</i>        |
| 000946                      | MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS     | 40%        | 232,00   | <i>Manoel de Jesus Oliveira dos Santos</i>  |
| 000797                      | MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA             | 40%        | 288,00   | <i>Manoel Suede da Costa Silva</i>          |
| 000833                      | MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA (-1) | 40%        | 288,00   | <i>Mauricio A. O. Alves</i>                 |
| 001097                      | PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES           | 40%        | 207,00   | <i>Paulo Adriano Paiva Rodrigues</i>        |
| 001097                      | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA              | 40%        | 288,00   | <i>Sebastião Pereira da Silva</i>           |
| 001094                      | VALMIR VIEIRA DE SOUSA                  | 40%        | 288,00   | <i>Valmir Vieira de Sousa</i>               |
| 001088                      | WALDIR ELIAS HIDD FILHO                 | 40%        | 1.200,00 | <i>Waldir Elias Hidd Filho</i>              |
| Total Geral (21 empregados) |                                         |            | 6.235,00 |                                             |

# diamentamento de Folha

Pág.: 1 de 1

licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 3.391.733

Missão: 15/03/2010 Mês/Ano :03/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Formador: OBRA TRT TERESINA

otação: OBRA TRT TERESINA



| Código                      | Empregado                            | Referência | Valor    | Assinatura         |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------|----------|--------------------|
| 001133                      | ANTONIO JOSÉ LIMA PINTO              | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001096                      | ANTONIO PAULO QUARESMA MARTINS       | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001131                      | DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS | 40%        | 207,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001130                      | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO    | 40%        | 207,00   | <i>[Signature]</i> |
| 000845                      | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS    | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 000976                      | FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA      | 40%        | 207,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001093                      | HELIEL SOUSA SILVA                   | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 00586                       | JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA         | 40%        | 305,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001090                      | JOSE ALVES DE ARAUJO                 | 40%        | 207,00   | <i>[Signature]</i> |
| 000575                      | JOSE LUIS IBIAPINA PINTO             | 40%        | 400,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001091                      | JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO | 40%        | 207,00   | <i>[Signature]</i> |
| 000578                      | JOÃO DE DEUS SOARES                  | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 000946                      | MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS  | 40%        | 232,90   | <i>[Signature]</i> |
| 000797                      | MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA          | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 000833                      | MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA   | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001134                      | MIGUEL JOAQUIM DA SILVA              | 40%        | 207,00   | <i>[Signature]</i> |
| 00921                       | PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES        | 40%        | 207,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001097                      | SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA           | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001094                      | VALMIR VIEIRA DE SOUSA               | 40%        | 288,00   | <i>[Signature]</i> |
| 001088                      | WALDIMIR ELIAS HIDD FILHO            | 40%        | 1.200,00 | <i>[Signature]</i> |
| Total Geral (20 empregados) |                                      |            | 6.178,00 |                    |

# Recibo de Entrega de Vales-Transporte

Pág.: 1 de 1

destinado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoal 3.383.722

período: 18/01/2010 a 31/01/2010

estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

tomador: OBRA TRT TERESINA

espécie: Todos



| Código                     | Empregado                      | Tipo | Qtd. | Valor  | Recebido em | Assinatura                     |
|----------------------------|--------------------------------|------|------|--------|-------------|--------------------------------|
| 122 - OBRA TRT TERESINA    |                                |      |      |        |             |                                |
| 001096                     | ANTONIO PAULO QUARESMA MARTINS | 1    | 20   | 35,00  | 18/01/2010  | Antonio Paulo Quaresma Martins |
| 001095                     | FABIO HENRIQUE LIMA            | 1    | 40   | 70,00  | 18/01/2010  | Fabio Henrique Lima            |
| 001093                     | HELIEL SOUSA SILVA             | 1    | 40   | 70,00  | 18/01/2010  | Heliel Sousa Silva             |
| Total Geral 3 Empregado(s) |                                |      |      |        |             |                                |
|                            |                                | 1    | 100  | 175,00 |             |                                |
|                            |                                |      | 100  | 175,00 |             |                                |

# Recibo de Entrega de Vales-Transporte

Pág.: 1 de 1

Licenciado para: Vanguarda Engenharia Ltda

ADMIN

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Fortes AC Pessoa 130730

Período: 16/02/2010 a 28/02/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Espécie: Todos



| Código                         | Empregado                           | Tipo | Qtd. | Valor  | Recebido em | Assinatura                          |
|--------------------------------|-------------------------------------|------|------|--------|-------------|-------------------------------------|
| <b>022 - OBRA TRT TERESINA</b> |                                     |      |      |        |             |                                     |
| 001096                         | ANTONIO PAULO QUARESMA MARTINS      | 1    | 16   | 28,00  | / /         | Antonio Paulo Quaresma Martins      |
| 001129                         | CRISTIANO FERREIRA PEREIRA          | 1    | 16   | 28,00  | / /         | Cristiano F. Pereira                |
| 001131                         | DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTO | 1    | 16   | 28,00  | / /         | Domingos P. S. S.                   |
| 001130                         | FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA RIBEIRO   | 1    | 32   | 56,00  | / /         | Francisco das Chagas Lima Ribeiro   |
| 000845                         | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS   | 1    | 16   | 28,00  | / /         | Francisco das Chagas Silva Santos   |
| 001093                         | HELIEL SOUSA SILVA                  | 1    | 32   | 56,00  | / /         | Helio Sousa Silva                   |
| 000586                         | JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA        | 1    | 32   | 56,00  | / /         | Joao Paulo de Castro Gonzaga        |
| 000946                         | MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS | 1    | 16   | 28,00  | / /         | Manoel de Jesus Oliveira dos Santos |
| 000797                         | MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA         | 1    | 16   | 28,00  | / /         | Manoel Suede da Costa Silva         |
| 000833                         | MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA  | 1    | 16   | 28,00  | / /         | Mauricio A. O. M. V.                |
| 001094                         | VALMIR VIEIRA DE SOUSA              | 1    | 16   | 28,00  | / /         | Valmir Vieira de Sousa              |
| <b>Total</b>                   | <b>al 11 Empregado(s)</b>           |      |      |        |             |                                     |
|                                |                                     | 1    | 224  | 392,00 |             |                                     |
|                                |                                     |      | 224  | 392,00 |             |                                     |

Início

Contribuinte: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

### Matrícula CEI

Tipo de Matrícula: Obra de Pessoa Jurídica - Edificação

Número da Matrícula: 51.205.40186/79

Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

|                                      |                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nome *                               | OBRA DA VANGUARDA ENGENHARIA LTDA                                         |
| Endereço                             |                                                                           |
| Logradouro (Av, Rua, etc) *          | AV JOAO XXIII S/N                                                         |
| Bairro                               | NOVOS                                                                     |
| CEP *                                | 64045000                                                                  |
| Telefone                             | ( 86 ) 32326877                                                           |
| Fax                                  | ( 86 ) 32325761                                                           |
| E-mail                               | VANGUARDA.ADM@HOTMAIL.COM                                                 |
| Endereço de correspondência          |                                                                           |
| Logradouro (Av, Rua, etc)            | AV SENADOR AREA LEO 1398                                                  |
| Bairro                               | JOCKEY CLUBE                                                              |
| CEP                                  | 64049110                                                                  |
| Vínculo do Responsável *             | Construtora                                                               |
| Vínculo com o Governo *              | Outros                                                                    |
| FPAS *                               | 507 - INDUSTRIAS, INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CML                             |
| CNAE *                               | 45217 - EDIFICACOES (RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVICOS) |
| Natureza Jurídica *                  | 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA                                      |
| Dados da Obra                        |                                                                           |
| A.R.T./C.R.E.A.                      | 000547389                                                                 |
| Local                                | Imóvel em área Urbana                                                     |
| Alvará                               |                                                                           |
| Data do Início da Obra *             | 04/01/2010 (dd/mm/aaaa)                                                   |
| Construção                           |                                                                           |
| Pré-Fabricado?                       | Não                                                                       |
| Tipo da Obra                         | Galpão, pavilhão e semelhantes, em alvenaria                              |
| Uso da Obra                          | Unidade Comercial                                                         |
| Quantidade de Unidades               | 1                                                                         |
| Quantidade de Pavimentos             | 0                                                                         |
| Quantidade de Unidades com 2 Quartos | 0                                                                         |
| Quantidade de Unidades com 3 Quartos | 0                                                                         |
| Demolição                            |                                                                           |
| Pré-Fabricado?                       | Não                                                                       |
| Tipo da Demolição                    |                                                                           |
| Uso da Demolição                     |                                                                           |
| Quantidade de Unidades               | 0                                                                         |
| Quantidade de Pavimentos             | 0                                                                         |
| Quantidade de Unidades com 2 Quartos | 0                                                                         |

Quantidade de Unidades com 3 Quartos



**Comercial**

|                                |                                   |    |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| Área Existente                 | <input type="text" value="0,00"/> | m² |
| Área da Reforma                | <input type="text" value="0,00"/> | m² |
| Área da Demolição              | <input type="text" value="0,00"/> | m² |
| Área do Acréscimo ou Obra Nova | <input type="text" value="0,00"/> | m² |
| Área Resultante                | <input type="text" value="0,00"/> | m² |

**Residencial**

|                                |                                   |    |
|--------------------------------|-----------------------------------|----|
| Área Existente                 | <input type="text" value="0,00"/> | m² |
| Área da Reforma                | <input type="text" value="0,00"/> | m² |
| Área da Demolição              | <input type="text" value="0,00"/> | m² |
| Área do Acréscimo ou Obra Nova | <input type="text" value="0,00"/> | m² |
| Área Resultante                | <input type="text" value="0,00"/> | m² |

Salvar Matrícula CEI

Voltar



**Dados cadastrais**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Logradouro | SENADOR AREA LEAO 1398 |
| Bairro     | JOCKEY CLUBE           |
| CEP        | 64049110               |
| DDD        | 0000                   |
| Telefone   | 00865300               |
| E-mail     |                        |





Preencha os campos abaixo para cadastrar uma nova matrícula CEI:

Nome \*

Endereço

Logradouro (Av, Rua, etc) \*

Bairro

CEP \*

Telefone

 (  ) 

Fax

 (  ) 

E-mail

Endereço de correspondência

Logradouro (Av, Rua, etc)

Bairro

CEP

Vínculo do Responsável \*

Vínculo com o Governo \*

FPAS \*

CNAE \*

Natureza Jurídica \*

Dados da Obra

A.R.T./C.R.E.A.

Local

Alvará

Data do Início da Obra \*

 (dd/mm/aaaa)

Construção

Pré-Fabricado?

Tipo da Obra

Uso da Obra

Quantidade de Unidades

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Demolição

Pré-Fabricado?

Tipo da Demolição

Uso da Demolição

Quantidade de Unidades

Quantidade de Pavimentos

Quantidade de Unidades com 2 Quartos

Quantidade de Unidades com 3 Quartos

Comercial

Área Existente

 m²

Área da Reforma

 m²

Área da Demolição

 m²

Área do Acréscimo ou Obra-Nova

 m²

Área Resultante

 m²

Residencial

Área Existente

 m²



# SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CREA-PI

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO PIAUÍ  
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

ART

Nº

547388

1ª Via - Branca/CREA-PI 4ª Via - Rosa/SERVIÇO  
2ª Via - Amarela/CONTRATADO 5ª Via - Jomal/ASCUNHO  
3ª Via - Azul/CONTRATANTE

|            |                                                                                 |                                                       |   |                       |    |               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|-----------------------|----|---------------|
| CONTRATADO | 2                                                                               | NOME DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL                      | 3 | TÍTULO PROFISSIONAL   | 4  | CARTEIRA CREA |
|            |                                                                                 | JIVAGO DE CASTRO RAMALHO                              |   | ENGº CIVIL            |    | 1907575022    |
|            | 5                                                                               | ALTERAÇÃO DO CADASTRO<br>SIM <input type="checkbox"/> | 6 | ENDEREÇO PROFISSIONAL | 7  | TELEFONE      |
|            |                                                                                 | AV. SENADOR ARAÚJO LEÃO, 1398 - Jockey Clube          |   | 3232-5761             |    |               |
| CONTRATADO | 8                                                                               | NOME DA EMPRESA CONTRATADA                            | 9 | Nº REG. CREA/PI       | 10 | TELEFONE      |
|            |                                                                                 | VANGUARDA ENGENHARIA LTDA                             |   | 13925-EM/PI           |    | 3232-6877     |
|            | ENDEREÇO EMPRESA<br>AV. SENADOR ARAÚJO LEÃO, 1398 - JOCKEY CLUBE- TERESINA (PI) |                                                       |   |                       |    |               |

|                 |    |                                                      |    |                    |
|-----------------|----|------------------------------------------------------|----|--------------------|
| CONTRA<br>TANTE | 11 | NOME DO CONTRATANTE                                  | 12 | CPF OU CNPJ        |
|                 |    | Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região          |    | 03.458.141/0001-40 |
|                 | 13 | ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA                        | 14 | TELEFONE           |
|                 |    | RUA 24 DE JANEIRO, 181 - CENTRO/NORTE- TERESINA (PI) |    | 2106-9448          |

|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------|
| DESCR<br>IÇÃO                                                                                                      | 15                                                                                                                                                              | RESUMO DO CONTRATO: DESCRIÇÃO DA OBRA E/OU SERVIÇO CONTRATADO, CONDIÇÕES, PRAZO, QUANTIFICAÇÃO, CUSTO, ETC |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Execução das obras de construção do prédio da SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO, situada na AV. JOÃO XXIII Bairro dos NOIVOS em Teresina (PI) |                                                                                                            |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Aterro manual com material importado (areia) ----- 1.700 m³                                                                                                     |                                                                                                            |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Emprestimo ----- 7.100 m³                                                                                                                                       |                                                                                                            |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Compactação mecânica de áreas a 95% do proctor normal --- 7.100 m³                                                                                              |                                                                                                            |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Escavação e carga de material brejoso ----- 3.600m³                                                                                                             |                                                                                                            |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Estaca pre-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm --- 1.632m                                                                                           |                                                                                                            |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Estaca pre-moldada de concreto armado triangular 21x21x21cm -- 472m                                                                                             |                                                                                                            |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Estaca pre-moldada de concreto armado retangular 30x30cm ----- 3.144m                                                                                           |                                                                                                            |  |    |                      |
|                                                                                                                    | Concreto estrutural dosado em central FCK 30 MPa ---- 1.624,96 m³                                                                                               |                                                                                                            |  |    |                      |
| Concreto estrutural dosado em central FCK 20 MPa ---- 41,26 m³                                                     |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |    |                      |
| Prazo de execução ----- 240 dias                                                                                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |    |                      |
| 16 <input type="checkbox"/> OBRA <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇO <input type="checkbox"/> CARGO/FUNÇÃO |                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |  |    |                      |
| 17                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 | VALOR DA OBRA/SERVIÇO                                                                                      |  | 18 | VALOR DOS HONORÁRIOS |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | R\$ 3.771.189,83                                                                                           |  |    |                      |

|                                                                                                                                    |    |                                      |    |                       |    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|-----------------------|----|----------------------|
| ASSINA-<br>TURAS                                                                                                                   | 19 | ASSINATURAS                          | 20 | VALOR DA OBRA/SERVIÇO | 21 | VALOR DOS HONORÁRIOS |
|                                                                                                                                    |    | The (PI), 06/01/2010<br>LOCAL E DATA |    | R\$ 3.771.189,83      |    |                      |
| ESTE DOCUMENTO ANOTA PERANTE O CREA/PI, PARA EFEITOS LEGAIS, O CONTRATO ESCRITO OU VERBAL REALIZADO ENTRE AS PARTES (LEI 6.496/77) |    |                                      |    |                       |    |                      |

|                                      |    |                                                                           |                                                                               |                    |                    |                                                                                                          |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESERVADO AO RESPONSÁVEL<br>TÉCNICO | 20 | NOME DO PROPRIETÁRIO                                                      | 21                                                                            | CNPJ OU CPF        |                    |                                                                                                          |
|                                      |    | Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região                               |                                                                               | 03.458.141/0001-40 |                    |                                                                                                          |
|                                      | 22 | ENDEREÇO DA OBRA OU SERVIÇO                                               | 23                                                                            | CEP                |                    |                                                                                                          |
|                                      |    | AV. João XXIII, S/N- Bairro dos Noivos/Teresina (PI)                      |                                                                               | 64.045-000         |                    |                                                                                                          |
| 24                                   |    |                                                                           |                                                                               |                    |                    | DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR DA OBRA OU SERVIÇO                                                                |
| 25                                   |    | CO-AUTOR <input type="checkbox"/> CO-RESPONSÁVEL <input type="checkbox"/> | 26                                                                            | TIPO               | 27                 | EMPREGADOR <input type="checkbox"/> EMPREGADO <input type="checkbox"/> AUTÔNOMO <input type="checkbox"/> |
|                                      |    | INDIVIDUAL <input type="checkbox"/> EQUIPE <input type="checkbox"/>       | SUBSTITUIÇÃO <input type="checkbox"/> COMPLEMENTAÇÃO <input type="checkbox"/> |                    | ENTIDADE DE CLASSE |                                                                                                          |
| 29                                   |    | VINDULADA À ART Nº                                                        | DO PROFISSIONAL                                                               |                    |                    |                                                                                                          |



PAGCONTAS  
PAGCONTAS CREA-PI  
RUA ELIZEU MARTINS, 1767  
CENTRO/TERESINA-PI  
V137408 POS:000-001825  
COBAN:21191 LOJA:0012 PDV:1825  
06/01/2010 BANCO DO BRASIL 15:42:10  
164056525 CORRESPONDENTE BANCARIO 6417  
OUVIDORIA 88 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CONSELHO REG ENGENHARIA ARO E

001995219120000000826001444702184

44780000079100

NR. DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

VLR DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 2.152.017.4C2.11E.1C2

121.825

06/01/2010

791,00

791,00

MinervaWEB / Tela de Impressão de Boleto - MinervaWEB - Usuari...

<https://minervaweb.crea-rn.org.br/tela.print.boleto.bb.php?crea=>

## RECIBO DO SACADO

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00199.52191 20000.000826 00144.470218 4 44780000079100

| Cedente                                                           | Agência / Código do Cedente | Espécie        | Quantidade | Nosso número      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------|-------------------|
| Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Piauí | 3178-X / 00003172-0         | R\$            |            | 00000008200144470 |
| Número do documento                                               | Contrato                    | CPF/CEI/CNPJ   | Vencimento | Valor documento   |
| 0000013525EMPI                                                    | 952192                      | 06687545000102 | 10/01/2010 | 791,00            |

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

618 - ART Contrato/Honorarios - Faixa 08 - 2010 - 547389 - 791,00 ( 01/01 )

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento    (-) Outras deduções    (+) Mora / Multa    (+) Outros acréscimos    (=) Valor cobrado

Sacado

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube  
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí  
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877  
CNPJ: 05.248.587/0001-76  
Insc. Est. 19.453.468-5



**VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**

*Consultoria & Avaliações*

TERESINA, 24 DE MARÇO DE 2010.

ÀO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

A VANGUARDA ENGENHARIA LTDA CNPJ:  
05.248.587/0001-76, E RESPONSÁVEL PELA MESMA  
JIVAGO DE CASTRO RAMALHO, VEM ATRAVÉS DESTA INFORMA  
A CONTA PARA CREDITOS DO CONTRATO TRT22 N° 45/2009,  
BANCO-320 (BICBANCO- BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL  
S.A), AGENCIA-0041 CONTA-42100304-6


CIENTE DE SUA MAXIMA  
COMPREENSÃO RENOVAMOS VOTOS DE APELO.

ATENCIOSAMENTE,

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
JIVAGO DE CASTRO RAMALHO



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI  
DIRETORIA-GERAL



**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 197/2009**

**INTERESSADO:** Secretaria Administrativa.

**ASSUNTO.....:** Construção do edifício sede do TRT da 22ª Região.

**DESPACHO**

Tratam os presentes autos de pedido de autorização de pagamento da nota fiscal nº 00000020, no valor de R\$171.367,64 (cento e setenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais sessenta e quatro centavos) referente à 1ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção da infraestrutura de todas as edificações, construção de blocos e cintas de travamentos e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal.

Assim, considerando que a referida nota foi devidamente atestada pelo fiscal, bem como a existência da comprovação da regularidade fiscal da contratada às fls. 821, 824/825, **AUTORIZO** o pagamento solicitado no valor total de R\$171.367,64 (cento e setenta e um mil, trezentos e sessenta e sete reais sessenta e quatro centavos) em favor da empresa **Vanguarda Engenharia Ltda**, CNPJ/MF nº 05.248.587/0001-76.

Ao Serviço de Orçamento e Finanças para providências, ressaltando que quaisquer pagamentos devidos à contratada provenientes deste contrato deverão ser efetuados no Banco Industrial e Comercial S.A, agência nº 041, conforme documento de fl. 859 dos autos.

Outrossim, solicitamos que **todos os membros da comissão de fiscalização** verifiquem e atestem as próximas faturas.


Teresina, 29 de março de 2010.

**FRANCISCO DAS CHAGAS ANTUNES MARQUES**  
Diretor-Geral



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI  
DIRETORIA-GERAL

Jaqueline Lopes da Silva  
Chefe de Serviço da DGA  
TRT 22ª Região



OFÍCIO DGA-TRT22 Nº 28 /2010

Teresina-PI, 24 de março de 2010

A sua Senhoria o Senhor  
**Jivago de Castro Ramalho**  
Diretor da Empresa Vanguarda Engenharia  
Av. Senador Area Leão, 1398  
Jóquei Clube  
Cep.: 64.049-110

Senhor Diretor,

Após consulta ao prof. Dr. Nelson Aoki, no que pertine aos questionamentos relativos ao projeto de fundações da torre principal do conjunto arquitetônico da nova sede deste Regional, o Engenheiro Antônio Frederico V. Castelo Branco apresentou relatório informando a manifestação do professor em epígrafe nos termos abaixo transcrito:

"... Ele entende que a experiência local na execução de estaqueamentos não pode ser desprezada e que o projeto deve ser executado em sua forma original, fazendo-se o controle individualizado de cravação de cada estaca e posteriormente realizar-se uma análise desses dados de cravação para verificação de eventuais deficiências. Acrescentou também que deverão ser realizadas provas de carga dinâmicas, já previstas nas especificações técnicas do projeto, na ordem de uma prova de carga a cada cinquenta estacas cravadas."

Ante o exposto, **ratifico** as determinações apostas no diário de obras pelo Engenheiro presidente da comissão de fiscalização, Antônio Frederico V. Castelo Branco, para que a

\_\_\_ SIAFI2010-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNL (CONSULTA NOTA DE LANCAMENTO) \_\_\_\_\_

30/03/10 11:12

USUARIO : RITA

DATA EMISSAO : 30Mar10 VALORIZACAO : 30Mar10 NUMERO : 2010NL000085

UG/GESTAO EMITENTE: 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO

FAVORECIDO : 05248587/0001-76 - VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

TITULO DE CREDITO :

DATA VENCIMENTO :

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

REGISTRO CONTRATO CONSTRUCAO EDIFICIO SEDE, VIGENCIA 12 MESES, A PARTIR DE 21-12-2009 (FL. 693/704), PROCESSO TRT - 197/2009.

| EVENTO INSCRICAO 1    | INSCRICAO 2 | CLASSIF.1 | CLASSIF.2 | VALOR        |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 540404 05248587000176 |             | 199720200 |           | 3.771.189,83 |

LANCADO POR : 14547856320 - RITA

UG : 080024 30Mar10 11:06

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



D E C L A R A C A O

Declaramos para os fins previstos na Lei n.8.666/93 e Decisao Plenaria TCU 705/94, conforme documentacao apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG cadastradora, que a situacao do Fornecedor no momento e a seguinte:



CNPJ 05248587/0001-76 VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
SITUACAO: ATIVO OCORRENCIA: NADA CONSTA  
UASG CADASTRADORA: 135345 - CONAB/SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PIAUI

DOMICILIO FISCAL : 12190 - TERESINA  
DT PUBL: 16/09/2009 PORTARIA N.: DT ALT DOCUMENTO: 30/03/2010  
DOCUMENTACAO OBRIGATORIA: VENCIDA


| REC.FED.            | DIV.UNIAO | FGTS       | INSS       |
|---------------------|-----------|------------|------------|
| VALIDADE 02/02/2010 |           | 04/02/2010 | 09/03/2010 |

ILITACAO PARCIAL: VENCIDA

PF3=SAI PF12=RETORNA

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 05248587/0001-76**Razão Social:** VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**Endereço:** AV SENADOR AREA LEAO 1398 / JOCKEY CLUBE / TERESINA /  
PI / 64049-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.


**Validade:** 26/03/2010 a 24/04/2010**Certificação Número:** 2010032610490728692744

Informação obtida em 30/03/2010, às 12:48:16.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**  
**E ÀS DE TERCEIROS**

Nº 065422010-16001100

Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 05.248.587/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 17/03/2010.

Válida até 13/09/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**



**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**  
**CNPJ: 05.248.587/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 17:53:46 do dia 08/02/2010 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/08/2010.

Código de controle da certidão: **972A.7B02.7EE6.3D85**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

30/03/10 12:08 NS - MES NORMAL USUARIO : GRACINHA  
 DATA EMISSAO : 30Mar10 VALORIZACAO : 30Mar10 NUMERO : 2010NS000521  
 UG/GESTAO EMITENTE: 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGI  
 FAVORECIDO : 05248587/0001-76 - VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
 TITULO DE CREDITO : 2010NO000133 DATA VENCIMENTO : 30Mar10  
 INVERTE SALDO : NAO  
 OBSERVACAO



PAGTO. DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 20, REF. A 1ª MEDICAO PARA E-  
 XECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE. PA-197/09.

| EVENTO INSCRICAO 1  | INSCRICAO 2 | CLASSIF.1 | CLASSIF.2 | V A L O R    |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
| 611008 2009NE000699 | 999         | 344905191 | 199720200 | 171.367,64 ✓ |
| 521302 2009NE000699 | 6190        | 344905191 |           | 16.194,24 *  |
| 521293 2009NE000699 | 2640        | 344905191 |           | 10.367,74 ✓  |
| 521291 2009NE000699 | 17171219    | 344905191 |           | 2.827,56 ✓   |
| 521244 2009NE000699 |             | 344905191 |           | 141.978,10   |

LANCADO POR : 35012595300 - GRACINHA  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

UG : 080024 30Mar10 12:08

Ao Serviço de Controle Interno, solicitando  
 examinar a despesa, para fins de emissão  
 de ORDEM BANCARIA, segundo a NOTA  
 DE SISTEMA Nº 5.21  
 Teresina, 30.03.10

Maria das Graças Silva Almeida Freitas  
 Técnico Judiciário


OBS:  
 SOP efetuada acerto no campo  
 VALOR/RETENÇÃO (fl. 868).  
 Bressan, 30-3-2010  
 Rita de Cássia da Silva Moraes  
 Assistente-Chefe da Seção  
 de Contabilidade Analítica  
 TRT - 22ª Região

30/03/10 12:11 NS - MES NORMAL USUARIO : GRACINHA  
 DATA EMISSAO : 30Mar10 VALORIZACAO : 30Mar10 NUMERO : 2010NS000522  
 UG/GESTAO EMITENTE: 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGI  
 FAVORECIDO : 05248587/0001-76 - VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
 TITULO DE CREDITO : 2010NO000133 DATA VENCIMENTO : 30Mar10  
 INVERTE SALDO : NAO  
 OBSERVACAO  
 ACERTOS QUANTO AO VALOR DO DARF.



| EVENTO INSCRICAO 1  | INSCRICAO 2 | CLASSIF.1 | CLASSIF.2 | VALOR     |
|---------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 526302 2009NE000699 | 6190        | 344905191 |           | 16.194,24 |
| 521244 2009NE000699 |             | 344905191 |           | 16.194,24 |
| 521302 2009NE000699 | 6147        | 344905191 |           | 10.025,00 |
| 526244 2009NE000699 |             | 344905191 |           | 10.025,00 |

LANCADO POR : 35012595300 - GRACINHA UG : 080024 30Mar10 12:11  
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA



Maria das Graças Farias Fretas

Examinado na forma do Art. 29, Inciso II do  
 Regulamento Geral deste TRT, o pagamento  
 está em condições de ser realizado.

Teresina, 30/03/2010.

Joacy Evangelista Madeira  
 Assistente em Chefe da Seção  
 de Auditoria  
 TRT - 22ª Região

30/03/10 15:04

USUARIO : GRACINHA

DATA EMISSAO : 30Mar10 TIPO OB: 11

NUMERO : 2010OB800438

UG/GESTAO EMITENTE: 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGI

BANCO : 001 AGENCIA : 3791 CONTA CORRENTE : 997380632

FAVORECIDO : 05248587/0001-76 - VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

BANCO : 320 AGENCIA : 0041 CONTA CORRENTE : 421003046

DOCUMENTO ORIGEM : 080024/00001/2010NO000133

NUMERO BANCARIO : 001119659-9

PROCESSO : TRT-197/09

INVERTE SALDO : NAO VALOR : 148.147,34

IDENT. TRANSFER. :

OBSERVACAO

PAGTO. DA NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA NR. 20, REF. A 1ª MEDICAO PARA E-  
XECUCAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE. PA-197/09.

| EVENTO INSCRICAO 1     | INSCRICAO 2 | CLASSIF.1 | CLASSIF.2 | V A L O R  |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 531314 2009NE000699    |             | 344905191 |           | 148.147,34 |
| 561602 01000000000400D |             |           |           | 148.147,34 |

ENCADO POR : 35012595300 - GRACINHA

UG : 080024 30Mar10 15:04

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA



SIAFI2010-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)  
30/03/10 15:04 USUARIO : GRACINHA  
DATA EMISSAO : 30Mar10 VENCIMENTO: 30Mar10 NUMERO : 2010DF800166  
UG/GESTAO EMITENTE: 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGI  
CONTRIBUINTE : 05248587/0001-76 - VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTO  
PROCESSO : DOC.ORIGEM 080024 / 00001 / 2010NO000133  
PERIODO APURACAO : 31Mar10 PERCENTUAL :  
REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:  
RECEITA : 6147  
VALORES BASE DE CALCULO : 171367,64  
RECEITA : 10.025,00  
MULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02  
JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 30/03/10  
TOTAL : 10.025,00  
OBSERVACAO  
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. NFSE NR. 20. PA-197/09.



ENCADO POR : 35012595300 - GRACINHA UG : 080024 30Mar10 15:04  
1-AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

30/03/10 15:03

USUARIO : GRACINHA

DATA EMISSAO : 30Mar10

NUMERO : 2010GP800071

UG/GESTAO EMITENTE: 080024/00001-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.REGIAO

RECOLHEDOR : 05248587000176

CODIGO DE PGTO : 2640 - CONTR RETIDA NF/FATURA PELO ORGAO PUBLICO

COMPETENCIA : MAR10

RECURSO : 3

PROCESSO : TRT-197/09

DOCUMENTO ORIGEM : 080024/00001/000133 NUMERO REMESSA :



QUIT.CONF.RESOL. INSS/DC NO.100, 26/08/02

009/ 3791 , EM 30/03/10

VALOR INSS : 10.367,74

VALOR OUTRAS ENTIDADES :

VALOR ATM/MULTA/JUROS :

TOTAL : 10.367,74

OBSERVACAO

RECOLHIMENTO P/ PREV. SOCIAL EM CUMPRIMENTO A IN MPS/SRP 03, REF. A NFSE NR. 20, EMITIDA EM 18/03/10.CONTRATANTE-TRT 22ª REGIAO.CONTRATADA-VANGUAR- ENGENHARIA LTDA. INCIDENCIA SOBRE R\$ 94.252,20 - 55/100 DA NOTA FISCAL.

LANCADO POR : 35012595300 - GRACINHA UG : 080024 30Mar10 15:03

PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

\_\_\_\_ SIAFI2010-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)\_\_\_\_  
30/03/10 15:03 USUARIO : GRACINHA  
DATA EMISSAO : 30Mar10 VENCIMENTO: 30Mar10 NUMERO : 2010DR800035  
UG/GESTAO EMITENTE: 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.RE  
UG ARRECADADORA : -  
MUNICIPIO FAV. : 1219 - TERESINA  
RECOLHEDOR(SUBST.): 05248587/0001-76 - VANGUARDA ENGENHARIA LTDA  
RECURSO : 3 - COM VINCULACAO DE PAGAM REFERENCIA : 03/2010  
RECEITA : 1717 - ISS RETIDO NA F  
DOCUMENTO ORIGEM : 080024/00001/2010NO000133  
VALOR PRINCIPAL : 2.827,56  
VALOR JUROS :  
VALOR MULTA :  
VALOR TOTAL : 2.827,56  
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO QUITADO EM 30.03.2010  
UG TOMADORA SERVICO : 080024 CONFORME CONVENIO COM STN  
NUMERO DA NF/RECIBO : 0000000020  
SERIE NF : NFSE SUB-SERIE NF :  
ALÍQUOTA DA NF : 3,000  
MUN. DA UG TOMADORA : 1219 - TERESINA  
MUNICIPIO DA NF : 1219 - TERESINA  
VALOR NF : 94.252,20 CONTINUA..  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF8=AVANCA PF12=RETORNA




\_\_\_ SIAFI2010-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)\_\_\_\_\_  
30/03/10 15:03 USUARIO : GRACINHA  
DATA EMISSAO : 30Mar10 VENCIMENTO: 30Mar10 NUMERO : 2010DR800035  
UG/GESTAO EMITENTE: 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.RE

OBSERVACAO

PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA. CONSTRUCAO DO EDIFICIO SEDE DO TRT.  
CMC:086218-5. EMISSAO DA NOTA 18/03/10. PA-197/09.



LANCADO POR : 35012595300 - GRACINHA UG : 080024 30Mar10 15:03  
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF7=RECUE PF12=RETORNA



30/03/10 13:34

USUARIO: VANIA

DATA EMISSAO : 30Mar10 ESPECIE: PPF NUMERO : 2010PF000009  
UG/GESTAO EMITENTE : 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.R  
UG/GESTAO FAVORECIDA : 080017 / 00001 - SETORIAL ORC. FIN. DA JUSTICA DO TRABA

OBSERVACAO

SOLICITACAO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA POSSIBILITAR O PAGAMENTO DA 1ª MEDI  
CAO(TERRAPLANAGEM, MURO DE ARRIMO, INFRAESTRUTURA DAS EDIFICACOES E OUTROS)  
ONDE SERA CONSTRUIDO O EDIFICIO-SEDE. PA 197/2009.PROJETO:02.122.0571.11BC0107

| E/N    | TIPO | FONTE      | VINC | CAT.DE       | GASTO | REC | PREVISAO | V A L O R  |
|--------|------|------------|------|--------------|-------|-----|----------|------------|
| NORMAL | 22   | 0100000000 | 400  | INVESTIMENTO | 2     |     | 05ABR10  | 171.367,64 |



LANCADO POR : 39609596304 - VANIA  
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

UG : 080024 30Mar10 13:28

Data: 30/03/10

Hora: 13:40:49


Usuario: VANIA

Mensagem: 2010/0361049 Emissora 080024 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.RE  
de 30/03/10 as 13:40 por VANIA MARIA CARVALHO LIMA GOMES

Pag. 01/01

Assunto: TRT 22-SOLICITACAO DE RECURSOS PARA PROJETO

Texto : A- ASPO/CSJT



SR. ASSESSOR,

SOLICITAMOS RECURSOS FINANCEIROS PARA PROJETO DE  
CONSTRUCAO DO EDIFICIO-SEDE DO TRT 22A.REGIAO 02.122.0571.11BC.0107-  
RESTOS A PAGAR, PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDICAO, Nº DA PF 2010PF000009,  
NF. DE SERVICOS Nº20. PROC. 197/2009.

ATENCIOSAMENTE,

ANTONIO FERREIRA DE CARVALHO SOBRINHO  
DIRETOR DO SOF-TRT 22A.REGIAO

PF3=SAI PF5=IMPRIME P12=RETORNA

\_\_\_ SIAFI2010-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL) \_\_\_

09/04/10 11:39 NS - MES NORMAL

USUARIO : GRACINHA

DATA EMISSAO : 30Mar10 VALORIZACAO : 30Mar10 NUMERO : 2010NS000648

UG/GESTAO EMITENTE: 080017 / 00001 - SETORIAL ORC. FIN. DA JUSTICA DO TRABALHO

FAVORECIDO : 080024 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A.RE

TITULO DE CREDITO : 2010AP000509

DATA VENCIMENTO : 30Mar10

INVERTE SALDO : NAO

OBSERVACAO

DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS - RESTOS A PAGAR PROJETOS. AUTORIZADO AA

FL. 006 DO P-TST-500.277/2010-3. APROPRIADO POR 2010NO-133.

PROJETO 11BC.



| EVENTO INSCRICAO 1   | INSCRICAO 2 | CLASSIF.1 | CLASSIF.2 | V A L O R  |
|----------------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| 541222 01000000000D2 | 4001003     |           |           | 171.367,64 |

RECEBIMENTO

Cartão que nestas datas recebe

LANCADO POR : 68909802472 - AMARO UG : 080017 30Mar10 14:41

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

CLASSIF.1 CLASSIF.2

V A L O R

171.367,64