



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
PLANILHA DE MEDIÇÃO
PERÍODO 05.12.10 à 05.01.11

Serviços: Terraplenagem; Execução de muro de arrimo; Construção da infraestrutura de todas as edificações; Construção de blocos e cintas de travamento e Construção do primeiro segmento de pilares da edificação principal, Processo TRT 22º 197/2009.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED	5ª MED	6ª MED	7ª MED	8ª MED	ACUMUL.	8ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO										
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														-
1.1	Registro de ART	vb	1,00	750,00	750,00	1,00								1,00	-
1.2	Cópia plotada	unid	300,00	7,00	2.100,00	300,00								300,00	-
2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS														-
2.1	TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6 mm	m2	170,00	30,84	5.242,80		84,30							84,30	-
2.2	ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas	m2	92,00	247,09	22.732,28	92,00								92,00	-
2.3	LIGAÇÃO provisória de água para obra e instalação sanitária provisória , pequenas obras (instalação mínima)	un	1,00	1.129,34	1.129,34	1,00								1,00	-
2.4	LIGAÇÃO provisória de luz e força para obra (instalação mínima)	un	1,00	528,03	528,03	1,00								1,00	-
2.5	Placa de obra	m²	20,00	130,00	2.600,00	20,00								20,00	-
2.6	LOCAÇÃO DA OBRA: execução de gabarito	m2	10.000,00	3,42	34.200,00		1.313,51					1.661,00		2.974,51	-
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA														-
3.1	Móveis, equipamentos e utensílios para escritórios	vb	1,00	11.999,20	11.999,20	1,000								1,000	-
3.2	Equipamento de segurança do trabalho	vb	1,00	4.730,00	4.730,00	1,000								1,000	-
3.3	Engenheiro Civil Sênior	h	160,00	20,11	3.217,60	40,000	40,00	40,00	20,00	20,00				160,00	-
3.4	Engenheiro Civil Pleno	h	1.760,00	28,42	50.019,20	440,000	440,00	440,00	220,00	220,00				1.760,00	-
3.5	Mestre	h	1.760,00	9,84	17.318,40	440,000	440,00	440,00	220,00	220,00				1.760,00	-
3.6	Encarregado	h	3.520,00	6,84	24.076,80	-								-	-
3.7	vigia	h	3.520,00	4,98	17.529,60	880,000	880,00	880,00	440,00	440,00				3.520,00	-
3.8	Técnico em segurança do trabalho	h	1.760,00	8,50	14.960,00	-	219,00	219,00	220,00	440,00	440,00	220,00		1.758,00	-
3.9	Técnico em edificações	h	1.760,00	8,50	14.960,00	-								-	-
3.10	Consumo de água	m³	12.000,00	5,95	71.400,00	33,104	148,05	148,05	69,17	90,06	307,45	237,38	254,08	1.287,34	1.511,75
3.11	Consumo de energia	kwh	11.200,00	0,57	6.384,00	152,700	2.104,34	1.362,35	1.428,91	1.820,40	1.974,88	782,93	1.573,49	11.200,00	896,89
3.12	Consumo de telefone	min	4.800,00	0,36	1.728,00	1.200,000	1.200,00	1.200,00	600,00	600,00				4.800,00	-
3.13	Alimentação de operários no canteiro	Refeição	6.160,00	5,00	30.800,00	48,000	1.170,00	1.170,00	506,00	1.414,00	1.851,00		1,00	6.160,00	5,00
4	TRABALHOS EM TERRA														-
4.1	RASPAGEM e limpeza manual de terreno	m2	2.700,00	1,01	2.727,00	2.700,00								2.700,00	-
4.2	CORTE de capoeira fina a foice	m2	2.700,00	0,35	945,00	2.700,00								2.700,00	-
4.3	Aterro manual com material importado (areia) (SINAPI 68684/001)	m³	1.700,00	31,01	52.717,00	1.342,55					307,50			1.650,05	-
4.4	Empréstimo	m³	3.500,00	13,20	46.200,00	2.260,80				1.239,20				3.500,00	-
4.5	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	3.500,00	2,49	8.715,00	2.260,80	1.239,20							3.500,00	-
5	FUNDAÇÃO DO MURO DE ARRIMO														-
5.1	Empréstimo	m³	3.600,00	13,20	47.520,00		3.600,00							3.600,00	-
5.2	ESCAVAÇÃO e carga de material brejoso utilizando escavadeira sobre esteiras	m³	3.600,00	4,48	16.128,00									-	-
5.3	Compactação mecânica de áreas a 95% do Proctor Normal (SINAPI 23436/003)	m³	3.600,00	2,49	8.964,00		3.600,00							3.600,00	-
5.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	960,00	123,75	118.800,00									-	-
6	BLOCOS DO MURO DE ARRIMO														-
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	198,40	18,01	3.573,18					198,40				198,40	-
6.2	LASTRO DE CONCRETO , incluindo preparo e lançamento	m3	2,88	276,68	796,84					2,88				2,88	-
6.3	FÔRMA de madeira para fundação com tábuas de 3", 5 reaproveitamentos	m2	160,00	25,14	4.022,40					28,78	20,48			49,26	-




ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED.	5ª MED.	6ª MED.	7ª MED.	8ª MED.	ACUMUL.	8ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO										
6.4	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	238,40	5,47	1.304,05					170,76	56,92			227,67	-
6.5	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	20,00	285,60	5.712,00					1,54	2,05			3,58	-
6.6	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	20,00	39,40	788,00					1,54	2,05			3,58	-
6.7	REATERRO MANUAL de vala apoiado	m3	175,12	17,40	3.047,09									-	-
7	PILARES DO MURO DE ARRIMO				-									-	-
7.1	FÓRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.250,40	19,03	23.795,11					11,34	502,74			514,08	-
7.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	1.032,80	14,12	14.583,14					90,21	409,59			499,80	-
7.3	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	11.948,00	5,08	60.695,84					1.020,77	3.986,19			5.006,96	-
7.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	103,28	285,60	29.496,77					5,40	31,00			36,40	-
7.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	103,28	17,87	1.845,61					5,40	31,00			36,40	-
8	VIGAS DO MURO DE ARRIMO				-									-	-
8.1	FÓRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	520,00	20,41	10.613,20					41,28	258,04			299,32	-
8.2	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	60,00	285,60	17.136,00					3,80	12,18			15,98	-
8.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	5.188,00	5,34	27.703,92					1.116,56	1.877,60			2.994,16	-
8.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	60,00	17,87	1.072,20					3,80	12,18			15,98	-
9	LAJE DO MURO DE ARRIMO				-									-	-
9.1	FÓRMA feita em obra para LAJES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	1.880,00	17,07	32.091,60					173,25	495,88	28,41		697,54	-
9.2	CIMBRAMENTO DE MADEIRA para ponte ou viaduto, fornecimento e montagem	m3	4.000,00	14,12	56.480,00					356,90	293,64	27,62		678,15	-
9.3	ARMADURA de aço para LAJES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	3.928,00	5,47	21.486,16					3.290,66	637,34			3.928,00	-
9.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	136,00	285,60	38.841,60					22,58	55,78	3,27		81,63	-
9.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	136,00	17,87	2.430,32					22,58	55,78	3,27		81,63	-
10	FUNDAÇÕES DAS EDIFICAÇÕES				-									-	-
10.1	ESCAVAÇÃO MANUAL para tubulão a céu aberto	m3	530,91	65,06	34.541,00								368,18	368,18	23.953,79
10.2	Estaca pré-moldada de concreto armado triangular 21 x 21 x 21 cm	m	472,00	84,38	39.827,36									-	-
10.3	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 20 x 20cm	m	672,00	123,75	83.160,00							530,00	142,00	672,00	17.572,50
10.4	Estaca pré-moldada de concreto armado retangular 30 x 30cm	m	3.144,00	214,88	675.582,72		1.205,82	1.472,79	415,69	49,70				3.144,00	-
11	BLOCOS DE COROAMENTO DAS ESTACAS				-									-	-
11.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	1.605,50	18,01	28.915,06						317,14	534,93	207,40	1.059,48	3.735,35
11.2	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	102,82	276,68	28.448,24						13,20	14,25	7,58	35,03	2.096,68
11.3	FÓRMA de madeira para fundação com tábua de 3", 5 reaproveitamentos	m2	800,05	25,14	20.113,26						206,64	211,21	298,65	716,50	7.507,96
11.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	413,87	285,60	118.201,27						162,37	142,48	87,62	392,47	25.024,84
11.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em fundação	m3	455,13	39,40	17.932,12						162,37	142,48	87,62	392,47	3.452,31
11.6	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa	m3	41,26	234,60	9.679,60									-	-
11.7	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	20.935,14	5,08	106.350,51						10.238,08	9.507,33		19.745,41	-
12	CINTAS DE TRAVAMENTO				-									-	-
12.1	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m	m3	199,27	18,01	3.588,85						29,65	44,20	125,42	199,27	2.258,81



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT. CONTRATO	PREÇOS R\$		1ª MED	2ª MED	3ª MED	4ª MED.	5ª MED.	6ª MED.	7ª MED.	8ª MED.	ACUMUL.	8ª MED.(R\$)
				UNIT.	TOTAL CONTRATO										
12.2	FÓRMA feita em obra para VIGAS, fabricação, montagem e demontagem, 8 reaproveitamentos	m2	179,15	20,41	3.656,45						49,42	75,71	54,02	179,15	1.102,55
12.3	ARMADURA de aço para VIGAS, CA-50, corte e dobra na obra	kg	1.529,69	5,34	8.168,54						502,09	713,89	313,71	1.529,69	1.675,21
12.4	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	21,66	285,60	6.186,10						5,48	8,20	7,98	21,66	2.279,09
12.5	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	21,66	17,87	387,06						5,48	8,20	7,98	21,66	142,60
12.6	LASTRO DE CONCRETO, incluindo preparo e lançamento	m3	7,28	276,68	2.014,23						1,10	1,63	4,55	7,28	1.258,89
13	DRENAGEM DO MURO DE ARRIMO				-									-	-
13.1	Filtro de seixo rolado	m²	256,00	80,00	20.480,00							14,20		14,20	-
13.2	Tubo de pvc esgoto	m	17,00	5,07	86,19									-	-
13.3	Tubo de pvc esgoto 100mm	m	80,00	7,90	632,00									-	-
13.4	Tê redução para esgoto 100x50	unid	33,00	6,61	218,13									-	-
14	JUNTA DE DILATAÇÃO				-									-	-
14.1	Junta de dilatação com mastique	m	5,00	29,02	145,10									-	-
15	PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL (Mod. Conforme aditivo nº 02 fl.1334 do PA197/2009				-									-	-
15.1	FÓRMA feita em obra para PILARES, de chapa compensada, fabricação, montagem e desmontagem, 8 reaproveitamentos	m2	5.864,00	19,03	111.591,92							81,68	202,76	284,43	3.858,43
15.2	ARMADURA de aço para PILARES, CA-50, corte e dobra na obra	kg	138.524,00	5,08	703.701,92							12.222,89	4.996,07	17.218,96	25.380,04
15.3	CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa	m3	870,15	285,60	248.514,84							-	54,19	54,19	15.477,89
15.4	TRANSPORTE, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO do concreto em estrutura	m3	870,15	17,87	15.549,58							-	54,19	54,19	968,45
16	LIMPEZA FINAL				-									-	-
16.1	Limpeza final da obra (SINAPI 9537)	m²	10.000,00	0,74	7.400,00									-	-
17	DESMOBILIZAÇÃO				-									-	-
17.1	Retirada de tapume	m²	170,00	11,94	2.029,80									-	-
17.2	Desmonte de abrigo	m²	92,00	7,48	688,16									-	-
17.3	Desmonte de instalação elétrica	m	150,00	7,48	1.122,00									-	-
17.4	Desmonte de instalação hidráulica	m	150,00	6,44	966,00									-	-
17.5	Desmonte de instalação sanitária	m	150,00	6,44	966,00									-	-
17.6	Transporte de material de desmonte	h	72,00	119,18	8.580,96									-	-
SUBTOTAL					3.308.061,25	TOTAL GERAL -----R\$									
BDI - 14%					463.128,58										
TOTAL GERAL LICITADO					3.771.189,83										
18	Elaboração de projeto de reforço e adequação de fundação da obra (Ref. Aditivo nº01)	vb	1,00	7.980,00	7.980,00										
TOTAL GERAL COM O 1º ADITIVO					3.779.169,83										
Supressão no item 15, ref. Termo aditivo nº 02 (Mod. Conforme aditivo nº 02 fl.1334 do PA197/2009															
TOTAL GERAL COM O 2º ADITIVO					3.598.843,02										

TERESINA, 06 DE JANEIRO DE 2011

OBS.: ITENS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRA SÃO RELATIVOS AOS MÊSES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO.


Everdam Martins da Silva
 Assistente Chefe da SSMPR
 TRT 22ª Região



3762

CEPISA**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI
CEP: 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 973191
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

AV JOAO XXIII, 1460 1460

S/B -

CEP 64.000-000 - TERESINA - PI

CNPJ 05.248.587/0001-76 IEST 194534685



Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0932330-9

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/12/2010	17/11/2010	14/12/2010	12/01/2011	27	29/12/2010	12/2010
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3.1.3.3	Comercial	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido
	AHS000816		0	0,00900	10	1946
Demanda			0	0,03600	1	

Perdas: 2,5

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados
11/2010	752	Distribuição 336,99	Consumo 1,946 kWh a 0,541220 1.053,21
10/2010	1142	Energia 294,71	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) 72,46
09/2010	906	Transmissão 50,56	Multa Por Atraso 11/2010-00 8,65
08/2010	753	Encargos 42,36	Juros De Mora De Importe / Serviços 11/2010-00 0,43
07/2010	1035	Tributos 328,59	
06/2010	1419		
05/2010	1319		
04/2010	1269		
03/2010	902		
02/2010	139		
01/2010	0		
12/2009			
Média		Pis 1,1100 % - 11,69	
3 meses	876	Cofins 5,0900 % - 53,60	

Histórico de Pagamento

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor Pagamento	Agente Arrecador	Indicadores de Continuidade:	10/2010
11/2010	0	30/11/2010	446,27	03/12/2010 BANCO DO BRASIL S/A - JOQU	Cj: 209 - TERESINA URBAN	CM: R\$ 299,27
10/2010	0	01/11/2010	625,91	05/11/2010 BANCO DO BRASIL S/A - JOQU	Meta Mensal Realizado	Trimestral Anual
09/2010	0	30/09/2010	499,77	30/09/2010 CEF - CONSELHEIRO	DIC 5,19 0,00	10,38 20,77
					FIC 3,42 0,00	6,65 13,70
					DMIC 2,94 0,00	0,00 0,00

Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 345,80 a 395,20V

Para ter direito e manter os benefícios da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE,
voce precisa atender os critérios da Lei nº 12.212/10.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.053,21	25,00	263,30

Vencimento
05/01/2011

Valor a Pagar
R\$ 1.134,75

Reservado ao Fisco

FC59.09E6.3306.3837.3F30.1D9B.F644.63E6

3

CEPISA**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0932330-9**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09323309	12/2010	00	8


Vencimento
05/01/2011

Valor a Pagar
R\$ 1.134,75

83670000011 7 34750017000 1 00000000932 4 33091210008 9



Fatura Mensal



MATRÍCULA 2545198-7	Hidrômetro A09X330028	Referência DEZ/2010
-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Nome/Razão Social/Endereço
VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AVE JOAO XXIII, 1460
TERESINA-PI
AGENTE=11

A/E 3/3	P/U 1	Res.	Categorias de Uso Com. Ind. 1 Pub.	Inscrição 110 45 01 45 0728-00
Período de Consumo De 08/11/2010 A 07/12/2010				Situação de Faturamento FATURADO P/ CONSUMO NORMAL

Histórico de Consumo			
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Ocorr.
01/10	719	0	36
02/10	10	22	22
03/10	69	59	00
04/10	99	30	00
05/10	138	39	00
06/10	181	43	00
07/10	211	30	00
08/10	241	30	00
09/10	301	60	00
10/10	415	114	00
11/10	543	128	00
12/10	683	140	00

Cód. Responsável
001024538

Cód. Auxiliar
200 290006701

Consumo Médio
67

Consumo
140

DESCRIÇÃO DA FATURA			Valor (R\$)
Cód.	Nome do Serviço		
	AGUA		839,25
	ESGOTO		671,40
009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO		1,10

VENCIMENTO

Folha de Pagamento

Pág.: 1 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA-LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Forças AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001344	ABDON VITORIO DE OLIVEIRA				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
		092 Arredondamento Compensação		0,91	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		70,17
		320 Vale-Transporte	6%		43,20
		391 Arredondamento Desconto			0,43
				878,00	409,00
			FGTS: 70,17	Líquido a receber:	469,00

FGTS: 70,17 Líquido a receber: 469,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 08/08/2010 1 1 220 720,00 877,09 877,09

Data: / / Assinatura: *Abdon Vitorio de Oliveira*

001219 ANTONIO FRANCISCO CAMPOS BARBOSA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	580,00	
060 Hora Extra 50%	32h	126,55	
092 Arredondamento Compensação		0,86	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,80
300 Adiantamento Compensação			232,00
310 INSS	8%		54,98
320 Vale-Transporte	3%		17,40
321 Falta	1 dia(s)		19,33
391 Arredondamento Desconto			0,90
		707,41	330,41
		FGTS: 54,98	Líquido a receber: 377,00

FGTS: 54,98 Líquido a receber: 377,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 03/05/2010 0 0 220 580,00 687,22 687,22

Data: / / Assinatura: *Antonio Francisco Campos Barbosa*

001410 ANTONIO LAGO DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	7h	24,72	
092 Arredondamento Compensação		1,75	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		43,42
320 Vale-Transporte	3%		15,54
391 Arredondamento Desconto			0,33
		544,47	271,47
		FGTS: 43,42	Líquido a receber: 273,00

FGTS: 43,42 Líquido a receber: 273,00

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
 18/11/2010 0 0 220 518,00 542,72 542,72

Data: / / Assinatura: *Antonio Lago dos Santos*

Folha de Pagamento

Pág.: 2 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Forças AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001330	CARLOS DOS SANTOS SOUSA				
	Cargo: SERVENTE				
		010 Salário-Família	2 cota(s)	38,96	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		060 Hora Extra 50%	26h	91,83	
		092 Arredondamento Compensação		0,25	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		48,79
		320 Vale-Transporte	3%		15,54
		391 Arredondamento Desconto			0,53
				649,04	277,04
			FGTS: 48,79	Líquido a receber:	372,00

Data: 1/1/ Assinatura: Carlos dos Santos Sousa

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/08/2010	2	2	220	518,00	609,83	609,83

001329	DANILO ALVES DE SOUSA SILVA					
	Cargo: SERVENTE					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
		060 Hora Extra 50%	7h	24,72		
		092 Arredondamento Compensação		0,52		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18	
		300 Adiantamento Compensação			207,00	
		310 INSS	8%		42,04	
		320 Vale-Transporte	3%		15,54	
		321 Faltas	1 dia(s)		17,27	
		391 Arredondamento Desconto			0,21	
				543,24	287,24	
			FGTS: 42,04	Líquido a receber:	256,00	

Data: 1/1/ Assinatura: Danilo Alves de Sousa Silva

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
09/08/2010	0	0	220	518,00	525,45	525,45

001404	DIANA RAQUEL DA SILVA MACHADO					
	Cargo: TEC EM SEGURANÇA DO TRABALHO					
		011 Salário-Base	30 dia(s)	987,00		
		060 Hora Extra 50%	7h	47,11		
		092 Arredondamento Compensação		0,61		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		9,87	
		300 Adiantamento Compensação			395,00	
		310 INSS	8%		82,73	
		320 Vale-Transporte	3%		29,61	
		391 Arredondamento Desconto			0,51	
				1.034,72	517,72	
			FGTS: 82,73	Líquido a receber:	517,00	

Data: 1/1/ Assinatura: Diana Raquel da Silva Machado

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
20/10/2010	0	0	220	987,00	1.034,11	1.034,11

Folha de Pagamento

Pág.: 3 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Fórmula AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
001131	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS					
Cargo: VIGIA						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
		012 Adicional Noturno	30%	155,40		
		092 Arredondamento Compensação		1,04		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18	
		300 Adiantamento Compensação			207,00	
		310 INSS	8%		53,87	
		320 Vale-Transporte	3%		15,54	
		391 Arredondamento Desconto			0,85	
				674,44	282,44	
			FGTS: 53,87	Líquido a receber:	392,00	
		Data: / /	Assinatura: <i>DOMINGOS PEREIRA DA SILVA</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
2/02/2010	1	0	220	518,00	673,40	673,40

001415 EDIVAN SOUSA DE OLIVEIRA

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	4 cota(s)	95,82	
011 Salário-Base	26 dia(s)	448,93	
092 Arredondamento Compensação		0,72	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		4,49
300 Adiantamento Compensação			180,00
310 INSS	8%		35,91
391 Arredondamento Desconto			0,07
		545,47	220,47
	FGTS: 35,91	Líquido a receber:	325,00

Data: / /

Assinatura: x Edivan Sousa de Oliveira.

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
06/12/2010	4	4	220	518,00	448,93	448,93

001379 ELINALDO GOMES DA SILVA


Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	18h	63,57	
092 Arredondamento Compensação		0,82	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		46,53
320 Vale-Transporte	3%		15,54
391 Arredondamento Desconto			0,14
		582,39	274,39
			308,00

FGTS: 46,53

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura: 

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/10/2010	0	0	220	518,00	581,57	581,57

Folha de Pagamento

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Pág.: 4 de 17

LOPES

Fortes AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
001400	ERONILDO MACHADO SOUSA					
Cargo: SERVENTE						
		010 Salário-Família	3 cota(s)	58,44		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
		060 Hora Extra 50%	7h	24,72		
		092 Arredondamento Compensação		0,64		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18	
		300 Adiantamento Compensação			207,00	
		310 INSS	8%		43,42	
		391 Arredondamento Desconto			0,20	
				601,80	255,80	
			FGTS: 43,42	Líquido a receber:	346,00	
		Data: 1 / 1	Assinatura: Eronildo Machado Sousa			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
1/10/2010	3	3	220	518,00	542,72	542,72

001280 FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	36h	176,73	
092 Arredondamento Compensação		1,15	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		71,74
391 Arredondamento Desconto			0,94
		897,88	367,88
	FGTS: 71,74	Líquido a receber:	530,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
22/07/2010	0	0	220	720,00	896,73	896,73

Data: 1 / 1 Assinatura: Francisco das Chagas Batista

000845 FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA SANTOS

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
092 Arredondamento Compensação		1,12	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		70,17
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,24
		878,21	387,21
	FGTS: 70,17	Líquido a receber:	491,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
13/01/2009	3	3	220	720,00	877,09	877,09

Folha de Pagamento

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 5 de 17

LOPES

Fortes AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001405	FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA				
	Cargo: CARPINTEIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
		092 Arredondamento Compensação		0,97	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		70,17
		320 Vale-Transporte	6%		43,20
		391 Arredondamento Desconto			0,49
				878,06	409,06
			FGTS: 70,17	Líquido a receber:	469,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura:
25/10/2010	0	0	220		720,00	877,09	877,09	

001183 FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO DE SOUSA

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	36h	176,73	
092 Arredondamento Compensação		0,87	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		71,74
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,06
		897,60	388,60
	FGTS: 71,74	Líquido a receber:	509,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura: <i>Francisco de Assis Araujo de Sousa</i>
07/04/2010	0	0	220		720,00	896,73	896,73	

001281 FRANCISCO DE ASSIS FILHO

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
092 Arredondamento Compensação		0,94	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		41,44
391 Arredondamento Desconto			0,32
		518,94	253,94
	FGTS: 41,44	Líquido a receber:	265,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Data: / /	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	Assinatura: <i>Francisco de Assis Filho</i>
22/07/2010	0	0	220		518,00	518,00	518,00	

Folha de Pagamento

Pág.: 6 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Forças AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001382	FRANCISCO DE JESUS PAIVA				

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
060 Hora Extra 50%	32h	157,09		
092 Arredondamento Compensação		1,82		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			7,20
300 Adiantamento Compensação				288,00
310 INSS	8%			70,17
391 Arredondamento Desconto				0,54
			878,91	365,91
				513,00

FGTS: 70,17

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

Francisco de Jesus Paiva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
04/10/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 877,09 877,09

01366 FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
060 Hora Extra 50%	17h30min	61,81		
092 Arredondamento Compensação		1,75		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			5,18
300 Adiantamento Compensação				207,00
310 INSS	8%			38,10
320 Vale-Transporte	3%			15,54
321 Falta	6 dia(s)			103,60
391 Arredondamento Desconto				0,14
			581,56	369,56
				212,00

FGTS: 38,10

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
22/09/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 476,21 476,21

001417 FRANCISCO GOMES MOURA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	26 dia(s)	448,93		
092 Arredondamento Compensação		0,72		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			4,49
300 Adiantamento Compensação				180,00
310 INSS	8%			35,91
320 Vale-Transporte	3%			15,54
391 Arredondamento Desconto				0,71
			449,65	236,65
				213,00

FGTS: 35,91

Líquido a receber:

Data: / /

Assinatura:

Francisco Gomes Moura

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
06/12/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 448,93 448,93

Folha de Pagamento

Pág.: 7 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Forças AC Pessoal 4.420,770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001401	FRANCISCO GUILHERME DOS SANTOS SILVA				
	Cargo: SERVENTE				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	19,48	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		060 Hora Extra 50%	8h	28,25	
		092 Arredondamento Compensação		0,57	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		43,70
		320 Vale-Transporte	3%		15,54
		391 Arredondamento Desconto			0,88
				566,30	272,30
			FGTS: 43,70	Líquido a receber:	294,00
		Data: / /	Assinatura: Francisco Guilherme dos Santos		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
13/10/2010	1	1	220	518,00	546,25
					BC-FGTS
					546,25

000976	FRANCISCO JOSE DE SOUSA BATISTA				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		060 Hora Extra 50%	15h	52,98	
		092 Arredondamento Compensação		0,80	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		45,68
		391 Arredondamento Desconto			0,92
				571,78	258,78
			FGTS: 45,68	Líquido a receber:	313,00
		Data: / /	Assinatura: Francisco Jose de Sousa Batista		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
13/04/2009	0	0	220	518,00	570,98
					BC-FGTS
					570,98

001312	FRANCISCO MARTINS BRITO				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
		092 Arredondamento Compensação		0,22	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		70,17
		391 Arredondamento Desconto			0,94
				877,31	366,31
			FGTS: 70,17	Líquido a receber:	511,00
		Data: / /	Assinatura: Francisco Martins Brito		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
09/08/2010	2	2	220	720,00	877,09
					BC-FGTS
					877,09

Folha de Pagamento

Pág.: 8 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Fortes AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001416	FRANCISCO MOREIRA COSTA				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	26 dia(s)	448,93	
		092 Arredondamento Compensação		0,72	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		4,49
		300 Adiantamento Compensação			180,00
		310 INSS	8%		35,91
		391 Arredondamento Desconto			0,25
				449,65	220,65
			FGTS: 35,91	Líquido a receber:	229,00
		Data: / /	Assinatura: <i>Francisco Moreira Costa</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
06/12/2010	0	0	220	518,00	448,93
					BC-FGTS
					448,93

1412	GEISON RODRIGUES PINHO				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
		092 Arredondamento Compensação		1,14	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		70,17
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,26
				878,23	387,23
			FGTS: 70,17	Líquido a receber:	491,00
		Data: / /	Assinatura: <i>Geison Rodrigues Pinho</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
25/11/2010	1	1	220	720,00	877,09
					BC-FGTS
					877,09

001407	ISRAEL SANTOS SARMENTO				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		060 Hora Extra 50%	23h	81,23	
		092 Arredondamento Compensação		1,36	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		47,94
		391 Arredondamento Desconto			0,47
				600,59	260,59
			FGTS: 47,94	Líquido a receber:	340,00
		Data: / /	Assinatura: <i>Israel Santos Sarmento</i>		
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS
16/11/2010	0	0	220	518,00	599,23
					BC-FGTS
					599,23

Folha de Pagamento

Pág.: 9 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Fontes AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001185 JADIEL PEREIRA SILVA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	580,00	
060 Hora Extra 50%	32h	126,55	
092 Arredondamento Compensação		0,43	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,80
300 Adiantamento Compensação			232,00
310 INSS	8%		56,52
391 Arredondamento Desconto			0,66

706,98 294,98

FGTS: 56,52 Líquido a receber: 412,00

Data: / /

Assinatura: JADIEL PEREIRA SILVA

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
27/04/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
580,00 706,55 706,55

001377 JAIRO RODRIGUES DE SOUSA

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
092 Arredondamento Compensação		1,02	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		70,17
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,14

878,11 387,11

FGTS: 70,17 Líquido a receber: 491,00

Data: / /

Assinatura: Jairo Rodrigues de Sousa

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
27/09/2010 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 877,09 877,09

001317 JEREMIAS BORGES PIMENTEL

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	15h	52,98	
092 Arredondamento Compensação		1,37	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		45,68
391 Arredondamento Desconto			0,49

572,35 258,35

FGTS: 45,68 Líquido a receber: 314,00

Data: / /

Assinatura: Jeremias Borges Pimentel

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/08/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 570,98 570,98

Folha de Pagamento

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 10 de 17

LOPES

Forças AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000586	JOAO PAULO DE CASTRO GONZAGA					
Cargo: CHEFE DE ESCRITORIO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.000,00		
		060 Hora Extra 50%	36h	245,45		
		092 Arredondamento Compensação		0,58		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		10,00	
		300 Adiantamento Compensação			400,00	
		310 INSS	9%		112,09	
		320 Vale-Transporte	6%		60,00	
		391 Arredondamento Desconto			0,94	
				1.246,03	583,03	
		FGTS: 99,64		Líquido a receber:	663,00	
		Data: / /	Assinatura:			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2008	1	1	220	1.000,00	1.245,45	1.245,45
001411	JOCIEL SOUSA SOARES					
Cargo: FERREIRO						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
		060 Hora Extra 50%	32h	157,09		
		092 Arredondamento Compensação		0,72		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
		300 Adiantamento Compensação			288,00	
		310 INSS	8%		68,25	
		320 Vale-Transporte	3%		21,60	
		321 Falta	1 dia(s)		24,00	
		391 Arredondamento Desconto			0,76	
				877,81	409,81	
		FGTS: 68,25		Líquido a receber:	468,00	
		Data: / /	Assinatura: Jociel Sousa Soares			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
24/11/2010	3	3	220	720,00	853,09	853,09
1384	JOSAFÁ PEREIRA DA SILVA					
Cargo: SERVENTE						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
		060 Hora Extra 50%	15h	52,98		
		092 Arredondamento Compensação		0,77		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18	
		300 Adiantamento Compensação			207,00	
		310 INSS	8%		45,68	
		320 Vale-Transporte	3%		15,54	
		391 Arredondamento Desconto			0,35	
				571,75	273,75	
		FGTS: 45,68		Líquido a receber:	298,00	
		Data: / /	Assinatura: Josafá P. da Silva			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
04/10/2010	0	0	220	518,00	570,98	570,98

Folha de Pagamento

Pág.: 11 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76


Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Forças AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto	
000575	JOSE LUIS IBIAPINA PINTO					
Cargo: MESTRE DE OBRAS						
		011 Salário-Base	30 dia(s)	1.200,00		
		060 Hora Extra 50%	32h	261,82		
		092 Arredondamento Compensação		0,53		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		12,00	
		300 Adiantamento Compensação			480,00	
		310 INSS	9%		131,56	
		391 Arredondamento Desconto			0,79	
				1.462,35	624,35	
			FGTS: 116,95	Líquido a receber:	838,00	
		Data: / /	Assinatura: 			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
01/09/2008	0	0	220	1.200,00	1.461,82	1.461,82

001091		JOSE MARIA FILHO GUALBERTO DE ARAUJO				
Cargo:		OPERADOR DE BETONEIRA				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	19,48		
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
		060 Hora Extra 50%	10h	49,09		
		092 Arredondamento Compensação		1,06		
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20	
		300 Adiantamento Compensação			288,00	
		310 INSS	8%		61,53	
		391 Arredondamento Desconto			0,90	
				789,63	357,63	
			FGTS: 61,53	Líquido a receber:	432,00	
		Data: / /	Assinatura: <i>Jose Maria Filho Gualberto de Araujo</i>			
Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/01/2010	1	1	220	720.00	769.09	769.09

001354 JOSE WILSON ALVES DOS SANTOS

Cargo: SERVENTE

010 Salário-Família	2 cota(s)	38,96	
011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	10h	35,32	
092 Arredondamento Compensação		1,10	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		44,27
320 Vale-Transporte	3%		15,54
391 Arredondamento Desconto			0,39
		593,38	272,38
	FGTS: 44,27	Líquido a receber:	321,00

Admissão	Dep.	Filhos	Hr/mês	Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS
08/09/2010	2	2	220	518,00	553,32	553,32

Data: / / Assinatura: *Jose Wilson*

Folha de Pagamento

Pág.: 12 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Portes AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001272	JOÃO BATISTA ALVES DE LIMA				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
		092 Arredondamento Compensação		0,69	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		70,17
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,81
				877,78	387,78
			FGTS: 70,17	Líquido a receber:	490,00

Data: / /

Assinatura: João Batista Alves de Lima

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
06/07/2010 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 877,09 877,09

000578 JOÃO DE DEUS SOARES

Cargo: PEDREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
092 Arredondamento Compensação		1,46	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		70,17
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,58
		878,55	387,55
	FGTS: 70,17	Líquido a receber:	491,00

Data: / /

Assinatura: João de Deus Soares

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
01/09/2008 3 3 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 877,09 877,09

001365 LUIS DA COSTA OLIVEIRA FILHO

Cargo: FERREIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
092 Arredondamento Compensação		0,78	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		70,17
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,90
		877,87	387,87
	FGTS: 70,17	Líquido a receber:	490,00

Data: / /

Assinatura: Luis da Costa Oliveira Filho

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
22/09/2010 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 877,09 877,09

Folha de Pagamento

Pág.: 13 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Portes AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
000946	MANOEL DE JESUS OLIVEIRA DOS SANTOS				

Cargo: CARPINTEIRO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
092 Arredondamento Compensação		1,22	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		70,17
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,34
		878,31	387,31
	FGTS: 70,17	Líquido a receber:	491,00

Data: 1/1

Assinatura: Manoel de Jesus dos Santos

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
18/03/2009 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 877,09 877,09

001355 MANOEL LUZ DA SILVA

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
060 Hora Extra 50%	24h	84,76	
092 Arredondamento Compensação		1,10	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
300 Adiantamento Compensação			207,00
310 INSS	8%		48,22
320 Vale-Transporte	3%		15,54
391 Arredondamento Desconto			0,92
		603,86	276,86
	FGTS: 48,22	Líquido a receber:	327,00

Data: 1/1

Assinatura: Manoel Luz da Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
09/09/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 602,76 602,76

000797 MANOEL SUEDE DA COSTA SILVA

Cargo: AUX. ESCRITORIO

011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
060 Hora Extra 50%	34h	166,91	
092 Arredondamento Compensação		0,43	
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
300 Adiantamento Compensação			288,00
310 INSS	8%		70,95
320 Vale-Transporte	3%		21,60
391 Arredondamento Desconto			0,59
		887,34	388,34
	FGTS: 70,95	Líquido a receber:	499,00

Data: 05/01/11

Assinatura: Manoel Suede da Costa Silva

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
03/11/2008 2 2 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 886,91 886,91

Folha de Pagamento

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA

Pág.: 14 de 17

LOPES



Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001406	MARCIO DE SOUSA BARROS				
	Cargo: SERVENTE				
		010 Salário-Família	2 cota(s)	38,96	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		060 Hora Extra 50%	23h	81,23	
		092 Arredondamento Compensação		1,80	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		47,94
		391 Arredondamento Desconto			0,87
				639,99	260,99
			FGTS: 47,94	Líquido a receber:	379,00

Data: / / Assinatura: *Marcio de Sousa Barros*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS

16/11/2010 2 2 220 518,00 599,23 599,23

001388 MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA E SILVA

Cargo: CARPINTEIRO

		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	35h	171,82	
		092 Arredondamento Compensação		0,64	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		71,35
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,31
				892,46	388,46
			FGTS: 71,35	Líquido a receber:	504,00

Data: / / Assinatura: *Mauricio A. S. Silva*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS

01/10/2010 0 0 220 720,00 891,82 891,82

001134 MIGUEL JOAQUIM DA SILVA

Cargo: VIGIA

		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		012 Adicional Noturno	30%	155,40	
		092 Arredondamento Compensação		0,34	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		53,87
		391 Arredondamento Desconto			0,69
				673,74	266,74
			FGTS: 53,87	Líquido a receber:	407,00

Data: / / Assinatura: *Miguel Joaquim da Silva*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS

01/03/2010 0 0 220 518,00 673,40 673,40

Folha de Pagamento

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



Pág.: 15 de 17

LOPES

Fortes AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
--------	-----------	--------	------------	----------	----------

001216 MOISEIS PEREIRA DA SILVA

Cargo: FERREIRO

010 Salário-Família	1 cota(s)	19,48		
011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00		
092 Arredondamento Compensação		0,66		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			7,20
300 Adiantamento Compensação				288,00
310 INSS	8%			57,60
320 Vale-Transporte	3%			21,60
391 Arredondamento Desconto				0,74
			740,14	375,14
			FGTS: 57,60	Líquido a receber: 365,00

Data: / /

Assinatura: *Maria Pereira da Silva*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
03/05/2010 1 1 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
720,00 720,00 720,00

000921 PAULO ADRIANO PAIVA RODRIGUES

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	580,00		
060 Hora Extra 50%	35h	138,41		
092 Arredondamento Compensação		1,05		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			5,80
300 Adiantamento Compensação				232,00
310 INSS	8%			57,47
391 Arredondamento Desconto				0,19
			719,46	295,46
			FGTS: 57,47	Líquido a receber: 424,00

Data: / /

Assinatura: *Paulo Adriano Paiva*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
02/03/2009 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
580,00 718,41 718,41

001394 RAFAEL SOUSA DA CRUZ

Cargo: SERVENTE

011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00		
060 Hora Extra 50%	16h	56,51		
092 Arredondamento Compensação		0,54		
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1			5,18
300 Adiantamento Compensação				207,00
310 INSS	8%			45,96
391 Arredondamento Desconto				0,91
			575,05	259,05
			FGTS: 45,96	Líquido a receber: 316,00

Data: / /

Assinatura: *Rafael da Cruz*

Admissão Dep. Filhos Hr/mês
06/10/2010 0 0 220

Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS
518,00 574,51 574,51

Folha de Pagamento

Pág.: 16 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES
Fórmula AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001408	RAIMUNDO NONATO MOREIRA DOS RESES				
	Cargo: SERVENTE				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	19,48	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		060 Hora Extra 50%	25h	88,30	
		092 Arredondamento Compensação		0,05	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		48,50
		391 Arredondamento Desconto			0,15
				625,83	260,83
			FGTS: 48,50	Líquido a receber:	365,00
		Data: 1/1	Assinatura: Raimundo m. dos Reses		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		16/11/2010 1 1 220	518,00 606,30 606,30		

001414	RAMIRES DA SILVA ROCHA				
	Cargo: SERVENTE				
		010 Salário-Família	1 cota(s)	27,64	
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		092 Arredondamento Compensação		0,72	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		41,44
		391 Arredondamento Desconto			0,74
				546,36	254,36
			FGTS: 41,44	Líquido a receber:	292,00
		Data: 1/1	Assinatura: Ramires da Silva Rocha		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		01/12/2010 1 1 220	518,00 518,00 518,00		

001402	RICARDO SANTANA DA SILVA				
	Cargo: SERVENTE				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	518,00	
		060 Hora Extra 50%	14h	49,45	
		092 Arredondamento Compensação		1,64	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		5,18
		300 Adiantamento Compensação			207,00
		310 INSS	8%		45,40
		320 Vale-Transporte	3%		15,54
		391 Arredondamento Desconto			0,97
				569,09	274,09
			FGTS: 45,40	Líquido a receber:	295,00
		Data: 1/1	Assinatura: Ricardo Santana da Silva		
		Admissão Dep. Filhos Hr/mês	Sal. Cont. BC-INSS BC-FGTS		
		14/10/2010 0 0 220	518,00 567,45 567,45		

Folha de Pagamento

Pág.: 17 de 17

Licenciado para: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Empresa: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-75

Mês/Ano: 12/2010

Emissão: 31/12/2010

Estabelecimento: VANGUARDA ENGENHARIA LTDA - 05.248.587/0001-76

Tomador: OBRA TRT TERESINA

Lotação: OBRA TRT TERESINA



LOPES

Porte AC Pessoal 4.420.770

Código	Empregado	Evento	Referência	Provento	Desconto
001249	SEBASTIÃO NASCIMENTO DA SILVA				
	Cargo: FERREIRO				
		011 Salário-Base	30 dia(s)	720,00	
		060 Hora Extra 50%	32h	157,09	
		092 Arredondamento Compensação		1,39	
		214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	1		7,20
		300 Adiantamento Compensação			288,00
		310 INSS	8%		70,17
		320 Vale-Transporte	3%		21,60
		391 Arredondamento Desconto			0,51
				878,48	387,48
			FGTS: 70,17	Líquido a receber:	491,00
		Data: 1/1	Assinatura: Sebastião Nascimento da Silva		
		Sal. Cont.	BC-INSS	BC-FGTS	
		720,00	877,09	877,09	

Total Geral (49 empregados)

010 Salário-Família	376,70	
011 Salário-Base	30.831,79	
012 Adicional Noturno	310,80	
060 Hora Extra 50%	1011h30min	4.684,70
092 Arredondamento Compensação		44,36
214 CONTRIBUICAO CONFEDERATIVA	49	308,32
300 Adiantamento Compensação		12.330,00
310 INSS		2.880,17
320 Vale-Transporte		660,69
321 Falta	9 dia(s)	164,20
391 Arredondamento Desconto		26,97
		36.248,35
	FGTS: 2.853,11	Líquido a receber: 19.878,00
	BC-INSS: 35.663,09	BC-FGTS: 35.663,09

segunda-feira, 3 de janeiro de 2011

11:20:32

Fim



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	51.205.40186/79
6 - VALOR INSS	8.787,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.787,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398
TERESINA - PIAUI
CNPJ Nº 05.248.587/0001-76
OBRA TRT 22ª REGIÃO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000087-0

87970270265-5

80051205401-1

86792011017-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2658
4 - COMPETÊNCIA	01/2011
5 - IDENTIFICADOR	51.205.40186/79
6 - VALOR INSS	8.787,97
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.787,97

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

VANGUARDA ENGENHARIA LTDA
AV. SENADOR AREA LEÃO, 1398
TERESINA - PIAUI
CNPJ Nº 05.248.587/0001-76
OBRA TRT 22ª REGIÃO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/02/2011

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

85860000087-0

87970270265-5

80051205401-1

86792011017-9

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe



Número da Nota
00000047
 Data e Hora de Emissão
24/01/2011 16:52:49
 Código de Verificação
ca925e2e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VANGUARDA ENGENHARIA LTDA**
 CPF/CNPJ: **05.248.587/0001-76** Inscrição Municipal: **086218-5**
 Endereço: **AVENIDA SENADOR AREA LEÃO, Nº1398 - BAIRRO JOCKEY CLUBE - CEP:64049-110**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGI**
 CPF/CNPJ: **03.458.141/0001-40**
 Endereço: **RUA JOAO DA CRUZ MONTEIRO, Nº1694 - BAIRRO CRISTO REI - CEP:64014-210**
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **sof@trt22.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 8ª MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE TERRAPLENAGEM, EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO, CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TODAS AS EDIFICAÇÕES, CONSTRUÇÃO DE BLOCOS E CINTAS DE TRAVAMENTOS E CONSTRUÇÃO DO 1º SEGUIMENTO DE PILARES DA EDIFICAÇÃO PRINCIPAL, CONFORME CONTRATO/PROCESSO TRT 22ª 197/2009. BASE DE CALCULO PARA O INSS; MÃO DE OBRA (50%)----- R\$ 79.890,65 E MATERIAS E EQUIPAMENTOS (50%) --- R\$ 79.890,65

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	1	1	159.781,30	159.781,30

PIS (0,6500%): R\$ 1.038,58	COFINS (3,0000%): R\$ 4.793,44	INSS (5,5000%): R\$ 8.787,97	IR (1,2000%): R\$ 1.917,38	CSLL (1,0000%): R\$ 1.597,81
---------------------------------------	--	--	--------------------------------------	--

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 159.781,30

Valor Total das Deduções: R\$ 63.912,52	Base de Cálculo: R\$ 95.868,78	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 2.876,06
---	--	---------------------------	--------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2011
 Recolhimento: RETIDO NA FONTE
 CNAE: 412040000

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: Construção de edificios

Atesto que os serviço(s) relacionado(s)
 neste documento foram realizados
 a contento.
 Teresina, 25/01/11

Delano Pereira Costa

Everdam Martins da Silva
 Assistente Chefe da SSMPR
 TRT 22ª Região



Av. Senador Area Leão, 1398/ Jôquei Clube
Cep: 64049-110, Teresina - Piauí
Fone/Fax: (86) 3232-5761 / 3232-6877
CNPJ: 05.248.587/0001-76
Insc. Est. 19.453.468-5



VANGUARDA ENGENHARIA LTDA

Consultoria & Avaliações

Ao Diretor Presidente do TRT 22ª Região
ATT. Ilmo. Sr. Presidente

A empresa VANGUARDA ENGENHARIA LTDA, neste ato representado por seu sócio gerente, abaixo assinado, vem solicitar o **pagamento** da 8ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção de infra-estrutura de todas as edificações, construção blocos e cintas de travamento e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal, conforme contrato/processo TRT 22ª 0197/2009, no valor de R\$ 159.781,30 (Cento Cinquenta Nove Mil Setecentos Oitenta Um Reais e Trinta Centavos).

Teresina (PI), 25 de janeiro de 2011.

Atenciosamente:





PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA

TRT DA 22ª REGIÃO
FLS. 1939
A

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CPF/CNPJ: 05.248.587/0001-76

0862185 - MER

MUN. PROCESSO: 843.52596/2010

CONTRIBUINTE: VANGUARDIA ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR ARAÚJO LEÃO Nº 1398-BAIRRO: JOQUEI CLUBE

CERTIFICAMOS, PARA OS DEBITOS FINS DE DIREITO, QUE ATÉ A PRESENTE DATA O CONTRIBUINTE, ACIMA QUALIFICADO, ESTÁ QUITE EM RELAÇÃO A TRIBUTOS MUNICIPAIS E MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR E INSCRIVER EM DÍVIDA ATIVA QUAISQUER DÉBITOS QUE VENHAM A SER POSTERIORMENTE APURADOS EM SEU NOME, CONFORME ESTABELECEM OS ARTS. 456 E 457, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3.606, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 - CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE TERESINA.

CÓDIGO DE CONTROLE: 13.13952/2010

EMITIDA EM TERESINA-PI, ÀS 09:08:34 h, DO DIA 15/12/2010

VALIDADE: 90 DIAS

CERTIDÃO SEM VALIDADE PARA TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL EM CARTÓRIO

OBSERVAÇÕES:

- A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO PODERÁ SER VERIFICADA NA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.teresina.pi.gov.br>
- CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE
- QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO
- CERTIDÃO EMITIDA CONFORME MODELO DEFINIDO NO ANEXO I DO DECRETO Nº 9468/2009


Recebi o(s) documento(s)

Em 17/01/11 às

Jaqueline Lopes Ribeiro
Jaqueline Lopes Ribeiro
Analista Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO - PI
DIRETORIA-GERAL



PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 197/2009

INTERESSADO: Secretaria Administrativa

ASSUNTO: Construção do edifício sede do TRT da 22ª Região


DESPACHO

Tratam os presentes autos de pedido de autorização de pagamento da nota fiscal nº 0047, referente à 8ª medição para execução das obras de terraplenagem, execução do muro de arrimo, construção da infraestrutura de todas as edificações, construção de blocos e cintas de travamentos e construção do 1º seguimento de pilares da edificação principal.


Assim, considerando que a referida nota encontra-se devidamente atestada pela comissão fiscalizadora do contrato, bem como constam nos autos as certidões de regularidade fiscal da contratada (fls. 1385, 1410/1412 e 1439), o boletim da 8ª medição e a documentação exigida pela Cláusula Vigésima do contrato, **AUTORIZO** o pagamento solicitado no valor total de **R\$ 159.781,30** (cento e cinquenta e nove mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta centavos) em favor da empresa **Vanguarda Engenharia Ltda**, CNPJ/MF nº 05.248.587/0001-76.

Ao Serviço de Orçamento e Finanças para providências, ressaltando que quaisquer pagamentos devidos à contratada provenientes deste contrato deverão ser efetuados no Banco Rural S.A, agência nº 0087, conta corrente nº 06001476-0, conforme documento acostado aos autos.

Teresina, 27 de janeiro de 2010.


FELIPE MENDES DE OLIVEIRA
Diretor-Geral

A SPBS para providenciar
o pagamento.
Teresina, 28/01/2010.


Antônio Ferreira de Carvalho Soorinho
Diretor do Serviço de Orçamento
e Finanças
TRT - 22ª Região