



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL/COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBRAS – SEÇÃO DE ENGENHARIA

Para DGA – Diretoria Geral de Administração

Assunto: Proposta de Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2017 – Construção do Novo edifício sede do TRT22.

Teresina, 26 de Novembro de 2018.

Sr. Diretor-Geral de Administração,

Quanto à solicitação de aditivo de prazo feito pela empresa SOFERRO nos manifestamos favoráveis ao prazo solicitado, tendo em vista que houveram de fato aumento das quantidades de serviços inicialmente previstas em contrato, fato que gerou os dois primeiros aditivos já aprovados pela administração. O Prazo solicitado será suficiente para atender os serviços já contratados através dos dois primeiros aditivos, bem como cobrirá o tempo para execução do restante dos serviços necessários para finalização da obra os quais apresentamos em planilha anexa:

Os serviços necessários para finalização da obra são os seguintes:

1. Instalações Complementares do Auditório – Sistema de Lógica
2. Sistema de refrigeração das salas de nobreaks e monitoramento
3. Pinturas do muro, estacionamento e área de jardins
4. Ligação definitivas de água e energia
5. Calçadas e rampas no entorno do auditório.
6. Complementação dos sistema de combate a incêndio.
7. Acessos ao estacionamento.
8. Sistema de refrigeração específico do 4º andar para atender a CTIC.
9. Vidros complementares.
10. Granitos complementares.
11. Mastros e pedra fundamental para inauguração.
12. Recomposição de revestimentos cerâmicos.
13. Serviços na área da lixeira e guarita.
14. Serviços complementares no auditório.



TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO
DIRETORIA GERAL/COORDENADORIA DE GESTÃO DE OBRAS – SEÇÃO DE ENGENHARIA

15. Complemento de Jardins e urbanização.
16. Iluminação do estacionamento.
17. Limpeza final
18. Serviços complementares para área de nobreaks
19. Paredes na área de recepção.

Totalizando um valor de R\$ 785.465,09 (Setecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e nove centavos.)

Atenciosamente,

Evedam Martins da Silva
Comissão de Fiscalização